Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а

БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №13 от 14 мая 2022г.

Наименование объекта: Строительство моста в створе ул.Суворово в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

СПРАВКА от 30.06. 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	8 705 000	8 705 000
	Итого	8 705 000	8 705 000
	НДС 12%	1 044 600	1 044 600
	Итого	9 749 600	9 749 600
	Удержание аванса	0	
	Удержание 5%	0	
	Всего к оплате	9 749 600	9 749 600

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
директор ТОО "Сагер"
О.С.Байгунусов

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект"
И.А.Миронова

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Е.М.Идрышев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №13 от 14 мая 2022г.

Наименование объекта: Строительство моста в створе ул.Суворово в п.Белоусовка Глубоковского района, ВКО

Акт №1 от 30 июня 2022г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Подготовительные работы									
		Раздел 1 Устройство строительной площадки									
1	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	120	201,73	191,24	24208	22949	16	5153	31710
					10,36	49,28	1243	5914	–	2349	
2	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	192	50		9600		–	–	10368

				–		–		–	768	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	120	21,35	18,03	2562	2163	13	904	3743
				3,22	7,24	386	869	–	277	
4 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	800	1,13	1,13	905	905	–	262	1260
				–	0,46	–	364	–	93	
	Итого по разделу 1					47 081				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 629				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 017				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 147				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29				
	- перевозка грузов, тенге					9 600				
	Накладные расходы, тенге					6 319				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 487				
Раздел 2 Демонтаж существующего моста										
5 1130-0109-0401	Строения мостов пролетные железобетонные под автомобильную дорогу. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборного железобетона	34,7	22908,56	12111,24	794927	420260	–	381543	1270588
				10797,32	2292,54	374667	79551	–	94118	
6 1130-0111-0105	Плиты переходные сборные. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонных конструкций	4,8	5770,21	1640	27697	7872	–	18399	49784
				4130,21	433,13	19825	2079	–	3688	
7 1130-0106-0101	Опоры мостов и труб. Разборка кладки бетонной НР = 84 %	м3 кладки	44	31692,45	15539,95	1394468	683758	–	864013	2439159
				16152,5	7224,48	710710	317877	–	180678	

8 4131-0101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) . Погрузка	т	209,5	421		88200		–	–	95256
				–		–		–	7056	
9 4102-0101-1015	Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	209,5	484		101398		–	–	109510
				–		–		–	8112	
10 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	360	38,1	38,1	13716	13716	–	3972	19103
				–	15,32	–	5516	–	1415	
11 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1440	27,53	27,53	39643	39643	–	11479	55212
				–	11,07	–	15943	–	4090	

Итого по разделу 2	4 038 612
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 105 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 165 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	420 966
- перевозка грузов, тенге	189 598
Накладные расходы, тенге	1 279 406
Сметная прибыль (8 %), тенге	299 157

Раздел 3 Устройство объездной дороги , тротуара

12 1127-1201-0203	Дороги временные профилированные из ПГС. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 3 НР = 108 %	м3 грунта	540	2360,23	286,89	1274526	154922	1073844	98308	1482661
				84,74	83,83	45760	45266	–	109827	

13 1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	7447666,67	4247666,67	44686	25486	2806	23373	73504
				2732333,33	1202500	16394	7215	–	5445	
14 1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	7166300	4242600	71663	42426	1913	38956	119469
				2732400	1202500	27324	12025	–	8850	
15 2301-0201-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	16	97738		1563808		1563808	–	1688913
				–		–		–	125105	

Итого по разделу 3	3 364 547
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 506
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 642 371
Накладные расходы, тенге	160 637
Сметная прибыль (8 %), тенге	249 227

Итого по смете	7 450 240
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 196 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 414 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	492 619
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 642 400
- перевозка грузов, тенге	199 198
Накладные расходы, тенге	1 446 362
Сметная прибыль (8 %), тенге	551 871

Всего по акту:	**7 450 240**
в том числе	
Оборудование, тенге	
Стоимость общестроительных работ -	**7 450 240**
Оборудование, тенге	

Сметная заработная плата, тенге	1 819 101
Временные здания и сооружения (3,9%) К=0,8	357 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6%)	515 318
Затраты на доп оплату труда в зонах эколог бедствия	215 367
Непредвиденные работы и затраты - 2%	166 463
Итого	8 705 000
НДС (12%)	1 044 600
Всего по акту с учетом НДС(12%)	9 749 600

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" _____ **Е.М.Идрышев**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" _____ **О.С.Байгунусов**

Авторский.надзор
Инженер-конструктор ТОО "СП "OST-проект" _____ **И.А.Миронова**

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Наименование стройки: Строительство моста в створе ул. Суворова в п. Белоусовка Глубоковского района. ВКО акт июнь 22г

Заказ 725А

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	760		
	Средневзвешенный разряд работы		4,7		
	Итого ФОТ				1196309
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,6148	4916,00	106260
				1977,00	42733
2 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,1595	6360,00	1014
				1977,00	315
3 3101-0102-0203	Скреперы прицепные с гусеничным трактором при работе на водохозяйственном строительстве, 7 м3	маш.-ч	10,044	8420,00	84570
				1977,00	19857
4 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,6102	10429,00	6364
				1977,00	1206
5 3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,3072	5232,00	1607
				1654,00	508
6 3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	2,214	8589,00	19274

7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,118304	1977,00 5045,00	4436 30867
8	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,768	1977,00 7997,00	12096 6142
9	3105-0304-0102	Краны монтажные, 65 т	маш.-ч	39,4192	1977,00 9276,00	1518 365652
10	3105-0401-0105	Домкраты гидравлические, до 200 т	маш.-ч	64,533672	1654,00 21,00	65199 1355
11	3105-0403-0101	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч	32,268224	0,00 546,00	0 17618
12	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,1457	0,00 1717,00	0 1967
13	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	231,251216	1384,00 2873,00	1586 664385
14	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1152	1384,00 150,00	320052 17
15	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,852	0,00 138,00	0 118
16	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,7484	0,00 5562,00	0 26411
17	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,592	1654,00 727,00	7854 1884
18	3204-0102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	1,14	0,00 11264,00	0 12841
19	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,891	1977,00 190,00	2254 169

20 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0096	0,00 3407,00	0 33
21 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,108196	1384,00 2770,00	13 299
22 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,402	1384,00 4628,00	150 15744
23 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,65	1654,00 26,00	5627 43
24 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	8,4668	0,00 11,00	0 93
25 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	459,36	0,00 52,00	0 23887
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1388614**
					485404
	Материалы				
1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0108	2629,00	29
2 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	658,8	1630,00	1073844
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,7	575,00	978
4 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	21640,00	69
5 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	211228,00	866
6 2301-0201-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	.16	97738,00	1563808
	Итого по материалам				**2639594**

Перевозка грузов

1	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	192	50,00	9600
2	4102-0101-1015	Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	209,5	484,00	101398
3	4131-0101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) . Погрузка	т	209,5	421,00	88200
		Итого по перевозке грузов				**199198**