Акт №1

(освидетельствования скрытых работ)

г.Талдыкорган «31» 10 2022 г.

«Устройство опор уличного освещения с протяженностью 3,355 км Еркинского сельского округа, РК, область Жетісу, Талдыкорган Г.А. Еркигский с.о., жилой район «Коктал».

(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представителя заказчика

ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» Рыспекова К.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя подрядчика (генподрядчика)

Главного инженера ТКРЭС АО «ТАТЭК» Инсенова Т.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя технического надзора

Инженер технического надзораТОО «Акбозат LTD» Асанова М.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя авторского надзора

Эксперта авторского надзора ТОО «Astana Technical Supervision Group» Ибраева.Ж.Е.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных

АО «ТАТЭК»

(наименование подрядчика (генподрядчика)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Разработка котлованов под основы опор освещения марки СКГФ количеством 111шт и под основы ж/б опор СВ-95,105,110 количеством 35шт, рытье траншеи под заземление для опор освещения количеством 222шт, рытье траншеи для прокладки кабельной линии КЛ-0,4кВ 9м.**

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации **ТОО «Геодезия Сервис» 82-09-2021 – ЭН**

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены:

Экскаватор на колесном ходу, Ямобур на базе трактора МТЗ

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)

_____

(или другие документы, подтверждающие о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту

_____

(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации **Отклонения от проекта отсутствуют**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ **12.09.2022 года;**
окончания работ **26.09.2022 года;**

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) **Монтаж с обратной засыпкой стоек СВ-95 количеством 35шт, заливка бетона для фундамента опор освещения с закладными деталями, прокладка кабельной линии КЛ-0,4кВ с обратной засыпкой**
(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель подрядчика (генподрядчика)

Главный инженер АО «ТАТЭК _____ **Инсенов Т.Д.**
(подпись)

Представитель технического надзора

Эксперт технического надзора
ТОО «Ақбозат LTD» _____ **Асанов М.А.**
(подпись)

Представитель авторского надзора

Эксперт авторского надзора
ТОО «Astana Technical Supervision Group» _____ **Ибраев Ж.Е**
(подпись)

Представитель заказчика

Руководитель ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» _____ **Рыспеков К.С.**
(подпись)

Дополнительные участники:_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Акт №2

(освидетельствования скрытых работ)

г.Талдыкорган «31» 10 2022 г.

«Устройство опор уличного освещения с протяженностью 3,355 км Еркинского сельского округа, РК, область Жетісу, Талдыкорган Г.А. Еркигский с.о., жилой район «Коктал».

(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представителя заказчика

ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» Рыспекова К.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя подрядчика (генподрядчика)

Главного инженера ТКРЭС АО «ТАТЭК» Инсенова Т.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя технического надзора

Инженер технического надзораТОО «Ақбозат LTD» Асанова М.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя авторского надзора

Эксперта авторского надзора ТОО «Astana Technical Supervision Group» Ибраева.Ж.Е.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных

АО «ТАТЭК»

(наименование подрядчика (генподрядчика)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

3. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Монтаж с обратной засыпкой стоек СВ-95 количеством 35шт, заливка бетона для фундамента опор освещения с закладными деталями, прокладка кабельной линии КЛ-0,4кВ с обратной засыпкой**

(наименование скрытых работ)

4. Работы выполнены по проектно-сметной документации **ТОО «Геодезия Сервис» 82-09-2021 – ЭН**

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены:

Экскаватор на колесном ходу, Манипулятор КМУ.

Бетон тяжелый класса В-25 М350-24,42 м³. Закладные детали под опоры освещения.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)

_____

(или другие документы, подтверждающие о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту

_____

(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации **Отклонения от проекта отсутствуют**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ **27.09.2022 года;**
окончания работ **14.10.2022 года;**

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) **Установка опор освещения СКГФ количеством 111шт**
(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель подрядчика (генподрядчика)

Главный инженер АО «ТАТЭК _____ **Инсенов Т.Д.**
(подпись)

Представитель технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО «Ақбозат LTD» _____ **Асанов М.А.**
(подпись)

Представитель авторского надзора

Эксперт авторского надзора ТОО «Astana Technical Supervision Group» _____ **Ибраев Ж.Е**
(подпись)

Представитель заказчика

Руководитель ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» _____ **Рыспеков К.С.**
(подпись)

Дополнительные участники:_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Акт №3

(освидетельствования выполненных работ)

г.Талдыкорган «31» 10 2022г.

«Устройство опор уличного освещения с протяженностью 3,355 км Еркинского сельского округа, РК, область Жетісу, Талдыкорган Г.А. Еркигский с.о., жилой район «Коктал».

(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представителя заказчика

ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» Рыспекова К.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя подрядчика (генподрядчика)

Главного инженера ТКРЭС АО «ТАТЭК» Инсенова Т.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя технического надзора

Инженер технического надзораТОО «Ақбозат LTD» Асанова М.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя авторского надзора

Эксперта авторского надзора ТОО «Astana Technical Supervision Group» Ибраева.Ж.Е.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных

АО «ТАТЭК»

(наименование подрядчика (генподрядчика)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

5. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Установка опор освещения СКГФ количеством 111шт**

(наименование скрытых работ)

6. Работы выполнены по проектно-сметной документации **ТОО «Геодезия Сервис» 82-09-2021 – ЭН**

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены:

Манипулятор КМУ.Стойка стальная СГКФ 8-3 количеством 111шт.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)

_____

(или другие документы, подтверждающие о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту

_____

(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации **Отклонения от проекта отсутствуют**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ **14.10.2022 года;**

окончания работ **19.10.2022 года;**

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) **Монтаж проводов СИП4 4х16, СИП4 4х25, Установка Светодиодных светильников-111шт, Установка Ящиков Управления Освещения,.**

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель подрядчика (генподрядчика)

Главный инженер АО «ТАТЭК _____ **Инсенов Т.Д.**
(подпись)

Представитель технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО «Ақбозат LTD» _____ **Асанов М.А.**
(подпись)

Представитель авторского надзора

Эксперт авторского надзора ТОО «Astana Technical Supervision Group» _____ **Ибраев Ж.Е**
(подпись)

Представитель заказчика

Руководитель ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» _____ **Рыспеков К.С.**
(подпись)

Дополнительные участники:_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Акт №4

(освидетельствования выполненных работ)

г.Талдыкорган «31» 10 2022 г.

«Устройство опор уличного освещения с протяженностью 3,355 км Еркинского сельского округа, РК, область Жетісу, Талдыкорган Г.А. Еркигский с.о., жилой район «Коктал».

(наименование и место расположения объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представителя заказчика

ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» Рыспекова К.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя подрядчика (генподрядчика)

Главного инженера ТКРЭС АО «ТАТЭК» Инсенова Т.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя технического надзора

Инженер технического надзораТОО «Акбозат LTD» Асанова М.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представителя авторского надзора

Эксперта авторского надзора ТОО «Astana Technical Supervision Group» Ибраева.Ж.Е.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных

АО «ТАТЭК»

(наименование подрядчика (генподрядчика)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

7. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Монтаж проводов СИП4 4х16, СИП4 4х25, Установка Светодиодных светильников-111шт, Установка Ящиков Управления Освещения.**

(наименование скрытых работ)

8. Работы выполнены по проектно-сметной документации **ТОО «Геодезия Сервис» 82-09-2021 – ЭН**

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены:

Манипулятор КМУ. АГП-22м. Провод СИП4 4х16, СИП4 4х25, Светодиодный светильник 90Вт количеством- 111шт ЯУО-3шт.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и так далее)

_____

(или другие документы, подтверждающие о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту

_____

(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и так далее)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации **Отклонения от проекта отсутствуют**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ **19.10.2022 года;**

окончания работ **29.10.2022 года;**

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) **Подключение Ящиков управления освещения к действующим сетям.**

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель подрядчика (генподрядчика)

Главный инженер АО «ТАТЭК _____ **Инсенов Т.Д.**
(подпись)

Представитель технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО «Ақбозат LTD» _____ **Асанов М.А.**
(подпись)

Представитель авторского надзора

Эксперт авторского надзора ТОО «Astana Technical Supervision Group» _____ **Ибраев Ж.Е**
(подпись)

Представитель заказчика

Руководитель ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» _____ **Рыспеков К.С.**
(подпись)

Дополнительные участники:_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)