Дополнительное соглашение № 10
к Договору от 30.04.2021 года № 18-5/1 о закупках работ
по капитальному ремонту по уширению проезжей части
на участке «Райымбек-Алматы» км 786-790 (км 16-19 «Алтын Орда»)
автомобильной дороги республиканского значения «гр. Узбекистан (на Ташкент) -Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан»

г. Алматы **« 28 » октября 2022 года**

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Алматинского областного филиала Акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол» Акылтаева Нурката Дотановича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 03-2/103 от 05.09.2022 года, с одной стороны, и

ТОО «Сине Мидас Строй» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мехмет Дильшат Будан, действующей на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

на основании протокола заседания технического совета Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» от 28 октября 2022 года, в связи с объективными причинами и в соответствии с п.п. 13.2., 13.3., заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 18-5/1 от 30.04.2021 года о закупках работ по капитальному ремонту по уширению проезжей части на участке «Райымбек-Алматы» км 786-790 (км 16-19 «Алтын Орда») автомобильной дороги республиканского значения «гр. Узбекистан (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан» (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести в Договор следующие изменения и (или) дополнения:

«Во изменение условий Приложения № 1 к Правилам взаимодействия структурных подразделений АО «НК «КазАвтоЖол» при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг и на основании п.п. 13.2. Договора в п.п. 2.1. добавить следующее «Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в соответствии с графиком производства работ, не позднее «12» декабря 2022 года».

2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

«Заказчик»:

АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Юр. адрес:
010000 г. Нур-Султан,
район Байконыр
Жилой массив Өндіріс,
улица Өндіріс, здание 72/1
Факт адрес: 010000
г. Нур-Султан, ул. Кунаева,
10 блок А
БИН 090 140 000 306
ИИК KZ54 070K K1KS 0003 7004
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
Алматинский областной филиал
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Адрес: г.Алматы, ул.Розыбакиева,
289/6
БИН 130 941 004 610
ИИК KZ34 070K K1KS 0101 9004
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Директор

_____ **Акылтаев Н.Д.**

«Подрядчик»:

ТОО «Сине Мидас Строй»
Юр.адрес: РК, г. Актобе, ул.Бурабай,
139Б, офис 30
Факт.адрес: 0100000 г.Нур-Султан,
ул.Ч.Айтматова, 46
(БЦ «Adalant»), этаж 8-9
БИН 060340007296
ИИК KZ3694805KZT22033913 (тенге)
БИК EURIKZKA в АО «Евразийский
Банк» г.Нур-Султан
Тел: 8 (717) 2 24 80 30

Директор

_____ **Мехмет Дильшат Будан**