Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К
Наименование объекта : Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ декабрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	30.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 104 681,91	22 414 894,56	22 414 894,56	22 414 894,56					2 689 787,35	25 104 681,91
в том числе за отчётный месяц :		3 004 013,80		3 004 013,80					360 481,66	3 364 495,46
акт № 3		3 004 013,80		3 004 013,80					360 481,66	3 364 495,46

Всего к оплате: 3 364 495,46 (три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять) тенге, 46 тиын

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков"

Руководитель **Боранбаев А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром"

Амиргалиев А.
аттестат № KZ84VJE00065518 от 17.05.2021
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков", БИН 990340007225, с. Т.Жургенова.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21 отт 30.05.2022г

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01 Ремонтно-строительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
19	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		619,3	234,59	--	145281,59	--	--	104602,74	269875,08
		НР - 72%, СП - 8%				234,59	--	145281,59	--		19990,75	
2.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,01	2,098	836,00				1754		
2.2	261-201-0202	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"**	м2	1,05	220,29	--				--		
27	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2		13,23	387,11	--	5121,47	--	--	3687,46	9513,64
		НР - 72%, СП - 8%				387,11	--	5121,47	--		704,71	
4.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0118	0,156114	--				--		
28	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м		35,7	44,92	--	1603,64	--	--	1154,62	2978,93
		НР - 72%, СП - 8%				44,92	--	1603,64	--		220,66	
5.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,004	0,1428	--				--		
29	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2		16,8	1020,85	153,28	17150,25	2575,10	--	11382,31	30815,17
		НР - 72%, СП - 8%				867,57	73,43	14575,14	1233,62		2282,60	
6.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,29	4,872	1712,00				8341		
6.2	261-104-0121	**Блоки дверные**	м2	1	16,8	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	8,3333333	1939,50	205,56	16162,50	1713,00	--	10995,12	29330,23
		НР - 72%; СП - 8%			1733,94	98,58	14449,50	821,50		2172,61	
7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,194 1,616667	--				--		
33	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	288,8	234,59	--	67749,59	--	--	48779,71	125851,64
		НР - 72%; СП - 8%			234,59	--	67749,59	--		9322,34	
9	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	13,74	2203,22	--	30272,24	--	--	21795,92	56233,61
		НР - 72%; СП - 8%			2203,21	--	30272,11	--		4165,45	
9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1 13,74	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								524598,30
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
51	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	3,6456	87597,60	--	319345,81	--	319345,81	--	344893,47
					--	--	--	--		25547,66	
		Проемы									
70	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,84	7136,00	--	27402,24	--	27402,24	--	29594,42
		СП - 8%			--	--	--	--		2192,18	
71	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	5519,00	--	27815,76	--	27815,76	--	30041,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2225,26	
78	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	5812,00	--	76892,76	--	76892,76	--	83044,18
		СП - 8%			--	--	--	--		6151,42	
79	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	16,8	7622,00	--	128049,60	--	128049,60	--	138293,57
		СП - 8%			--	--	--	--		10243,97	
		Отделочные работы									
106	1115-0206-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	278	831,12	1,11	231051,36	308,58	64990,00	72874,25	328239,66
		НР - 72%; СП - 8%			363,56	0,52	101069,68	144,56		24314,05	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	278		879,63	6,31	244537,14	1754,18	10728,35	97169,67	369043,36
		НР - 72%, СП - 8%				483,36	2,10	134374,08	583,80		27336,55	
108	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	278		704,15	6,31	195753,70	1754,18	10728,35	85720,52	303992,16
		НР - 72%, СП - 8%				426,16	2,10	118472,48	583,80		22517,94	
110	1115-0206-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом**	м2 отделываемой поверхности	23		831,12	1,11	19115,78	25,53	10728,35	6029,18	27156,56
		НР - 72%, СП - 8%				363,56	0,52	8361,90	11,96		2011,60	
26.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,123	4342,3436	86,00				373442		
28.1	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,167	3,841	235,00				903		
28.2	232-302-0101	**Стеклохолст малярный**	м2	1,07	24,61	115,00				2830		
28.3	232-302-0201	**Клей для малярного стеклохолста**	кг	0,353	8,119	--				--		
111	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	23		879,63	6,31	20231,41	145,13	8969,08	8039,16	30532,22
		НР - 72%, СП - 8%				483,36	2,10	11117,20	48,30		2261,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,123	94,829	86,00				8155		
112	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	23		704,15	6,31	16195,35	145,13	6248,64	7091,91	25150,24
		НР - 72%, СП - 8%				426,16	2,10	9801,58	48,30		1862,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749	63,227	86,00				5438		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**1709980,86**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	**Тенге**									**2234579,16**

Локальная смета 02-01-02 Электромонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	291		208,79	2,16	60757,89	628,56	4347,54	40175,46	109008,02
		НР - 72%, СП - 8%				191,69	0,06	55781,79	17,46		8074,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16377	301095,00	–	49310,33	–	49310,33	–	53255,16
		СП - 8%			–	–	–	–		3944,83	
3	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13596	468325,00	–	63673,47	–	63673,47	–	68767,35
		СП - 8%			–	–	–	–		5093,88	
4	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	34	817,06	8,97	27780,04	304,98	1331,78	18910,31	50425,58
		НР - 72%, СП - 8%			768,92	3,56	26143,28	121,04		3735,23	
5	247-102-0104 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	34	4696,00	–	159664,00	–	159664,00	–	172437,12
		СП - 8%			–	–	–	–		12773,12	
6	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	15	245,04	0,22	3675,60	3,30	507,75	2279,56	6431,57
		НР - 72%, СП - 8%			210,97	0,10	3164,55	1,50		476,41	
7	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	342,00	–	3420,00	–	3420,00	–	3693,60
		СП - 8%			–	–	–	–		273,60	
8	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	401,00	–	1203,00	–	1203,00	–	1299,24
		СП - 8%			–	–	–	–		96,24	
9	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	421,00	–	842,00	–	842,00	–	909,36
		СП - 8%			–	–	–	–		67,36	
10	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	160,59	27,00	–	4335,93	–	4335,93	–	4682,80
		СП - 8%			–	–	–	–		346,87	
11	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	133,32	45,00	–	5999,40	–	5999,40	–	6479,35
		СП - 8%			–	–	–	–		479,95	
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1536,95	–	4610,85	–	38,85	3291,84	8534,91
		НР - 72%, СП - 8%			1524,00	–	4572,00	–		632,22	
13	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	–	527,00	–	527,00	–	569,16
		СП - 8%			–	–	–	–		42,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**2**	**4609,00**	--	**9218,00**	--	**9218,00**	--	**9955,44**
		СП - 8%			--	--	--	--		**737,44**	
15	1247-000-00000	**Блок аварийного питания, марка БАП-12**	**шт.**	**8**	**11383,93**	--	**91071,44**	--	**91071,44**	--	**98357,16**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7285,72**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:	**Тенге**								**594805,82**
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					2 829 384,98				
		Временные здания и сооружения 2,32%					65 641,73				
		ИТОГО:					2 895 026,71				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%					57 321,53				
		ИТОГО:					2 952 348,24				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					59 046,96				
		ИТОГО:					3 011 395,21				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1					-				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					3 162 119,75				
		С учетом конкурсной скидки К=0,9500000147					3 004 013,80				
		НДС 12%					360 481,66				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					3 364 495,46				

Заказчик: ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков"

_____ **Боранбаев А.М.**

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ **Нұртаза А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р.А.**

Технадзор : ТОО "ТранзитПром"

_____ **Амирхалиев А.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К
Наименование объекта : Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21	30.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	42 526 589,04	37 970 168,78	37 970 168,78	37 970 168,78					4 556 420,25	42 526 589,04
в том числе за отчётный месяц		15 555 274,22		15 555 274,22					1 866 632,91	17 421 907,13
акт № 4		15 555 274,22		15 555 274,22					1 866 632,91	17 421 907,13

Всего к оплате: 17 421 907,13 (семнадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча девятьсот семь) тенге, 13 тиын

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков"

Руководитель **Боранбаев А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК

Директор **Нуртазд А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "ТранзитПром"

Амиргалиев А.
аттестат № KZ84VIE00065518 от 17.05.2021
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ "Айтекебийский районный отдел культуры и развития языков", БИН 990340007225, с. Т.Жургенова,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21 от 30.05.2022г.

Акт выполненных работ № 4

за ноябрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
20	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж+каркас**	м2	209,8		1142,34	6,88	239663,77	1443,42	--	171961,24	444555,02
		НР - 72%, СП - 8%				1135,46	2,93	238220,35	614,71		32930,00	
21	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	**Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка**	м2	45,8		787,37	52,95	36061,55	2425,11	--	25109,25	66064,46
		НР - 72%, СП - 8%				734,42	27,02	33636,44	1237,52		4893,66	
22	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	10		181,94	20,18	1819,40	201,80	--	1213,27	3275,29
		НР - 72%, СП - 8%				161,76	6,75	1617,60	67,50		242,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,014	0,14	0,01				0,00		
23	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	10		263,79	12,72	2637,90	127,20	--	1838,30	4834,30

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				251,07	4,25	2510,70	42,50		358,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,009	0,09	0,01				0,00		
24	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	10		107,91	0,07	1079,10	0,70	--	776,45	2003,99
		НР - 72%, СП - 8%				107,84	--	1078,40	--		148,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0052	0,052	0,01				0,00		
25	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	4,13		88222,79	48607,51	364360,12	200749,01	--	187116,49	595594,73
		НР - 72%, СП - 8%				39615,28	23310,63	163611,11	96272,90		44118,13	
26	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7		2252,29	121,44	15766,03	850,08	--	11033,01	28942,97
		НР - 72%, СП - 8%				2130,85	58,24	14915,95	407,68		2143,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,105	0,735	0,01				0,01		
30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	1,71		1576,64	36,40	2696,05	62,24	--	1915,35	4980,31
		НР - 72%, СП - 8%				1540,24	15,44	2633,80	26,40		368,91	
31	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	74,6		366,11	20,70	27311,81	1544,22	--	19119,86	50146,20
		НР - 72%, СП - 8%				345,41	10,56	25767,59	787,78		3714,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,008	0,5968	0,01				0,01		
35	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	13,74		891,00	--	12242,34	--		--	13221,73
		СП - 8%				--	--	--	--		979,39	
36	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	13,74		163,00	--	2239,62	--		--	2418,79
		СП - 8%				--	--	--	--		179,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**1216037,79**
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
37	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	50		1427,69	42,82	71384,55	2141,00	17704,00	38434,72	118604,81
		НР - 72%, СП - 8%				1030,79	36,84	51539,55	1842,00		8785,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0189	0,945	18719,00				17689,46		
38	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	50		187,92	2,00	9395,98	100,00	4332,01	3607,18	14043,41
		НР - 72%; СП - 8%				99,28	0,92	4963,97	46,00		1040,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-201-0384	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,38	19	228,00				4332,00		
41	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	483		2515,25	13,91	1214863,82	6718,53	310849,14	646828,73	2010628,00
		НР - 72%; СП - 8%				1857,76	2,23	897296,15	1077,09		148935,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,312	150,696	1015,00				152956,44		
43	261-107-0605 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	208		724,00	--	150592,00	--	150592,00	--	162639,36
		СП - 8%				--	--	--	--		12047,36	
45	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	58		1968,41	7,38	114168,04	428,04	80334,64	24117,42	149348,30
		НР - 72%; СП - 8%				575,95	1,57	33405,36	91,06		11062,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	222-529-0501	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	1,05	60,9	619,00				37697,10		
45.2	261-107-0815	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	60,9	656,00				39950,40		
47	224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	26,6		1737,00	--	46204,20	--	46204,20	--	49900,54
		СП - 8%				--	--	--	--		3696,34	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2		172,89	4,73	345,79	9,46	204,26	96,14	477,28
		НР - 72%; СП - 8%				66,03	0,73	132,07	1,46		35,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,00036	508438,00				183,04		
Проемы												
52	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,72		3260,71	68,60	21912,00	461,00	2995,30	13430,21	38169,58
		НР - 72%; СП - 8%				2746,38	29,37	18455,70	197,37		2827,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	1,2096	1712,00				2070,84		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	2,621472	314,00				823,14		
53	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		6,72	53571,00	--	359997,12	--	359997,12	--	388796,89
		СП - 8%				--	--	--	--		28799,77	
57	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок из ПВХ	м2		18,5805	2900,97	3,38	53901,56	62,80	29367,97	17618,97	77242,17
		НР - 72%; СП - 8%				1317,01	--	24470,79	--		5721,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	17,09406	1712,00				29265,03		
58	223-203-0506 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2		14,473	53531,00	--	774754,16	--	774754,16	--	836734,49
		СП - 8%				--	--	--	--		61980,33	
59	223-203-0502 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2		4,1075	54172,00	--	222511,49	--	222511,49	--	240312,41
		СП - 8%				--	--	--	--		17800,92	
65	217-402-0111 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	м2		16,218	-7868,00	--	-127603,22	--	-127603,22	--	-137811,48
		СП - 8%				--	--	--	--		-10208,26	
66	217-402-0211 РСНБ РК 2015	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	м2		16,218	10835,00	--	175722,03	--	175722,03	--	189779,79
		СП - 8%				--	--	--	--		14057,76	
67	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		5,04	2048,67	107,88	10325,31	543,71	2568,59	5365,26	16945,82
		НР - 72%; СП - 8%				1431,15	47,37	7213,01	238,74		1255,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,2096	1712,00				2070,84		
68	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		3,84	1756,85	150,11	6746,29	576,42	1486,39	3561,08	11131,96
		НР - 72%; СП - 8%				1219,66	68,35	4683,48	262,46		824,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,00384	50488,00				193,87		
68.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,6912	1712,00				1183,33		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	17,2		430,39	1,55	7402,66	26,66	5634,37	1263,01	9358,93
		НР - 72%, СП - 8%				101,26	0,73	1741,63	12,56		693,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-103-0138	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	1,12	19,264	290,00				5586,56		
72	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16		520,00	--	8320,00	--	8320,00	--	8985,60
		СП - 8%				--	--	--	--		665,60	
73	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	3		2323,00	--	6969,00	--	6969,00	--	7526,52
		СП - 8%				--	--	--	--		557,52	
74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,03		2048,67	107,88	61521,62	3239,64	15304,49	31968,01	100968,80
		НР - 72%, СП - 8%				1431,15	47,37	42977,49	1422,52		7479,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	7,2072	1712,00				12338,73		
75	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	85,7		416,87	1,24	35725,76	106,26	28073,62	5469,44	44490,82
		НР - 72%, СП - 8%				88,05	0,59	7545,88	50,56		3295,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261-103-0138	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	1,12	95,984	290,00				27835,36		
76	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34		520,00	--	17680,00	--	17680,00	--	19094,40
		СП - 8%				--	--	--	--		1414,40	
77	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	17		5262,00	--	89454,00	--	89454,00	--	96610,32
		СП - 8%				--	--	--	--		7156,32	
80	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,52		3574,84	65,00	5433,76	98,80	847,74	3260,98	9390,32
		НР - 72%, СП - 8%				2952,12	27,58	4487,22	41,92		695,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	0,3648	1712,00				624,54		
80.2	217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,4207	0,639464	314,00				200,79		
81	261-104-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,52		30146,00	--	45821,92	--	45821,92	--	49487,67
		СП - 8%				--	--	--	--		3665,75	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек		0,0765	220551,22	2245,75	16872,17	171,80	812,72	11493,25	30634,65
		НР - 72%; СП - 8%				207681,76	982,89	15887,65	75,19		2269,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,54	0,04131	16207,00				669,51		
83	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,043605	84041,88	--	3664,65	--	3664,65	--	3957,82
		СП - 8%				--	--	--	--		293,17	
84	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,0185	501157,00	--	9271,40	--	9271,40	--	10013,11
		СП - 8%				--	--	--	--		741,71	
85	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,058	492313,00	--	28554,15	--	28554,15	--	30838,48
		СП - 8%				--	--	--	--		2284,33	
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,9125	103,77	3,34	198,46	6,39	83,97	78,34	298,95
		НР - 72%; СП - 8%				56,52	0,37	108,10	0,71		22,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000172	439993,00				75,73		
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,9125	86,46	2,37	165,35	4,53	97,68	45,97	228,23
		НР - 72%; СП - 8%				33,02	0,37	63,14	0,71		16,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,000172	508438,00				87,51		
Полы												
88	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		214,5	3394,42	58,52	728104,06	12552,54	645044,40	54440,79	845148,44
		НР - 72%; СП - 8%				328,70	23,80	70507,12	5105,10		62603,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	233-101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	м2	1,04	223,08	2770,00				617931,60		
89	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		72	304,95	3,09	21956,11	222,48	13897,44	5703,75	29872,65
		НР - 72%; СП - 8%				108,84	1,19	7836,19	85,68		2212,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89.1	233-204-0102	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	72,72	182,00				13235,04		
90	1111-0101-3605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	46,8		3579,36	29,96	167514,21	1402,13	133718,36	23813,42	206633,84
		НР - 72%; СП - 8%				692,17	14,54	32393,72	680,47		15306,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	233-102-0102	**Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм. толщиной защитного слоя 3.5 мм. класс 33**	м2	1,02	47,736	2584,00				123349,82		
90.2	261-105-0624	**Клей Бустилат**	кг	0,66	30,888	335,00				10347,48		
91	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25		304,95	3,09	7623,65	77,25	4825,50	1980,47	10372,45
		НР - 72%; СП - 8%				108,84	1,19	2720,90	29,75		768,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	233-204-0102	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	25,25	182,00				4595,50		
92	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	74,6		426,67	42,64	31829,25	3180,94	21719,05	5855,98	40700,05
		НР - 72%; СП - 8%				92,89	16,14	6929,26	1204,04		3014,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,051	3,8046	5705,00				21705,24		
93	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74,6		873,24	39,15	65143,52	2920,59	29944,44	24287,36	96585,35
		НР - 72%; СП - 8%				432,69	19,49	32278,49	1453,95		7154,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0204	1,52184	19536,00				29730,67		
94	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	74,6		669,68	40,69	49957,98	3035,47	44595,89	2713,96	56885,69
		НР - 72%; СП - 8%				31,19	19,34	2326,62	1442,76		4213,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0306	2,28276	19536,00				44596,00		
95	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	74,6		1888,85	108,26	140908,32	8076,20	69020,66	46847,15	202775,91
		НР - 72%; СП - 8%				855,38	16,81	63811,46	1254,03		15020,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	216-201-0602	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00346	0,258116	137499,00				35490,69		
95.2	261-105-0188	**Гидроизол**	м2	1,12	83,552	280,00				23394,56		
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74,6		800,60	40,03	59724,57	2986,23	24151,01	24509,73	90973,04
		НР - 72%; СП - 8%				436,83	19,49	32587,33	1453,95		6738,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	1,52184	15729,00				23937,02		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
		НР - 72%, СП - 8%	м2 стяжки	74,6		1478,31	108,52	110281,63	8095,59	95748,36	7405,60	127102,20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				86,30	51,58	6437,68	3847,87		9414,98	
97.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0816	6,08736	15729,00				95748,09		
98	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,182024		19262,54	1889,18	3506,24	343,88	5,70	2380,61	6357,79
		НР - 72%, СП - 8%				17342,00	822,62	3156,66	149,74		470,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,050967	112,00				5,71		
99	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,182024		450224,00	--	81951,57	--	81951,57	--	88507,70
		СП - 8%				--	--	--	--		6556,13	
100	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство										
		НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	74,6		4120,28	27,71	307372,59	2067,17	155444,02	108472,78	449113,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2008,87	10,66	149861,40	795,24		33267,63	
100.1	232-502-0101	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки**	кг	4	298,4	42,00				12532,80		
100.2	232-504-0102	**Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая**	кг	0,34	25,364	65,00				1648,66		
100.3	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	1,02	76,092	1797,00				136737,32		
101	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66		418,03	2,33	27590,18	153,78	1552,98	18688,33	49980,79
		НР - 72%, СП - 8%				392,17	1,10	25883,42	72,60		3702,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0016	0,1056	14706,00				1552,95		
102	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,666		1797,00	--	11978,80	--	11978,80	--	12937,10
		СП - 8%				--	--	--	--		958,30	
Отделочные работы												
103	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	170,3		1288,07	9,82	219358,32	1672,35	60384,63	109319,52	354972,07
		НР - 72%, СП - 8%				888,26	3,30	151270,68	561,99		26294,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,123	702,1469	86,00				60384,63		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	288,8		553,69	4,19	159904,52	1210,07	44365,46	82730,66	262046,00
		НР - 72%; СП - 8%				395,88	1,99	114328,99	574,71		19410,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069	0,199272	220158,00				43871,32		
105	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	261,3		5096,39	10,75	1331686,58	2808,97	902376,04	307942,79	1770799,72
		НР - 72%; СП - 8%				1632,23	4,58	426501,57	1196,75		131170,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	1,05	274,365	3281,00				900191,56		
105.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,01	2,613	836,00				2184,47		
106	1115-0206-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	775,2		831,12	1,11	644284,22	860,47	361584,40	203209,07	915292,75
		НР - 72%; СП - 8%				363,56	0,52	281831,71	403,10		67799,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,167	129,4584	235,00				30422,72		
106.2	232-302-0101	**Стеклохолст малярный**	м2	1,07	829,464	115,00				95388,36		
106.3	261-105-0627	**Клей марки КМЦ обойный**	т	0,000353	0,2736456	861601,00				235773,32		
107	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	775,2		879,63	6,31	681889,18	4891,51	274868,87	270956,59	1029073,42
		НР - 72%; СП - 8%				483,36	2,10	374700,67	1627,92		76227,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,123	3196,1496	86,00				274868,87		
108	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	775,2		704,15	6,31	545857,08	4891,51	183268,13	239030,75	847678,86
		НР - 72%; СП - 8%				426,16	2,10	330359,23	1627,92		62791,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749	2131,0248	86,00				183268,13		
109	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1453,6		496,32	4,19	721444,94	6090,58	204099,98	370185,87	1178961,27
		НР - 72%; СП - 8%				351,72	1,99	511254,38	2892,66		87330,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,915768	220158,00				201613,65		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23		496,32	4,19	11415,27	96,37	3229,43	5857,37	18654,45
		НР - 72%; СП - 8%				351,72	1,99	8089,47	45,77		1381,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,01449	220158,00				3190,09		
Отмостка												
162	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,1		22231,14	1533,96	135609,98	9357,16	117896,83	7656,06	154727,33
		НР - 72%; СП - 8%				1369,83	373,35	8355,99	2277,44		11461,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,222	18664,00				116127,41		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									13434979,82
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14651017,61

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	14 651 017,61
Временные здания и сооружения 2,32%	339 903,61
ИТОГО:	14 990 921,22
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	296 820,24
ИТОГО:	15 287 741,46
Непредвиденные работы и затраты-2%	305 754,83
ИТОГО:	15 593 496,29
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1	-
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	16 373 972,61
С учетом конкурсной скидки К=0,9500000147	15 555 274,22
НДС 12%	1 866 632,91
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	17 421 907,13

Заказчик: ГККП "Айтекебийский районный дом культуры "Целинник" ГУ

Боранбаев А.М.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А.

Технадзор : ТОО "ТранзитПром"

Амиргалиев А.