Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Заказчик: Акционерное общество "НК "КазАвтоЖол"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Договор: 18-5/1 от 30 апреля 2021 г.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика № 6

Статья оплаты	Период с "13" сентября 2022 года по "05" декабря 2022 года Наименование статьи	Сумма договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма на текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	**Размер выплаты**					
1	Итого по ВОР	8 109 328 272.31	7 377 582 053.14	731 746 219.17	8 109 328 272.31	100.00%
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					
3	Корректировка стоимости					
4	Авансовый платеж	2 588 423 270.24	2 588 423 270.24		2 588 423 270.24	
5	Материалы Заказчика	619 489 379.17	619 489 379.17		619 489 379.17	
6	Другие выплаты Подрядчику					
II	**Совокупный итог, (1+2+3+4+5+6)**	**8 109 328 272.31**	**9 966 005 323.38**	**731 746 219.17**	**10 697 751 542.55**	**131.92%**
II,I	**Сумма не облагаемая НДС**	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	**НДС 12%, ((II-4-9)*0,12)**	973 119 392.68	1 195 920 638.81	87 809 546.30	1 283 730 185.11	
IV	**Итого включая НДС, (II+III)**	**9 082 447 664.99**	**11 161 925 962.19**	**819 555 765.47**	**11 981 481 727.66**	**131.92%**
V	**Вычеты**					
7	Гарантия исполнения 5% (с НДС) (1+2+5)*5%*1,12		416 965 405.07	37 156 978.18	454 122 383.25	100.00%
8	Возврат аванса на мобилизацию		2 125 248 007.23	773 786 055.44	2 899 034 062.67	100.00%
9	Другие отчисления		0.00		0.00	
VI	**Совокупный итог, (7+8+9)**	**0.00**	**2 542 213 412.30**	**810 943 033.62**	**3 353 156 445.92**	
VII	**Возврат удержаний**	0.00				
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)**	**9 082 447 664.99**	**8 619 712 549.89**	**8 612 731.85**	**8 628 325 281.74**	95.00%
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		**Восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот тридцать одна тенге, 85 тиын**			

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Танатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабышев Р.М.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Кошкаров Р. Ж.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Договор: 18-5/1 от 30 апреля 2021 г.

Наименование объекта:

Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
«05» декабрь 2022 г

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	ВДЦ	Подготовительные работы	127 151 310.18
2	ВДЦ	Земляные работы	1 195 808.99
3	ВДЦ	Дорожная одежда	198 373 370.74
4	ВДЦ	Искусственные сооружения	33 598 385.12
5	ВДЦ	Мосты и путепроводы	219 919 482.66
6	ВДЦ	Электроснабжение и освещение	5 655 103.12
7	ВДЦ	Обустройство дороги	145 852 758.36
		Итого	**731 746 219.17**
		НДС (12%)	87 809 546.30
		Итого с НДС	**819 555 765.47**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Танатаров Н.Т.

Генподрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта

Абилов И.А.

Главный специалист ОЖК и ПР

Кабышев Р.М.

промежуточный сертификат оплаты подрядчика

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 6

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

общий счет

№ п.п	Раздел №	Наименование работ	Сумма договора, без НДС (тенге)	Сумма выполненного объема работ, без НДС (тенге)		
				Первоначально	В настоящее время	К дате
1	ВДЦ	Подготовительные работы	186 120 742.54	58 969 432.36	127 151 310.18	186 120 742.54
2	ВДЦ	Земляные работы	21 803 466.23	20 607 657.24	1 195 808.99	21 803 466.23
3	ВДЦ	Дорожная одежда	740 707 724.46	542 334 353.72	198 373 370.74	740 707 724.46
4	ВДЦ	Искусственные сооружения	105 063 591.61	71 465 206.49	33 598 385.12	105 063 591.61
5	ВДЦ	Мосты и путепроводы	6 554 092 269.77	6 334 172 787.11	219 919 482.66	6 554 092 269.77
6	ВДЦ	Электроснабжение и освещение	109 036 825.24	103 381 722.12	5 655 103.12	109 036 825.24
7	ВДЦ	Обустройство дороги	392 503 652.46	246 650 894.10	145 852 758.36	392 503 652.46
		ВСЕГО ПО ВДЦ, без НДС:	8 109 328 272.31	7 377 582 053.14	731 746 219.17	8 109 328 272.31
		ИТОГО БЕЗ ВОЗВРАТНЫХ СУММ	8 109 328 272.31	7 377 582 053.14	731 746 219.17	8 109 328 272.31
		ИЗ СТРОКИ «ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ» НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС	0.00	0.00	0.00	0.00
		НДС 12%:	973 119 392.68	885 309 846.38	87 809 546.30	973 119 392.68
		ИТОГО С НДС:	9 082 447 664.99	8 262 891 899.52	819 555 765.47	9 082 447 664.99

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Танатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабышев Р.М.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Кошкаров Р.Ж.

Подрядчик:

ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 6

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Подготовительные работы	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Переустройство существующих электрических сетей	**км**	**5.03**									
1	Кабельная линия Л1 на ПК0+14	шт	1.00	680 538.36	680 538.36	1.00	680 538.36		-	1.00	680 538.36	100.00%
2	Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК1+53	шт	1.00	497 010.90	497 010.90	1.00	497 010.90		-	1.00	497 010.90	100.00%
3	Демонтаж КТП№537 и ВЛ 0,4кВ на ПК4+76	шт	1.00	46 815.41	46 815.41	1.00	46 815.41		-	1.00	46 815.41	100.00%
4	Вынос КЛ 10кВ на ПК7+0.9 - GR13+30 (Л3, на ТРЦ "АППОРТ")	шт	1.00	17 781 708.02	17 781 708.02	1.00	17 781 708.02		-	1.00	17 781 708.02	100.00%
5	Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК11+36 (Л4)	шт	1.00	755 430.90	755 430.90	1.00	755 430.90		-	1.00	755 430.90	100.00%
6	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК12+38 (Л5)	шт	1.00	1 292 668.93	1 292 668.93	1.00	1 292 668.93		-	1.00	1 292 668.93	100.00%
7	Перенос КТП №706 из зоны строительства надземного пешеходного перехода на ПК14+13,71 (Л6)	шт	1.00	254 656.92	254 656.92	1.00	254 656.92		-	1.00	254 656.92	100.00%
8	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК20+97 (Л7)	шт	1.00	793 829.16	793 829.16	1.00	793 829.16		-	1.00	793 829.16	100.00%
9	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК23+13 (Л8)	шт	1.00	808 276.91	808 276.91	1.00	808 276.91		-	1.00	808 276.91	100.00%
10	Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК24+55 (Л9)	шт	1.00	487 651.38	487 651.38	1.00	487 651.38		-	1.00	487 651.38	100.00%
11	Вынос КЛ 0,4кВ между АЗС "Газпромнефть" (Л10)	шт	1.00	626 194.86	626 194.86	1.00	626 194.86		-	1.00	626 194.86	100.00%
12	Вынос КЛ 10кВ на ПК30+32 (Л11, ЖК "Асыл Арман")	шт	1.00	5 534 070.30	5 534 070.30	1.00	5 534 070.30		-	1.00	5 534 070.30	100.00%
13	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК23+13 (Л12)	шт	1.00	1 059 987.33	1 059 987.33	1.00	1 059 987.33		-	1.00	1 059 987.33	100.00%
14	Электроснабжение КТП уличного освещения КЛ10кВ	шт	1.00	6 647 478.75	6 647 478.75	1.00	6 647 478.75		-	1.00	6 647 478.75	100.00%
15	Электроснабжение надземных пешеходных переходов	шт	1.00	498 626.23	498 626.23	1.00	498 626.23		-	1.00	498 626.23	100.00%
16	Непредвиденные затраты 2%	тенге	1.00	140 211 954.81	140 211 954.81		21 204 488.00		119 007 466.81	-	140 211 954.81	100.00%
17	Фрезерование и разборка покрытий и оснований	м2	637.00	488.22	310 994.26	-	-	637.00	310 994.26	637.00	310 994.26	100.00%
18	Демонтаж гранитного бордюра	м	870.00	8 420.09	7 325 475.35	-	-	870.00	7 325 475.35	870.00	7 325 475.35	100.00%
19	Фрезерование асфальтобетонного покрытия (съезд п Абай)	м2	880.00	231.70	203 891.93	-	-	880.00	203 891.93	880.00	203 891.93	100.00%
20	Разработка грунта (съезд п Абай)	м3	358.00	847.71	303 481.83	-	-	358.00	303 481.83	358.00	303 481.83	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**186 120 742.54**		**58 969 432.36**		**127 151 310.18**		**186 120 742.54**	**100.00%**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Танатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабышев Р.М.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Кошкаров Р.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов Р.А.

Руководитель ПТО _____ Сахаев А.С.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Подрядчик: ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 6

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Земляные работы	Еди. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ, БУЛЬВАРНАЯ ЧАСТЬ, КОЛЬЦЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ											
1	Отсыпка насыпи земляного полотна	м3	1 589.52	2 319.76	3 687 304.92	1 589.52	3 687 304.92		-	1 589.52	3 687 304.92	100.00%
2	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	1 504.94	811.47	1 221 213.66	1 504.94	1 221 213.66		-	1 504.94	1 221 213.66	100.00%
3	Обратная надвижка ранее срезанного ПСП	м3	2 122.00	766.87	1 627 298.14	2 122.00	1 627 298.14		-	2 122.00	1 627 298.14	100.00%
	СЪЕЗДЫ											
4	Отсыпка насыпи земляного полотна	м3	4 787.40	2 117.42	10 136 936.51	4 787.40	10 136 936.51		-	4 787.40	10 136 936.51	100.00%
5	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4 763.90	787.08	3 749 570.41	4 763.90	3 749 570.41		-	4 763.90	3 749 570.41	100.00%
6	Обратная надвижка ранее срезанного ПСП	м3	233.40	794.06	185 333.60	233.40	185 333.60		-	233.40	185 333.60	100.00%
7	Устройство 5 доп.съездов	м3	150.00	1 664.14	249 620.46	-	-	150.00	249 620.46	150.00	249 620.46	100.00%
8	Устройство съезда на улицу Карьерная (Тоймарт)	м3	150.00	3 743.35	561 502.18	-	-	150.00	561 502.18	150.00	561 502.18	100.00%
9	Устройство уширения по улице Карьерная (Тоймарт)	м3	45.00	3 738.88	168 249.72	-	-	45.00	168 249.72	45.00	168 249.72	100.00%
10	Устройство съезда на автомойку	м3	58.00	3 731.67	216 436.63	-	-	58.00	216 436.63	58.00	216 436.63	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**21 803 466.23**		**20 607 657.24**		**1 195 808.99**		**21 803 466.23**	**100.00%**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Танатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабышев Р.М.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Конкаров Р.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СП "Синс Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абдиев И.А.

Руководитель ПТО _____ Сахаев А.С.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «НПЦ Альянс»

Номер сертификата: 6

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Дорожная одежда	Ед. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Устройство дорожной одежды основной проезжей части местных проездов, полос для движения общественного транспорта, переходно-скоростных полос, перекрестков, остановочных карманов, кольцевой проезжей части											
	ТИП 1											
1	Устройство щебеночной подготовки под 1ГП	м3	125.15	14 431.29	1 806 075.77	-	-	125.15	1 806 075.77	125.15	1 806 075.77	100.00%
2	Установка бортового камня 1ГП 1000.300.150	п.м.	2 202.80	21 803.68	48 029 146.30	737.10	16 071 492.53	1 465.70	31 957 653.77	2 202.80	48 029 146.30	100.00%
3	Устройство щебеночной подготовки под 2ГП	м3	234.20	14 431.87	3 379 943.16	-	-	234.20	3 379 943.16	234.20	3 379 943.16	100.00%
4	Установка бортового камня 2ГП 1000.400.180	п.м.	2 373.00	22 136.72	52 530 436.56	1 744.00	38 606 439.68	629.00	13 923 996.88	2 373.00	52 530 436.56	100.00%
5	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=30 см	м3	276.86	5 680.16	1 572 609.10	276.86	1 572 609.10	-	-	276.86	1 572 609.10	100.00%
6	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=19 см	м2	3 915.13	849.99	3 327 821.35	3 915.13	3 327 821.35	-	-	3 915.13	3 327 821.35	100.00%
7	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	930.58	7 226.35	6 724 696.78	930.58	6 724 696.78	-	-	930.58	6 724 696.78	100.00%
8	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=12 см	м2	3 613.99	4 889.86	17 671 905.14	3 613.99	17 671 905.14	-	-	3 613.99	17 671 905.14	100.00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=10 см	м2	3 707.60	4 685.21	17 370 884.60	3 707.60	17 370 884.60	-	-	3 707.60	17 370 884.60	100.00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, Н=5 см	м2	127 503.80	3 578.49	456 271 073.26	106 903.80	382 554 179.26	20 600.00	73 716 894.00	127 503.80	456 271 073.26	100.00%
	Съезды					-						
11	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	4 624.18	5 680.24	26 266 452.20	4 624.18	26 266 452.20	-	-	4 624.18	26 266 452.20	100.00%
12	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	6 503.47	544.38	3 540 359.00	6 503.47	3 540 359.00	-	-	6 503.47	3 540 359.00	100.00%
13	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	1 230.15	7 226.35	8 889 494.45	1 230.15	8 889 494.45	-	-	1 230.15	8 889 494.45	100.00%
14	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	5 676.78	3 049.49	17 311 283.84	5 676.78	17 311 283.84	-	-	5 676.78	17 311 283.84	100.00%
15	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	5 560.38	5 140.70	28 584 245.47		-	5 560.38	28 584 245.47	5 560.38	28 584 245.47	100.00%
	Обочины					-						
16	Устройство присыпных обочин	м3	925.54	1 235.36	1 143 375.09	925.54	1 143 375.09		-	925.54	1 143 375.09	100.00%
17	Укрепление обочин	м	1 830.00	701.29	1 283 360.70	1 830.00	1 283 360.70		-	1 830.00	1 283 360.70	100.00%
	Устройство 5 дополнительных съездов					-						
18	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	114.50	5 680.24	650 408.42	-	-	114.50	650 408.42	114.50	650 408.42	100.00%
19	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	572.52	544.38	311 667.59	-	-	572.52	311 667.59	572.52	311 667.59	100.00%
20	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	129.78	7 226.35	937 799.89	-	-	129.78	937 799.89	129.78	937 799.89	100.00%
21	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	545.26	3 049.49	1 662 751.66	-	-	545.26	1 662 751.66	545.26	1 662 751.66	100.00%
22	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	198.16	5 140.70	1 018 658.77		-	198.16	1 018 658.77	198.16	1 018 658.77	100.00%
23	Установка бортового камня 1ГП 1000.300.150	п.м.	36.50	21 803.68	795 834.32	-	-	36.50	795 834.32	36.50	795 834.32	100.00%
	Устройство съезда на улицу Карьерная (Тоймарт)					-						
24	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	114.14	5 680.24	648 366.33	-	-	114.14	648 366.33	114.14	648 366.33	100.00%
25	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	570.72	544.38	310 689.04	-	-	570.72	310 689.04	570.72	310 689.04	100.00%
26	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	129.37	7 226.35	934 855.46	-	-	129.37	934 855.46	129.37	934 855.46	100.00%
27	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	543.54	3 049.49	1 657 525.87	-	-	543.54	1 657 525.87	543.54	1 657 525.87	100.00%

28	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	543.54	5 140.70	2 794 186.32	-	-	543.54	2 794 186.32	543.54	2 794 186.32	100.00%
29	Установка бортового камня 1ГП 1000.300.150	п.м.	51.50	21 803.68	1 122 889.52	-	-	51.50	1 122 889.52	51.50	1 122 889.52	100.00%
	Устройство уширения по улице Карьерная (Геймарт)											
30	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	34.26	5 680.24	194 612.00	-	-	34.26	194 612.00	34.26	194 612.00	100.00%
31	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	171.33	544.38	93 268.69	-	-	171.33	93 268.69	171.33	93 268.69	100.00%
31	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	38.84	7 226.35	280 643.12	-	-	38.84	280 643.12	38.84	280 643.12	100.00%
32	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	163.17	3 049.49	497 583.00	-	-	163.17	497 583.00	163.17	497 583.00	100.00%
32	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	163.17	5 140.70	838 804.17	-	-	163.17	838 804.17	163.17	838 804.17	100.00%
33	Установка бортового камня 1ГП 1000.300.150	п.м.	23.80	21 803.68	518 927.58	-	-	23.80	518 927.58	23.80	518 927.58	100.00%
	Устройство съезда на автомойку					-						
34	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	44.04	5 680.24	250 157.09	-	-	44.04	250 157.09	44.04	250 157.09	100.00%
35	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	220.20	544.38	119 872.15	-	-	220.20	119 872.15	220.20	119 872.15	100.00%
36	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	49.91	7 226.35	360 692.27	-	-	49.91	360 692.27	49.91	360 692.27	100.00%
37	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	209.71	3 049.49	639 519.87	-	-	209.71	639 519.87	209.71	639 519.87	100.00%
38	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	209.71	5 140.70	1 078 075.28	-	-	209.71	1 078 075.28	209.71	1 078 075.28	100.00%
39	Установка бортового камня 1ГП 1000.300.150	п.м.	8.40	21 803.68	183 150.91	-	-	8.40	183 150.91	8.40	183 150.91	100.00%
	Устройство уширения на разворотных площадках					-						
40	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=30 см	м3	145.74	5 680.16	827 826.52	-	-	145.74	827 826.52	145.74	827 826.52	100.00%
41	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=19 см	м2	728.70	849.99	619 387.71	-	-	728.70	619 387.71	728.70	619 387.71	100.00%
42	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	173.20	7 226.35	1 251 628.05	-	-	173.20	1 251 628.05	173.20	1 251 628.05	100.00%
43	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=12 см	м2	694.00	4 889.86	3 393 562.84	-	-	694.00	3 393 562.84	694.00	3 393 562.84	100.00%
44	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=10 см	м2	694.00	4 685.21	3 251 535.74	-	-	694.00	3 251 535.74	694.00	3 251 535.74	100.00%
45	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА 20, Н=5 см	м2	694.00	3 578.49	2 483 472.06	-	-	694.00	2 483 472.06	694.00	2 483 472.06	100.00%
46	Установка бортового камня 1ГП 1000.300.150	п.м.	404.00	21 803.68	8 808 686.72	-	-	404.00	8 808 686.72	404.00	8 808 686.72	100.00%
	Устройство съезда п. Абай					-						
47	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	95.55	5 680.24	542 746.93	-	-	95.55	542 746.93	95.55	542 746.93	100.00%
48	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	477.75	544.38	260 077.55	-	-	477.75	260 077.55	477.75	260 077.55	100.00%
49	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	108.29	7 226.35	782 566.76	-	-	108.29	782 566.76	108.29	782 566.76	100.00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	455.00	3 049.49	1 387 517.95	-	-	455.00	1 387 517.95	455.00	1 387 517.95	100.00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	455.00	5 140.70	2 339 018.50	-	-	455.00	2 339 018.50	455.00	2 339 018.50	100.00%
52	Установка бортового камня 1ГП 1000.300.150	п.м.	53.00	21 803.68	1 155 595.04	-	-	53.00	1 155 595.04	53.00	1 155 595.04	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**740 707 724.46**		**542 334 353.72**		**198 373 370.74**		**740 707 724.46**	**100.00%**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Танатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабышев Р.М.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Кошкаров Р.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

Руководитель ПТО _____ Сакаев А.С.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект. Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А 2 "гр. Узбекистана Шымкент Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 6

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Малые ИССО	Ед. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Водоотвод с проезжей и бульварной части. Ирригационные лотки											
1	Разработка грунта под лотки	м3	1 345.54	1 602.78	2 156 600.46	-	-	1 345.54	2 156 600.46	1 345.54	2 156 600.46	100.00%
2	Устройство основания под лотки, толщиной 12 см	м3	917.42	1 935.30	1 775 481.69	-	-	917.42	1 775 481.69	917.42	1 775 481.69	100.00%
3	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м	1 529.03	19 651.72	30 048 069.43	1 529.03	30 048 069.43		-	1 529.03	30 048 069.43	100.00%
4	Устройство гидроизоляции лотков (обмазочная)	м3	2 439.06	7 579.55	18 486 984.74	-	-	2 439.06	18 486 984.74	2 439.06	18 486 984.74	100.00%
5	Обратная засыпка котлована	м3	76.45	3 180.94	243 183.18	-	-	76.45	243 183.18	76.45	243 183.18	100.00%
6	Разборка асфальтобетонного покрытия, толщиной 20 см	м3	681.00	16 058.94	10 936 135.05	-	-	681.00	10 936 135.05	681.00	10 936 135.05	100.00%
7	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см	м2	12 463.00	1 804.08	22 484 249.04	12 463.00	22 484 249.04		-	12 463.00	22 484 249.04	100.00%
8	Устройство бетонного укрепления	м3	442.60	39 370.08	17 425 197.41	442.60	17 425 197.41		-	442.60	17 425 197.41	100.00%
	Водопоглащающие колодцы											
9	Основание песчаное. Устройство	м3	25.60	10 138.43	259 543.81	25.60	259 543.81		-	25.60	259 543.81	100.00%
10	/М600 вр 40-70/ Дренажная подушка/ Устройство	м3	9.68	12 531.24	121 302.40	9.68	121 302.40		-	9.68	121 302.40	100.00%
11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3	9.39	114 979.19	1 079 654.57	9.39	1 079 654.57		-	9.39	1 079 654.57	100.00%
	Устройство круглой ж/бетонной трубы, отв.1,5н, на фундаменте тип I (ПК6+42,29)											
12	Земляные работы по устройству круглой ж/б трубы (Остаточные работы)	м3	17.77	2 655.59	47 189.83	17.77	47 189.83		-	17.77	47 189.83	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**105 063 591.61**		**71 465 206.49**		**33 598 385.12**		**105 063 591.61**	**100.00%**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ Танатаров И.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабыпев Р.М.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Кошкаров Р.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абильев Т.А.

Руководитель ПТО _____ Сахаев А.С.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек Алматы км 786 790 (км 16 19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «НПЦ Альянс»

Номер сертификата: 4

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Мосты и путепроводы	Ед. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Эстакада по типу "Подкова"											
	Подходы к эстакаде											
1	Планировка откосов и насыпей	м2	376.00	140.98	53 008.48	376.00	53 008.48		-	376.00	53 008.48	100.00%
	Дорожная одежда											
2	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси	м3	402 34	6 363.42	2 560 258.40	402.34	2 560 258.40		-	402.34	2 560 258.40	100.00%
3	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 (0-80)	м2	1 217.49	544 38	662 777.21	1 217.49	662 777.21		-	1 217.49	662 777.21	100.00%
4	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	236 47	7 226.26	1 708 793 70	236.47	1 708 793.70		-	236.47	1 708 793.70	100.00%
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=12 см	м2	1 140 21	4 889.87	5 575 478.67	1 140.21	5 575 478.67		-	1 140.21	5 575 478.67	100.00%
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=10 см	м2	1 085.00	4 685.22	5 083 463.70	1 085.00	5 083 463.70		-	1 085.00	5 083 463.70	100.00%
7	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, Н=5 см	м2	3 735.00	3 578 49	13 365 660 15	3 735.00	13 365 660.15		-	3 735.00	13 365 660.15	100.00%
8	Устройство присыпных обочин	м3	51.00	1 597.26	81 460.26	51 00	81 460.26		-	51 00	81 460.26	100 00%
9	Укрепление обочин	м2	159.00	979 03	155 665 77	159.00	155 665.77		-	159.00	155 665.77	100.00%
	Дорожная разметка					-						
10	Дорожная разметка краской сплошной линией 1.1 шириной 0,10 м	п.м.	633.00	153.28	97 028.04		-	633.00	97 028.04	633.00	97 028.04	100.00%
11	Дорожная разметка краской пунктирная 1.5, шаг 1:3 шириной 0,10 м	п.м.	316.00	41.64	13 156.74		-	316 00	13 156 74	316.00	13 156.74	100.00%
	Барьерное ограждение					-						
12	Установка металлического барьерного ограждения 11ДО-2 (У-4)	п.м.	615.00	25 557.85	15 718 077.75	615.00	15 718 077.75		-	615.00	15 718 077.75	100.00%
	Строительство устоя №1, 11					-						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 4.2/					-						
13	Устройство бетонного слива	м3	2.00	40 624.68	81 249.36	-	-	2.00	81 249.36	2.00	81 249.36	100.00%
14	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	230.54	7 566.79	1 744 447.77	230.54	1 744 447.77		-	230.54	1 744 447.77	100.00%
ИСКЛ	Опоры мостов. Устройство облицовки	м2				91.20	6 782 025.98	91 20	6 782 025.98			
	Строительство промежуточных опор					-						
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 10 - 2шт					-						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 5/					-						
15	Устройство бетонного слива	м3	2.00	38 082.62	76 165.24	-	-	2.00	76 165.24	2.00	76 165.24	100.00%
16	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	361.00	7 566.79	2 731 611.19	361.00	2 731 611.19		-	361.00	2 731 611.19	100.00%
17	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	100.40	1 370.95	137 643 38	100.40	137 643.38		-	100.40	137 643 38	100.00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №3, 9 - 2шт					-						
	УСТРОЙСТВО СТОЕК С-310 - 2шт /РП лист 6, 17/					-						
18	/В35 F200, W6/ Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на сушe без облицовки	м3	4.50	84 768.60	381 458.70	4.50	381 458.70		-	4.50	381 458.70	100.00%
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 6/					-						
19	Устройство бетонного слива, В20	м3	2.00	38 082.62	76 165.24	-	-	2.00	76 165.24	2.00	76 165.24	100.00%
20	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	361.00	7 566.79	2 731 611.19	361.00	2 731 611.19		-	361.00	2 731 611.19	100.00%
21	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	112.80	1 370.95	154 643.16	112.80	154 643.16		-	112 80	154 643.16	100 00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ № 4, 8 - 2шт					-						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 7/					-						
22	Устройство бетонного слива, В20	м3	3.62	39 921.84	144 517.06	3.62	144 517.06		-	3.62	144 517.06	100.00%
23	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	361.00	7 566 79	2 731 611.19	361.00	2 731 611.19		-	361.00	2 731 611.19	100.00%
24	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	124.00	1 370.96	169 999.04	124.00	169 999.04		-	124.00	169 999.04	100.00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ № 5, 7 - 2шт					-						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 8/					-						
25	Устройство бетонного слива, В20	м3	2 00	37 907 45	75 814.90	2.00	75 814 90		-	2 00	75 814.90	100.00%
26	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	361 00	7 566.79	2 731 611.19	361.00	2 731 611.19		-	361.00	2 731 611.19	100.00%
27	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	127.00	1 370.95	174 110.65	127.00	174 110.65		-	127.00	174 110.65	100.00%
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ № 6					-						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 9/					-						
28	Устройство бетонного слива, В20	м3	1 00	37 906.92	37 906 92	-	-	1 00	37 906 92	1 00	37 906.92	100 00%

29	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	336.40	7 566.80	2 096 807.32	336.40	2 096 807.32		-	336.40	2 096 807.32	100.00%
30	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	65.60	1 370.95	89 934.32	65.60	89 934.32		-	65.60	89 934.32	100.00%
	Пролетное строение					-						
	МОНОЛИТНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МИС-2 /лист 37, 38.3/					-						
31	/В35 F200, W6/ Пролетное строение из монолитного железобетона Устройство на суше	м3	32.92	409 595.30	13 483 877.28	32.92	13 483 877.28		-	32.92	13 483 877.28	100.00%
32	Установка закладных деталей	тн	0.20	1 193 053.50	235 031.54	0.20	235 031.54		-	0.20	235 031.54	100.00%
33	Установка опорных частей с СЕ маркировкой и шок трансмиттеров	тенге		2 941 257.12	2 941 257.12	2 941 257.12	2 941 257.12		-	2 941 257.12	2 941 257.12	100.00%
34	Окраска пролетных строений перхлорвиниловыми красками с утройством подмостей	м2	46.66	3 358.57	156 724.31	46.66	156 724.31		-	46.66	156 724.31	100.00%
	Устройство проезжей части					-						
35	*/В25 F200, W6/ Сточный треугольник. Устройство*	м3	139.08	73 130.67	10 171 013.58	139.08	10 171 013.58		-	139.08	10 171 013.58	100.00%
36	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б" в один слой	м2	1 195.25	6 305.69	7 536 857.06	1 195.25	7 536 857.06		-	1 195.25	7 536 857.06	100.00%
37	Устройство монолитного фундамента из бетона В25	м3	39.42	103 204.96	4 068 339.52	39.42	4 068 339.52		-	39.42	4 068 339.52	100.00%
38	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	2 337.00	1 885.61	4 406 670.57	2 337.00	4 406 670.57		-	2 337.00	4 406 670.57	100.00%
39	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М-1 АБВ	м2	2 337.00	2 315.82	5 412 071.34	2 337.00	5 412 071.34		-	2 337.00	5 412 071.34	100.00%
40	Устройство штрабы с заполнение мастикой	м2	1.22	42 201.84	51 486.24	1.22	51 486.24		-	1.22	51 486.24	100.00%
41	Устройство деформационного шва	м	47.80	157 277.07	7 517 843.95	47.80	7 517 843.95		-	47.80	7 517 843.95	100.00%
42	Перила и барьерные ограждения сварные стальные. Установка	м	456.00	90 109.81	41 090 073.36	456.00	41 090 073.36		-	456.00	41 090 073.36	100.00%
43	Разметка проезжей части краской Сплошная, ширина 0.10м	п.м.	672.00	153.28	103 005.41		-	672.00	103 005.41	672.00	103 005.41	100.00%
44	/В25 F200, W6/ Монолитный слив на цоколе. Устройство	м3	1.62	55 457.44	89 841.05	1.62	89 841.05		-	1.62	89 841.05	100.00%
	Строительство подпорных стен					-						
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН У ОПОР №1, 11					-						
	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЗАТЯЖКИ - 4шт /РП лист 19.2/					-						
45	/В25 F200, W6/ Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	19.29	173 420.11	3 345 273.92	19.29	3 345 273.92		-	19.29	3 345 273.92	100.00%
46	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой, двухслойная	м2	241.92	7 566.79	1 830 552.54	241.92	1 830 552.54		-	241.92	1 830 552.54	100.00%
47	Опоры мостов. Устройство облицовки	м2	7.20	84 635.38	609 560.93	-	-	7.20	609 560.93	7.20	609 560.93	100.00%
исп.1	Опоры мостов. Устройство облицовки	м2				95.54	8 086 250.40	95.54	8 086 250.40	-	-	
48	Отсыпка заустойной засыпки с последующим уплотнением	м3	196.53	3 202.95	629 479.29	196.53	629 479.29		-	196.53	629 479.29	100.00%
49	Устройство замка из глины. Устройство	м3	29.73	18 216.29	541 552.09	29.73	541 552.09		-	29.73	541 552.09	100.00%
50	/Дренажный фильтр/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	59.96	12 907.96	773 932.88	59.96	773 932.88		-	59.96	773 932.88	100.00%
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ У НАСЫПИ ОПОРЫ №1, 11 /Лист 32.5/					-						
51	Устройство щебеночной подготовки, фр. 40-70мм, толщ. 10 см под переходные плиты	м3	1.80	7 245.71	13 042.28	1.80	13 042.28		-	1.80	13 042.28	100.00%
52	Устройство подушки из фр. Щебня методом заклинки под переходные плиты фр. 10-20мм	м3	27.10	6 703.92	181 676.23	27.10	181 676.23		-	27.10	181 676.23	100.00%
53	Укладка переходных плит с омоноличиванием	м3	20.50	67 030.86	1 374 132.63	20.50	1 374 132.63		-	20.50	1 374 132.63	100.00%
54	Плита переходная П 400.98.25	шт	16.00	140 871.29	2 253 940.64	16.00	2 253 940.64		-	16.00	2 253 940.64	100.00%
55	Плита переходная П 400.124.25	шт	4.00	165 544.51	662 178.04	4.00	662 178.04		-	4.00	662 178.04	100.00%
56	Устройство покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	88.80	7 893.77	700 966.78	88.80	700 966.78		-	88.80	700 966.78	100.00%
57	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М-1 АБВ	м2	88.80	4 713.84	418 588.99	88.80	418 588.99		-	88.80	418 588.99	100.00%
58	/Рубероид/ Гидроизоляция оклеечная (3 слоя).Устройство	м2	4.40	8 305.07	36 542.31	4.40	36 542.31		-	4.40	36 542.31	100.00%
59	Испытание моста	шт	1.00	602 011.99	602 011.99	1.00	602 011.99		-	1.00	602 011.99	100.00%
	Мост через реку Аксай на ПК17+10											
	Строительство устоя №1, 2					-						
60	Окраска пролетных строений перхлорвиниловыми красками с утройством подмостей	м2	759.00	3 358.59	2 549 169.81	759.00	2 549 169.81		-	759.00	2 549 169.81	100.00%
	Проезжая часть /лист 13.2/											
61	Перила и барьерные ограждения сварные стальные. Установка	тн	10.36	2 649 449.64	27 448 298.27	10.36	27 448 298.27		-	10.36	27 448 298.27	100.00%
	Разметка, знаки дорожные					-						
62	Разметка проезжей части краской Сплошная, ширина 0.10м	п.м.	324.00	153.28	49 662.95		-	324.00	49 662.95	324.00	49 662.95	100.00%
63	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2.00	101 261.18	202 522.36	-	-	2.00	202 522.36	2.00	202 522.36	100.00%
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ У НАСЫПИ ОПОРЫ №1, 2 /Лист 17.4/					-						
64	Отсыпка заустойной засыпки с последующим уплотнением	м3	193.40	3 192.30	617 390.82	193.40	617 390.82		-	193.40	617 390.82	100.00%
65	Укладка блоков водоотвода	м3	0.35	179 575.11	62 851.29	0.35	62 851.29		-	0.35	62 851.29	100.00%
66	/Рубероид/ Гидроизоляция оклеечная (3 слоя). Устройство	м2	14.30	8 305.10	118 762.93	14.30	118 762.93		-	14.30	118 762.93	100.00%
	Эстакада по главной магистрали											
	Подходы к эстакаде											
	Земляное полотно											

67	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 8 см	м2	63.19	6 668.17	421 361.66	-	-	63.19	421 361.66	63.19	421 361.66	100.00%
	Дорожная одежда											
68	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС	м2	2 124.09	6 363.38	13 516 391.82	2 124.09	13 516 391.82		-	2 124.09	13 516 391.82	100.00%
69	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./19 см/ Устройство	м2	6 473.10	544.38	3 523 826.18	6 473.10	3 523 826.18		-	6 473.10	3 523 826.18	100.00%
70	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	1 246.23	7 226.35	9 005 694.16	1 246.23	9 005 694.16		-	1 246.23	9 005 694.16	100.00%
71	Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	5 874.00	4 889.86	28 723 037.64	5 874.00	28 723 037.64		-	5 874.00	28 723 037.64	100.00%
72	Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-I	м2	5 874.00	4 685.23	27 521 041.02	5 874.00	27 521 041.02		-	5 874.00	27 521 041.02	100.00%
73	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см	м2	7 574.00	3 578.49	27 103 483.26	3 787.00	13 551 741.63	3 787.00	13 551 741.63	7 574.00	27 103 483.26	100.00%
74	Устройство присыпных обочин	м3	526.00	1 607.85	845 729.10	526.00	845 729.10		-	526.00	845 729.10	100.00%
	Устройство разделительной полосы					-						
75	Устройство основания из материала от разборки существующей дороги	м3	152.75	4 086.01	624 138.03	152.75	624 138.03	-	-	152.75	624 138.03	100.00%
76	Устройство покрытия из горячего плотного а/б смеси типа В, марки II	м2	1 160.00	2 889.13	3 351 390.80	1 160.00	3 351 390.80	-	-	1 160.00	3 351 390.80	100.00%
77	Устройство бортовых камней ГП1	п.м.	773.00	21 294.95	16 460 996.35	773.00	16 460 996.35	-	-	773.00	16 460 996.35	100.00%
78	Установка барьерного ограждения 11-ДО У-6	п.м.	773.00	23 803.92	18 400 430.16	773.00	18 400 430.16	-	-	773.00	18 400 430.16	100.00%
	Дорожная разметка					-						
79	Разметка проезжей части краской Сплошная, ширина 0.10м	п.м.	1 546.00	153.28	236 974.65		-	1 546.00	236 974.65	1 546.00	236 974.65	100.00%
80	Разметка проезжей части краской Пунктирная, шаг 1:3, ширина 0.10м	п.м.	773.00	41.64	32 185.78		-	773.00	32 185.78	773.00	32 185.78	100.00%
81	Установка барьерного ограждения 11-ДО У-6	п.м	265.00	23 803.92	6 308 038.80	265.00	6 308 038.80		-	265.00	6 308 038.80	100.00%
	Строительство устоя №1, 18					-						
82	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС	м3	16.20	8 166.04	132 289.85	16.20	132 289.85		-	16.20	132 289.85	100.00%
83	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройств	м3	21.60	43 485.90	939 295.44	21.60	939 295.44		-	21.60	939 295.44	100.00%
	УСТРОЙСТВО ПОДФЕРМЕННИКОВ ПМ-1 - 4х2шт /РП лист 4.2,5.2, 44/					-						
84	/В30 F200, W6/ Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3	8.40	115 513.08	970 309.87	8.40	970 309.87		-	8.40	970 309.87	100.00%
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 4.2/					-						
85	/В20 F200, W6/Бетонный слив. Устройство	м3	4.60	47 532.50	218 649.50	-	-	4.60	218 649.50	4.60	218 649.50	100.00%
86	Окраска поверхности устой перхлорвиниловыми красками	м2	249.00	1 370.95	341 366.55	249.00	341 366.55		-	249.00	341 366.55	100.00%
87	Строительство промежуточных опор					-						
88	/В30 F200, W6/ Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3	39.20	121 086.81	4 746 602.95	39.20	4 746 602.95		-	39.20	4 746 602.95	100.00%
89	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	1 556.09	7 566.79	11 774 606.25	1 556.09	11 774 606.25		-	1 556.09	11 774 606.25	100.00%
90	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	1 964.63	1 370.95	2 693 409.50	1 964.63	2 693 409.50		-	1 964.63	2 693 409.50	100.00%
	Пролетное строение					-						
91	Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование	м3	9 750.20	465 886.92	4 542 490 647.38	9 750.20	4 542 490 647.38		-	9 750.20	4 542 490 647.38	100.00%
92	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установ	шт	66.00	3 723.44	245 747.04	66.00	245 747.04		-	66.00	245 747.04	100.00%
93	Окраска пролетных строений перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	17 631.00	3 358.59	59 215 300.29	17 631.00	59 215 300.29		-	17 631.00	59 215 300.29	100.00%
94	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3	4 611.30	115 347.94	531 903 955.72	4 611.30	531 903 955.72		-	4 611.30	531 903 955.72	100.00%
	Устройство проезжей части											
95	/В25 F200, W6/ Сточный треугольник. Устройство	м3	1 951.60	69 168.12	134 988 502.99	1 951.60	134 988 502.99		-	1 951.60	134 988 502.99	100.00%
96	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б" в один слой	м2	16 362.50	6 305.69	103 176 852.63	16 362.50	103 176 852.63		-	16 362.50	103 176 852.63	100.00%
97	/В25 F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	504.60	101 603.47	51 269 110.96	504.60	51 269 110.96		-	504.60	51 269 110.96	100.00%
98	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	12 852.00	1 885.60	24 233 731.20	12 852.00	24 233 731.20		-	12 852.00	24 233 731.20	100.00%
99	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М-1	м2	12 852.00	2 315.74	29 761 890.48	6 426.00	14 880 945.24	6 426.00	14 880 945.24	12 852.00	29 761 890.48	100.00%
100	Устройство штрабы с заполнением мастикой	м2	2.84	23 912.05	67 910.22	2.84	67 910.22		-	2.84	67 910.22	100.00%
101	Шов деформационный многопрофильный с резиновыми компенсаторами с	м	47.40	1 737 915.47	82 377 193.28	47.40	82 377 193.28		-	47.40	82 377 193.28	100.00%
102	Перила и барьерные ограждения сварные стальные. Установка	м	2 969.73	104 594.49	310 617 290.19	2 969.73	310 617 290.19		-	2 969.73	310 617 290.19	100.00%
103	Разметка проезжей части краской сплошная, ширина линии 0.10 м	п.м.	1 216.10	153.28	186 407.01		-	1 216.10	186 407.01	1 216.10	186 407.01	100.00%
104	Разметка проезжей части краской сплошная, ширина линии 0.15 м	п.м.	2 432.20	215.59	524 347.78		-	2 432.20	524 347.78	2 432.20	524 347.78	100.00%
105	/В25 F200, W6/ Монолитный слив на цоколе. Устройство	м3	17.60	52 119.77	917 307.95	17.60	917 307.95		-	17.60	917 307.95	100.00%
	Строительство подпорных стен					-						

106	Строительство подпорных стен у опор №1, 11 (18)											
107	Земляные работы по устройству подпорных стен	м3	3 531.30	1 063.12	3 754 195.66	3 531.30	3 754 195.66		-	3 531.30	3 754 195.66	100.00%
108	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водо	м3	10 312.00	790.70	8 153 698.40	10 312.00	8 153 698.40		-	10 312.00	8 153 698.40	100.00%
109	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой, двухслойная	м2	90.00	7 566.79	681 011.10	90.00	681 011.10		-	90.00	681 011.10	100.00%
110	Опоры мостов. Устройство облицовки	м2	192.00	84 635.49	16 250 014.08	-	-	192.00	16 250 014.08	192.00	16 250 014.08	100.00%
исх1	Опоры мостов. Устройство облицовки	м2				466.55	39 486 772.49	- 466.55	- 39 486 772.49			
111	Опоры мостов. Устройство облицовки рваным камнем	м2	1 363.17	69 192.46	94 321 089.03		-	1 363.17	94 321 089.03	1 363.17	94 321 089.03	100.00%
112	Устройство заустойной засыпки из местного грунта	м3	1 546.00	109.02	168 544.92	1 546.00	168 544.92		-	1 546.00	168 544.92	100.00%
113	Отсыпка заустойной засыпки с последующим уплотнением и поливом водо	м3	6 894.00	3 203.04	22 081 757.76	6 894.00	22 081 757.76		-	6 894.00	22 081 757.76	100.00%
114	Устройство сопряжения у насыпи опоры											
115	Устройство щебеночной подготовки, фр. 40-70мм, толщ. 10 см под переходные плиты	м3	11.60	8 166.03	94 725.95	11.60	94 725.95		-	11.60	94 725.95	100.00%
116	Устройство подушки из фр. щебня методом заклинки под переходные плиты фр. 10-20мм	м3	114.00	6 703.92	764 246.88	114.00	764 246.88		-	114.00	764 246.88	100.00%
117	Укладка переходных плит с омоноличиванием	м3	73.50	69 724.81	5 124 773.54	73.50	5 124 773.54		-	73.50	5 124 773.54	100.00%
118	Плита переходная П600.98.30	шт	32.00	281 730.09	9 015 362.88	32.00	9 015 362.88		-	32.00	9 015 362.88	100.00%
119	Плита переходная П600.124.30	шт	8.00	371 503.79	2 972 030.32	8.00	2 972 030.32		-	8.00	2 972 030.32	100.00%
120	Устройство покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	252.00	7 893.82	1 989 242.64	252.00	1 989 242.64		-	252.00	1 989 242.64	100.00%
121	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М-1	м2	252.00	4 714.53	1 188 061.56	126.00	594 030.78	126.00	594 030.78	252.00	1 188 061.56	100.00%
122	/Руберойд/ Гидроизоляция оклеечная (3 слоя). Устройство	м2	8.00	8 305.09	66 440.72	8.00	66 440.72		-	8.00	66 440.72	100.00%
123	Испытание моста	шт	1.00	1 560 949.50	1 560 949.50	1.00	1 560 949.50		-	1.00	1 560 949.50	100.00%
	Надземный пешеходный переход на ПК8+44											
	ОПОРЫ №2Д, №4Д - 2шт											
124	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	97.40	3 358.58	327 125.69	-	-	97.40	327 125.69	97.40	327 125.69	100.00%
	УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ - 2шт /РП лист 26.2/											
125	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	0.15	464 899.40	69 362.99	-	-	0.15	69 362.99	0.15	69 362.99	100.00%
126	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3.06	314.52	962.90	-	-	3.06	962.90	3.06	962.90	100.00%
	ОПОРЫ №3Д					-						
127	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	46.00	3 358.60	154 495.60	-	-	46.00	154 495.60	46.00	154 495.60	100.00%
	ОПОРЫ №1Г (5Г) - 2 шт					-						
128	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.90	3 358.66	50 044.03	-	-	14.90	50 044.03	14.90	50 044.03	100.00%
	ОПОРЫ №1В (5В) - 2 шт					-						
129	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	10.90	3 358.57	36 608.41	-	-	10.90	36 608.41	10.90	36 608.41	100.00%
	ОПОРЫ №1Б (5Б) - 2 шт					-						
130	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.56	3 358.56	48 900.63	-	-	14.56	48 900.63	14.56	48 900.63	100.00%
131	Благоустройство					-						
132	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 21 см	м2	276.60	2 073.66	573 574.36	-	-	276.60	573 574.36	276.60	573 574.36	100.00%
133	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М-1 толщиной 4 см	м2	276.60	3 064.22	847 563.25	-	-	276.60	847 563.25	276.60	847 563.25	100.00%
134	Установка бортовых камней	м	145.00	5 742.31	832 634.95	-	-	145.00	832 634.95	145.00	832 634.95	100.00%
	Лестничные сходы					-						
135	Металлоконструкции коробчатого сечения пролетного строения железнодорожной эстакады. Сборка и установка	тн	1.26	1 483 394.57	1 869 077.16	-	-	1.26	1 869 077.16	1.26	1 869 077.16	100.00%
136	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.28	1 469 806.89	411 545.93	-	-	0.28	411 545.93	0.28	411 545.93	100.00%
137	/Конструкция навеса/ Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	тн	0.27	1 246 870.81	336 655.12	-	-	0.27	336 655.12	0.27	336 655.12	100.00%
138	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	104.56	689.75	72 120.26	-	-	104.56	72 120.26	104.56	72 120.26	100.00%
139	Покрытия поликарбонатом. Устройство	м2	12.78	7 191.09	91 902.13	-	-	12.78	91 902.13	12.78	91 902.13	100.00%
	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ /лист 27/ - 2шт					-						
140	Разработка грунта 2 группы с доработкой вручную	м3	31.50	1 444.01	45 486.32	-	-	31.50	45 486.32	31.50	45 486.32	100.00%
141	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0.50	13 650.66	6 825.33	-	-	0.50	6 825.33	0.50	6 825.33	100.00%
142	/В22,5 сульф F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	13.20	72 259.16	953 820.91	-	-	13.20	953 820.91	13.20	953 820.91	100.00%
143	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	тн	7.15	1 165 035.28	8 330 701.27	-	-	7.15	8 330 701.27	7.15	8 330 701.27	100.00%

144	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	207.37	314.38	65 192.16	-	-	207.37	65 192.16	207.37	65 192.16	100.00%
145	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	34.00	7 566.79	257 270.86	-	-	34.00	257 270.86	34.00	257 270.86	100.00%
146	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	15.40	1 024.67	15 779.92	-	-	15.40	15 779.92	15.40	15 779.92	100.00%
147	Монтаж грузового лифта, грузоподъемностью 2000кг	компл.	2.00	13 360 470.96	26 720 941.92	-	-	2.00	26 720 941.92	2.00	26 720 941.92	100.00%
	Пролетное строение					-						
148	Строения пролетные стальные длиной до 30 м. Установка кранами	тн	0.99	1 397 807.98	1 383 829.90	-	-	0.99	1 383 829.90	0.99	1 383 829.90	100.00%
149	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	3.37	13 972.74	47 088.13	-	-	3.37	47 088.13	3.37	47 088.13	100.00%
150	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство	тн	0.00	2 946 415.00	5 892.83	-	-	0.00	5 892.83	0.00	5 892.83	100.00%
151	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м	0.03	93 214.33	2 796.43	-	-	0.03	2 796.43	0.03	2 796.43	100.00%
152	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.03	1 469 817.00	44 094.51	-	-	0.03	44 094.51	0.03	44 094.51	100.00%
153	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	1.99	689.97	1 373.04	-	-	1.99	1 373.04	1.99	1 373.04	100.00%
	Надземный пешеходный переход на ПК14+14											
	ОПОРЫ №2Д, №4Д - 2шт											
	УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ - 2шт /РП лист 26.2/											
154	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	0.15	464 899.40	69 362.99	-	-	0.15	69 362.99	0.15	69 362.99	100.00%
155	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3.06	314.52	962.90	-	-	3.06	962.90	3.06	962.90	100.00%
	ОПОРЫ №3Д					-						
156	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	46.00	3 358.60	154 495.60	-	-	46.00	154 495.60	46.00	154 495.60	100.00%
	ОПОРЫ №1Г (5Г) - 2 шт					-						
157	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	29.80	3 358.59	100 085.98	-	-	29.80	100 085.98	29.80	100 085.98	100.00%
	ОПОРЫ №1В (5В) - 2 шт					-						
158	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	21.80	3 358.61	73 217.70	-	-	21.80	73 217.70	21.80	73 217.70	100.00%
	ОПОРЫ №1Б (5Б) - 2 шт					-						
159	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.56	3 358.56	48 900.63	-	-	14.56	48 900.63	14.56	48 900.63	100.00%
	Благоустройство					-						
160	Земляные работы	м3	20.20	1 870.97	37 793.59	-	-	20.20	37 793.59	20.20	37 793.59	100.00%
161	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 21 см	м2	276.60	2 073.66	573 574.36	-	-	276.60	573 574.36	276.60	573 574.36	100.00%
162	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М-1	м2	276.60	3 064.22	847 563.25	-	-	276.60	847 563.25	276.60	847 563.25	100.00%
163	Установка бортовых камней	м	145.00	5 742.31	832 634.95	-	-	145.00	832 634.95	145.00	832 634.95	100.00%
	Лестничные сходы					-						
164	Металлоконструкции коробчатого сечения пролетного строения железнодорожной эстакады. Сборка и установка	тн	1.26	1 483 393.29	1 875 602.48	-	-	1.26	1 875 602.48	1.26	1 875 602.48	100.00%
165	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.28	1 469 807.03	405 666.74	-	-	0.28	405 666.74	0.28	405 666.74	100.00%
166	/Конструкция навеса/ Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	тн	0.27	1 246 869.21	330 420.34	-	-	0.27	330 420.34	0.27	330 420.34	100.00%
167	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	104.56	689.75	72 120.26	-	-	104.56	72 120.26	104.56	72 120.26	100.00%
168	Покрытия поликарбонатом. Устройство	м2	12.78	7 191.34	91 905.33	-	-	12.78	91 905.33	12.78	91 905.33	100.00%
	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ /лист 27/ 2шт											
169	Разработка грунта 2 группы с доработкой вручную	м3	31.50	1 444.01	45 486.32	-	-	31.50	45 486.32	31.50	45 486.32	100.00%
170	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0.50	13 650.66	6 825.33	-	-	0.50	6 825.33	0.50	6 825.33	100.00%
171	/В22,5 сульф F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	13.20	72 259.16	953 820.91	-	-	13.20	953 820.91	13.20	953 820.91	100.00%
172	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	тн	7.15	1 165 035.28	8 330 701.27	-	-	7.15	8 330 701.27	7.15	8 330 701.27	100.00%
173	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	207.37	314.38	65 192.16	-	-	207.37	65 192.16	207.37	65 192.16	100.00%
174	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	34.00	7 566.79	257 270.86	-	-	34.00	257 270.86	34.00	257 270.86	100.00%
175	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	15.40	1 024.67	15 779.92	-	-	15.40	15 779.92	15.40	15 779.92	100.00%
176	Монтаж грузового лифта, грузоподъемностью 2000кг	компл.	2.00	13 360 471.49	26 720 942.98	-	-	2.00	26 720 942.98	2.00	26 720 942.98	100.00%
	Пролетное строение					-						
177	Строения пролетные стальные длиной до 30 м. Установка кранами	тн	0.99	1 400 036.13	1 386 035.77	-	-	0.99	1 386 035.77	0.99	1 386 035.77	100.00%
178	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	3.40	8 957.78	30 456.45	-	-	3.40	30 456.45	3.40	30 456.45	100.00%
179	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство	тн	0.00	2 946 415.00	5 892.83	-	-	0.00	5 892.83	0.00	5 892.83	100.00%

180	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м	0.03	93 211.33	2 796.43		-	0.03	2 796.43	0.03	2 796.43	100.00%
181	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.03	1 469 817.00	44 094.51	-	-	0.03	44 094.51	0.03	44 094.51	100.00%
182	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2	м2	1.99	689.97	1 373.04	-	-	1.99	1 373.04	1.99	1 373.04	100.00%
	Надземный пешеходный переход на ПК29+80											
	ОПОРЫ №1Д, №4Д - 2шт											
183	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	165.20	3 358.59	554 839.07	-	-	165.20	554 839.07	165.20	554 839.07	100.00%
184	Установка опорных частей РОЧ 250х250х52	шт	4.000	59 204.99	236 819.96	-	-	4.00	236 819.96	4.000	236 819.96	100.00%
	УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ - 2шт /РП лист 26.2/				-	-						
185	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	0.0001	228 140 100.00	22 814.01	-	-	0.0001	22 814.01	0.00	22 814.01	100.00%
186	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1.53	314.67	481.45	-	-	1.53	481.45	1.53	481.45	100.00%
	ОПОРЫ №2Г					-						
187	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.88	3 358.52	49 974.78	-	-	14.88	49 974.78	14.88	49 974.78	100.00%
	ОПОРЫ №2В					-						
188	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	10.90	3 358.57	36 608.41	-	-	10.90	36 608.41	10.90	36 608.41	100.00%
	ОПОРЫ №2Б (ЗЗ) - 2шт					-						
189	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством	м2	14.56	3 358.56	48 900.63	-	-	14.56	48 900.63	14.56	48 900.63	100.00%
	ОПОРЫ №2А (ЗИ)					-						
190	Земляные работы	м3	78.40	2 304.98	180 710.43	-		78.40	180 710.43		180 710.43	100.00%
191	Устройство подушки из фр. щебня	м3	1.80	13 650.53	24 570.95	-	-	1.80	24 570.95	1.80	24 570.95	100.00%
192	/В25 сульф F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	4.00	105 584.57	422 338.28	-		4.00	422 338.28		422 338.28	100.00%
193	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой, двухслойная	м2	17.20	7 566.80	130 148.96	-	-	17.20	130 148.96	17.20	130 148.96	100.00%
194	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	79.90	3 448.72	275 552.73	-	-	79.90	275 552.73	79.90	275 552.73	100.00%
	ОПОРЫ №3Е					-						
195	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	16.40	3 358.59	55 080.88	-	-	16.40	55 080.88	16.40	55 080.88	100.00%
	ОПОРЫ №3Ж					-						
196	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	16.40	3 358.59	55 080.88	-	-	16.40	55 080.88	16.40	55 080.88	100.00%
	Благоустройство					-						
197	Земляные работы	м3	85.10	1 870.95	159 217.85	-	-	85.10	159 217.85	85.10	159 217.85	100.00%
198	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной	м2	125.00	2 073.67	259 208.75	-	-	125.00	259 208.75	125.00	259 208.75	100.00%
199	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М-1	м2	125.00	3 064.17	383 021.25	-	-	125.00	383 021.25	125.00	383 021.25	100.00%
200	Установка бортовых камней БР100.20.8	м	142.00	5 742.31	815 408.02	-	-	142.00	815 408.02	142.00	815 408.02	100.00%
	Лестничные сходы					-						
201	Металлоконструкции коробчатого сечения пролетного строения железнодорожной эстакады. Сборка и установка	тн	1.22	1 483 393.22	1 809 739.73	-	-	1.22	1 809 739.73	1.22	1 809 739.73	100.00%
202	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.27	1 469 806.21	395 377.87	-	-	0.27	395 377.87	0.27	395 377.87	100.00%
203	/Конструкция навеса/ Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	тн	0.26	1 246 873.82	326 680.94	-	-	0.26	326 680.94	0.26	326 680.94	100.00%
204	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	102.78	689.76	70 893.53	-	-	102.78	70 893.53	102.78	70 893.53	100.00%
205	Покрытия поликарбонатом. Устройство	м2	12.38	7 195.95	89 085.86	-	-	12.38	89 085.86	12.38	89 085.86	100.00%
	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ /лист 27/ - 2шт											
206	Разработка грунта 2 группы с доработкой вручную	м3	31.50	1 444.08	45 488.52	-	-	31.50	45 488.52	31.50	45 488.52	100.00%
207	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0.50	13 650.66	6 825.33	-	-	0.50	6 825.33	0.50	6 825.33	100.00%
208	/В22,5 сульф F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	13.20	72 259.16	953 820.91	-	-	13.20	953 820.91	13.20	953 820.91	100.00%
209	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	тн	7.15	1 165 035.28	8 330 701.27	-	-	7.15	8 330 701.27	7.15	8 330 701.27	100.00%
210	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	207.37	314.38	65 192.16	-	-	207.37	65 192.16	207.37	65 192.16	100.00%
211	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	34.00	7 566.79	257 270.86	-	-	34.00	257 270.86	34.00	257 270.86	100.00%
212	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	15.40	1 024.74	15 781.00	-		15.40	15 781.00	15.40	15 781.00	100.00%
213	Монтаж грузового лифта, грузоподъемностью 2000кг	компл.	2.00	13 360 470.96	26 720 941.92	-	-	2.00	26 720 941.92	2.00	26 720 941.92	100.00%
	Пролетное строение					-						
214	Устройство и разборка площадки из переходных плит	м3	0.16	17 818.50	2 850.96	-	-	0.16	2 850.96	0.16	2 850.96	100.00%
215	Устройство щебеночной подготовки, фр. 5-20мм, толщ. 10 см под переходные плиты	м3	0.05	14 810.80	740.54	-	-	0.05	740.54	0.05	740.54	100.00%
216	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	0.37	177 806.14	65 788.27	-	-	0.37	65 788.27	0.37	65 788.27	100.00%
217	Устройство щебеночной подушки толщ. 10 см под переходные плиты	м3	0.14	14 804.79	2 072.67	-	-	0.14	2 072.67	0.14	2 072.67	100.00%
218	Монтаж и демонтаж вспомогательных опор, траверс	тн	0.35	200 439.66	70 153.88	-	-	0.35	70 153.88	0.35	70 153.88	100.00%

219	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 66 м. Сборка навесным и полунавесным способом	тн	1.08	1 548 053.69	1 671 897.99		-	1.08	1 671 897.99	1.08	1 671 897.99	100.00%
220	Перила сварные стальные. Установка Окраска эмалями за 2 раза	тн	0.06	1 486 250.00	89 175.00	-	-	0.06	89 175.00	0.06	89 175.00	100.00%
221	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	2.13	10 100.66	21 514.41	-	-	2.13	21 514.41	2.13	21 514.41	100.00%
222	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство	тн	0.001	2 947 470.00	2 947.47	-	-	0.001	2 947.47	0.00	2 947.47	100.00%
					-		-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**6 554 092 269.77**		**6 334 172 787.11**		**219 919 482.66**		**6 554 092 269.77**	**100.00%**

Заказчик:

Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Танатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабыпев Р.М.

Представитель технического надзора

ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Копкаров Р.Ж

Подрядчик:

ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А

Руководитель ПТО _____ Сахаев А.С

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А 2 "гр. Узбекистана Шымкент Тараз Алматы Хоргос через Коктек, Кокпек, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «ИПЦ Альянс»

Номер сертификата: 6

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Электроснабжение и освещение	Един. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Электроснабжение пешеходного перехода ПК8+44											
1	ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	шт	1.00	529 133.28	529 133.28		-	1.00	529 133.28	1.00	529 133.28	100.00%
2	СТОЙКА ДЛЯ ШКАФА	тн	0.05	1 388 989.67	63 226.81		-	0.05	63 226.81	0.05	63 226.81	100.00%
3	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	шт	30.00	19 085.63	572 568.90		-	30.00	572 568.90	30.00	572 568.90	100.00%
4	КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	км	0.32	2 257 953.28	725 480.39		-	0.32	725 480.39	0.32	725 480.39	100.00%
	Электроснабжение пешеходного перехода ПК14+14											
5	ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	шт	1.00	529 133.28	529 133.28		-	1.00	529 133.28	1.00	529 133.28	100.00%
6	СТОЙКА ДЛЯ ШКАФА	тн	0.05	1 388 989.67	63 226.81		-	0.05	63 226.81	0.05	63 226.81	100.00%
7	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	шт	30.00	19 085.63	572 568.90		-	30.00	572 568.90	30.00	572 568.90	100.00%
8	КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	км	0.32	2 257 953.28	725 480.39		-	0.32	725 480.39	0.32	725 480.39	100.00%
	Электроснабжение пешеходного перехода ПК29+80											
9	ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	шт	1.00	529 133.28	529 133.28		-	1.00	529 133.28	1.00	529 133.28	100.00%
10	СТОЙКА ДЛЯ ШКАФА	тн	0.05	1 389 600.22	63 226.81		-	0.05	63 226.81	0.05	63 226.81	100.00%
11	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	шт	29.00	19 187.72	556 443.88		-	29.00	556 443.88	29.00	556 443.88	100.00%
12	КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	км	0.32	2 257 953.28	725 480.39		-	0.32	725 480.39	0.32	725 480.39	100.00%
	Наружное освещение											
13	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №1 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0.4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	78.00	280 131.61	21 850 265.88	78.00	21 850 265.88		-	78.00	21 850 265.88	100.00%
14	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №2 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0.4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	94.00	305 404.93	28 708 062.96	94.00	28 708 062.96	-	-	94.00	28 708 062.96	100.00%
15	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №3 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0.4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	58.00	417 131.16	24 193 607.04	58.00	24 193 607.04	-	-	58.00	24 193 607.04	100.00%
16	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №4 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0.4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	49.00	584 281.35	28 629 786.24	49.00	28 629 786.24	-	-	49.00	28 629 786.24	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**109 036 825.24**		**103 381 722.12**		**5 655 103.12**		**109 036 825.24**	**100.00%**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Танатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабышев Р.М.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Конкаров Р.Ж

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А

Руководитель ПТО _____ Сахаев А.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО «НПЦ Альянс»

Номер сертификата: 6

Дата сертификата: «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Обустройство дороги	Едн. изм.	Предварительная Ведомость Договорной Цены			Выполненная ранее работа предыдущего месяца		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% от ВОР
			Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	Дорожные знаки											
1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (Доп.работы на съездах)	м2	15.00	70 465.66	1 056 984.84	-	-	15.00	1 056 984.84	15.00	1 056 984.84	100.00%
2	Стойки круглые металлические	шт	193.00	21 397.07	4 129 634.51	-	-	193.00	4 129 634.51	193.00	4 129 634.51	100.00%
3	Консоль	шт	9.00	770 032.53	6 930 292.73	-	-	9.00	6 930 292.73	9.00	6 930 292.73	100.00%
	ЩИТКИ И ЗНАКИ 2-ТИПОРАЗМЕР											
4	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 500х2250 мм	шт	6.00	32 930.32	197 581.92	-	-	6.00	197 581.92	6.00	197 581.92	100.00%
5	Знаки дорожные односторонние квадратные В=600мм	шт	16.00	10 730.19	171 683.04	-	-	16.00	171 683.04	16.00	171 683.04	100.00%
6	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 600х300 мм	шт	27.00	6 412.98	173 150.46	-	-	27.00	173 150.46	27.00	173 150.46	100.00%
7	Знаки дорожные односторонние квадратные В=700мм	шт	43.00	14 842.37	638 221.91	-	-	43.00	638 221.91	43.00	638 221.91	100.00%
8	Знаки дорожные односторонние треугольные А=900мм	шт	50.00	13 001.53	650 076.50	-	-	50.00	650 076.50	50.00	650 076.50	100.00%
9	Знаки дорожные односторонние круглые D=700мм	шт	148.00	15 124.47	2 238 421.56	-	-	148.00	2 238 421.56	148.00	2 238 421.56	100.00%
10	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 700х1400 мм	шт	16.00	29 259.96	468 159.36	-	-	16.00	468 159.36	16.00	468 159.36	100.00%
11	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 900х1800 мм	шт	6.00	44 826.30	268 957.80	-	-	6.00	268 957.80	6.00	268 957.80	100.00%
12	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 200х300 мм	шт	8.00	3 514.01	28 112.08	-	-	8.00	28 112.08	8.00	28 112.08	100.00%
13	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 1050х700 мм	шт	18.00	19 383.93	348 910.74	-	-	18.00	348 910.74	18.00	348 910.74	100.00%
14	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 350х700 мм	шт	9.00	7 315.05	65 835.45	-	-	9.00	65 835.45	9.00	65 835.45	100.00%
15	Знаки дорожные индивидуального проектирования	м2	33.06	41 292.93	1 365 334.21	-	-	33.06	1 365 334.21	33.06	1 365 334.21	100.00%
	ЩИТКИ И ЗНАКИ 1-ТИПОРАЗМЕР					-						
16	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 1050х700 мм	шт	6.00	15 925.41	95 552.46	-	-	6.00	95 552.46	6.00	95 552.46	100.00%
	Дорожная разметка											
17	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0.15 м, сплошная	км	36.17	211 967.74	7 667 509.14		-	36.17	7 667 509.14	36.17	7 667 509.14	100.00%
18	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки краской	м2	627.93	2 029.04	1 274 098.12		-	627.93	1 274 098.12	627.93	1 274 098.12	100.00%
19	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км	13.63	48 602.31	662 352.22		-	13.63	662 352.22	13.63	662 352.22	100.00%
20	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км	1.54	94 581.13	145 276.62		-	1.54	145 276.62	1.54	145 276.62	100.00%
21	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км	0.52	71 588.01	37 082.59		-	0.52	37 082.59	0.52	37 082.59	100.00%
	Благоустройство территории											
	ТРОТУАРЫ ТРАНЗИТНЫЕ. ОСТРОВКИ											
22	Рытье траншеи под бортовой камень	м3	880.00	6 089.60	5 358 848.00	880.00	5 358 848.00	-	-	880.00	5 358 848.00	100.00%
23	Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень от разборки)	м3	47.08	8 574.81	403 702.05	47.08	403 702.05	-	-	47.08	403 702.05	100.00%
24	Установка бортового камня	п.м.	2 349.20	5 754.52	13 518 518.38	2 349.20	13 518 518.38	-	-	2 349.20	13 518 518.38	100.00%
25	Устройство нижнего слоя основания толщ. 12 см от разборки сущ.дорожной о	м2	6 300.98	374.27	2 358 267.78	6 300.98	2 358 267.78	-	-	6 300.98	2 358 267.78	100.00%
26	Устройство верхнего слоя основания толщ. 10 см от разборки сущ дорожной о	м2	6 300.98	661.02	4 165 073.80	6 300.98	4 165 073.80	-	-	6 300.98	4 165 073.80	100.00%
27	Устройство покрытия тротуара из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси МШ, тип В	м2	6 194.98	3 897.55	24 145 244.30	6 194.98	24 145 244.30	-	-	6 194.98	24 145 244.30	100.00%
	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА					-						
28	Основание из материала от разборки сущ.дорожной одежды Hср-0.48м - в два слоя	м2	9 204.00	1 186.63	10 921 742.52	9 204.00	10 921 742.52	-	-	9 204.00	10 921 742.52	100.00%
29	Устройство покрытия тротуара из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси МШ, тип В	м2	9 204.00	3 897.53	35 872 866.12	9 204.00	35 872 866.12	-	-	9 204.00	35 872 866.12	100.00%
30	Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном В20	п.м.	247.00	16 250.64	4 013 909.16	-	-	247.00	4 013 909.16	247.00	4 013 909.16	100.00%
31	Благоустройство территории (под эстакадой)	м2	14 970.00	2 541.04	38 039 395.21		-	14 970.00	38 039 395.21	14 970.00	38 039 395.21	100.00%
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ				-	-						
32	Урна, Тип U-04	шт	84.00	56 785.55	4 769 986.20	-	-	84.00	4 769 986.20	84.00	4 769 986.20	100.00%
33	Остановочный комплекс	компл.	1.00	1 937 483.53	1 937 483.53		-	1.00	1 937 483.53	1.00	1 937 483.53	100.00%

34	Установка блоков ж/б ограждения парапетного типа марки БО 30 6 8	м	3 330.00	21 534.20	71 708 886.00	150.00	3 230 130.00	3 180.00	68 478 756.00	3 330.00	71 708 886.00	100.00%
35	Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе	п.м.	5 739.00	25 557.85	146 676 501.15	5 739.00	146 676 501.15			5 739.00	146 676 501.15	100.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				**392 503 652.46**		**246 650 894.10**		**145 852 758.36**		**392 503 652.46**	**100.00%**

Заказчик:
Алматинский Областной Филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Тапатаров Н.Т.

Главный специалист ОКК и ПР _____ Кабышев Р.М.

Представитель технического надзора
ТОО «ИПЦ Альянс»

Главный инженер проекта _____ Коппаров Р.Ж.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ Абилов И.А.

Руководитель ПТО _____ Сахаев А.С.

Проект: Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 (км 16-19 "Алтын-Орда") автомобильные дороги республиканского значения А-2 "гр. Узбекистана-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к гр. Кыргызстан"
Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Реестр по выполненным работам
к Акту № 6 «05» декабрь 2022 г

№ п/п	Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
	1	2	3	4	5	6	7
	Подготовительные работы						
	Переустройство существующих электрических сетей	км	5.03				
1	Кабельная линия Л1 на ПК0+14	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
2	Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК1+53	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
3	Демонтаж КТП№537 и ВЛ 0,4кВ на ПК4+76	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
4	Вынос КЛ 10кВ на ПК7+0 9 - GR13+30 (Л3, на ТРЦ "АЙПОРТ")	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
5	Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК11+36 (Л4)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
6	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК12+38 (Л5)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
7	Перенос КТП №706 из зоны строительства надземного пешеходного перехода на ПК14+13,71 (Л6)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
8	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК20+97 (Л7)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
9	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК23+13 (Л8)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
10	Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК24+55 (Л9)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
11	Вынос КЛ 0,4кВ между АЗС "Газпромнефть" (Л10)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
12	Вынос КЛ 10кВ на ПК30+32 (Л11, ЖК "Асыл Арман")	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
13	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК23+13 (Л12)	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
14	Электроснабжение КТП уличного освещения КЛ10кВ	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
15	Электроснабжение надземных пешеходных переходов	шт	1 00	1 00	-	1 00	0 00
16	Непредвиденные затраты 2%	тенге	1 00	0 00	1 00	1 00	0 00
17	Фрезерование и разборка покрытий и оснований	м2	637 00	0 00	637 00	637 00	0 00
18	Демонтаж гранитного бордюра	м	870 00	0 00	870 00	870 00	0 00
19	Фрезерование асфальтобетонного покрытия (съезд п. Абай)	м2	880 00	0 00	880 00	880 00	0 00
20	Разработка грунта (съезд п. Абай)	м3	358 00	0 00	358 00	358 00	0 00
	Земляные работы						
	ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ, БУЛЬВАРНАЯ ЧАСТЬ, КОЛЬЦЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ						
1	Отсыпка насыпи земляного полотна	м3	1 589 52	1 589 52	-	1 589 52	0 00
2	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	1 504 94	1 504 94	-	1 504 94	0 00
3	Обратная надвижка ранее срезанного ПСП	м3	2 122 00	2 122 00	-	2 122 00	0 00
	СЪЕЗДЫ						
4	Отсыпка насыпи земляного полотна	м3	4 787 40	4 787 40	-	4 787 40	0 00
5	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4 763 90	4 763 90	-	4 763 90	0 00
6	Обратная надвижка ранее срезанного ПСП	м3	233 40	233 40	-	233 40	0 00
7	Устройство 5 доп съездов	м3	150 00	0 00	150 00	150 00	0 00
8	Устройство съезда на улицу Карьерная (Тоймарт)	м3	150 00	0 00	150 00	150 00	0 00
9	Устройство уширения по улице Карьерная (Тоймарт)	м3	45 00	0 00	45 00	45 00	0 00
10	Устройство съезда на автомойку	м3	58 00	0 00	58 00	58 00	0 00
	Дорожная одежда						
	Устройство дорожной одежды основной проезжей части местных проездов, полос для движения общественного транспорта, переходно-скоростных полос, перекрестков, остановочных карманов, кольцевой проезжей части						
	ТИП 1						
1	Устройство щебеночной подготовки под 1ГП	м3	125 15		125 15	125 15	0 00
2	Установка бортового камня 1ГП 1000 300 150	п.м.	2 202 80	737 10	1 465 70	2 202 80	0 00
3	Устройство щебеночной подготовки под 2ГП	м3	234 20		234 20	234 20	0 00
4	Установка бортового камня 2ГП 1000 400 180	п.м	2 373 00	1 744 00	629 00	2 373 00	0 00
5	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=30 см	м3	276 86	276 86	-	276 86	0 00
6	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=19 см	м2	3 915 13	3 915 13	-	3 915 13	0 00
7	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	930 58	930 58	-	930 58	0 00
8	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=12 см	м2	3 613 99	3 613 99	-	3 613 99	0 00
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=10 см	м2	3 707 60	3 707 60	-	3 707 60	0 00
10	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, Н=5 см	м2	127 503 80	106 903 80	20 600 00	127 503 80	0 00
	Съезды						
11	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	4 624 18	4 624 18	-	4 624 18	0 00
12	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	6 503 47	6 503 47	-	6 503 47	0 00
13	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	1 230 15	1 230 15	-	1 230 15	0 00
14	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	5 676 78	5 676 78	-	5 676 78	0 00
15	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	5 560 38	0 00	5 560 38	5 560 38	0 00
	Обочины						
16	Устройство присыпных обочин	м3	925 54	925 54	-	925 54	0 00
17	Укрепление обочин	м	1 830 00	1 830 00	-	1 830 00	0 00
	Устройство 5 дополнительных съездов						
18	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	114 50	0 00	114 50	114 50	0 00
19	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	572 52	0 00	572 52	572 52	0 00
20	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	129 78	0 00	129 78	129 78	0 00
21	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	545 26	0 00	545 26	545 26	0 00
22	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	198 16	0 00	198 16	198 16	0 00
23	Установка бортового камня 1ГП 1000 300 150	п.м.	36 50	0 00	36 50	36 50	0 00
	Устройство съезда на улицу Карьерная (Тоймарт)						
24	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	114 14	0 00	114 14	114 14	0 00
25	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	570 72	0 00	570 72	570 72	0 00
26	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	129 37	0 00	129 37	129 37	0 00
27	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	543 54	0 00	543 54	543 54	0 00
28	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	543 54	0 00	543 54	543 54	0 00
29	Установка бортового камня 1ГП 1000 300 150	п.м.	51 50	0 00	51 50	51 50	0 00
	Устройство уширения по улице Карьерная (Тоймарт)						
30	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	34 26	0 00	34 26	34 26	0 00
31	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	171 33	0 00	171 33	171 33	0 00
31	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	38 84	0 00	38 84	38 84	0 00
32	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	163 17	0 00	163 17	163 17	0 00
32	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	163 17	0 00	163 17	163 17	0 00
33	Установка бортового камня 1ГП 1000 300 150	п.м.	23 80	0 00	23 80	23 80	0 00
	Устройство съезда на автомойку						
34	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	44 04	0 00	44 04	44 04	0 00
35	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	220 20	0 00	220 20	220 20	0 00
36	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	49 91	0 00	49 91	49 91	0 00
37	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	209 71	0 00	209 71	209 71	0 00
38	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	209 71	0 00	209 71	209 71	0 00
39	Установка бортового камня 1ГП 1000 300 150	п.м.	8 40	0 00	8 40	8 40	0 00
0	Устройство уширения на разворотных площадках	0	0 00	0 00	-	0 00	0 00
40	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=30 см	м3	145 74	0 00	145 74	145 74	0 00
41	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=19 см	м2	728 70	0 00	728 70	728 70	0 00
42	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	173 20	0 00	173 20	173 20	0 00
43	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=	м2	694 00	0 00	694 00	694 00	0 00
44	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=10 см	м2	694 00	0 00	694 00	694 00	0 00
45	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, Н=5 см	м2	694 00	0 00	694 00	694 00	0 00
46	Установка бортового камня 1ГП 1000 300 150	п.м.	404 00	0 00	404 00	404 00	0 00
	Устройство съезда п. Абай						
47	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	95 55	0 00	95 55	95 55	0 00
48	Устройство слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 (0-80) Н=15 см	м2	477 75	0 00	477 75	477 75	0 00
49	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	108 29	0 00	108 29	108 29	0 00
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=7 см	м2	455 00	0 00	455 00	455 00	0 00
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	455 00	0 00	455 00	455 00	0 00
52	Установка бортового камня 1ГП 1000 300 150	п.м	53 00	0 00	53 00	53 00	0 00
	Малые ИССО						
	Водоотвод с проезжей и бульварной части. Ирригационные лотки						
1	Разработка грунта под лотки	м3	1 345 54	0 00	1 345 54	1 345 54	0 00
2	Устройство основания под лотки, толщиной 12 см	м3	917 42	0 00	917 42	917 42	0 00

3	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м	1 529.03	1 529.03	-	1 529.03	0.00
4	Устройство гидроизоляции лотков (обмазочная)	м3	2 439.06	0.00	2 439.06	2 439.06	0.00
	Разборка асфальтобетонного покрытия, толщиной 20 см						
7	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см	м2	12 463.00	12 463.00	-	12 463.00	0.00
8	Устройство бетонного укрепления	м3	442.60	442.60	-	442.60	0.00
	Водопоглощающие колодцы						
9	Основание песчаное. Устройство	м3	25.60	25.60	-	25.60	0.00
10	/М500 пр.40-70/ Дренажная подушка/. Устройство	м2	9.68	9.68	-	9.68	0.00
11	Оголовки из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3	9.39	9.39	-	9.39	0.00
	Устройство круглой ж/бетонной трубы, отв. 1,5м, на фундаменте тип I (ПК6+42,29)						
12	Земляные работы по устройству круглой ж/б трубы (Остаточные работы)	м3	17.77	17.77	-	17.77	0.00
	Мосты и путепроводы						
	Эстакада по типу "Подкова"						
	Подходы к эстакаде						
1	Планировка откосов и насыпей	м2	376.00	376.00	-	376.00	0.00
	Дорожная одежда						
2	*Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси*	м3	402.34	402.34	-	402.34	0.00
3	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 (0-80)	м2	1 217.49	1 217.49	-	1 217.49	0.00
4	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	236.47	236.47	-	236.47	0.00
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=12 см	м2	1 140.21	1 140.21	-	1 140.21	0.00
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, Н=10 см	м2	1 085.00	1 085.00	-	1 085.00	0.00
7	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, Н=5 см	м2	3 735.00	3 735.00	-	3 735.00	0.00
8	Устройство присыпных обочин	м3	51.00	51.00	-	51.00	0.00
9	Укрепление обочин	м2	159.00	159.00	-	159.00	0.00
	Дорожная разметка						
10	Дорожная разметка краской сплошной линией 1.1 шириной 0,10 м	п.м	633.00	0.00	633.00	633.00	0.00
11	Дорожная разметка краской пунктирная 1.5, шаг 1:3 шириной 0,10 м	п.м	316.00	0.00	316.00	316.00	0.00
	Барьерное ограждение						
12	Установка металлического барьерного ограждения 11ДО-2 (У-4)	п.м	615.00	615.00	-	615.00	0.00
	Строительство устои №1, 11						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 4.2/						
	Устройство бетонного слива						
13	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м3	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
14	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	230.54	230.54	-	230.54	0.00
	Строительство промежуточных опор						
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 10 - 2шт						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 3/						
	Устройство бетонного слива						
16	*Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная*	*м2*	*361.00*	*361.00*	-	*361.00*	*0.00*
17	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	100.40	100.40	-	100.40	0.00
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №3, 9 - 2шт						
	УСТРОЙСТВО СТОЕК С-310 - 2шт /РП лист 6, 17/						
	/В 15 F200, W6/ Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без обшивки						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 6/						
	Устройство бетонного слива, В20						
20	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	361.00	361.00	-	361.00	0.00
21	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	112.80	112.80	-	112.80	0.00
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ № 4, 8 - 2шт						
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 7/						
	Устройство бетонного слива, В20						
23	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	361.00	361.00	-	361.00	0.00
24	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	124.00	24.00	-	124.00	0.00
0	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ № 5, 7 - 2шт	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 3/						
	Устройство бетонного слива, В20						
26	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	361.00	361.00	-	361.00	0.00
27	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	127.00	127.00	-	127.00	0.00
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ № 6	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 3/						
	Устройство бетонного слива, В20						
29	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	356.40	356.40	-	356.40	0.00
30	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	65.60	65.60	-	65.60	0.00
0	Пролетное строение	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	МОНОЛИТНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МПС 2 *(лист 37, 38.3/*						
	/В 15 F200, W6/ Пролетное строение из монолитного железобетона. Устройство на суше						
32	Установка закладных деталей	тн	0.20	0.20	-	0.20	0.00
33	Установка опорных частей с СЕ маркировкой и шок трансмиттеров	тенге	2 941 257.12	2 941 257.12	-	2 941 257.12	0.00
34	Окраска пролетных строений перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	46.66	46.66	-	46.66	0.00
	Устройство проезжей части						
35	/В 15 F200, W6/ Сточный треугольник. Устройство	м3	139.08	39.08	-	139.08	0.00
36	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б" в один слой	м2	1 195.25	1 195.25	-	1 195.25	0.00
37	Устройство монолитного фундамента из бетона В25	м3	39.42	39.42	-	39.42	0.00
38	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	2 337.00	2 337.00	-	2 337.00	0.00
39	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М-1 , БВ	м2	2 337.00	2 337.00	-	2 337.00	0.00
40	Устройство штрабы с заполнение мастикой	м2	1.22	1.22	-	1.22	0.00
41	Устройство деформационного шва	м	47.80	47.80	-	47.80	0.00
42	Перила и барьерные ограждения сварные стальные. Установка	м	456.00	456.00	-	456.00	0.00
43	Разметка проезжей части краской Сплошная, ширина 0.10м	п.м	672.00	0.00	672.00	672.00	0.00
44	/В 15 F200, W6/ Монолитный слив на поколе. Устройство	м3	1.62	1.62	-	1.62	0.00
	Строительство подпорных стен						
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН У ОПОР №1, 11						
	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЗАТЯЖКИ - 4шт /РП лист 19.2/						
45	/В 15 F200, W6/ Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	19.29	19.29	-	19.29	0.00
46	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой, двухслойная	м2	241.92	241.92	-	241.92	0.00
47	Опоры мостов. Устройство облицовки	м2	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00
48	Отсыпка заустойной засыпки с последующим уплотнением	м3	196.53	96.53	-	196.53	0.00
49	Устройство замка из глины. Устройство	м3	29.73	29.73	-	29.73	0.00
50	/Дренажный фильтр/ Основание под фундаменты щебеночное Устройство	м3	59.96	59.96	-	59.96	0.00
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ У НАСЫПИ ОПОРЫ №1, 11 *(Лист 32.5/*						
51	Устройство щебеночной подготовки, фр. 40-70мм, толщ. 10 см под переходные плиты	м3	1.80	1.80	-	1.80	0.00
52	Устройство подушки из фр. Щебня методом заклинки под переходные плиты фр. 10-20мм	м3	27.10	27.10	-	27.10	0.00
53	Укладка переходных плит с омоноличиванием	м3	20.50	20.50	-	20.50	0.00
54	Плита переходная П400.98.25	шт	16.00	16.00	-	16.00	0.00
55	Плита переходная П400.124.25	шт	4.00	4.00	-	4.00	0.00
56	Устройство покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	88.80	88.80	-	88.80	0.00
57	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М-1	м2	88.80	88.80	-	88.80	0.00
58	/Рубероид/ Гидроизоляция оклеечная (3 слоя).Устройство	м2	4.40	4.40	-	4.40	0.00
59	Испытание моста	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
	Мост через реку Аксай на ПК17+10						
	Строительство устоя №1, 2						
60	Окраска пролетных строений перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	759.00	759.00	-	759.00	0.00
	Проезжая часть /лист 13.2/						
61	Перила и барьерные ограждения сварные стальные. Установка	тн	10.36	10.36	-	10.36	0.00
	Разметка, знаки дорожные						
62	Разметка проезжей части краской Сплошная, ширина 0.10м	п.м	324.00	0.00	324.00	324.00	0.00
63	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ У НАСЫПИ ОПОРЫ №1, 2 /Лист 17.4/						
64	Отсыпка заустойной засыпки с последующим уплотнением	м3	193.40	93.40	-	193.40	0.00
65	Укладка блоков водоотвода	м3	0.35	0.35	-	0.35	0.00
66	/Рубероид/ Гидроизоляция оклеечная (3 слоя). Устройство	м2	14.30	14.30	-	14.30	0.00
	Эстакада по главной магистрали						
	Подходы к эстакаде						
	Земляное полотно						
67	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 8 см	м2	63.19	0.00	63.19	63.19	0.00

	Дорожная одежда						
68	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС	м2	2 124.09	2 124.09	-	2 124.09	0.00
69	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /1	м2	6 473.10	6 473.10	-	6 473.10	0.00
70	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	1 246.23	1 246.23	-	1 246.23	0.00
71	Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	5 874.00	5 874.00	-	5 874.00	0.00
72	Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-I	м2	5 874.00	5 874.00	-	5 874.00	0.00
73	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см	м2	7 574.00	3 787.00	3 787.00	7 574.00	0.00
74	Устройство присыпных обочин	м3	526.00	526.00	-	526.00	0.00
0	*Устройство разделительной полосы*						
75	Устройство основания из материала от разборки существующей дороги	м3	152.75	152.75	-	152.75	0.00
76	Устройство покрытия из горячего плотного а/б смеси типа В, марки II	м2	1 160.00	1 160.00	-	1 160.00	0.00
77	Устройство бортовых камней ГТП	п.м	773.00	773.00	-	773.00	0.00
78	Установка барьерного ограждения 11-ДО У-6	п.м	773.00	773.00	-	773.00	0.00
0	*Дорожная разметка*						
79	Разметка проезжей части краской Сплошная, ширина 0.10м	п.м	1 546.00	0.00	1 546.00	1 546.00	0.00
80	Разметка проезжей части краской Пунктирная, шаг 1:3, ширина 0.10м	п.м	773.00	0.00	773.00	773.00	0.00
81	Установка барьерного ограждения 11-ДО У-6	п.м	265.00	265.00	-	265.00	0.00
	Строительство устоев №1, 18						
82	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС	м3	16.20	16.20	-	16.20	0.00
83	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	21.60	21.60	-	21.60	0.00
0	УСТРОЙСТВО ПОДФЕРМЕННИКОВ ПМ-1 - 4х2шт /РП лист 4.2,5.2, 44/	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
84	/В 0 F200, W6/ Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суш	м3	8.40	8.40	-	8.40	0.00
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СЛИВА 1х2шт - 2шт /РП лист 4.2/						
85	/В 0 F200, W6/Бетонный слив. Устройство	м3	4.60	0.00	1.60	4.60	0.00
86	Окраска поверхности устой перхлорвиниловыми красками	м2	249.00	249.00	-	249.00	0.00
87	Строительство промежуточных опор	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
88	/В 0 F200, W6/ Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суш	м3	39.20	39.20	-	39.20	0.00
89	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная Устройство	м2	1 556.09	1 556.09	-	1 556.09	0.00
90	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	1 964.63	1 964.63	-	1 964.63	0.00
	Пролетное строение						
91	Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование	м3	9 750.20	9 750.20	-	9 750.20	0.00
92	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	шт	66.00	66.00	-	66.00	0.00
93	Окраска пролетных строений перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	17 631.00	17 631.00	-	17 631.00	0.00
94	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3	4 611.30	4 611.30	-	4 611.30	0.00
0	Устройство проезжей части	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
95	/В 5 F200, W6/ Сточный треугольник. Устройство	м3	1 951.60	1 951.60	-	1 951.60	0.00
96	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б" в один слой	м2	16 362.50	16 362.50	-	16 362.50	0.00
97	/В 5 F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	504.60	504.60	-	504.60	0.00
98	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	12 852.00	12 852.00	-	12 852.00	0.00
99	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М-I	м2	12 852.00	6 426.00	6 426.00	12 852.00	0.00
100	Устройство штрабы с заполнением мастикой	м2	2.84	2.84	-	2.84	0.00
101	Шов деформационный многопрофильный с резиновыми компенсаторами с запасовкой резиновых профилей на	м	47.40	47.40	-	47.40	0.00
102	Перила и барьерные ограждения сварные стальные. Установка	м	2 969.73	2 969.73	-	2 969.73	0.00
103	Разметка проезжей части краской сплошная, ширина линии 0.10 м	п.м	1 216.10	0.00	1 216.10	1 216.10	0.00
104	Разметка проезжей части краской сплошная, ширина линии 0.15 м	п.м	2 432.20	0.00	2 432.20	2 432.20	0.00
105	/В 5 F200, W6/ Монолитный слив на цоколе. Устройство	м3	17.60	17.60	-	17.60	0.00
0	*Строительство подпорных стен*	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
106	Строительство подпорных стен у опор №1, 11 (18)	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
107	Земляные работы по устройству подпорных стен	м3	3 531.30	3 531.30	-	3 531.30	0.00
108	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	10 312.00	10 312.00	-	10 312.00	0.00
109	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой, двухслойная	м2	90.00	90.00	-	90.00	0.00
110	Опоры мостов. Устройство облицовки	м2	192.00	0.00	192.00	192.00	0.00
111	Опоры мостов. Устройство облицовки рваным камнем	м2	1 363.17	0.00	1 363.17	1 363.17	0.00
112	Устройство заустойной засыпки из местного грунта	м3	1 546.00	1 546.00	-	1 546.00	0.00
113	Отсыпка заустойной засыпки с последующим уплотнением и поливом водой	м3	6 894.00	6 894.00	-	6 894.00	0.00
114	*Устройство сопряжения у насыпи опоры*						
115	Устройство щебеночной подготовки, фр. 40-70мм, толщ. 10 см под переходные плиты	м3	11.60	11.60	-	11.60	0.00
116	Устройство подушки из фр. щебня методом заклинки под переходные плиты фр. 10-20мм	м3	114.00	14.00	-	114.00	0.00
117	Укладка переходных плит с омоноличиванием	м3	73.50	73.50	-	73.50	0.00
118	Плита переходная П600.98.30	шт	32.00	32.00	-	32.00	0.00
119	Плита переходная П600,124.30	шт	8.00	8.00	-	8.00	0.00
120	Устройство покрытия толщиной 20 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II	м2	252.00	252.00	-	252.00	0.00
122	/Рулберонд/ Гидроизоляция оклеечная (3 слоя). Устройство	м2	8.00	8.00	-	8.00	0.00
123	Испытание моста	шт	1.00	1.00	-	1.00	0.00
	Наземный пешеходный переход на ПК8+44						
	ОПОРЫ №2Д, №4Д - 2шт						
124	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	97.40	0.00	97.40	97.40	0.00
	УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ - 2шт /РП лист 26.2/						
125	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
126	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00
	ОПОРЫ №3Д						
127	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
	ОПОРЫ №1Г (5Г) - 2 шт						
128	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00
	ОПОРЫ №1В (5В) - 2 шт						
129	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	10.90	0.00	10.90	10.90	0.00
	ОПОРЫ №1Б (5Б) - 2 шт						
130	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00
131	Благоустройство						
132	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 21 см	м2	276.60	0.00	276.60	276.60	0.00
133	Устройство покрытий дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетон	м2	276.60	0.00	276.60	276.60	0.00
134	Установка бортовых камней	м	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00
	Лестничные сходы						
135	Металлоконструкции коробчатого сечения пролетного строения железнодорожной эстакады. Сборка и установ	тн	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00
136	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00
137	/Конструкция навесы/ Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пр	тн	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00
138	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	104.56	0.00	104.56	104.56	0.00
139	Покрытия поликарбонатом. Устройство	м2	12.78	0.00	12.78	12.78	0.00
	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ /лист 27/ - 2шт						
140	Разработка грунта 2 группы с доработкой вручную	м3	31.50	0.00	31.50	31.50	0.00
141	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
	/В 2,5 бетон F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство						
143	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	тн	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00
144	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	207.37	0.00	207.37	207.37	0.00
145	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
146	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	15.40	0.00	15.40	15.40	0.00
147	Монтаж грузового лифта, грузоподъемностью 2000кг	компл.	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	Пролетное строение						
148	Строения пролетные стальные длиной до 30 м. Установка крышами	тн	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00
149	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	3.37	0.00	3.37	3.37	0.00
150	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомоб	тн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без ок	м	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
152	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
153	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	1.99	0.00	1.99	1.99	0.00
	Наземный пешеходный переход на ПК14+14						
	ОПОРЫ №2Д, №4Д - 2шт						
	УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ - 2шт /РП лист 26.2/						
154	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
155	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00
	ОПОРЫ №3Д						
156	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
	ОПОРЫ №1Г (5Г) - 2 шт						
157	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	29.80	0.00	29.80	29.80	0.00
	ОПОРЫ №1В (5В) - 2 шт						
158	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	21.80	0.00	21.80	21.80	0.00
	ОПОРЫ №1Б (5Б) - 2 шт						
159	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00
	Благоустройство						

160	Земляные работы	м3	20.20	0.00	20.20	20.20	0.00
	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойное, толщиной 21 см						
162	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетон	м2	276.60	0.00	276.60	276.60	0.00
163	Установка бортовых камней	м	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00
	Лестничные сходы						
164	Металлоконструкции коробчатого сечения пролетного строения железнодорожной эстакады. Сборка и установ	тн	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00
165	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00
166	/Конструкция навесы/ Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	тн	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00
167	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	104.56	0.00	104.56	104.56	0.00
168	Покрытия поликарбонатом. Устройство	м2	12.78	0.00	12.78	12.78	0.00
	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ /лист 27/ - 2шт						
169	Разработка грунта 2 группы с доработкой вручную	м3	31.50	0.00	31.50	31.50	0.00
170	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
171	/Б.2,5 сульф F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00
172	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	тн	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00
173	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	207.37	0.00	207.37	207.37	0.00
174	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
175	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	15.40	0.00	15.40	15.40	0.00
176	Монтаж грузового лифта, грузоподъемностью 2000кг	компл.	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	Пролетное строение						
177	Строения пролетные стальные длиной до 30 м. Установка кранами	тн	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00
178	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	3.40	0.00	3.40	3.40	0.00
179	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомоб	тн	0.002	0.00	0.002	0.002	0.00
180	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без ок	м	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
181	Перила сварные стальные. Установка	тн	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
182	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	1.99	0.00	1.99	1.99	0.00
	Подземный пешеходный переход на ПК29+80						
	ОПОРЫ №2Д, №4Д - 2шт						
183	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	165.20	0.00	165.20	165.20	0.00
184	Установка опорных частей РОЧ 250х250х52	шт	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ - 2шт /ГП лист 26 2/						
185	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	0.0001	0.00	0.0001	0.0001	0.00
186	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00
	ОПОРЫ №2Г						
187	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
	ОПОРЫ №2В						
188	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	10.90	0.00	10.90	10.90	0.00
	ОПОРЫ №2Б (3З) - 2шт						
189	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00
	ОПОРЫ №2А (ЗИ)						
	Земляные работы						
191	Устройство подушки из фр. щебня	м3	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00
	/Б. 3 сульф F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство						
193	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой, двухслойная	м2	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00
194	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой	м3	79.90	0.00	79.90	79.90	0.00
	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой						
	ОПОРЫ №3Е						
195	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	16.40	0.00	16.40	16.40	0.00
	ОПОРЫ №3Ж	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00
196	Окраска пролетного строения перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	16.40	0.00	16.40	16.40	0.00
	Благоустройство						
197	Земляные работы	м3	85.10	0.00	85.10	85.10	0.00
198	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 21 см	м2	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б М-1 толщиной 4 см						
200	Установка бортовых камней БР100.20.8	м	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00
	Лестничные сходы						
201	Металлоконструкции коробчатого сечения пролетного строения железнодорожной эстакады. Сборка и установ	тн	1.22	0.00	1.22	1.22	0.00
	Перила сварные стальные. Установка						
203	/Конструкция навесы/ Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пр	тн	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00
204	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /за 2 раза с 2-х сторон/	м2	102.78	0.00	102.78	102.78	0.00
205	Покрытия поликарбонатом. Устройство	м2	12.38	0.00	12.38	12.38	0.00
	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ /лист 27/ - 2шт						
206	Разработка грунта 2 группы с доработкой вручную	м3	31.50	0.00	31.50	31.50	0.00
207	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
208	/Б.2,5 сульф F200, W6/ Фундаменты монолитные. Устройство	м3	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00
209	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	тн	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00
210	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	207.37	0.00	207.37	207.37	0.00
211	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
	Обратная засыпка котлована с последующим уплотнением и поливом водой						
213	Монтаж грузового лифта, грузоподъемностью 2000кг	компл.	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	Пролетное строение						
214	Устройство и разборка площадки из переходных плит	м3	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
215	Устройство щебеночной подготовки, фр. 5-20мм, толщ. 10 см под переходные плиты	м3	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00
216	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00
217	Устройство щебеночной подушки толщ. 10 см под переходные плиты	м3	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00
218	Монтаж и демонтаж вспомогательных опор, траверс	тн	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00
219	Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 66 м. Сборка навесным и полунавесным способом	тн	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00
	Перила сварные стальные. УстановкаОкраска эмалями за 2 раза						
221	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	2.13	0.00	2.13	2.13	0.00
222	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомоб	тн	0.001	0.00	0.001	0.001	0.00
	Электроснабжение и освещение						
	Электроснабжение пешеходного перехода ПК8+44						
1	ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	шт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	СТОЙКА ДЛЯ ШКАФА	тн	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00
3	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	шт	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
4	КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	км	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00
	Электроснабжение пешеходного перехода ПК14+14						
5	ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	шт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	СТОЙКА ДЛЯ ШКАФА	тн	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00
7	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	шт	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
8	КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	км	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00
	Электроснабжение пешеходного перехода ПК29+80						
9	ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	шт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	СТОЙКА ДЛЯ ШКАФА	тн	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00
11	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	шт	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00
12	КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ	км	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00
	Наружное освещение						
13	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №1 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0 4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	78.00	78.00	-	78.00	0.00
14	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №2 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0 4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	94.00	94.00	-	94.00	0.00
15	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №3 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0 4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	58.00	58.00	-	58.00	0.00
16	ОСВЕЩЕНИЕ ОТ КТП №4 (в том числе: зем.работы, стр-во Вл-0 4кВ, опоры освещения, прокладка провода на опоре, прокладка кабеля)	опора	49.00	49.00	-	49.00	0.00
	Обустройство дороги						
	Дорожные знаки						
1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (Доп.работы на съездах)	м2	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2	Стойки круглые металлические	шт	193.00	0.00	193.00	193.00	0.00
3	Консоль	шт	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
	ЩИТКИ И ЗНАКИ 2-ТИПОРАЗМЕР						
4	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 500х2250 мм	шт	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
5	Знаки дорожные односторонние квадратные В=600мм	шт	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
6	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 600х300 мм	шт	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
7	Знаки дорожные односторонние квадратные В=700мм	шт	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00

8	Знаки дорожные односторонние треугольные А=900мм	шт	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
9	Знаки дорожные односторонние круглые D=700мм	шт	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00
10	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 700х1400 мм	шт	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
11	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 900х1800 мм	шт	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
12	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 200х300 мм	шт	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
13	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 1050х700 мм	шт	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
14	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 350х700 мм	шт	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
15	Знаки дорожные индивидуального проектирования	м2	33.06	0.00	33.06	33.06	0.00
	ПЛАТКИ И ЗНАКИ 1-ТИПОРАЗМЕР						
16	Знаки дорожные односторонние прямоугольные разм. 1050х700 мм	шт	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	Дорожная разметка						
17	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км	36.17	0.00	36.17	36.17	0.00
18	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки краской	м2	627.93	0.00	627.93	627.93	0.00
19	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км	13.63	0.00	13.63	13.63	0.00
20	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км	1.54	0.00	1.54	1.54	0.00
21	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00
	Благоустройство территории						
	ТРОТУАРЫ ТРАНЗИТНЫЕ, ОСТРОВКИ						
22	Рытье траншеи под бортовой камень	м3	880.00	880.00	-	880.00	0.00
23	Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень от разборки)	м3	47.08	47.08	-	47.08	0.00
24	Установка бортового камня	п.м	2 349.20	2 349.20	-	2 349.20	0.00
25	Устройство нижнего слоя основания толщ. 12 см от разборки сущ.дорожной одежды	м2	6 300.98	6 300.98	-	6 300.98	0.00
26	Устройство верхнего слоя основания толщ. 10 см от разборки сущ.дорожной одежды	м2	6 300.98	6 300.98	-	6 300.98	0.00
27	Устройство покрытия тротуара из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси МШ, тип В	м2	6 194.98	6 194.98	-	6 194.98	0.00
	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА						
28	Основание из материала от разборки сущ.дорожной одежды Нср-0.48м - в два слоя	м2	9 204.00	9 204.00	-	9 204.00	0.00
29	Устройство покрытия тротуара из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси МШ, тип В	м2	9 204.00	9 204.00	-	9 204.00	0.00
30	Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном В20	п.м	247.00	0.00	247.00	247.00	0.00
31	Благоустройство территории (под эстакадой)	м2	14 970.00	0.00	14 970.00	14 970.00	0.00
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ						
32	Урна, Тип U-04	шт	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00
33	Остановочный комплекс	компл.	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
34	Установка блоков ж/б ограждения парапетного типа марки БО 30.6.8	м	3 330.00	50.00	3 180.00	3 330.00	0.00
35	Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе	п.м	5 739.00	5 739.00	-	5 739.00	0.00

Руководитель проекта

ТОО "СП "Сине Мане Строй"

_____ Абилов И.А.

Заместитель директора

Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Танатаров Н.Т.