Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130740015861**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы, Райымбека, дом № 348, к.314, тел.: (727) 265-02-13** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540007787**
Договор (контракт)	Договор 19/65 от 04.09.2019, дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019 г	

Номер документа	Дата составления
55	**25.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация г. Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы			работа	1	164 541 158,05	164 541 158,05
				Итого	1	x	164 541 158,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма
Утверждена

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

Генподрядчик: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Подрядные работы: Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы

Справка №2
о стоимости выполненных работ за декабрь 2019г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№19/65	04.09.2019г				
					дополнительное соглашение					
					№1	10.09.2019г				
					№2	26.11.2019г				
					№3	11.12.2019г				
					№4	13.12.2019г				
					№5	20.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	248 567 905,96								17 629 409,79	
в т.ч. декабрь 2019г.	**164 541 158,05**	**146 911 748,26**	**146 911 748,26**						17 629 409,79	164 541 158,05

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
_____ **Бәзіл Е.Д.**

БИН 130740015861

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
_____ **Калиев Б.Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт" _____ **Ли Г.С.**

БИН 020340001190

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г.Нур-Султан
_____ **Мысыкбаев Б.О.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

19000070

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения 1 очередь 1 пусковой комплекс
ДОГОВОР:№19/65 04.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №2 от 26.11.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №3 от 11.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №4 от 13.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №5 от 20.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2019 года
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1)
НА Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов									
19.	2301-0401-1910 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 8 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм ГОСТ 31448-2012	м	2782,034	48481	--	134875790	--	134875790	--	145665853
					--	--	--	--	--	10790063	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	134875790	--	134875790	--	145665853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--------	--------	--------	--------	--------	--------	
					--	--	--	--	--	10790063	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				134875790				
Материалы			Тенге				134875790				
Всего заработная плата			Тенге								
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге				10790063				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				145665853				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				134875790				
Сметная прибыль			Тенге				10790063				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	Тенге				145665853				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								
Сметная заработная плата			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								145665853
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				134875790				
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге				10790063				
ВСЕГО ПО АКТУ:			Тенге								145665853
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге				1893656,09				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ)в зимнее время 3,3%			Тенге				4869463,80				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				3048579,46				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД - 100%, К=1,0498961			Тенге				155477552,35 163235275,85				
Понижающий коэффициент согласно договору К=0,90			Тенге				146911748,26				
Налог на добавленную стоимость 12%			Тенге				17629409,79				
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				164541158,05				

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан" _____ Бозгул Е.Д.

Авторский надзор: ТОО "КАТЭК" Руководитель представительства в г. Нур-Султан _____ Мысыкбаев Б.О.

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэкспертиза" _____

Директор _____ Ли С.

Инженер технического надзора _____ Кельдиев Н.А.

Инженер-сметчик _____ Мусатаева М.А (документ проверен)

Подрядчик: ТОО "КоктобеСтройНедвижимость"

Директор _____ Калиев Б.Т.