Товарищество с ограниченной ответственностью
"Геологоразведочная компания "Топаз"
Адрес: Усть-Каменогорск, ул. М.Горького,57
тел.: 21-45-83, факс: 26-53-66
E-mail: info@topazgeo.kz
БИН 051040002641
ИИК KZ988211BF7A10000001
БИК KINCKZKA
филиал АО "Bank RBK" в г. Усть-Каменогорск

РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
Адрес: Усть-Каменогорск,Тохтарова д.35
тел.: 266548, факс: 267992
E-mail: vknedra_common.ukg.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Акт № 1 от «27» январь 2023 г.

выполненных работ по доп. соглашению № 3 от 18.01.2023 г. к договору № 48 от «12» апреля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "ГРК "Топаз" Багадаев А. Б. , действующий на основании Устава, с одной стороны,
и Представитель Заказчика - руководитель РГУ "Восточно - Казахстанский Межрегиональный департамент геологии
Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Востказнедра» (МД "Востказнедра") - Е. С. Еркешев
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с доп. соглашением № 3 от 18.01.2023 г. к Договору № 48 от «12» апреля 2022 года
по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности
территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"
специфике 159 " Оплата прочих услуг и работ", по Проекту «Гидрогеологическая съемка с инженерногеологическими исследованиями масштаба 1:200 000 листа М-45-XXXI (5480 кв. км.): Курчумский район ВКО»
выполнены следующие работы (оказаны услуги) в период за январь 2023 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за месяц	Финансирование	
								Январь, 2023		С начала года		С начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге	Объем	Сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**69 957 943**		**40 041 270**			**3 748 663**		**3 748 663**		**24 397 664**	**3 748 663**	**3 748 663**	**24 397 664**
	Подготовительный период , всего, в т. ч.	**тенге**		**4 038 009**		**1 844 396**							**2 193 613**			**2 193 613**
1	Сбор архивной, фондовой и опубликованных материалов подготовительного периода	бр/см	65,30	2 193 613			33 592,848					65,300	2 195 613			2 193 613
2	Комплексное дешифрирование АС и КС	бр/мес	65,20	1 844 396	65,20	1 844 396	28 288,282									
	Полевые работы															
1	Маршрутные исследования	бр/см	836,40	17 140 902	448,840	9 198 335	20 493,6657	62,20897	1 274 890	62,2090	1 274 890	449,7710	9 217 457	1 274 890	1 274 890	9 217 457
		10 км	134,45		72,15		127 489,0443	10		10,00		72,30				
2	Обследование водозаборов и водопунктов	бр/см	123,943	4 033 088	98,9369	3 219 394	32 539,8611					25,0061	813 694			813 694
		объект	342,00		273,00		11 792,655					69,00				
3	Проведение рекогносцировочных маршрутов	бр/см	44,70	1 143 707			25 580,564					44,70	1 143 707			1 143 707
		10 км	17,00				67 276,8833					17,00				
4	Проведение редакционно-увязочных маршрутов	бр/см	50,90	1 302 068	50,90	1 302 068	25 580,904									
		10 км	34,00		34,00		38 296,118									
5	Горнопроходческие работы	тенге		162 051		162 051										
6	Опытные работы	тенге		4 196 040		4 196 040										
7	Мониторинг подземных вод	тенге		1 342 583												
8	Опробование	тенге		204 439		148 620							55 819			55 819
9	***Буровые работы-всего, в том числе***	**тенге**		**11 426 105**		**5 580 445**							**5 845 659**			**5 845 659**
10	*Бурение скважин 1 группы, всего, в т.ч.*			5 524 650		4 360 238							1 164 411			1 164 411
11	Бурение	п. м.	290,00	915 703	230,00	726 247	3 157,5959					60,00	189 456			189 456
12	Вспомогательные работы	ст/см	0,87	41 364	0,69	32 806	47 544,2792					0,18	8 558			8 558
13	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	107,91	3 215 781	85,5838	2 550 447	29 800,5877					22,32621	665 334			665 334
14	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		1 307 314		1 015 455							291 859			291 859
15	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	2,71	44 488	2,1493	35 283	16 416,236					0,56069	9 204			9 204
16	*Бурение скважин 2 группы, всего, в т.ч.*			2 678 344		1 220 207							1 458 137			1 458 137
17	Бурение	п. м.	300,00	1 486 948	100,00	495 649	4 956,49242					200,00	991 299			991 299
18	Вспомогательные работы	ст/см	3,924	229 808	1,308	76 603	58 564,7659					2,616	153 205			153 205
19	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	13,608	349 321	4,536	116 440	25 670,242					9,072	232 880			232 880
20	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		595 320		525 866							69 454			69 454
21	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948	0,3433	5 649	16 454,369					0,6867	11 299			11 299
22	*Бурение скважин 3 группы, всего, в т.ч.*			3 223 111									3 223 111			3 223 111
23	Бурение	п. м.	200,00	1 887 972			9 439,8622					200,00	1 887 972			1 887 972
24	Вспомогательные работы	ст/см	6,12	358 416			58 564,7659					6,12	358 416			358 416
25	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	1,80	49 430			27 461,3735					1,80	49 430			49 430
26	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		910 345									910 345			910 345
27	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948			16 454,3690					1,03	16 948			16 948

28	Изготовление оголовков	бр/см	7,00	165 897	2,00	47 399	23 699,5271					5,00	118 498			118 498
29	Стоимость оборудования скважин оголовками	тенге	7,00	79 908	2,00	22 831	11 415,45					5,00	57 077			57 077
30	Топографическая привязка точек наблюдений	т. н.	450,00	425 113	335,00	316 473	944,6956					115,00	108 639			108 639
31	**Геофизические исследования**	**тенге**		**1 494 323**		**1 494 323**										
32	в том числе переезды	тенге		1 102 351		1 102 351										
33	Полевая камеральная обработка материалов	отр/дн	44,88	1 294 776	22,86	659 505	28 849,7326	2,860	82 510	2,86	82 510	24,88	717 781	82 510	82 510	717 781
34	**Итого полевых работ:**	**тенге**		**44 410 998**		**26 347 484**			**1 357 400**		**1 357 400**		**18 078 331**	**1 357 400**	**1 357 400**	**18 078 331**
35	Организация полевых работ 1,5*0,8=1,2%	тенге		532 932		316 170			16 289		16 289		216 939	16 289	16 289	216 939
36	Ликвидация полевых работ 1,2*0,8=0,96%	тенге		426 345		252 936			13 031		13 031		173 551	13 031	13 031	173 551
37	Составление окончательного отчета	отр/дн	57,00	1 861 778			32 662,7719									
38	Составление графических приложений	отр/дн	68,69	2 379 118	40,69	1 409 322	34 635,580	15,264	528 677	15,264	528 677	15,264	528 677	528 677	528 677	528 677
39	Составление цифровой картографической основы	отр/мес	2,59	2 360 474	1,2961	1 181 240	911 379,9228	1,000	911 380	1,000	911 380	1,000	911 380	911 380	911 380	911 380
40	**Лабораторные работы**	**тенге**		**13 234 453**		**8 689 722**			**921 886**		**921 886**		**2 149 183**	**921 886**	**921 886**	**2 149 183**
41	Рецензия	тенге		300 000												
42	**Итого собственными силами**	**тенге**		**69 544 107**		**40 041 270**			**3 748 663**		**3 748 663**		**24 251 674**	**3 748 663**	**3 748 663**	**24 251 674**
43	**Сопутствующие работы и затраты , всего**	**тенге**		**24 042 056,99**		**13 780 159**			**715 623**		**715 623**		**9 530 906**	**715 623**	**715 623**	**9 530 906**
44	Транспортировка грузов и персонала =10% от (полевые работы + временное строительство минус переезды)	тенге		4 552 918,99		2 656 251			142 527		142 527		1 898 226	142 527	142 527	1 898 226
45	Временное строительство =5% от полевых работ	тенге		2 220 550		1 317 374			67 870		67 870		903 917	67 870	67 870	903 917
46	Полевое довольствие	тенге		16 531 175		9 806 534			505 226		505 226		6 728 763	505 226	505 226	6 728 763
47	Производственные командировки	тенге		688 560												
48	Рекультивация	100 м^3	13,50	48 853			3 618,741									
49	**Подрядные работы - всего**	**расш**		**413 836**									145 990			**145 990**
50	**ИТОГО**	**тенге**		**93 999 999,99**		**53 821 429**			**4 464 286**		**4 464 286**		**33 928 570**	**4 464 286**	**4 464 286**	**33 928 570**
51	**НДС 12%**	**тенге**		**11 280 000**		**6 458 571**			**535 714**		**535 714**		**4 071 430**	**535 714**	**535 714**	**4 071 430**
52	**ВСЕГО**	**тенге**		**105 279 999,99**		**60 280 000**			**5 000 000**		**5 000 000**		**38 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**38 000 000**

От Исполнителя:

Директор
ТОО "ТРК "Топаз" _____ А. Б. Багадаев

Начальник ВКГП _____ К. Б. Бакытжанова

Главный бухгалтер _____ А. С. Исаева

Экономист ПЭО _____ С. Г. Целищева

От Заказчика:

Руководитель Департамента _____ Е. С. Еркешев

Заместитель Руководителя Департамента _____ Ж. А. Аркалыков

Начальник отдела ОПБУ _____ А. К. Кустубаева

Главный специалист РСМСБ ГГиОГП _____ П. В. Скребцова