#ID13012599 №060240004644/200315/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-12-21 № 263 қосымша келісім

Түркістан облысы №2 2021-06-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 20.04.2021 жылғы №51-н/қ бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Есимов Мекенбай Суйнбекович тұлғасындағы "КДСМ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан және 2020-12-21 № 263 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 542 494 805.34 (бір миллиард бес жүз қырық екі миллион төрт жүз тоқсан төрт мың сегіз жүз бес тенге отыз төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "2 738 449 771.15 (екі миллиард жеті жүз отыз сегіз миллион төрт жүз қырық тоғыз мың жеті жүз жетпіс бір тенге он бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 542 494 805.34 (бір миллиард бес жүз қырық екі миллион төрт жүз тоқсан төрт мың сегіз жүз бес тенге отыз төрт тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 293 405 332.62 тенге (екі жүз тоқсан үш миллион төрт жүз бес мың үш жүз отыз екі тенге алпыс екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 165 267 300.57 тенге (жүз алпыс бес миллион екі жүз алпыс жеті мың үш жүз тенге елу жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 212 269 000.00 (екі жүз он екі миллион екі жүз алпыс тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 455 985 000.00 (төрт жүз елу бес миллион тоғыз жүз сексен бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 386 194 000.00 (үш жүз сексен алты миллион жүз тоқсан төрт мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 487 546 000.00 (төрт жүз сексен жеті миллион бес жүз қырық алты мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 500 805.34 (бес жүз мың сегіз жүз бес теңге отыз төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.»

3) 078 «Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы «Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы" нысаны бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен өнім беруші «КДСМ» ЖШС арасында 2020 жылы 21 желтоқсанда №263 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы 2 738 449 771.15 (екі миллиард жеті жүз отыз сегіз миллион төрт жүз қырық тоғыз мың жеті жүз жетпіс бір теңге он бес тиын) теңге. Осыған орай, 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 21.12.2020ж. аталған нысан бойынша №2713501/20-0000551-GZ өтінім тапсырылып, 21.12.2020ж. №5744964 хабарландыру тіркелген. Сондай-ақ, 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан 21.12.2020ж. аталған нысан бойынша №2713501/20-0000552-GZ өтінім тапсырылып, 21.12.2020ж. №5744965 хабарландыру тіркелген. Құрылыс объектісінің жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың түпкілікті оң қорытындысы негізінде түзілген жиынтық сметалық есептілікке сәйкес, келісімшарттың жалпы сомасы 1 542 494 805,34 (Бір миллиард бес жүз қырық екі миллион төрт жүз тоқсан төрт мың сегіз жүз бес теңге 34 тиын) құрайды.
4) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы №254 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы қосылуына байланысты, 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №263 келісімшартқа 30.12.2020ж. №1 қосымша келісім түзілген. Осыған орай, 30.12.2020ж. №2713501/20-0000666-GZ өтінім тапсырылып, 30.12.2020ж. №5752953 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 2 маусымдағы №129 қаулысына сәйкес, қосымша қаржы бөлінуіне және атауы өзгеруіне байланысты, қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2021 жылға 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан 386 194 000 (Үш жүз сексен алты миллион бір жүз тоқсан төрт мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 41 377 929 (Қырық бір миллион үш жүз жетпіс жеті мың тоғыз жүз жиырма тоғыз) теңге, 032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берілетін нысаналы трансферт» кіші бағдарламасынан 487 546 000 (Төрт жүз сексен жеті миллион бес жүз қырық алты мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 52 237 071 (Елу екі миллион екі жүз отыз жеті мың жетпіс бір) теңге, 2022 жылға 005 «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бағдарламасынан 500 805,34 (Бес жүз мың сегіз жүз бес теңге 34 тиын), оның ішінде ҚҚС 53 658 (Елу үш мың алты жүз елу сегіз) теңге. «КДСМ» ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшы орынбасары Егетаев Тажибай Дуйсенович

2021-06-23 16:59:55
Егетаев Тажибай Дуйсенович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Өнім беруші:
"КДСМ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, КАПАЛ БАТЫРА, 4
БСН/ЖСН 050340012687
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ52070G000651N00320
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-701-755-28-30
Басшысы Есимов Мекенбай Суйнбекович

2021-06-23 17:00:54
Есимов Мекенбай Суйнбекович
"КДСМ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДСМ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»	Жұмыс	1	1 542 494 805.34	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	455 985 000.00
078-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»	Жұмыс	1	1 542 494 805.34	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	386 194 000.00
	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»	Жұмыс	1	1 542 494 805.34	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	500 805.34

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»	Жұмыс	1	1 542 494 805.34	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	212 269 000.00
078-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»	Жұмыс	1	1 542 494 805.34	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	487 546 000.00
	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан қаласы, Ясауи көшесі бойынан желілік саябақ құрылысы 1-кезек»	Жұмыс	1	1 542 494 805.34	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID13012599 №060240004644/200315/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 263 от 2020-12-21

Туркестанская область №2 2021-06-23

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Егетаев Тажибай Дуйсенович, действующий на основании приказа №51-н/қ от 20.04.2021года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КДСМ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Есимов Мекенбай Суйнбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 263 от 2020-12-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 542 494 805.34 (один миллиард пятьсот сорок два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот пять тенге тридцать четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 738 449 771.15 (два милиарда семьсот тридцать восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч семьсот семьдесят один тенге пятнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "1 542 494 805.34 (один миллиард пятьсот сорок два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот пять тенге тридцать четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 293 405 332.62 тенге (двести девяносто три миллиона четыреста пять тысяч триста тридцать два тенге шестьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 165 267 300.57 тенге (сто шестьдесят пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч триста тенге пятьдесят семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 212 269 000.00 (двести двенадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 455 985 000.00 (четыреста пятьдесят пять

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 386 194 000.00 (триста восемьдесят шесть миллионов сто девяносто четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 487 546 000.00 (четыреста восемьдесят семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 500 805.34 (пятьсот тысяч восемьсот пять тенге тридцать четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) По бюджетной программе 078 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года» по объекту " Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан»» между заказчиком Управление строительства Туркестанской области и поставщиком ТОО " КДСМ" заключен договор №263 от 21 декабря 2020 года. Общая сумма договора 2 738 449 771.15 (два милиарда семьсот тридцать восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч семьсот семьдесят один тенге пятнадцать тиын). На оснований этого по данному объекту по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» сдана заявка №2713501/20-0000551-GZ от 21.12.2020г., зарегистрировано уведомление №5744964 от 21.12.2020г. А также, по данному объекту по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» сдана заявка №2713501/20-0000552-GZ от 21.12.2020г., зарегистрировано уведомление №5744965 от 21.12.2020г. Согласно сводному сметному расчету составленного на основании окончательного положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации объекта строительства общая сумма договора составляет 1 542 494 805,34 (Один миллиард пятьсот сорок два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи восемьдесят пять тенге 34 тиын).
4) В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 20 декабря 2020 года №254, в связи с увеличением суммы по объекту на текущий год по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по данному объекту заключено дополнительное соглашение №1 от 30.12.2020г. к договору №263 от 21.12.2020г., на основании этого сдана заявка 2713501/20-0000666-GZ от 30.12.2020г., зарегистрировано уведомление №5752953 от 30.12.2020г. В соответствии с требованиями Правил исполнения «Бюджета его кассового обслуживания» за №540 04.12.2014 года, согласно постановления акимата Туркестанской области от 2 июня 2020 года №129, в связи с выделением дополнительной суммы по объекту на текущий год, по данному объекту сумма дополнительного соглашения подлежащее перегистрации на 2021 год по подпрограмме 005

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

«За счет внутренних займов» 386 194 000 (Триста восемьдесят шесть миллионов сто девяносто четыре тысяча) тенге, в том числе НДС 41 377 929 (Сорок один миллион триста семьдесят семь тысячи девятьсот двадцать девять) тенге, по подпрограмме 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» 487 546 000 (Четыреста восемьдесяьт семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяча) тенге, в том числе НДС 52 237 071 (Пятьдесят два миллиона двести тридцать семь тысяча семьдесят один) тенге, на 2022 год по подпрограмме 005 «За счет внутренних займов» 500 805,34 (Пятьсот тысячи восемьсот пять тенге 34 тиын), в том числе НДС 53 658 (Пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) тенге. ТОО «КДСМ « является плательщиком НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Заместитель руководителя Егетаев Тажибай Дуйсенович

2021-06-23 16:59:55
Егетаев Тажибай Дуйсенович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КДСМ"
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, КАПАЛ БАТЫРА, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050340012687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ52070G000651N00320
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-701-755-28-30
Руководитель Есимов Мекенбай Суйнбекович

2021-06-23 17:00:54
Есимов Мекенбай Суйнбекович
"КДСМ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДСМ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан»						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»	Работа	1	1 542 494 805.34	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	455 985 000.00
078-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»	Работа	1	1 542 494 805.34	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	386 194 000.00
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»	Работа	1	1 542 494 805.34	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	500 805.34
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»	Работа	1	1 542 494 805.34	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	212 269 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

078-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»	Работа	1	1 542 494 805.34	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	487 546 000.00
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь»	Работа	1	1 542 494 805.34	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13012599 №060240004644/200315/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13012599

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13012599

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.