Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 27 » ноября 2013 года **г. Уральск ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 26 » ноября 2013 г. №28 Решение акима Теректинского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Уалиев Л.Ж. – заместитель акима Теректинского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Паленов А.В. – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Турсынов Б.А. - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Галиев М.А. – Главный инженер Теректинского РЭС АО «ЗапКазРЭК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Бекжанов Г.Ш. – авторский надзор, директор «РИАС» ИП Бекжанов Г.Ш.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Жумашев Н.С. – директор ТОО «Лайгэ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Нургалиев И.К. – руководитель УГСЭН по Теректинскому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Гиназтов Ш.К. – руководитель ОЧС Теректинского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Жапаков К.Г. – и.о. руководителя отдела архитектуры градостроительства и строительства Теректинского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Нурмаганбетов С.Б. – Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинскго района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Тлегенов С.Б. – государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента экологии
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кенесарин М.Б. – государственный инспектор труда ГУ «Управления занятости и социальных программ ЗКО»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Исенгалиев М.Н. – технический надзор, директор ТОО «КИУС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинском сельском округе Теректинского района в п.Аксай электроснабжение насосной станции ТОО «КХ Оралагросервис»»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **Западно-Казахстанская область, Теректинский район п. Долинный**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» июля 2013 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Лайг»**
(наименование организации)

выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **Фирма «РИАС» ИП «Бекжанов Г.Ш.»**

(наименование организации)

выполнивши **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№Р-04-12**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 15 » марта 2013 г. № 70

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **август 2013 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **ноябрь 2013 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:
     по норме или по проекту организации строительства 3;
     фактически 3.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 19 » июля 2013 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность линии 10 кВ.	км	15,133		15,133	
Ячейка с вакуумным выключателем и пружинно-моторным приводом с микропроцессорной защитой	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность линией 10 кВ – 15,133 км. Ячейка с вакуумным выключателем и пружинно-моторным приводом с микропроцессорной защитой -1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **37 771,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **27 868,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **– 3 935,0** тыс. тенге,
прочие затраты **5 968,0** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **36 748,128** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – **32 605,200** тыс. тенге,
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **- 3 935,0** тыс. тенге,
прочие затраты **207,928** тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинском сельском округе Теректинского района в п.Аксай электроснабжение насосной станции ТОО «КХ Оралагросервис»»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Уалиев А.Ж.**
(фамилия, имена, отчества, подписи, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Паленов А.В.**
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Турсынов Б.А.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Галиев М.А.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бекжанов Г.Ш.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жумашев Н.С.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нургалиев И.К.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Гинаятов Ш.К.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жапаков К.Г.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нурмаганбетов С.Б.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тлегенов С.Б.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кенесарин М.Б.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Исенгалиев М.Н.
(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинном сельском округе Теректинского района в п.Аксай для электроснабжения насосной станций ТОО КХ"ОралАгроСервис"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		115	15 июля 2013 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2013 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролиний ВЛ-10кв в Долинном сельском округе Теректинского района в п.Аксай для электроснабжения насосной станций ТОО КХ"ОралАгроСервис"	18795842,71	16782102,42	7317313,20	7317313,20					2013840,29	18795842,71

М.П. Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
Турсынов Б.А._____ _____ октябрь 2013 года
(должность ф., и., о., подпись)

"ЛАЙГЭ" М.П. Подрядчик Директор ТОО «Лайгэ»
ЖумашевН.С._____ _____ октябрь 2013 года
(должность ф., и., о., подпись)