по Приложению 4-1 "Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

Объект: Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц **2022** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№103	2022-05-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1	**17 751 593,10**	**15 849 636,60**							**1 901 956,50**	**17 751 593,10**
Удержание аванса 30%		**4 754 890,98**							570 586,95	5 325 477,93
5 % на сдачу объекта		792 481,83							95 097,83	887 579,66
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**10 302 263,79**							**1 236 271,72**	**11 538 535,51**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25

БИН 041240000819

Руководитель_____Калиякбаров А.С.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"

БИН 040740028283

Эксперт_____Искужанов Е.М.
аттестат № KZ25VJE00020599 от 26.10.2016 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
10

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 2022-05-27

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 20.07. 2022 года

(локальная смета № 2-1-1)

на Подготовительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Разборка бортового камня										
1	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	140	813,79	–	113931	–	–	123045	255934	Казахстан
						813,79	–	113931	–	–	18958		
2	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	11,1	117		1299		–	–	1403	Казахстан
						–		–		–	104		

3	3 412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	166,5	54		8991		–	–	9710	Казахстан
					–		–		–	719		
4	4 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	6	3047,78	1283,88	18287	7703	–	15090	36047	Казахстан
					1763,9	564,81	10583	3389	–	2670		
	Раздел 2 Демонтаж оборудования.											
5	5 1109-0701-0103	Демонтаж игрового оборудования НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,21	78187,2	–	94607	–	–	65279	172677	Казахстан
					78187,2	–	94607	–	–	12791		
6	6 1109-0701-0103	Демонтаж спортивного оборудования. НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,76	78187,2	–	59422	–	–	41001	108457	Казахстан
					78187,2	–	59422	–	–	8034		
7	7 1109-0701-0103	Демонтаж малых форм. НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,21	78187,2	–	16419	–	–	11329	29968	Казахстан
					78187,2	–	16419	–	–	2220		
8	8 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,18	707		1541		–	–	1664	Казахстан
					–		–		–	123		

9	9	412-101-0110	Перевозка демонтируемых изделий самосвалами на базу складирования в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	21,8	57		1243		–	–	1342	Казахстан
						–		–		–	99		
		Раздел 3 Демонтаж сетки ограждения											
10	10	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Демонтаж НР=108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м	77	390,73	21,76	30086	1676	–	31520	66535	Казахстан
						368,97	10,05	28411	774	–	4929		
11	11	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,616	707		436		–	–	471	Казахстан
						–		–		–	35		
12	12	412-101-0110	Перевозка демонтируемых изделий самосвалами на базу складирования в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	6,16	57		351		–	–	379	Казахстан
						–		–		–	28		

Итого	**684 587**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	323 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 163
- перевозка грузов, тенге	13 861
- накладные расходы, тенге	287 264
в т.ч. зарплата, тенге	25 854
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 709

Всего	**684 587**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	7 120
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 834**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**705 541**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**740 818**
Договорной коэфицент К=0,95	703 777,10
НДС (12 %)	84 453,30
Итого	**788 230,40**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 040740028283

Эксперт_____ **Искужанов Е.М.**
аттестат № KZ25VJE00020699 от 26.10.2016 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
БИН: 070340003959
ГИП _____ **Галиева М.Г.**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара"	Кусаинов А.С.
Заведующий сектором благоустройства	Оразалин А.К.
Гл. специалист сектора благоустройства	Файзолла Е.Б.
Заведующая сектором технического сопровождения	Шакиева К.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 2022-05-27

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль от 20.07. 2022 года

(локальная смета № 2-1-2)

на Земляные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	100,99	252,12	252,12	25462	25462	–	2837	30563	Казахстан
						–	39,01	–	3940	–	2264		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы .Доработка вручную(парковка) НР=72 %	м3 грунта	33,66	1365,26	–	45955	–	–	33088	85366	Казахстан
						1365,26	–	45955	–	–	6323		

3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную НР=72 %	м3 грунта	128,43	1365,26	–	175340	–	–	126245	325712	Казахстан
					1365,26	–	175340	–	–	24127		
4	4 1101-0102-0427	Грунты 1 группы Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с перемещением на газоны НР=72 %	м3 грунта	88,71	286,4	286,4	25407	25407	–	2830	30496	Казахстан
					–	44,31	–	3931	–	2259		
5	5 412-101-0110	Перевозка лишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	1550	57		88350		–	–	95418	Казахстан
					–		–		–	7068		
6	6 1291-0341-0101СРД-341-01-01	Переноска навалочных материалов, грузов вручную на первые 10 м в места досыпки -(площади и тротуары, газоны,заниженые места рельефа) НР=108 %	т	305,15	1133,39	–	345854	–	–	373522	776926	Казахстан
					1133,39	–	345854	–	–	57550		
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	88,89	169,23	78,62	15043	6989	–	8204	25107	Казахстан
					90,61	37,59	8054	3341	–	1860		

Итого	**1 369 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	575 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 212
- перевозка грузов, тенге	88 350
- накладные расходы, тенге	546 726

в т.ч. зарплата, тенге	49 205
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 451
Всего	**1 369 588**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	14 244
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 677**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**1 411 509**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**1 482 084**
Договорной коэфицент К=0,95	1 407 979,80
НДС (12 %)	168 957,60
Итого	**1 576 937,40**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт"

БИН 040740028283

Эксперт_____Искужанов Е.М.
аттестат № KZ25VJE00020699 от 26.10.2016 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН: 070340003959

ГИП _____ Галиева М.Г.

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Файзолла Е.Б.

Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
10

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 85/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 2022-05-27

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль от 20.07. 2022 года

(локальная смета № 2-1-3)

на Устройство покрытия

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Тип I Тротуары, спортивная площадка и зона отдыха.										
1	1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	552	2156,61	32,62	1190449	18006	719333	497132	1822587	Казахстан
						820,85	13,04	453109	7198	–	135006		
2	2	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	8,832	32378		285962		285962	–	308839	Казахстан
						–		–		–	22877		

3	3 1108-0101-0307	Бортовые камни. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	22,08	332,1	20,26	7333	447	285	6197	14612	Казахстан
					298,92	2,86	6600	63	–	1082		
4	4 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,027	179401		4844		4844	–	5232	Казахстан
					–		–		–	388		
5	5 1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 (10) см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	917	442,44	156,07	405717	143116	550	328017	792433	Казахстан
					285,77	45,44	262051	41668	–	58699		
6	6 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-1834	11,42	5,07	-20944	-9298	–	-15411	-39263	Казахстан
					6,35	1,43	-11646	-2623	–	-2908		
7	7 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	126	4192		528192		528192	–	570447	Казахстан
					–		–		–	42255		
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,46	2069,73	2069,73	952	952	–	492	1560	Казахстан
					–	992,38	–	456	–	116		
9	9 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4841	179401		86848		86848	–	93796	Казахстан
					–		–		–	6948		

10	10	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(4) см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	917	307,08	3,17	281592	2907	98706	195497	515256	Казахстан
						196,27	1,13	179980	1036	–	38167		
11	11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	65,47	18400		1204648		1204648	–	1301020	Казахстан
						–		–		–	96372		
12	12	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108 %	м2 покрытия	1834	31,62	–	57991	–	–	62630	130271	Казахстан
						31,62	–	57991	–	–	9650		
13	13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	22,2	18400		408480		408480	–	441158	Казахстан
						–		–		–	32678		
		Раздел 2 Тип 2. Детские игровые площадки											
14	17	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 (10) см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1101	442,44	156,07	487126	171833	661	393835	951438	Казахстан
						285,77	45,44	314633	50029	–	70477		
15	18	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	192	4192		804864		804864	–	869253	Казахстан
						–		–		–	64389		

5 957 948

16	19	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-2202	11,42	5,07	-25147	-11164	–	-18503	-47142	Казахстан
						6,35	1,43	-13983	-3149	–	-3492		
17	20	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=-1,000;	м3	-33	4192		-138336		-138336	–	-149403	Казахстан
						–		–		–	-11067		

1624 146.

Раздел 3 Тип 3. Парковка.

18	26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	141	2156,61	32,62	304082	4599	183743	126985	465552	Казахстан
						820,85	13,04	115740	1839	–	34485		
19	27	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,1	32378		197506		197506	–	213306	Казахстан
						–		–		–	15800		
20	28	1108-0101-0307	Бортовые камни. Гидроизоляция боковая обмазочная битумом НР=93 %	м2 поверхности	7	332,1	20,26	2325	142	90	1964	4632	Казахстан
						298,92	2,86	2092	20	–	343		
21	29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,009	179401		1615		1615	–	1744	Казахстан
						–		–		–	129		
22	30	1127-0401-0101	Слои оснований из песка толщ.10 см. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	79,3	1232,68	1078,4	97752	85517	119	34258	142571	Казахстан
						152,78	247,23	12115	19605	–	10561		
23	31	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	87	1894		164778		164778	–	177960	Казахстан
						–		–		–	13182		

24	32	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. с расклиновкой щебнем 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	793	292,05	254,88	231596	202120	714	97240	355143	Казахстан
						36,27	77,27	28762	61275	–	26307		
25	33	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	150	4131		619650		619650	–	669222	Казахстан
						–		–		–	49572		
26	34	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	4648		55776		55776	–	60238	Казахстан
						–		–		–	4462		
27	35	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР=108 %	т	1,6	2069,73	2069,73	3312	3312	–	1715	5429	Казахстан
						–	992,38	–	1588	–	402		
28	36	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,65	179401		296012		296012	–	319693	Казахстан
						–		–		–	23681		
29	37	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2 НР=108 %	т	0,4	2069,73	2069,73	828	828	–	429	1358	Казахстан
						–	992,38	–	397	–	101		
30	38	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,41	179401		73554		73554	–	79438	Казахстан
						–		–		–	5884		

31	39	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	793	234,82	208,75	186212	165539	1562	42385	246885	Казахстан
						24,1	25,39	19111	20134	–	18288		
32	40	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	77,4	18400		1424160		1424160	–	1538093	Казахстан
						–		–		–	113933		
33	41	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	1586	2,39	0,02	3791	32	397	3631	8016	Казахстан
						2,12	–	3362	–	–	594		
34	42	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19	18400		349600		349600	–	377568	Казахстан
						–		–		–	27968		
		Раздел 4 Тип 4. Футбольное поле.											
35	43	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	92	2156,61	32,62	198408	3001	119889	82855	303764	Казахстан
						820,85	13,04	75518	1200	–	22501		
36	44	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	1,472	32378		47660		47660	–	51473	Казахстан
						–		–		–	3813		

4666848

37	45	1108-0101-0307	Бортовые камни. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,7	332,1	20,26	1229	75	48	1039	2449	Казахстан
						298,92	2,86	1106	11	–	181		
38	46	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004	179401		718		718	–	775	Казахстан
						–		–		–	57		
39	47	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 (10) см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	480	442,44	156,07	212371	74914	288	171699	414796	Казахстан
						285,77	45,44	137170	21811	–	30726		
40	48	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	83,5	4192		350032		350032	–	378035	Казахстан
						–		–		–	28003		
41	49	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-960	11,42	5,07	-10963	-4867	–	-8067	-20552	Казахстан
						6,35	1,43	-6096	-1373	–	-1522		
42	50	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=-1,000;	м3	-14,5	4192		-60784		-60784	–	-65647	Казахстан
						–		–		–	-4863		
43	51	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,24	2069,73	2069,73	497	497	–	257	814	Казахстан

					–	992,38	–	238	–	60		
44	52 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,25	179401		44850		44850	–	48438	Казахстан
					–		–		–	3588		

114345

Итого	**13 363 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 637 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	852 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 877 014
- накладные расходы, тенге	2 006 276
в т.ч. зарплата, тенге	180 565
- сметная прибыль (8 %), тенге	989 873
Всего	**13 363 287**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	138 978
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**270 045**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**13 772 310**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**14 460 926**
Договорной коэфицент К=0,95	13 737 879,70
НДС (12 %)	1 648 545,60
Итого	**15 386 425,30**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперкт"
БИН 040740028283

Эксперт_____**Искужанов Е.М.**
аттестат № KZ25VJE00020699 от 26.10.2016 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
БИН: 070340003959
ГИП _____ **Галиева М.Г.**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Файзолла Е.Б.

Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.