**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2021-04-06 № 73/04/21 қосымша келісім**

Алматы облысы №06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Садыкова Диана Бакытбаевна тұлғасындағы "АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-06 № 73/04/21 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісім бойынша бюджеттік бағдарлама бойынша ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында тіркеуге жатады 020-015-431 - 9 048 719.06 ((тоғыз миллион қырық сегіз мың жеті жүз он тоғыз) теңге 06 тиын. Шарттың жалпы сомасы - 13 682 943.68 (он үш миллион алты жүз сексен екі мың тоғыз жүз қырық үш теңге алпыс сегіз тиын). Осы нысан бойынша: 020-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 2021 жылы 2 402 513.39 (екі миллион төрт жүз екі мың бес жүз он үш теңге отыз тоғыз тиын) бөлінді және игерілді, оның ішінде ҚҚС; 020-015-431 бюджеттік бағдарламасы бойынша - 2022 жылы 2 231 711.23 (екі миллион екі жүз отыз бір мың жеті жүз он бір теңге жиырма үш тиын) бөлінді және игерілді, оның ішінде ҚҚС;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Аудиторлық қорытындыға және сараптама қорытындысына сәйкес шартты 2023 жылғы 23 қазанға дейін ұзарту

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282241076
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Алматы, проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БСН/ЖСН 120940002382
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186018871000014511
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87716665550
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5323645-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **020-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр а/о Ауыл тоғанында тасқын суларын және еріген қар суын жинауға арналған бөгеу бөгетін реконструкциялау» нысанына техникалық қадағалау жүргізу | | | | | | |
| 40110074-ОК1 | "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр а/о Ауыл тоғанында тасқын суларын және еріген қар суын жинауға арналған бөгеу бөгетін реконструкциялау». Түзету нысаны бойынша техникалық қадағалау жүргізу | Бір қызмет | 1 | 13 682 943.68 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай | Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Ұзақ батыр а/о (1) | 30 | 9 048 719.06 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40110074-ОК1 | "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр а/о Ауыл тоғанында тасқын суларын және еріген қар суын жинауға арналған бөгеу бөгетін реконструкциялау». Түзету нысаны бойынша техникалық қадағалау жүргізу | Бір қызмет | 1 | 13 682 943.68 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай | Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Ұзақ батыр а/о (1) | 0 | 2 402 513.39 |
| 40110074-ОК1 | "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр а/о Ауыл тоғанында тасқын суларын және еріген қар суын жинауға арналған бөгеу бөгетін реконструкциялау». Түзету нысаны бойынша техникалық қадағалау жүргізу | Бір қызмет | 1 | 13 682 943.68 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай | Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Ұзақ батыр а/о (1) | 0 | 2 231 711.23 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 73/04/21 от 2021-04-06**

Алматинская область №06

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садыкова Диана Бакытбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 73/04/21 от 2021-04-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) По настоящему дополнительному соглашению подлежит регистрации в органах территориального Казначейства МФ РК по бюджетной программе 020-015-431 - 9 048 719.06 (девять миллионов сорок восемь тысячи семьсот девятнадцать) тенге 06 тиын. Общая сумма Договора составляет - 13 682 943.68 (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот сорок три тенге шестьдесят восемь тиын). По данному объекту: по бюджетной программе 020-015-431 – в 2021 году выделено и освоено - 2 402 513.39 (два миллиона четыреста две тысячи пятьсот тринадцать тенге тридцать девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 020-015-431 - в 2022 году выделено и освоено - 2 231 711.23 (два миллиона двести тридцать одна тысяча семьсот одиннадцать тенге двадцать три тиын) в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Также, продлить договор до 23 октября 2023 года в соответствии с аудиторским заключением и заключением экспертизы.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282241076
Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"
г.Астана, район Алматы, проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120940002382
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186018871000014511
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87716665550
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5323645-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **020-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Осуществление технического надзора по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области» | | | | | | |
| 40110074-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Осуществление технического надзора по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области». Корректировка | Одна услуга | 1 | 13 682 943.68 | 7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, Узак батырского с/о (1) | 30 | 9 048 719.06 |
| 40110074-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Осуществление технического надзора по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области». Корректировка | Одна услуга | 1 | 13 682 943.68 | 7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, Узак батырского с/о (1) | 0 | 2 402 513.39 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40110074-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Осуществление технического надзора по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области». Корректировка | Одна услуга | 1 | 13 682 943.68 | 7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, Узак батырского с/о (1) | 0 | 2 231 711.23 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.