# Счет-фактура № 00000000038 от 28 октября 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020740005049, 060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0003441, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ57319C010000367022, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №39 от 21.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Егемен Казахстан, 12

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020740005049, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер",060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050240007885, Городское учреждение "Отдел строительства Исатайского района",Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Егемен Казахстан, 12

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Городское учреждение "Отдел строительства Исатайского района"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007885, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Егемен Казахстан, 12

ИИК получателя: KZ930705034671252001, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство 10-и трехкомнатных одноквартирных домов в селе Аккистау Исатайского района | усл, | 1 | 32 191 696,43 | 32 191 696,43 | 12% | 3 863 003,57 | 36 054 700,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **32 191 696,43** | | **3 863 003,57** | **36 054 700,00** | | |

**Руководитель: Айтжанов С. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Аскарова Ж. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

«Гил-Сер»

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт № 00000000038 от 28 октября 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"**

Заказчик: **Городское учреждение "Отдел строительства Исатайского района"**

Основание: **Договор №39 от 21.07.2014г.**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство 10-и трехкомнатных одноквартирных домов в селе Аккистау Исатайского района | 1 | усл, | 36 054 700,00 | 36 054 700,00 |

**Итого: 36 054 700,00**

**В том числе НДС 3 863 003,57**

Всего оказано услуг 1, на сумму 36 054 700,00 KZT

**Тридцать шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи семьсот тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"**

БИН: 020740005049
Адрес: 060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21
Расчетный счет: KZ57319C010000367022 в АО "БТА Банк" ,

БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: Городское учреждение "Отдел строительства Исатайского района"**

БИН: 050240007885
Адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Егемен Казахстан, 12
Расчетный счет: KZ930705034671252001 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гил -Сер"

Наименование строительства: Строительство 10-и трехкомнатных одноквартирных домов в селе Аккистау Исатайского района

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г

| КОД заказчика | КОД подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационо правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 39 | 21.07.2014г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, обьектов комплекса работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр №1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | прочих затрат не входящих в состав СМР(сметных базисных | доп. Затраты | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно | за отчетный месяц без НДС | СМР в базисных ценах 2001г | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 10-и трехкомнатных одноквартирных домов в селе Аккистау Исатайского района | 85528304 | 32191696 | | | | | | | 3863004 | 36054700 |
| Всего | 85528304 | 32191696 | | | | | | | 3863004 | 36054700 |

К оплате: Тридцать шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи семьсот тенге 00 тиын в т.ч. НДС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель отдела _____ Сыдихов Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гил -Сер"

Директор _____ Айтжанов С.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик ТОО "Гил-Сер"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-и трехкомнатных одноквартирных домов в селе Аккистау Исатайского района

# Акт выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

на 2-1-102-01-001 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Проемы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2** | **132** | **427,5** | **19,32** | **56430** | **2550** | **30448** | **1,11** | **147** |
| | | **м2** | | **185,83** | **6,39** | **24530** | **843** | **120** | **0,03** | **4** |
| 2 | **С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **132** | **5206** | | **687192** | | | | |
| | | **м2** | | | | | | | | |
| 3 | **С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм** | **97** | **2860** | | **277420** | | | | |
| | | **м** | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Проемы** | | | | **1021042** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0110-1-3 | Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3 | 180 | 2192,71 | 384,22 | 394688 | 69160 | 223221 | 5,4 | 972 |
| | | шт | | 900 | 133,43 | 162000 | 24017 | 120 | 0,52 | 94 |
| 5 | С12068-18 | Балки перекрытий деревянные с одним черепным бруском, сечение 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | 17,868 | 68900 | | 1231105 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0110-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 696 | 770,57 | 28,55 | 536317 | 19871 | 160659 | 1,19 | 828 |
| | | м2 | | 181,58 | 10,78 | 126380 | 7503 | 120 | 0,05 | 37 |
| 7 | Е0110-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | 660 | 700,7 | 5,48 | 462462 | 3617 | 68286 | 0,53 | 347 |
| | | м2 | | 84,15 | 2,07 | 55539 | 1366 | 120 | 0,01 | 7 |
| 8 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 17,868 | 573,75 | 28,11 | 10252 | 502 | 2880 | 0,78 | 14 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 2211 | 189 | 120 | 0,05 | 1 |
| | | Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ | | | | 2634823 | | | | |
| | | Раздел: КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 9 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 464 | 207,95 | 1,19 | 96489 | 552 | 15157 | 0,15 | 72 |
| | | м2 | | 27 | 0,45 | 12528 | 209 | 119 | 0 | 1 |
| 10 | Е0112-15-2 | Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции | 464 | 181,08 | 1,15 | 84021 | 534 | 10116 | 0,1 | 47 |
| | | м2 | | 17,89 | 0,43 | 8301 | 200 | 119 | 0 | 1 |
| 11 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 464 | 189,45 | 4,72 | 87905 | 2190 | 40120 | 0,4 | 187 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 32888 | 826 | 119 | 0,01 | 4 |
| 12 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 464 | 207,95 | 1,19 | 96489 | 552 | 15157 | 0,15 | 72 |
| | | м2 | | 27 | 0,45 | 12528 | 209 | 119 | 0 | 1 |
| 13 | Е0110-14-1 | Установка мауэрлатов | 3 | 21304,82 | 334,28 | 63914 | 1003 | 12685 | 22,1 | 66 |
| | | м3 | | 3397,5 | 126 | 10193 | 378 | 120 | 0,62 | 2 |
| 14 | Е0110-32-1 | Установка каркаса из брусьев | 13,108 | 28485,13 | 318,13 | 373383 | 4170 | 112298 | 39 | 511 |
| | | м3 | | 7020 | 119,25 | 92018 | 1563 | 120 | 0,59 | 8 |
| 15 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 20,4 | 573,75 | 28,11 | 11705 | 573 | 3288 | 0,78 | 16 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 2525 | 216 | 120 | 0,05 | 1 |
| 16 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 834,532 | 736,17 | 8,2 | 614357 | 6843 | 274123 | 1,71 | 1427 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 227786 | 2570 | 119 | 0,01 | 13 |
| | | Итого по разделу: КРОВЛЯ | | | | 1428263 | | | | |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 17 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 829,5 | 112,13 | 2,62 | 93012 | 2173 | 11733 | 0,07 | 56 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 8718 | 821 | 123 | 0 | 4 |
| 18 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 124,425 | 11164,92 | 0 | 1389195 | 0 | 86775 | 3,66 | 455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 567 | 0 | 70549 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 19 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 829,5 | 323,65 | 18,42 | 268468 | 15279 | 94744 | 0,42 | 345 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 71296 | 5732 | 123 | 0,03 | 28 |
| 20 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 829,5 | 215,39 | 9,05 | 178666 | 7507 | 55350 | 0,25 | 208 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,4 | 42180 | 2820 | 123 | 0,02 | 14 |
| 21 | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 829,5 | 532,5 | 6,38 | 441709 | 5292 | 73379 | 0,45 | 371 |
| | | м2 | | 69,53 | 2,39 | 57675 | 1983 | 123 | 0,01 | 10 |
| 22 | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 829,5 | 1536,74 | 8,54 | 1274726 | 7084 | 91652 | 0,55 | 454 |
| | | м2 | | 86,63 | 3,2 | 71860 | 2654 | 123 | 0,02 | 13 |
| 23 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 728 | 109,84 | 0,46 | 79964 | 335 | 10942 | 0,08 | 56 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 8765 | 131 | 123 | 0 | 1 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | 3725739 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Внутряняя отделка | | | | | | | | |
| 24 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 1076,3 | 670,87 | 2,86 | 722057 | 3078 | 319800 | 1,63 | 1754 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 303560 | 1012 | 105 | 0 | 5 |
| 25 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 2457,381 | 168,08 | 4,07 | 413037 | 10002 | 352591 | 0,74 | 2445 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 333417 | 2384 | 105 | 0,05 | 171 |
| | | Итого по разделу: Внутряняя отделка | | | | 1135094 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 9944961 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | 2065404 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 12010366 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затратыи 6% : | | | | 720622 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 12730988 | | | | |
| | | Временные 1,2% | | | | 152772 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 12883759 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 1,08% | | | | 139145 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 13022904 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 52092 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 130229 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 13205225 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,39 | | | | 31560487 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 631210 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 32191696 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 3863004 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 36054700 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего: на 10 домов** | | | | **36054700** | | | | |

**Технический надзор: ИП Байменов А. Ж.**

**_____ Кусаинов А. К.**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

**Руководитель отдела _____ Ж. Сыдихов**

**Подрядчик: ТОО "Гил- Сер"**

**Директор_____Айтжанов С. М.**