Ф№3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г

Заказчик: КГКП «Шалкыма» Махамбетского района
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»

Объект: «Капитальный ремонт здания дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай, Махамбетского района»

ДОГОВОР №1 от24.09.2013 года

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Из них экономия от соверш. проектных решений и мероприятий	Из гр.2 стоимость по монтажу оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Итого с начала года	6438382,86				
Затраты не учтенные в базисном уровне цен					
Итого	6438382,86				
НДС 12%	772607,14				
Всего	7211000,0				
За отчетный месяц	6438382,86				
Затраты не учтенные в базисном уровне цен					
Итого	6438382,86				
НДС 12%	772607,14				
Всего	7211000,0				

Сумма к оплате прописью: (Семь миллионов двести одиннадцать тысячи тенге)

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик: **КГКП «Шалкыма» Махамбетского района**

Подрядчик: **ТОО «КАЗ ОКК»**

Субподрядчик:

Найменование объекта: **Капитальный ремонт здания дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай, Махамбетского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за **октябрь** месяц 2013 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	Выполнено с начала строительства	Выполнено в 2013 году					
				Октябрь	Ноябрь				
1	Капитальный ремонт здания дома культуры ГККП «Шалкыма» в с. Жалгансай Махамбетского района	34257001	7211000	7211000					

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГКП «Шалкыма»

_____Есенгалиев А. К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С. А

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «БКА-Групп»

_____Едилбаев А.У

26554 618. + 9172000 = 35 726 618.

36 204, 780.

Заказчик: КГКП «Шалкыма» Махамбетского района
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГКП "Шалкыма" в с.Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области

ФОРМА 2В

АКТ № 1
выполненных работ за октябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
1	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	33	4899,14	1880,99	161672	62073	124632	21,24	701				
		м3		3018,15	538,09	99599	17757	106,2	2,91	96				
2	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	7,1	10202,92	305,59	72441	2170	8651	6,7	48				
		м3		1044	103,36	7412	734	106,2	0,4	3				
2.1	9903 М (С143006-7)	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	2,84	-		(-)						:Кол.на Ед:	0,4	
		1000шт												
2.2	12121 М (С143002-12)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	1,68	-		(-)							0,236	
		м3												
3	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	68	48,37	4,36	3289	296	3255	0,29	20				
		м2		44,01	0,68	2993	46	107,1	0,01	-				

4	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	711	24,15	2,64	17171	1877	16722	0,15	108
				21,51	0,45	15294	320	107,1	-	3
		м2								
5	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и оревен	711	43,95	2,35	31248	1671	31990	0,27	193
				41,6	0,41	29578	292	107,1	-	3
		м2								
6	Е0158-1-4)	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	711	11,24	1,59	7992	1130	7554	0,07	48
		м2		9,65	0,27	6861	192	107,1	-	2
7	Е0110-14-1	-Установка стропил	26,5	21304,82	334,28	564578	8858	112047	22,1	586
		м3		3397,5	126	90034	3339	120	0,62	16
8	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	440	3,69	-	1624	-	1578	0,03	11
		м		3,69	-	1624	-	97,2	-	-
9	С151607-158	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,44	13300	-	5852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
10	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	25	8,42	-	211	-	205	0,06	1
		шт		8,42	-	211	-	97,2	-	-
11	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	25	9,32	0,23	233	6	222	0,06	2
		шт		9,09	0,05	227	1	97,2	-	-

12	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	25	242	-	6050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	25	226	-	5650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С151801-64	-Выключатели и переключатели	5	414	-	2070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	23	215,57	21,24	4958	489	4909	1,29	30
				194,33	3,31	4470	76	108	0,03	1
		шт								
16	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	70	74,9	6,81	5243	477	5229	0,46	32
				68,09	1,08	4766	76	108	0,01	1
		м2								
17	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	15,6	146,99	6,63	2293	103	2382	0,95	15
				140,36	1,04	2190	16	108	0,01	-
		м2								
18	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	197	20,6	0,12	4058	24	4477	0,14	28
				20,48	0,05	4035	10	110,7	-	-
		1м2								
19	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	197	11,07	0,04	2181	8	2410	0,08	15
				11,03	0,02	2173	4	110,7	-	-
		1м2								
20	Е0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	298,5	24,46	1,15	7301	343	7762	0,16	48
				23,31	0,18	6958	54	110,7	-	-
		1м2								

21	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	157,57	116,63	10,56	18377	1664	18793	0,7	110
		1м2		106,07	1,67	16713	263	110,7	0,01	2
22	E0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	236	1127,5	1,2	266090	283	10353	0,27	63
		1м2		39,4	0,23	9298	54	110,7	-	-
22.1	6323 (С143001-7)	М Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	24,07		(-)				:Кол.на Ед: 0,102	- -
		м3								
23	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	22	320,85	30,15	7059	663	6976	1,96	43
		шт		290,7	2,9	6395	64	108	0,19	4
24	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	44	59,88	6,55	2635	288	2584	0,36	16
		м2		53,33	1,04	2347	46	108	0,01	-
25	E0156-13-1	-Снятие наличников	96	6,47	0,3	621	29	645	0,04	4
		м		6,17	0,05	592	5	108	-	-
26	C12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	50,8	5610	-	284988	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	22	1960	-	43120	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
28	E0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	444,488	398,8	2,19	177262	973	87411	1,01	449
		м2		186,75	0,54	83008	240	105	0,03	12

28.1	12138 М (С143002-29)	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	11,33	-	(-)				:Кол.на Ед: 0,0255	- - -
		м3								
29	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	47	113,12 / 57,38	0,6 / 0,23	5317 / 2697	28 / 11	2843 / 105	0,32 / -	15 / -
		м								
29.1	12138 М (С143002-29)	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,3149	-	(-)				:Кол.на Ед: 0,0067	- - -
		м3								
30	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	24	197,2 / 181,24	15,96 / 2,52	4733 / 4350	383 / 60	5081 / 115,2	1,21 / 0,02	29 / 1
		шт								
31	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	22,1	4327,15 / 108,45	34,73 / 13,01	95630 / 2397	768 / 288	3436 / 128	0,68 / 0,06	15 / 1
		1кВт								
32	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	24	62,13 / 22,5	- / -	1491 / 540	- / -	691 / 128	0,12 / -	3 / -
		комплект								
33	С130904-56	-Краны для спуска воздуха	1	34 / -	- / -	34 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
34	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5	47611,09 / 29700	17877,09 / 4698,68	23806 / 14850	8939 / 2349	22359 / 130	173 / 18,1	87 / 9
		км								
34.1	9210 М (С143101-1)	Вода	2,5	-	(-)				:Кол.на Ед: 5	- - -
		м3								
35	С130804-96	-Трубы металлополимерные для	500	650	-	325000	-	-	-	-

	водоснабжения								
			-	-	-	-	-	-	-
36	С130806-76 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м 333	584	-	194472	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2356747	93543		2718
	Тенге	421610	26296		156
Стоимость монтажных работ -	Тенге	21689	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2063	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19622	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2005	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	301	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1422	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	25116	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2363	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1713698	-	-	-
Материалы -	Тенге	880942	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	438209	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	328108	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	483985	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	242
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72598	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	131861	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2329544	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3053
Сметная заработная плата -	Тенге	-	510807	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	621360	-	-	-
Материалы -	Тенге	93417	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7635	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	519506	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9208	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1381	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37834	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	668402	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9016	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3023061	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3121
Сметная заработная плата -	Тенге	-	522186	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2356747	93543		2718
	----	---	---		---
	Тенге	421610	26296		156
Стоимость монтажных работ -	Тенге	21689	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2063	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19622	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2005	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	301	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1422	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	25116	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2363	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1713698	-	-	-
Материалы -	Тенге	880942	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	438209	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	328108	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	483985	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	242
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72598	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	131861	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2329544	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3053
Сметная заработная плата -	Тенге	-	510807	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	621360	-	-	-
Материалы -	Тенге	93417	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7635	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	519506	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9208	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1381	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37834	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	668402	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9016	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3023061	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3121	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	522186	-	-	

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			2356746,839
Накладные расходы			495197,26
Ненормируемые и непредвиденные затраты			171116,68
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3023060,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	3023060,77 X 2,08774		6312149,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6312149,842 X 2 %	126243,018	6438382,86
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		772607,14
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			7211000,0

Заказчик:

Директор КГКП «Шалкыма:

_____ Есенгалиев А.К

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ
ТОО «БКА-Группа»

Технадзор _____ Жанабаев С
(подпись)
(ФИО)

Подрядчик:

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____ Джолымбетов С.А

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КАЗ ОКК» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ