Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)" г.Астана, район Байқоңыр, Сейфуллина, 37	160140006975
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ИП "Profit",Республика Казахстан,г. Астана, Республика , 76/1, 24	910415350805
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. Согл. №3 от 29.12.2022 к дог. №68 от 16.02.2022 г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2023		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о макретинговых исследованиях,консультационных и прочих услуг (дата, номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС,в KZT	сумма с НДС,в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств за январь 2023 года		усл.	1	*990909,09*	990909,09	Без НДС	
			Итого	1	*990909,09*	990909,09		

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Антонюк / Антонюк С.А.

должность *подпись* *расшиф. подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшиф. подп*

М.П.

Акт оказанных услуг

по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

г. Нур-Султан 31 января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица **Заказчика**: Кусаинов А.С.- Помощник Председателя по вопросам правоохранительной деятельности, от лица **Исполнителя**: Руководитель ИП « Profit » Антонюк С. А. действующий на основании Серия 0101 № 0021445, согласно дополнительному соглашению Доп. Согл. №3 от 29.12.2022 к дог. №68 от 16.02.2022 года, о государственных закупках Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)", составили настоящий акт оказанных услуг.

За январь 2023 года сотрудниками ИП « Profit » в рамках вышеуказанного договора были выполнены следующие виды услуг в ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"

Системно-технического обслуживание, которое включает в себя:

- Абонентское обслуживание рабочих станции (Журнал регистрации заявок)
- Абонентское обслуживание принтеров (Журнал регистрации заявок)
- Абонентское обслуживание сканеров (Журнал регистрации заявок)
- Абонентское обслуживание МФУ (Журнал регистрации заявок)
- Абонентское обслуживание ИБП
- Администрирование систем централизованного управления антивирусным ПО
- Абонентская плата за администрирование Системного ПО и ОС Microsoft Windows серверов
- Абонентская плата за администрирование ОС (Linux)
- Администрирование службы каталогов, сопутствующих служб и сервисов
- Администрирование ПО для организации обмена электронными сообщениями (ПО почтового сервера)

Общая стоимость вышеперечисленных услуг составила 990 909,09 (девятьсот девяносто тысяч девятьсот девять) тенге 09 тиын

Заказчик претензий по срокам и качеству исполнения услуг не имеет.

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Руководитель
ИП « Profit »

Антонюк С.А.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Старший офицер организационно –
контрольного департамента (Штаба)

Караев Д. Е.

Отчет по заявкам						
№	Дата создания	Контакт	кабинет	Причина вызова	исполнитель	статус
1	04.01.2023	Мухамадиева	615	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
2	04.01.2023	Толеуханов	416	Создание учетной записи NAB.KZ	Абдыгазы А.	закрыта
3	04.01.2023	Бисенбаева	103	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
4	04.01.2023	Бисенбаева	103	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
5	04.01.2023	пр Жумагали	802	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
6	04.01.2023	Шайхыстанова	615	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
7	04.01.2023	Толеуханов	416	Установка почты	Абдыгазы А.	закрыта
8	04.01.2023	Толеуханов	416	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
9	04.01.2023	Максутов	416	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
10	04.01.2023	Бекмуратов	618	Установка почты	Абдыгазы А.	закрыта
11	04.01.2023	Баранов М	512	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
12	04.01.2023	Садибеков Н	615	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
13	04.01.2023	Оспанов А	АЦ	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
14	05.01.2023	Мельникова	507	Настройка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
15	05.01.2023	Галиаскаров а	АЦ	Создание учетной записи NAB.KZ	Абдыгазы А.	закрыта
16	05.01.2023	Галиаскаров А	АЦ	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
17	05.01.2023	Жылкышиева	АЦ	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
18	05.01.2023	Байдильдин Ж	701	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
19	05.01.2023	Байдильдин Ж	701	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта
20	05.01.2023	Байдильдин Ж	701	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
21	05.01.2023	Байдильдин Ж	701	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
22	05.01.2023	пр Малахова	801	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
23	05.01.2023	пр Бектенова	9этаж	Настройка ИПГО	Абдыгазы А.	закрыта
24	06.01.2023	Оспанов А	АЦ	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
25	06.01.2023	Толеуханов Ч	416	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
26	06.01.2023	Елтоков	203	Настройка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
27	09.01.2023	Еслям Р	610	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта
28	09.01.2023	Еслям Р	610	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
29	09.01.2023	Еслям Р	610	Настройка учетной записи	Абдыгазы А.	закрыта
30	09.01.2023	Абил Т	510	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
31	09.01.2023	Бирахметов С	202	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
32	09.01.2023	Дюйсенбаев Б	103	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
33	09.01.2023	Жумабек А	615	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
34	09.01.2023	Алеуметов А	416	Установка почты	Абдыгазы А.	закрыта
35	09.01.2023	Мейрамов	33	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта

36	10.01.2023	Мамыт А	704	Настройка интернета	Абдыгазы А.	закрыта
37	10.01.2023	Мамыт А	704	Создание учетной записи NET.KZ	Абдыгазы А.	закрыта
38	10.01.2023	Мамыт А	704	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта
39	10.01.2023	Дюсенбаев Б	103	Ремонт ПК	Абдыгазы А.	закрыта
40	10.01.2023	Дюсенбаев Б	103	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
41	10.01.2023	Дюсенбаев Б	103	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
42	10.01.2023	Нурлыбаев Д	319	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
43	10.01.2023	Нурлыбаев Д	319	Создание учетной записи NAB.KZ	Абдыгазы А.	закрыта
44	10.01.2023	Мухамадиева	615	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
45	10.01.2023	Сайлаубек	212	Установка почты	Абдыгазы А.	закрыта
46	10.01.2023	Мухамадиева Э	615	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
47	12.01.2023	Сейтканова Б	507	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
48	12.01.2023	Мейрманов Т	703	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
49	12.01.2023	пр Жумагали	802	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
50	12.01.2023	Муслимов К	510	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
51	12.01.2023	Есентуров Е	310	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
52	12.01.2023	Саменкулова А	313	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
53	12.01.2023	Саменкулова А	313	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
54	12.01.2023	Саменкулова А	313	Установка ОС(операционная система)	Абдыгазы А.	закрыта
55	12.01.2023	Сабит	600	Настройка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
56	12.01.2023	Карипова	713	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
57	13.01.2023	Чужикова А	607	Ремонт ПК	Абдыгазы А.	закрыта
58	13.01.2023	Дуйсенбигали А	313	Установка ОС(операционная система)	Абдыгазы А.	закрыта
59	13.01.2023	Дуйсенбигали А	313	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
60	13.01.2023	Дуйсенбигали А	313	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта
61	13.01.2023	Сейтканова Б	507	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
62	13.01.2023	Кантарбаев Ш	212	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
63	13.01.2023	Сабит	600	Настройка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
64	13.01.2023	Абдукадирова У	607	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта
65	13.01.2023	Касенова С	703	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
66	16.01.2023	Турысбекова Г.	508	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
67	16.01.2023	Кабулова А	507	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
68	16.01.2023	Жолмуханов М	602	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
69	16.01.2023	Жолмуханов М	602	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
70	16.01.2023	Кулажанов С	602	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
71	16.01.2023	Максутов З	404	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
72	16.01.2023	Нусип Д	404	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта

73	16.01.2023	Насип Д	404	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
74	16.01.2023	Нусип	404	Создание почты	Абдыгазы А.	закрыта
75	16.01.2023	Магзумов	513	Настройка общей папки	Абдыгазы А.	закрыта
76	16.01.2023	Абдикаримов	413	настройка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
77	16.01.2023	Турысбекова	509	Настройка ПК	Абдыгазы А.	закрыта
78	17.01.2023	Умбеталиева	406	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
79	17.01.2023	Умбеталиева	406	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
80	17.01.2023	Кантарбаев	212	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
81	17.01.2023	Караев	515	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
82	17.01.2023	Кабулова А	507	Установка ОС(операционная система)	Абдыгазы А.	закрыта
83	17.01.2023	Кабулова А	507	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
84	17.01.2023	Карипова А	713	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
85	17.01.2023	Карипова А	713	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
86	17.01.2023	Карипова А	713	Установка ОС(операционная система)	Абдыгазы А.	закрыта
87	17.01.2023	Карипова А	713	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
88	17.01.2023	Мухамадиева	505	Настройка интернета	Абдыгазы А.	закрыта
89	18.01.2023	Тажикеева А	612	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
90	18.01.2023	Караев Д	515	Ремонт ПК	Абдыгазы А.	закрыта
91	18.01.2023	Уразбаев Ж	606	Ремонт ПК	Абдыгазы А.	закрыта
92	18.01.2023	Жулеуов Н	3	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
93	18.01.2023	Еслям Ч	610	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
94	18.01.2023	Жанбулатов М	316	Установка ОС(операционная система)	Абдыгазы А.	закрыта
95	18.01.2023	Жанбулатов М	316	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
96	18.01.2023	Баржаксынов А	408	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
97	19.01.2023	Кубекова	506	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
98	19.01.2023	Абуали	АЦ	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
99	19.01.2023	Тлеукенов	АЦ	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
100	19.01.2023	Ельтоков	203	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
101	19.01.2023	Нурмаганбетов С.	209	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
102	19.01.2023	Кубекова	507	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
103	19.01.2023	Омар А.	102	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
104	19.01.2023	Гульнар Шаукатовна	500	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
105	19.01.2023	Гульнар Шавкатовна	500	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
106	19.01.2023	Едрешев	419	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
107	19.01.2023	Тулеуов	507	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
108	19.01.2023	Караев Д.	515	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
109	19.01.2023	Уандыков	413	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта

110	19.01.2023	Раисов	408	Настройка ПО (программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
111	20.01.2023	Бирбаева	602	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
112	20.01.2023	Базарбаева	508	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
113	20.01.2023	Базарбаева	508	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта
114	20.01.2023	Тусупов Е	213	Установка ОС(операционная система)	Абдыгазы А.	закрыта
115	20.01.2023	Тусупов Е	213	Подключение ПК	Абдыгазы А.	закрыта
116	20.01.2023	Тусупов Е	213	Перенос данных	Абдыгазы А.	закрыта
117	20.01.2023	Тусупов Е	213	Установка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
118	20.01.2023	Тусупов Е	213	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
119	20.01.2023	Сагадуллаева С	610	Установка почты	Абдыгазы А.	закрыта
120	20.01.2023	Сагадуллаева С	213	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
121	20.01.2023	Мухамадиева Э	615	Установка ПО(программное обеспечение)	Абдыгазы А.	закрыта
122	23.01.2023	Кабулова А.	507	Настройка принтера	Абдыгазы А.	закрыта
123	23.01.2023	Нурпеисов Б.	316	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
124	23.01.2023	Рахманалиев Н.	35	Сброс пароля	Абдыгазы А.	закрыта
125	23.01.2023	Кубекова	506	Установка ПО	Абдыгазы А.	закрыта
126	23.01.2023	Кантарбаев	212	Настройка сети	Абдыгазы А.	закрыта
127	23.01.2023	Жулеуов	3	Настройка ПО	Абдыгазы А.	закрыта