Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык

Приложение 4-1
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		202	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка"	351 683 000,00	57 542 857,14							6 905 142,86	64 448 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"
Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образовании акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 35

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА /АС-39/										
1	57	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка**		15,1812	1416,08	572,22	21498	8687	819	11038	35139	
			м2 перегородок (без вычета проемов)			789,89	219,95	11991	3339		2603		
2	58	С121-130816-3504	**МЕТАЛЛОПЛАСТИК**		0,21832	349593		76323		76323		82429	
				т							6106		
3	59	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка=МК-1,МК-2,МК-3**		0,0223	775125,63	8684,74	17285	194	15504	1171	19933	
			т стальных элементов			71202,25	1732,97	1588	39		1477		
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА /АС-39/									137501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ /АС-48/										
4	104	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	42,4	802,8 621,86	100,33 42,53	34039 26367	4254 1803	3418	20282 4346	58667	
5	105	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	48,8	7304		356435		356435	28515	384950	
6	106	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	202	430		86860		86860	6949	93809	
			Итого по разделу: 12. САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ /АС-48/									537426	
			Раздел: 16. ПОЛЫ										
7	163	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	232,4	859,63 664,33	4,32 2,13	199779 154390	1005 496	44383	111518 24904	336200	
8	164	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	127,6	298,74 141,84	1,03 0,5	38119 18099	131 64	19888	13078 4096	55292	
9	167	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Ляги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	103	1692,53 578,82	24,51 10,43	174330 59618	2524 1074	112188	43699 17442	235472	
10	168	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	103	5104,92 778,23	60,43 29,2	525806 80158	6225 3008	439424	59880 46855	632541	
11	169	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	103	859,63 664,33	4,32 2,13	88542 68426	445 220	19671	49425 11037	149004	
12	170	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	78,8	298,74 141,84	1,03 0,5	23540 11177	81 40	12282	8076 2529	34146	
13	171	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,1	1102,93 515,95	36,95 17,88	47536 22237	1593 770	23706	16566 5128	69230	
14	172	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	43,1	594,42 20,18	25,05 11,82	25619 870	1080 510	23670	993 2129	28742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	173	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		43,1	1100,63	121,01	47437	5216	24704	14024	66378	
				м2 покрытия		406,43	45,5	17517	1961		4917		
16	174	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		43,1	209,55	10,82	-9032	-466	-7556	-893	-10718	
				м2 покрытия		23,42	5,35	-1009	-231		-794		
17	175	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		29,3	191,67	1,37	5616	40	859	3410	9748	
				м плинтусов		160,98	0,67	4717	20		722		
18	186	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		171,9	298,74	1,03	51353	177	26793	17618	74489	
				м плинтусов		141,84	0,5	24383	87		5518		
19	198	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		150,5	298,74	1,03	44960	155	23457	15425	65215	
				м плинтусов		141,84	0,5	21348	76		4831		
			Итого по разделу: 16. ПОЛЫ									1745739	
			Раздел: 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-36,37/										
20	212	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовки гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на цементном растворепо кирпичу и бетону		100	4821,35	25,21	482135	2521	190044	209372	746827	
				м2 поверхности облицовки		2895,7	12,24	289570	1224		55321		
21	213	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая поштукатурке		119,1	118,6	0,96	14125	115	994	9413	25421	
				м2 окрашиваемой поверхности		109,29	0,48	13017	57		1883		
			Итого по разделу: 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-36,37/									772248	
			ИТОГО:					2352305	33976	1493866	604095	3192914	
								824464	14557		236514		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		38315					
			Итого с временными									3231229	
			Зимние удорожания			2,2 %		71087					
			Итого с зимними удорожаниями									3302316	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66046					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3368362	
			НДС			12 %		404203					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									3772565	
			Тендерная скидка			10%		377257					
			Итого с НДС									3 395 308	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 36

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Водопровод Т3										
1	54	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	4	4297,34 / 4171,91	47,97 / 17,88	17189 / 16688	192 / 72	310	12067 / 2340	31596	
2	56	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	комплект	4	85809 / 85809		343236 / 343236		343236		343236	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*343236*					
			Итого по разделу: 4. Водопровод Т3									374832	
			Раздел: 5. Канализация										
3	76	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	26	2937,03 / 2624,7	89,34 / 44,25	76363 / 68242	2323 / 1151	5798	49963 / 10106	136431	
4	77	С123-030102-3207	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	26	9396		244296		244296	19544	263840	Казахстан
5	78	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ23289-94**	шт.	26	871		22646		22646	1812	24458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	79	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	3657,86 2941,5	177,95 88,53	73157 58830	3559 1771	10768	43632 9343	126133	
7	80	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	17441		348820		348820	27906	376726	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Канализация									927588	
			Раздел: 6. Канализация (на чердаке)										
8	81	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	791,65 782,88	3,38 1,06	31666 31315	135 42	216	22577 4339	58583	
9	83	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	39,92	921		36766		36766	2941	39708	Казахстан
10	85	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	629,58 294,98	68,58 33,65	25183 11799	2743 1346	10641	9464 2772	37419	
11	86	С121-110404-1517	Гибкая трубчатая изоляция вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	44	1467		64548		64548	5164	69712	
12	87	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	300		1500		1500	120	1620	
13	89	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	466		2330		2330	186	2516	
			Итого по разделу: 6. Канализация (на чердаке)									209558	
			ИТОГО:					1287700 186874	8951 4381	748639 343236	137703 86573	1511978	
			В том числе :							343236			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		14025				1526003	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		26021				1552024	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24176				1576200	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		189144				1765344	
			Итого с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		176534					
			Итого с НДС									1 588 810	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка Онгаров Н.Н.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель Маметеков Е.Ж.

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А,Б,В,Г, переход, пристройка.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 37

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-04 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	81	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	50	1372,31	15,55	68615	777	5843	44872	122566	
						1239,91	6,54	61995	327		9079		
2	82	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	30	2018,23	207,54	60547	6226	3506	38471	106940	
						1693,83	87,26	50815	2618		7921		
3	88	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	20	558,67	3,89	11173	78	1369	7027	19656	
						486,35	1,63	9727	33		1456		
4	92	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	54	697,79	16,39	37681	885	353	26493	69307	
						674,86	6,54	36442	353		5134		
5	111	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	60	227,46	0,19	13648	12	2029	8361	23769	
						193,45	0,09	11607	6		1761		
6	126	С124-040207-2701	Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	75	390		29250		29250		31590	
											2340		
			ИТОГО:					220914	7979	42350	125224	373828	
								170586	3337		27691		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4486				378314	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		8323				386637	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7733				394370	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		47324				441694	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		44169				397 525	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А,Б,В,Г, переход, пристройка.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 38

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0106 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	23052,46 22784	2,24 0	46105 45568	4 0	532	32809 6313	85227	
2	2	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12	1837,57 1817,4	0,22 0	22051 21809	3 0	239	15702 3020	40773	
3	3	С123-080303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	2	29508		59016		59016	4721	63737	
4	4	С123-080306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218		4436		4436	355	4791	
5	5	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	17964,64 14472	2005,08 592,24	35929 28944	4010 1184	2975	21693 4610	62232	
6	6	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232	3059	41291	
7	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	132	2774,6 2692	2,24 0	366247 355344	296 0	10608	255848 49768	671863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	132	1502		198264		198264	15861	214125	
9	9	Ц13-100701-0204	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования	шт.	19	1408 1346	0 0	26752 25574	0 0	1178	18413 3613	48778	
10	10	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	19	1064		20216		20216	1617	21833	
11	11	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	24	4749,13 4613,4	1,82 0	113979 110722	44 0	3214	79720 15496	209194	
12	12	С123-080303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	24	9716		233184		233184	18655	251839	
13	13	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковаяколонка. Монтаж в помещении	шт.	66	2676,63 2474	0 0	176657 163284	0 0	13373	117564 23538	317759	
14	14	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1928		1928		1928	154	2082	
15	15	С123-080303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	3	33405		100215		100215	8017	108232	
16	16	С123-080301-0402 #прим.	Акустическая система АС-2-2	шт.	62	4581		284022		284022	22722	306744	
17	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3285	328,5 134,6	148,51 46,53	1079131 442161	487842 152835	149128	428397 120602	1628131	
18	18	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,885	44127		83179		83179	6654	89834	Казахстан
19	19	С123-060408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,5	км	0,13	130183		16924		16924	1354	18278	Казахстан
20	20	С123-060401-3003	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	1,27	67240		85395		85395	6832	92226	Казахстан
21	21	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3285	239,2 215,84	2,23 0,11	785779 709043	7332 370	69404	510777 103724	1400280	
22	22	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	3285	44		144540		144540	11563	156103	
23	23	С123-061707-0102 #прим.	Коробка распределительная КРТМ-2/20	шт.	3	4439		13317		13317	1065	14382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	4715,46 3016,05	113,09 44,44	23577 15080	565 222	7932	11018 2768	37363	
25	25	С123-070201-0901	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	10036		50180		50180	4014	54194	
			ИТОГО:					4009255 1917529	500097 154611	1591631	1491941 440095	5941291	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		71296				6012587	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		132277				6144864	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122897				6267761	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		752131				7019892	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		701989				6 317 903	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания СтройИндустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 39

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-02-01 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. ДВЕРИ										
1	84	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		2,1	3301,81	60,86	6934	128	1122	4131	11950	
				м2		2706,88	25,29	5684	53		885		
2	85	С121-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		2,1	40519		85090		85090		91897	
				м2							6807		
			Итого по разделу: 10. ДВЕРИ									103847	
			Раздел: 11. ОКНА										
3	105	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		0,81	3829,7	218,31	3102	177	1505	1082	4519	
				м2		1753,19	102,57	1420	83		335		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	106	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,81	23624		19135		19135	1531	20666	
			Итого по разделу: 11. ОКНА									25185	
			Раздел: 12. ПОЛЫ										
5	130	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	215,1	1100,63	121,01	236745	26030	123292	69992	331275	
						406,43	45,5	87423	9787		24539		
6	131	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	215,1	209,55	10,82	-45075	-2327	-37711	-4455	-53492	
						23,42	5,35	-5037	-1150		-3962		
7	132	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	127,3	191,67	1,37	24400	175	3732	14817	42354	
						160,98	0,67	20493	86		3137		
8	137	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	178,6	859,63	4,32	153530	772	34109	85702	258371	
						664,33	2,13	118649	381		19139		
9	138	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	88,5	298,74	1,03	26438	91	13794	9070	38349	
						141,84	0,5	12553	45		2841		
10	150	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	197	859,63	4,32	169348	852	37623	94531	284989	
						664,33	2,13	130873	420		21110		
11	151	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	157	298,74	1,03	46901	161	24470	16091	68032	
						141,84	0,5	22270	79		5039		
12	159	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	47,32	859,63	4,32	40678	205	9037	22707	68455	
						664,33	2,13	31436	101		5071		
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ									1038333	
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-35/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	163	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		215,1	118,6	0,96	25511	207	1795	17000	45911	
			м2 окрашиваемой поверхности			109,29	0,48	23509	103		3401		
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-35/									45911	
			Раздел: 16. ПРИЯМОК /АС-43/										
14	177	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,3	18326,3	1382,96	5498	415	4644	382	6350	
				м3		1464,01	305,04	439	92		470		
15	178	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм. Устройство		1,93	35144,63	3198,56	67829	6173	38311	17807	92487	
				м3		12096,05	718,23	23345	1386		6851		
16	179	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0261	306489		7999		7999		8639	
				т							640		
17	180	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0114	738929,06	1663,16	8424	19	7464	683	9835	
				т		82507,9	713,7	941	8		729		
18	181	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0032	232893		745		745		805	
				т							60		
19	182	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,038	95743,12	1306,85	3638	50	2519	787	4779	
			м3 древесины в конструкции			28152	605,7	1070	23		354		
			Итого по разделу: 16. ПРИЯМОК /АС-43/									122895	
			ИТОГО:					886870	33129	378675	350327	1336171	
								475068	11497		98977		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16034					
			Итого с временными									1352205	
			Зимние удорожания			2,2 %		29749					
			Итого с зимними удорожаниями									1381954	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27639					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1409593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		169151					
			Итого с НДС									1578744	
			Тендерная скидка			10%		157874					
			Итого с НДС									1 420 870	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдикова Д.Ж.
KZ37VJE00055985, KZ64VJE00055984, KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 40

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-02-03 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	18	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	35899,58 / 403,8	0 / 0	35900 / 404	0 / 0	35496	291 / 2895	39086	
2	19	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21319,58 / 403,8	0 / 0	21320 / 404	0 / 0	20916	291 / 1729	23339	
3	20	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный КР-150-А-1**	шт.	2	41127		82254		82254		82254	
			Отпускная цена			41127		82254					
			Сметная стоимость оборудования					*82254*					
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									144679	
			Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2										
4	25	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	6	8834		53004		53004	4240	57244	
			Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2									57244	
			Раздел: 4. Канализация										
5	65	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		3	2937,03	89,34	8811	268	669	5765	15742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		2624,7	44,25	7874	133		1166		
6	66	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3	9396		28188		28188	2255	30443	Казахстан
7	67	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	3	871		2613		2613	209	2822	
8	68	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	1820,19 1332,54	220,87 109,35	12741 9328	1546 765	1867	7267 1601	21609	
9	69	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	11262		78834		78834	6307	85141	Казахстан
10	70	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2499,79 2099,76	67,4 33,48	7499 6299	202 100	998	4608 969	13076	
11	71	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	4707		14121		14121	1130	15251	Казахстан
12	72	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	3	871		2613		2613	209	2822	
			Итого по разделу: 4. Канализация									186906	
			ИТОГО:					347898 24309	2016 998	239319 82254	18222 22710	388829	
			В том числе :							82254			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3679				392508	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		6826				399334	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6342				405676	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		48681				454357	
			Итого с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		45436					
			Итого с НДС									408 921	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй-Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 41

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-03-01 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА /АС-31/										
1	43	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка		15,216	1416,08	572,22	21547	8707	821	11063	35219	
			м2 перегородок (без вычета проемов)			789,89	219,95	12019	3347		2609		
2	44	С121-130816-3504	МЕТАЛЛОПЛАСТИК		0,22928	349593		80155		80155		86567	
				т							6412		
3	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка=МК-1,МК-2,МК-3		0,0223	775125,63	8684,74	17285	194	15504	1171	19933	
			т стальных элементов			71202,25	1732,97	1588	39		1477		
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА /АС-31/									141719	
			Раздел: 7. Деталь крепления кирпичной перегородки к плите перекрытия /АС-32,33/										
4	49	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0012	775125,63	8684,74	930	10	834	63	1073	
			т стальных элементов			71202,25	1732,97	85	2		79		
5	50	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		16,8333333	5205,23	312,57	87621	5262	55985	19828	116045	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1566,83	69,15	26375	1164		8596		
6	51	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0238	95743,12	1306,85	2279	31	1578	493	2993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			28152	605,7	670	14		222		
			Итого по разделу: 7. Деталь. крепления кирпичной перегородки к плите перекрытия /АС-32.33/									120111	
			Раздел: 9. ШКАФ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ /АС-37/										
7	82	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433		10866		10866	869	11735	
			Итого по разделу: 9. ШКАФ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ /АС-37/									11735	
			Раздел: 12. ПОЛЫ										
8	129	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	210,4	859,63 664,33	4,32 2,13	180867 139775	910 449	40182	100961 22546	304374	
9	130	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	141,8	298,74 141,84	1,03 0,5	42361 20114	146 72	22101	14533 4552	61445	
10	141	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	12,7	890,83 416,96	13,94 6,91	11314 5295	177 88	5841	3876 1215	16405	
11	142	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	12,7	5104,92 778,23	60,43 29,2	64832 9884	768 371	54181	7383 5777	77993	
12	143	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,7	859,63 664,33	4,32 2,13	10917 8437	55 27	2425	6094 1361	18372	
13	144	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	196,1	298,74 141,84	1,03 0,5	58582 27816	202 99	30565	20099 6294	84975	
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ									563564	
			ИТОГО:					589556 252058	16461 5672	321038	185564 62009	837129	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10046				847175	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		18638				865813	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17316				883129	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		105976				989105	
			Итого с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		98911					
			Итого с НДС									890 194	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 42

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-03-03 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	18	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	35899,58 403,8	0 0	35900 404	0 0	35496	291 2895	39086	
2	19	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21319,58 403,8	0 0	21320 404	0 0	20916	291 1729	23339	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									62425	
			Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2										
3	21	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	8834		35336		35336	2827	38163	
			Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2									38163	
			Раздел: 4. Канализация										
4	64	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	15	2937,03 2624,7	89,34 44,25	44055 39371	1340 664	3345	28825 5830	78710	
5	65	С123-030102-3207	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	15	9396		140940		140940	11275	152215	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	66	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	15	871		13065		13065	1045	14110	
7	67	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	3657,86 2941,5	177,95 88,53	29263 23532	1424 708	4307	17453 3737	50453	
8	68	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	17441		139528		139528	11162	150690	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Канализация									446178	
			ИТОГО:					459407 63710	2763 1372	392933	46860 40500	546766	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6561					
			Итого с временными									553327	
			Зимние удорожания			2,2 %		12173					
			Итого с зимними удорожаниями									565500	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11310					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									576810	
			НДС			12 %		69217					
			Итого с НДС									646027	
			Тендерная скидка			10%		64603					
			Итого с НДС									581 424	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 43

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-04-01 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА /АС-42/										
1	58	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	15,1812	1416,08	572,22	21498	8687	819	11038	35139	
						789,89	219,95	11991	3339		2603		
2	59	С121-130816-3504	МЕТАЛЛОПЛАСТИК	т	0,21832	349593		76323		76323		82429	
											6106		
3	60	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка=МК-1,МК-2,МК-3	т стальных элементов	0,0223	775125,63	8684,74	17285	194	15504	1171	19933	
						71202,25	1732,97	1588	39		1477		
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА /АС-42/									137501	
			Раздел: 9. Деталь крепления кирпичной перегородки к плите перекрытия /АС-43,44/										
4	61	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00192	775125,63	8684,74	1488	17	1335	101	1716	
						71202,25	1732,97	137	3		127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	62	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		25	5205,23	312,57	130131	7814	83146	29448	172345	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1566,83	69,15	39171	1729		12766		
6	63	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0316	95743,12	1306,85	3025	41	2095	654	3974	
			м3 древесины в конструкции			28152	605,7	890	19		294		
			Итого по разделу: 9. Деталь крепления кирпичной перегородки к плите перекрытия /АС-43,44/									178035	
			Раздел: 12. ДВЕРИ										
7	95	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		6,3	3009,35	64,2	18959	404	2690	11545	32944	
				м2		2518,24	26,94	15865	170		2440		
8	96	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		6,3	44250		278775		278775		301077	
				м2							22302		
9	97	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,99	3301,81	60,86	13174	243	2131	7849	22705	
				м2		2706,88	25,29	10800	101		1682		
10	98	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		3,99	40519		161671		161671		174604	
				м2							12934		
			Итого по разделу: 12. ДВЕРИ									531330	
			Раздел: 14. ПОЛЫ										
11	140	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		77,6	1100,63	121,01	85409	9391	44479	25250	119512	
				м2 покрытия		406,43	45,5	31539	3531		8853		
12	141	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		77,6	209,55	10,82	-16261	-839	-13605	-1607	-19298	
				м2 покрытия		23,42	5,35	-1817	-415		-1429		
13	142	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		44,1	191,67	1,37	8453	60	1293	5133	14672	
				м плинтусов		160,98	0,67	7099	30		1087		
14	143	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		17,9	4387,08	166,2	78529	2975	53491	16859	103018	
				м2 покрытия		1232,56	75,54	22063	1352		7631		
15	144	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		17,6	1564,05	16,35	27527	288	21583	4144	34205	
				м		321,37	5,69	5656	100		2534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	152	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		131,9	298,74	1,03	39403	136	20558	13519	57156	
				м плинтусов		141,84	0,5	18709	67		4234		
17	166	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		132,2	298,74	1,03	39493	136	20605	13549	57286	
				м плинтусов		141,84	0,5	18752	67		4243		
18	178	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		120,7	298,74	1,03	36057	124	18813	12371	52302	
				м плинтусов		141,84	0,5	17121	61		3874		
			Итого по разделу: 14. ПОЛЫ									418853	
			Раздел: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-39,40/										
19	185	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		148	872,48	6,04	129127	894	35638	66875	211682	
				м2 отделываемой поверхности		625,65	1,93	92596	286		15680		
20	186	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		148	838,31	6,04	124069	894	21847	73273	213130	
				м2 окрашиваемой поверхности		684,65	2,97	101329	440		15787		
21	190	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		470,5	933,02	4,05	438988	1904	123846	226205	718409	
				м2 окрашиваемой поверхности		665,75	1,99	313237	937		53215		
			Итого по разделу: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-39,40/									1143221	
			ИТОГО:					1713123	33364	973037	517377	2408940	
								706726	11856		178440		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28907					
			Итого с временными									2437847	
			Зимние удорожания			2,2 %		53633					
			Итого с зимними удорожаниями									2491480	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49830					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2541310	
			НДС			12 %		304957					
			Итого с НДС									2846267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		284627					
			Итого с НДС									2 561 640	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ **Оигаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус Г**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 44

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-04-03 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	19	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	35899,58 / 403,8	0 / 0	35900 / 404	0 / 0	35496	291 / 2895	39086	
2	20	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21319,58 / 403,8	0 / 0	21320 / 404	0 / 0	20916	291 / 1729	23339	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									62425	
			Раздел: 2. Противопожарный водопровод В2										
3	22	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8834		106008		106008	8481	114489	
			Итого по разделу: 2. Противопожарный водопровод В2									114489	
			Раздел: 3. Водопровод Т3										
4	42	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	4297,34 / 4171,91	47,97 / 17,88	4297 / 4172	48 / 18	77	3017 / 585	7899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	44	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	85809		85809		85809		85809	
			Отпускная цена			85809		85809					
			Сметная стоимость оборудования					*85809*					
			Итого по разделу: 3. Водопровод Т3									93708	
			Раздел: 4. Канализация										
6	63	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	2937,03	89,34	17622	536	1338	11530	31484	
						2624,7	44,25	15748	266		2332		
7	64	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6	9396		56376		56376		60886	Казахстан
											4510		
8	65	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	6	871		5226		5226		5644	
											418		
9	66	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3657,86	177,95	43894	2135	6461	26179	75680	
						2941,5	88,53	35298	1062		5606		
10	67	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	17441		209292		209292		226035	Казахстан
											16743		
			Итого по разделу: 4. Канализация									399729	
			ИТОГО:					585744	2720	441190	41308	670351	
								56026	1346	85809	43299		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							85809			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7014					
			Итого с временными									677365	
			Зимние удорожания			2,2 %		13014					
			Итого с зимними удорожаниями									690379	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12091					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									702470	
			НДС			12 %		84296					
			Итого с НДС									786766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка				10%	78677					
			Итого с НДС									708 089	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 45

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **04-01 Сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сущ.ТП										
1	1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2693,97 1325	25,78 0	2694 1325	26 0	1343	954 292	3940	
2	2	С123-070204-1032 #прим.	**Выключатель автоматический ВА51-31 25А**	шт.	1	7488		7488		7488	599	8087	
3	3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4250,96 2796	1358,3 524,88	4251 2796	1358 525	97	2391 531	7173	
4	4	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	**Шкафы ШУНО-0,4/100-У1**	шт.	1	295106		295106		295106		295106	
			Отпускная цена			295106		295106					
			Сметная стоимость оборудования					*295106*					
5	5	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	78,498	205,79 10,84	194,95 48,05	16154 851	15303 3772	0	3329 1559	21042	
6	6	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	33,642	2056,32 2056,32	0 0	69179 69179	0 0	0	49809 9519	128506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,332	35,37 0	35,37 12,96	1851 0	1851 678	0	488 187	2526	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,428	873,83 873,83	0 0	19598 19598	0 0	0	14111 2697	36406	
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	623	486,95 80,76	406,19 163,07	303367 50313	253054 101595	0	109374 33019	445760	
10	10	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	530	351,86 148,06	157,07 49	186485 78472	83246 25971	24767	75199 20935	282619	
11	11	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	93	328,5 134,6	148,51 46,53	30551 12518	13811 4327	4222	12128 3414	46093	
12	12	С123-060137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,635	339451		215551		215551	17244	232795	Казахстан
13	13	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,53	28488,38 8971,2	19517,18 4410,67	15099 4755	10344 2338	0	5107 1616	21822	
14	14	С121-130809-1304 #прим.	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	530	32		16960		16960	1357	18317	
15	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,093	148792,24 147098	0 0	13838 13680	0 0	158	9850 1895	25582	
16	16	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	93	546		50778		50778	4062	54840	
			Итого по разделу: 1. СушТП									1630614	
			Раздел: 2. Светильник наружного освещение-43шт										
17	17	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2	котлован	35	4714,18 1197,94	3516,24 1768,24	164996 41928	123068 61888	0	74748 19180	258924	
18	18	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/	м3	8,75	18249,52 1666,48	26,4 0	159683 14582	231 0	144871	10499 13615	183797	
19	19	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановыхэстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,4448	25590,4 11771,65	11554,5 3245,82	36973 17008	16694 4690	3271	15622 4208	56803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,4396	497841		218851		218851	17508	236359	
21	21	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0052	553070		555946		555946	44476	600422	
22	22	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1,4448	12990,75 2880,44	8929,44 1998,88	18769 4162	12901 2888	1706	5076 1908	25752	
23	23	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании	т	0,05411	402483,47 145966	1429,38 427,01	21778 7898	77 23	13803	5703 2199	29680	
24	24	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175	99,71 78,18	1,63 0,65	17449 13682	285 114	3483	9933 2191	29573	
25	25	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,175	52658		9215		9215	737	9952	
26	26	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	35	3166,9 2723,27	443,63 178,11	110842 95314	15527 6234	0	73115 14716	198673	
27	27	С123-070202-0106	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	35	1298		45430		45430	3634	49064	
28	28	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	105	5315,65 3467,04	1644,71 1147,63	558143 364039	172695 120501	21410	348869 72561	979574	
29	29	С123-070103-0305 #ПРИМ.	Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт	шт.	105	6886		723030		723030	57842	780872	
			Итого по разделу: 2. Светильник наружного освещение-43шт									3439445	
			ИТОГО:					3890055 812100	720470 335544	2062380 295106	826305 353701	5070059	
			В том числе :							295106			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		57299				5127358	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		106310				5233668	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98771				5332439	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		639893					
			Итого с НДС									5972332	
			Тендерная скидка			10%		597233					
			Итого с НДС									5 375 099	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или экперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 46

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 06-01 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	43,24	205,79	194,95	8899	8430	0	1834	11591	
						10,84	48,05	469	2078		859		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,21	1675,52	0	5378	0	0	3872	9991	
						1675,52	0	5378	0		740		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,71	35,37	35,37	1440	1440	0	380	1965	
						0	12,96	0	528		146		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,06	873,83	0	2674	0	0	1925	4967	
						873,83	0	2674	0		368		
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,71	193,12	91,34	7862	3719	0	4216	13045	
						101,78	42,06	4144	1712		966		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,72	2880,76	159,5	25120	1391	14541	9503	37393	
						1053,66	47,11	9188	411		2770		
7	7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНИЙ ГРУНТ В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3 грунта	2,68	50,46	50,46	135	135	0	36	185	
						0	18,49	0	50		14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	471989,78	152085,34	14160	4563	268	10545	26681	
						310973	44061,28	9329	1322		1976		
9	9	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30,3	1149		34815		34815		37600	Казахстан
											2785		
10	10	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,005	22333,37	7209,69	223445	72133	31820	147455	400572	
						11943,24	2943,75	119492	29452		29672		
11	11	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,96	15435		30253		30253		32673	
											2420		
12	12	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17155		68620		68620		74110	
											5490		
13	13	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19869		79476		79476		85834	
											6358		
14	14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17650		264750		264750		285930	
											21180		
15	15	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	14267		71335		71335		77042	
											5707		
16	16	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2322		9288		9288		10031	
											743		
17	17	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7793		31172		31172		33666	Казахстан
											2494		
18	18	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	21558,96	7,68	69075	25	56937	11387	86899	
						3780,78	0	12114	0		6437		
19	20	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0908	581949		52841		52841		57068	
											4227		
20	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,6332	909,94	1,04	2396	3	364	1625	4342	
						770,68	0,52	2029	1		322		
21	22	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4	2110,91	151,98	8444	608	6730	1233	10450	
						276,41	51,45	1106	206		774		
22	23	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,35	22513,79	1011,33	7880	354	6001	1504	10135	
						4357,64	366,01	1525	128		751		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	24	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие										
				м3 конструкций колодца	1,47	22333,37	7209,69	32830	10598	4675	21665	58855	
						11943,24	2943,75	17557	4327		4360		
24	25	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17155		17155		17155		18527	
											1372		
25	26	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19869		19869		19869		21459	
											1590		
26	27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17650		35300		35300		38124	
											2824		
27	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дликолодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2322		2322		2322		2508	
											186		
28	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25737		25737		25737		27796	Казахстан
											2059		
29	30	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,56	636,42	15,41	356	9	114	214	616	
						416,72	7,54	233	4		46		
30	31	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0154	81898,44	2880,15	1261	44	487	744	2166	
						47404,6	1413,3	730	22		160		
31	32	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3910		7820		7820		8446	
											626		
32	33	Е11-070107-0103	Изделии монтажныемассой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03718	764101,43	6947,79	28409	258	25849	2777	33681	
						61915	1386,38	2302	52		2495		
			Итого по разделу:									1524348	
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
33	34	Е12-160101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	234	1667,79	0	390263	0	0	280989	724952	
						1667,79	0	390263	0		53700		
34	35	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	17	2181,47	0	37085	0	0	26701	68889	
						2181,47	0	37085	0		5103		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									793841	
			ИТОГО:					1617865	103710	898539	528605	2318189	
								615618	40293		171720		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		27818					
			Итого с временными									2346007	
			Зимние удорожания			2,2 %		51612					
			Итого с зимними удорожаниями									2397619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47952					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2445871	
			НДС			12 %		293468					
			Итого с НДС									2739039	
			Тендерная скидка			10%		273904					
			Итого с НДС									2 465 135	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 47

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытие										
1	13	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**		2004,036	659,35	224,02	1321371	448941	790037	145522	1584244	
				м2 основания		41,11	59,74	82393	119721		117351		
2	14	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=6	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**		2622,86	275,04	77,82	721378	204110	507190	48880	831879	
				м2 основания		3,84	22,04	10079	57810		61621		
3	15	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,8655438	126954,75	1799,45	109885	1558	108327	581	119303	
				т		0	932,64	0	807		8837		
4	16	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		2622,86	1809,15	126,53	4745160	331859	4294681	143968	5280258	
				м2 покрытия		45,23	31,01	118620	81335		391130		
5	17	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		2622,86	818,45	0,08	2146670	214	2145186	915	2319392	
				м2 покрытия		0,48	0	1271	0		171807		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,8655438	126954,75	1799,45	109885	1558	108327	581	119303	
				т		0	932,64	0	807		8837		
7	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2622,86	1770,51	126,53	4643811	331859	4193332	143968	5170801	
				м2 покрытия		45,23	31,01	118620	81335		383022		
8	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1053,24	1789,31	31,78	1884569	33472	1038008	594723	2677635	
				м бортового камня		771,99	12,26	813089	12915		198343		
9	21	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		45,28932	41222		1866916		1866916		2016270	
				м3							149353		
10	27	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания ипокрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30 см. Устройство.		598,4	852,91	145,9	510382	87306	395992	36723	590874	
				м2 основания или покрытия		45,26	39,97	27084	23920		43768		
11	28	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		598,4	1809,15	126,53	1082598	75713	979822	32846	1204680	
				м2 покрытия		45,23	31,01	27063	18556		89236		
12	29	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		598,4	818,45	0,08	489758	49	489420	209	529165	
				м2 покрытия		0,48	0	290	0		39197		
13	30	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		598,4	1770,51	126,53	1059476	75713	956700	32846	1179707	
				м2 покрытия		45,23	31,01	27063	18556		87386		
14	33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		212,59	161,94	76,73	34427	16312	0	18451	57108	
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	18115	7511		4230		
15	34	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий		223,4	1393,98	31,78	311416	7100	131854	126145	472566	
				м		771,99	12,26	172462	2739		35005		
16	35	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		3,5744	41222		147344		147344		159131	
				м3							11788		
			Итого по разделу: 3. Покрытие									24312316	
			Раздел: 4. ОГРАЖДЕНИЕ										
17	44	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ППМ - 30.20		58	55548	6294	3221969	365073	1973331	721487	4258933	
				секция		15233	2043	883565	118501		315477		
18	45	У86-010605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	126898	4761	253796	9522	199020	35037	311939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		22627	1704	45254	3408		23107		
19	46	У86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	70530	153	141060	306	120258	14831	168362	
				шт.		10248	51	20496	102		12471		
			Итого по разделу: 4. ОГРАЖДЕНИЕ									4739234	
			Раздел: 5. МАФ										
20	47	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"		12	26403	30	316836	360	315336	881	343135	
				шт.		95	7	1140	84		25417		
21	48	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки		12	41727	191	500724	2292	434652	46328	590816	
				шт.		5315	47	63780	564		43764		
22	49	У86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	172406	469	172406	469	153041	13679	200972	
				комплект		18896	103	18896	103		14887		
23	50	У86-010104-0109	Качалка "Балансир"		1	92674	210	92674	210	85683	4921	105403	
				комплект		6781	54	6781	54		7808		
24	51	У86-010102-0107	Горка "Мини"		4	190007	278	760028	1112	734144	18023	840295	
				комплект		6193	65	24772	260		62244		
25	52	У86-010103-0201	Лестница-лиана		1	40299	200	40299	200	35978	2999	46762	
				шт.		4121	44	4121	44		3464		
26	53	У86-010202-0104	Турник разновысокий		3	110595	310	331785	930	316482	10498	369665	
				комплект		4791	69	14373	207		27383		
27	54	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		3	156120	520	468360	1560	426417	29328	537504	
				комплект		13461	117	40383	351		39815		
28	55	У86-010204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)		3	231023	4809	693069	14427	613359	49844	802346	
				комплект		21761	1315	65283	3945		59433		
29	56	У86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов		3	326100	6153	978300	18459	914352	36541	1096028	
				комплект		15163	1754	45489	5262		81187		
30	57	У86-010805-0103	Ворота футбольные игровые со стойкой		2	189098	2603	378196	5206	360090	10364	419644	
				комплект		6450	747	12900	1494		31085		
31	58	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом		2	169637	2491	339274	4982	317444	13136	380602	
				комплект		8424	698	16848	1396		28193		
32	59	У86-010210-0102	Стойка волейбольная высотой 2,9 м		1	119726	1978	119726	1978	107736	7589	137500	
				комплект		10012	528	10012	528		10185		
33	60	У86-010215-0101	Вышка судейская		1	78427	340	78427	340	73845	3109	88059	
				комплект		4242	76	4242	76		6523		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	61	У86-010213-0201	Брусья параллельные		1	77089	140	77089	140	75718	910	84239	
				шт.		1231	33	1231	33		6240		
35	62	У86-010303-0302	Урна подвесная двойная		2	19743	105	39486	210	35978	2406	45244	
				шт.		1649	22	3298	44		3351		
36	63	У86-010401-0102	Навес беседки, тип 1Б		1	384901	17878	384901	17878	314667	41661	460687	
				шт.		52356	5506	52356	5506		34125		
37	64	У86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров		2	179987	302	359974	604	352404	5124	394305	
				шт.		3483	75	6966	150		29208		
38	65	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,05	22513,79	1011,33	1126	51	857	170	1399	
				м3		4357,64	366,01	218	18		104		
39	66	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,04331	76179,34	26581,22	3299	1151	517	1438	5117	
				т конструкций		37656,7	8468,94	1631	367		379		
40	67	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,04331	553070		23953		23953		25870	
				т							1916		
41	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00276	229584		634		634		684	
				т							51		
42	69	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00046	764101,43	6947,79	351	3	320	21	402	
				т стальных элементов		61915	1386,38	28	1		30		
43	70	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,1	22513,79	1011,33	2251	101	1714	340	2799	
				м3		4357,64	366,01	436	37		207		
44	71	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,02712	76179,34	26581,22	2066	721	324	901	3204	
				т конструкций		37656,7	8468,94	1021	230		237		
45	72	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,02712	553070		14999		14999		16199	
				т							1200		
46	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00552	229584		1267		1267		1369	
				т							101		
			Итого по разделу: 3. МАФ									7000249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					30983371	2064043	26157656	2397924	36051799	
								2761669	568777		2670503		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		432622					
			Итого с временными									36484421	
			Зимние удорожания			2,2 %		802657					
			Итого с зимними удорожаниями									37287078	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		745742					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38032820	
			НДС			12 %		4563938					
			Итого с НДС									42596758	
			Тендерная скидка			10%		4259676					
			Итого с НДС									38 337 082	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель **Маметсков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Т.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент