Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

ПОДРЯДЧИК: "Altynzhol Group"

Наименование работ: **Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км**

Основание: **Доп.соглашение №4 от 25.01.2022г. к Договору №4/20 от 04.02.2020 года.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **октябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение матов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км	**137 685 580,08**								**16 522 269,61**	**154 207 849,70**
в том числе:										
за октябрь месяц 2022г		**4 220 357,83**		**4 220 357,83**					**506 442,94**	**4 726 800,77**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 726 800,77**	**(Четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) тенге 77 тиын**								

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "УПТиАД Мангистауской области"
Калиев А.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"
Сейсенов Б.Б.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Altynzhol Group"

АКТ - приемки выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район),
общая протяженность 301 км, за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, в тенге	Итого на 2022 год, тенге
	Содержание земполотна				
1	Планировка обочин автогрейдером, 1 раз в квартал	км прохода	384,50	3 489,19	1 341 594,89
4	Устранение отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных укрепительных и регуляционных сооружений с заменой отдельных элементов и с использованием нового материала грунтом	м3	39,00	1 976,95	77 101,13
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	198,00	2 847,99	563 902,08
	Итого по земполотну				**1 982 598,10**
	Обстановка дороги				
10	Убока различных предметов и мусора проезжей части,вручную	1км	198,00	3 489,52	690 924,76
11	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	396,00	465,82	184 466,16
12	Очистка дорожных знаков и указателей водой	шт	280,00	228,24	63 906,94
13	Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со световозвращающими элементами) 1 раз в год	10шт	315,00	412,47	129 928,22
14	Очистка и мойкаограждений (криволинейный брус)	100 м	10,00	3 758,83	37 588,26
15	Установка стоек под дорожные знаки	шт	0,00	22 903,91	0,00
16	Замена стоек дорожных знаков на новые (поврежденных после ДТП и т.д.)	шт	1,00	20 786,05	20 786,05
17	Установка недостающих дорожных знаков(щитков) 1 раз в год	шт	6,00	21 821,38	130 928,30
19	Установка сигнальных столбиков 1 раз в год	шт	10,00	9 686,27	96 862,69
20	Замена километровых указателей	шт	20,00	7 192,85	143 856,99
21	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений и сигнальные столбики (реставрация) 1 раз в год	м2	3,00	6 722,50	20 167,50
22	Покраска элементов обстановки пути (автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоценкованных стоек дор.знаков и ограждений, шумозащитных ограждений, памятников, архитектурных форм, стел, исключая криволинейный брус 1 раз в год	м2	40,00	2 002,02	80 080,67
23	Покраска криволинейного бруса с двух сторон	100м2	5,00	72 329,61	361 648,06
24	Ремонт автопавильонов (побелька, штукатурка, без покраски) 1 раз в год	100м2	5,00	3 286,83	16 434,14
26	Замена поврежденных перильных ограждений мостов	шт	3,00	3 724,55	11 173,66
	Итого по обстановке дороги				**1 988 752,39**
	Искусственные сооружения				
27	Содержание мостов	м2	50,00	630,68	31 534,08
28	Скашивание травы у оголовков трубы вручную	м2	25,00	1 526,62	38 165,42
29	Ремонт оголовков водопроводных труб с приготовлением раствора	м2	120,00	1 216,16	145 939,03

30	Гидроизоляция швов между звеньями ж/б труб	м.пог.шва	6,00	4 683,80	28 102,83
31	Конопатка швов между звеньями ж/б труб, расчет объемов тот же	м.пог.шва	6,00	877,66	5 265,98
	Итого по искусственным сооружением				**249 007,34**
	Итого по содержанию дороги				**4 220 357,83**
	НДС 12%:				506 442,94
	ВСЕГО с НДС:				**4 726 800,77**

Принял:

Руководитель

ГУ "УПРиАД Мангистауской области"

Калиев А.У.

Сдал:

Директор

ТОО "Altynzhol Group"

Сейсенов Б.Б.