Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района, Южно-Казахстанская** — **050140008275**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы,** — **050540007787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №140 от 22.05.2017 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	26.09.2017 г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС, в KZT	Сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	6	7	8		
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Кайнар в с/о Алатау Толебийского района, ЮКО		работа	1	34 740 769,00	34 740 769,00	3 722 225,00	34 740 769,00
				1	x	34 740 769,00	3 722 225,00	34 740 769,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика (Тридцать четыре миллионов семьсот сорок тысяч семьсот шестьдесят девять) тенге 00 тиын.
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ ст

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Шакимуров
должность Подпись *расшивровка подпись*

М.П

Принял (Заказчик) _____
должность *подпсиь* *расшивровка подпись*

М.П

Сканировано с CamScanner

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района» ЮКО Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Договор № 140 от «22» 05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Кайнар с/о Алатау Толебийского района ЮКО

Наименование обьекта: Газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,108	129222,58	54072,58	13956	5840	11934	352	38		
				64575	20425,5	6974	2206	130	99,76	11		
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (км)	108,432	629	-	68204	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием (м)	0,365	121367,16	49858,78	44299	18198	38083	336	123		
				61425	18834,75	22420	6875	130	91,99	34		
4	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (км)	366,46	279	-	102242	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
5	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0072	121294,13 62775	49389,75 18657	873 452	356 134	762 130	312,7 91,12	2 1
		т								
6	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	340,7 -	- -	681 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
7	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41 -	- -	177 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
8	С130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Опоры стальные для газопровода Д-108х4мм УКГ11.00-04 (16шт) (5.905-18.05.1)								
9	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,16	218,93 218,93	- -	911 911	- -	1029 113	1,54 -	6 -
		м3								
10	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,16	122,18 122,18	- -	508 508	- -	574 113	0,89 -	4 -
		м3								
11	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В7,5	0,8	6597,17 695,25	98,32 37,15	5278 556	79 30	615 105	4,41 0,18	4 -
		м3								
12	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,30528	17355,77 12555	2191,29 101,25	5298 3833	669 31	3477 90	73,6 0,49	22 -
		т								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,30528	172800	-	52752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Опоры стальные для газопровода Д-57мм УКГ11.00-01 (73шт) (5.905-18.05.1)								
14	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	18,98	218,93	-	4155	-	4695	1,54	29
				218,93	-	4155	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18,98	122,18	-	2319	-	2620	0,89	17
				122,18	-	2319	-	113	-	-
		м3								
16	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В7,5	3,65	6597,17	98,32	24080	359	2807	4,41	16
				695,25	37,15	2538	136	105	0,18	1
		м3								
17	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,95046	17355,77	2191,29	16496	2083	10826	73,6	70
				12555	101,25	11933	96	90	0,49	-
		т								
18	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,95046	172800	-	164239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Установка задвижек Д-100мм 1шт								
19	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт								
20	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец								
22	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552 -	- -	1104 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		Опора под задвижку Д-100мм 1шт ГСН-65								
23	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,157	218,93 218,93	- -	34 34	- -	39 113	1,54 -	- -
		м3								
24	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,157	122,18 122,18	- -	19 19	- -	22 113	0,89 -	- -
		м3								
25	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	0,13	7306,07 695,25	98,32 37,15	950 90	13 5	100 105	4,41 0,18	1 -
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1326	94 -	- -	12 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
27	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1326	266 -	- -	35 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
28	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1326	310 -	- -	41 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
29	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0366674	16609,27 12555	2191,29 101,25	609 460	80 4	418 90	73,6 0,49	3 -
		т								
30	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,019494	172800 -	- -	3369 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
31	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0162	154200	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0008	49502	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами (гайки и шайбы)	0,0001734	149300	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С11011-163	-Изделия резиновые технические морозостойкие (пластины резиновые)	0,42	312	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
35	Е0113-16-6 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза	0,36	43,6	0,1	16	-	4	0,06	-
				11,62	0,04	4	-	90	-	-
		м2								
36	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,36	40,72	0,04	15	-	3	0,04	-
				8,32	-	3	-	90	-	-
		м2								
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ-1								
37	ПРАЙС ЛИСТ	-Газорегуляторный пункт шкафной с двумя линиями редуцирования и регулятором давления газа РДГ-50В ГРПШ-13-2ВУ-1	1	281385,76	-	281386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-6-33шт, ГРПШ-10-125шт								
38	ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-6 НА ОДНОГО АБОНЕНТА С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10	33	16883,15	-	557144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
39	ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 НА ДВУХ АБОНЕНТОВ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГК-10	125	24386,77	-	3048346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4415175	27748			338
			Тенге			57805	9527			47
		Стоимость оборудования -	Тенге			3886875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3886875	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50975	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22399	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60586	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			245262	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3345	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222858	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			275582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18565	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184529	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184529	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195601	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4530397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79151	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Земляные работы

40	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5057,19539	28,89	27,85	146082	140823	46483	0,01	37
				1,04	8,44	5259	42661	97	0,03	159
41	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	156,408105 м3	262,72	-	41091	-	46433	1,85	289

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	41091	-	113	-	-
42	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	174,8	218,93 218,93	- -	38269 38269	- -	43244 113	1,54 -	269 -
43	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	3996,44635	3,35 -	3,35 1,16	13394 -	13394 4647	4508 97	- -	- 15
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3996,44635	21,55 17,03	4,52 -	86108 68059	18048 -	66018 97	0,11 -	432 -
45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	490,245	122,18 122,18	- -	59898 59898	- -	67685 113	0,89 -	434 -
46	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта) м3	521,157149	3,35 -	3,35 1,16	1747 -	1747 606	588 97	- -	- 2
47	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники м3	500	1301,7 153,68	152,52 57,15	650850 76840	76260 28575	137040 130	1,02 0,28	510 140
48	Е0122-11-3	Трубопроводы Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,6088	58791,69 33075	25695,31 6813,45	35792 20136	15643 4148	31569 130	194 26,38	118 16
49	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	639,532	692 -	- -	442556 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
50	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 /Аварийный запас труб/ м	12,8	692 -	- -	8858 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	3,198	51162,26 30825	20326,01 5353,43	163617 98578	65003 17120	150408 130	179 20,64	572 66
52	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3753,16	231 -	- -	866980 -	- -	- -	- -	- -
53	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 /Аварийный запас труб/ м	74,4	231 -	- -	17186 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	3806,8	-10,69 -10,69	- -	-40695 -40695	- -	-52089 128	-0,05 -	-191 -
55	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	61	440,21 102,38	332,43 86,87	26853 6245	20278 5299	15008 130	0,61 0,33	37 20
56	СПРАЙС ЛИСТ	Электросварная седелка ПЭ100 SDR11 Д110/63 шт	15	2637,03 -	- -	39555 -	- -	- -	- -	- -
57	СПРАЙС ЛИСТ	Электросварная седелка ПЭ100 SDR11 Д63/63 шт	45	2327,1 -	- -	104720 -	- -	- -	- -	- -
58	СПРАЙС ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый электросварной ПЭ100 SDR11 Д110 шт	1	2707,83 -	- -	2708 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	85	300,57	225,64	25548	19179	14200	0,41	35
				69,53	58,98	5910	5013	130	0,23	19
		шт								
60	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, Д110	1	747,1	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	61	426,4	-	26010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтиленовый SDR 11 Д110/63	1	889,34	-	889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 45град Д110 ПЭ100 SDR11	3	2454,99	-	7365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град Д63 ПЭ100 SDR11	10	927,51	-	9275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 45град Д63 ПЭ100 SDR11	9	946,11	-	8515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Прокладка газопровода Д110х10 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=160х14,6мм(5шт)								
66	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр Д160х14,6)	0,0244	78005	36133,62	1903	882	1632	247	6
				41850	9612,9	1021	235	130	37,3	1
		км								
67	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	24,644	1468	-	36177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	24,4	-10,69	-	-261	-	-334	-0,05	-1
				-10,69	-	-261	-	128	-	-
		м								
69	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (Д110мм)	24,4	244,98	0,28	5977	7	4664	0,84	21
				146,93	0,11	3585	3	130	-	-
		м								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	925,97	290,34	1852	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
71	С130804-122	-Труба полиэтиленовая для	2,97	66	-	196	-	-	-	-
	1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004		-	-	-	-	-	-	-
			м							
72	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
			шт							
73	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок-накладка Д160/32	2	3103,56	-	6207	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
74	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д32	4	258,71	-	1035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
75	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	2	1764	-	3528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
76	Е0122-33-5	-Установка ковера без контрольных трубок	0,013426	121294,13	49389,75	1628	663	1421	312,7	4
				62775	18657	843	250	130	91,12	1
			т							
77	С130810-162	-СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,01334	126700	-	1690	-	-	-	-
	прим.		т	-	-	-	-	-	-	-
78	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000086	136500	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
79	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	0,028	6979,13	260,48	195	7	21	3,94	-
				614,25	89,46	17	3	105	0,35	-
			м3							
80	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,02856	94	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
81	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,02856	266	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
82	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,02856	310	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	С130810-10 прим.	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм (колпак Д40мм)	2	181	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Е0122-48-1 К=0,1635	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д160х14,6)	2	307,47	91,53	615	183	565	1,31	3
				215,94	1,52	432	3	130	-	-
		футляр								
85	Прайс лист	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" Д12мм	2,8	18,27	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
86	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик)	13,076	144	-	1883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
87	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,004	1301,7	152,52	5	1	1	1,02	-
				153,68	57,15	1	-	130	0,28	-
		м3								
		Прокладка газопровода Д63х5,8 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм(107шт) (8353.16)								
88	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,518	58791,69	25695,31	30454	13310	26861	194	100
				33075	6813,45	17133	3529	130	26,38	14
		км								
89	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	523,18	692	-	362041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
90	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	518	-10,69	-	-5537	-	-7088	-0,05	-26
				-10,69	-	-5537	-	128	-	-
		м								
91	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр	518	244,98	0,28	126897	145	99017	0,84	437

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных труб диам. 100 мм (Д63мм)		146,93	0,11	76110	57	130	-	-
92	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки м	43	925,97	290,34	39817	12485	33330	2,74	118
				486	110,25	20898	4741	130	0,53	23
93	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	63,855	66	-	4214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт шт	172	300,57	225,64	51698	38810	28735	0,41	71
				69,53	58,98	11959	10145	130	0,23	39
95	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок-накладка Д110/32 шт	43	2637,03	-	113392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д32 шт	86	258,71	-	22249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3 шт	43	1764	-	75852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0122-33-5	-Установка ковера без контрольных трубок т	0,288659	121294,13	49389,75	35013	14257	30558	312,7	90
				62775	18657	18121	5386	130	91,12	26
99	С130810-162	-СТОИМОСТЬ КОВЕРА т	0,28681	126700	-	36339	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
100	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,001849	136500	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер) м3	0,602	6979,13	260,48	4201	157	445	3,94	2
				614,25	89,46	370	54	105	0,35	-
102	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,61404	94	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,61404	266	-	163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
104	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,61404	310	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
105	С130810-10 прим.	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм (колпак Д40мм)	43	181	-	7783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	Е0122-48-1 К=0,112	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д110х10)	43	210,62	62,7	9057	2696	8327	0,89	38
				147,92	1,04	6361	45	130	-	-
		футляр								
107	Прайс лист	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" Д15мм	34,4	21,21	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
108	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая (герметик)	37,926	144	-	5461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
109	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,086	1301,7	152,52	112	13	24	1,02	-
				153,68	57,15	13	5	130	0,28	-
		м3								
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д110х10 в футляре Д219х4-2шт (8353.18)								
110	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д108х4)	0,0004	129222,58	54072,58	52	22	44	352	-
				64575	20425,5	26	8	130	99,76	-
		км								
111	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4016	629	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
112	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (футляр Д219х4)	0,000464	154577,68	66009,8	72	31	57	376	-
				70200	24936,75	33	12	130	121,79	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
113	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ((футляр Д219х4)	0,465856	1623	-	756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
114	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	0,464	-10,69	-	-5	-	-6	-0,05	-
				-10,69	-	-5	-	128	-	-
		м								
115	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (пластина)	0,006352	9357,79	1162,95	59	7	43	46,6	-
				7357,5	108	47	1	90	0,53	-
		т								
116	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(пластина)	0,006352	138200	-	878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,000784	58791,69	25695,31	46	20	41	194	-
				33075	6813,45	26	5	130	26,38	-
		км								
118	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,79184	692	-	548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
119	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,784	-10,69	-	-8	-	-11	-0,05	-
				-10,69	-	-8	-	128	-	-
		м								
120	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	0,784	78,92	-	62	-	70	0,33	-
				69,75	-	55	-	128	-	-
		м								
121	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводов, колен, патрубков, переходов, муфт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
122	СПРАЙС ЛИСТ	-Переходник ПЭ-ВП/сталь ПЭ110/СТ100	1	10349,45	-	10349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д110	2	909,24	-	1818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град Д110 ПЭ100 SDR11	1	2440,31	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ Д159/94	0,432	166	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
126	Е0122-48-1 К=0,264	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д219х4)	0,8	1219,33	147,79	975	118	365	2,11	2
				348,68	2,45	279	2	130	0,01	-
		футляр								
127	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,04	5243,29	66,01	210	3	9	1,35	-
				195,75	24,93	8	1	105	0,12	-
		м3								
128	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0408	94	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0408	266	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
130	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0408	310	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д63х5,8 в стальном футляре Д159х4-158шт (8353.18)								
131	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д57х3,5)	0,0316	121367,16	49858,78	3835	1576	3297	336	11
				61425	18834,75	1941	595	130	91,99	3

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
132	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (патрубок Д57х3,5)	31,7264	279	-	8852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
133	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (футляр Д159х4)	0,036656	115456,32	31953,19	4232	1171	3738	360	13
				66375	12071,25	2433	442	130	58,95	2
		км								
134	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр Д159х4)	36,802624	950	-	34962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
135	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	36,656	-10,69	-	-392	-	-502	-0,05	-2
				-10,69	-	-392	-	128	-	-
		м								
136	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (пластина)	0,541624	9357,79	1162,95	5068	630	3639	46,6	25
				7357,5	108	3985	58	90	0,53	-
		т								
137	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(пластина)	0,541624	138200	-	74852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
138	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,072048	51162,26	20326,01	3686	1464	3389	179	13
				30825	5353,43	2221	386	130	20,64	1
		км								
139	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	72,76848	231	-	16810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02										
140	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	72,048	-10,69	-	-770	-	-986	-0,05	-4
				-10,69	-	-770	-	128	-	-
		м								
141	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	72,048	78,92	-	5686	-	6432	0,33	24
				69,75	-	5025	-	128	-	-
		м								
142	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	252,8	300,57	225,64	75984	57041	42234	0,41	105
				69,53	58,98	17577	14910	130	0,23	57
		шт								
143	СПРАЙС ЛИСТ	-Переходник ПЭ-ВП/сталь ПЭ63/СТ57	63	3334,87	-	210097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
144	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	126	426,4	-	53727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	СПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град Д63 ПЭ100 SDR11	63	927,51	-	58433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	34,02	166	-	5647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
147	Е0122-48-1 К=0,189	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (Д159х4)	63	872,93	105,8	54995	6666	20588	1,51	95
				249,62	1,76	15726	111	130	-	-
		футляр								
148	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	3,15	5243,29	66,01	16516	208	730	1,35	4
				195,75	24,93	617	79	105	0,12	-
		м3								
149	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,213	94	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
150	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,213	266	-	855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
151	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости	3,213	310	-	996	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		Установка ПЭ крана Д63 под люк-2шт (8353.09)	м3							
152	Е0122-34-1 прим.	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (кран полиэтиленовый Д63мм)	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
153	СПРАЙС ЛИСТ	-Кран полиэтиленовый Д63	шт 1	12241,01 -	- -	12241 -	- -	- -	- -	- -
154	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	шт 1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
155	СПРАЙС ЛИСТ	-Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт 1	6524,89 -	- -	6525 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт 2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
157	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая SDR 11 Д63	шт 2	426,4 -	- -	853 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	шт 0,135	2809,57 812,93	1856,11 597,97	379 110	251 81	267 140	4,93 2,37	1 -
159	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорная подушка ОПТ4)	м3 0,035	22000 -	- -	770 -	- -	- -	- -	- -
160	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦП1-10-1)	м3 0,1	32800 -	- -	3280 -	- -	- -	- -	- -

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
161	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134	-	-13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
162	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250	-	-25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
163	Е0123-24-1	-Установка люков с замоноличиванием бетоном М150	1	10782,87	35,42	10783	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
		шт								
164	СПРАЙС ЛИСТ	-Диск из фторопласта 540х140х10 /прокладка фторопластовая/	1	3306,09	-	3306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
165	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,125	5243,29	66,01	655	8	29	1,35	-
				195,75	24,93	24	3	105	0,12	-
		м3								
166	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1275	94	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
167	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1275	266	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
168	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1275	310	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,02	5775,43	-	116	-	14	3,66	-
				567	-	11	-	123	-	-
		м3								
170	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,0204	94	-	2	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
171	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0204	266 -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -
172	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0204	310 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,7	1301,7 153,68	152,52 57,15	3515 415	412 154	740 130	1,02 0,28	3 1
174	Е0119-15-1	м3 Ведомость объемов работ -Пневматическое испытание газопроводов	4349,2	78,92 69,75	- -	343239 303357	- -	388297 128	0,33 -	1448 -
175	Ц3924-7 прим.	м -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм (Д110х10)	53	177,8 135	23,8 2,25	9423 7155	1261 119	6547 90	0,7 0,01	37 1
176	Ц3924-2 прим.	стык -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (Д63)	310	109,1 81	14,7 2,25	33821 25110	4557 697	23227 90	0,4 0,01	124 4
		стык								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			4854186 917955	533662 151366			5321 617
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33082	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			77399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37548	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1800364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			111366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	771380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14108	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			526794	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			938838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2903554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4966
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	912206	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4091	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4643	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2929720	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40550	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2628401	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			333784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195810	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3459313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1416
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310836	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6529878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1265233	-		-

РАЗДЕЛ 3. Разбор и восстановление покрытий

Разбор и восстановление гравийного покрытия

177	E0127-18-2	-Разборка оснований	61,8	66,75	51,25	4125	3168	2065	0,12	7
	прим.	гравийно-песчаных дорог								
		толщиной 30см		15,5	9,62	958	595	133	0,04	2

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
178	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	98,88	27,1	-	2680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	98,88	68,94	68,94	6817	6817	1363	-	-
				-	13,79	-	1363	100	0,29	29
		т								
		Разбор и восстановление асфальтового покрытия								
180	Е0127-18-2 прим.	-Разборка оснований гравийно-песчаных дорог толщиной 30см	337,2	66,75	51,25	22509	17283	11266	0,12	39
				15,5	9,62	5227	3244	133	0,04	12
		м3								
181	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных	89,92	408,11	169,61	36697	15252	29010	1,55	139
				238,5	4,07	21446	366	133	0,01	1
		м3								
182	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	737,344	27,1	-	19982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
183	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, классгруза 1	737,344	68,94	68,94	50832	50832	10166	-	-
				-	13,79	-	10166	100	0,29	213
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			143643	93351			186

			Тенге			27630	15734			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143643	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43365	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8081	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11851	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209364	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		471
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51445	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			209364	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		471
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51445	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Ф2		Тенге			9413004	654761			5845

			Тенге			1003390	176628			921

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стоимость оборудования - Тенге 3886875 - - -

Накладные расходы :

На монтажные работы	29774
На общестроительные работы	1056783
На металломонтажные работы	18403
На сантехнические работы	333784
Всего накладных расходов:	1438743
Итого с накладными	10851744

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5845
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	921
- в накладных расходах, чел-ч.	719
Всего трудозатрат, чел-ч.:	7485

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	417892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11269636
Итого с временными, 3,4 %	11520650
Итого с зимними удорожаниями, 1,3.0,7 %	11590117
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11620652
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11696990
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	32012020
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	640240
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32652260
К=0,94996623156	31018544
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3722225
Итого с НДС	**34740769**

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт
ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

_____ Карабаев Ю.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

_____ Шакимурат А.С.

Сканировано с CamScanner