Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: Западно-Казахстанский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог республиканского значения ЗКО

Справка № 1 от *24 января* 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(с 21 декабря 2022 года по 20 января 2023 года)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		договор № 090140000306/230020/00	09.01.2023 г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (за январь)	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*180 000 000,00*								19 285 714,29	
В том числе: в текущем месяце за период (с 21 декабря 2022 года по 20 января 2023 года)	*180 000 000,00*	*160 714 285,71*							19 285 714,29	180 000 000,00
Выплата аванса										
Удержание аванса										0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										0,00
Удержание штрафов и пени										0,00
Итого к оплате	*180 000 000,00*	*160 714 285,71*							*19 285 714,29*	*180 000 000,00*

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Мамбетов К.Е.

М.П.

Подрядчик:
Директор ЗКОФ
ТОО "Казахавтодор" Темирханов Б.Р.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: Западно-Казахстанский областной филиал ТОО "Казахавтодор" договор №090140000306/230020/00 от 09.01.2023года

Наименование строительства и Содержание автомобильных дорог республиканского значения ЗКО

Акт № 1 от 24 января 2023 года
(с 21 декабря 2022 года по 21 января 2023 года)

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашенного аванса по настоящему акту	Удер-жания 5%	Коэффициент снятия	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения Западно-Казахстанской области, в т.ч.НДС-12%	тенге	1436928000,00	180000000,00			180000000,00				180000000,00
без НДС	тенге	1282971428,57	160714285,71	0,00	0,00	160714285,71	0,00	0,00	0,00	160714285,71
НДС	тенге	153956571,43	19285714,29	0,00	0,00	19285714,29	0,00	0,00	0,00	19285714,29

Директор ЗКОФ
АО"НК"КазАвтоЖол"
Мамбетов К.Е.

Подрядчик
Директор ЗКОФ ТОО
"Казахавтодор"
Темирханов Б.Р.