Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		33-02/21-ТОО	10.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300"	32 004 075,42	5 870 885,27							704 506,23	6 575 391,50

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик . **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33-02/21-ТОО** от **10.06.2021г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2021** года на **2-1-1 Архитектурные решения**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада										
1	1	**Е11-150201-0101**	**Фасад цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		41,8976905	1302,64	36,64	54578	1535	11674	34183	95862	
	Изм. и доп. вып. 4			**м2 оштукатуриваемой поверхности**		987,38	32,47	41369	1360		7101		
	Доб. Авг.												
	1.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,7919	14736				11668,94			Казахстан 100%
2	2	**Е11-150201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		196,1600857	1302,64	36,64	255526	7187	54654	160043	448815	
	Изм. и доп. вып. 4			**м2 оштукатуриваемой поверхности**		987,38	32,47	193685	6369		33246		
	Доб. Авг.												
	2.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,7074	14736				54632,62			Казахстан 100%
3	3	**Е11-150213-0101**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство клеевого слоя с легой по первому слою штукатурки**		233,2225078	3609,1	25,75	841723	6005	145939	497959	1446857	
	Изм. и доп. вып. 16			**м2**		2957,6	7,85	689779	1831		107175		
	Доб. Авг.												
	3.1	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168 2006	кг	2472,1586	55				135968,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада									1991534	
			Раздел: 2. Отделка помещений										
4	4	**Е11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		392,9776245	1527,1	91,36	600116	35902	109106	348887	1024923	
	Изм. и доп. вып. 16			**м2 оштукатуриваемой поверхности**		1158,1	74,96	455107	29458		75920		
	Доб. Авг.												
	4.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	7,3487	14736				108290,17			Казахстан 100%
5	63	**Е11-150206-0204**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		11,7176066	1554,24	12,64	18212	148	7666	7525	27796	
	Изм. и доп. вып. 10			**м2 отделываемой поверхности**		887,35	4,63	10398	54		2059		
	63.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	81,8592	88				7203,61			Казахстан 100%
6	5	**Е11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		301,7111861	1527,1	91,36	460743	27564	83767	267860	786892	
	Изм. и доп. вып. 16			**м2 оштукатуриваемой поверхности**		1158,1	74,96	349412	22616		58288		
	Доб. Авг.												
	5.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5,642	14736				83140,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений									1839611	
			Раздел: 3. Полы										
7	6	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		25,545	18064,63	1738,71	459928	44415	296618	115277	621222	
	Доб. Авг.			**м3 изоляции**		4654,32	679,86	118895	17367		46016		
	6.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракции 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	28,0995	10556				296618,32			Казахстан 100%
8	7	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		225,8510085	744,34	32,04	168110	7236	66319	83276	271497	
	Доб. Авг.			**м2 стяжки**		418,66	17,18	94555	3880		20111		
	7.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,6074	14341				66074,16			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	8	Е11-110101-1102 К=12	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	510,9	1004,77 / 62,04	65,06 / 34,1	513337 / 31696	33239 / 17422	448402	41554 / 44391	599252	
	Доб. Авг.												
	8.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	31,2671	14341				448401,19			Казахстан 100%
10	77	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	510,9	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	380283 / 213893	16369 / 8777	150021	188379 / 45493	614156	
	77.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	10,4224	14341				149467,06			Казахстан 100%
11	9	Е11-110101-1102 К=10	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	334,8	837,31 / 51,7	54,22 / 28,41	280331 / 17309	18153 / 9512	244869	22690 / 24242	327264	
	Доб. Авг.												
	9.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	17,0748	14341				244869,71			Казахстан 100%
12	10	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	16,625	18004,63 / 4654,32	1738,71 / 679,86	299327 / 77378	28906 / 11303	193043	75024 / 29948	404299	
	Доб. Авг.												
	10.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	18,2875	10556				193042,85			Казахстан 100%
13	87	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	332,5	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	247493 / 139204	10653 / 5712	97635	122600 / 29607	399700	
	87.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,783	14341				97275			Казахстан 100%
14	11	Е11-110101-1102 К=10	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	224,2	837,31 / 51,7	54,22 / 28,41	187725 / 11591	12156 / 6370	163978	15195 / 16234	219153	
	Доб. Авг.												
	11.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,4342	14341				163977,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Полы									3456573	
			Раздел: 4. Кровля										
15	119	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,4319341	115569,79 / 29407,5	1141,92 / 581,76	49919 / 12702	493 / 251	36723	10492 / 4833	65244	
	119.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4017	69604				27959,84			Казахстан 100%
	119.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2395	1052				3407,96			Казахстан 100%
16	120	Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	34,4085349	1731,38 / 338,51	1130,31 / 290,33	59574 / 11648	38892 / 9990	9034	17916 / 6199	85689	
	120.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	35,4408	223				7903,3			Казахстан 100%
17	121	С121-050109-0211	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	13,954794	1915		26723		26723	2138	28861	Казахстан
18	122	С121-100102-0105	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	35,883756	927		33264		33264	2661	35925	Казахстан
19	123	С121-100102-0106	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	35,883756	927		33264		33264	2661	35925	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кровля									249644	
			ИТОГО:					4970176 / 2468621	288856 / 152272	2212699	2008860 / 558323	7537362	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		90448,34				7627810,34	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		102975,44				7730785,78	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		154615,72					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7885401,50	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8279955,45	
			НДС			12 %		993594,65					
			Итого с НДС									9273550,10	
			Итого с тендерной скидкой Генподрядчика (10%)									8346192,58	
			Итого к оплате со скидкой Субподрядчика (25%)									6259644,44	

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33-02/21-ТОО** от **10.06.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** года на **2-1-2 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка	м трубопровода	20	736,94 729,85	7,09 0,08	14739 14597	142 2	0	12876 2209	29824	
2	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Разборка	м трубопровода	60	804,74 796,56	8,38 0,13	48285 47782	503 8	0	42150 7235	97670	
3	3	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	700,57 694,09	6,28 3,52	2801 2776	25 14	0	1808 369	4978	
4	4	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	870,77 863,76	7,01 5,92	3483 3455	28 16	0	2249 459	6191	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									138663	
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1										
5	5	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в настоуб	м трубопровода	19	1716,82 1690,34	14,76 0,12	32620 32116	280 2	223	28329 4876	65824	
7	7	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в настоуб	м трубопровода	10	1853,23 1824,63	17,72 0,2	18532 18246	177 2	109	16095 2770	37397	
9	9	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в настоуб	м трубопровода	1	2023,71 1990,91	20,95 0,31	2024 1991	21 0,31	12	1756 302	4082	
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									107304	
			Раздел: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3										
19	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в настоуб	м трубопровода	19	1716,82 1690,34	14,76 0,12	32620 32116	280 2	223	28329 4876	65824	
			Итого по разделу: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3									65824	
			Раздел: 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
24	51	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске	м трубопровода	20	949,29 940,24	3,57 1,27	18986 18805	71 25	110	16608 2848	38442	
26	53	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		15	984,58	1,47	14766	22	36	12980	29965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубопровода			980,54	0,55	14708	8		2220		
			Итого по разделу: 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1									68407	
			ИТОГО:					188855	1549	712	163180	380198	
								186592	79		28164		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4562,37				384760,19	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		5194,26				389954,46	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7799,09				397753,55	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									417655,54	
			НДС			12 %		50118,67					
			Итого с НДС									467774,21	
			Итого с тендерной скидкой Генподрядчика (10%)									420996,09	
			Итого к оплате со скидкой Субподрядчика (25%)									315747,06	

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Бисшигулов Б.К.**