Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за

03 декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	35 480 159	6 343 667	2 312 947	2 312 947					
НДС 12%	4 257 619	761 240							
Итого	39 737 778	7 104 907							761 240

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 03 ДЕКАБРЯ 2015 года

№5

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	63,1	17,19	2,02	1085	127	1036	0,1	7
				15,17	0,16	957	10	107,1	-	-
		м2								
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	63,1	24,15	2,64	1524	167	1484	0,15	10
				21,51	0,45	1357	28	107,1	-	-
		м2								
3	Е0110-14-1	-Установка стропил,мауэрлатов,стоек,раскосов,кобылок	1,01	24334,92	417,85	24578	422	4434	25,42	26
				3907,13	157,5	3946	159	108	0,78	1
		м3								
4	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,01	1911,46	17,71	1931	18	388	2,16	2
				349,31	6,75	353	7	108	0,03	-
		м3								
5	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	57,2	179,25	2,55	10253	146	1788	0,2	11
				28,78	0,41	1646	23	107,1	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	15,6	222,05	3,72	3464	58	727	0,29	5
				42,95	0,59	670	9	107,1	0,01	-
		м2								
7	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	85,3	21,41	1,14	1826	97	535	0,03	3
				5,38	0,42	459	36	108	-	-
		м2								
8	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	80	722,08	10,38	57766	830	9405	0,65	52
				108,31	1,46	8665	117	107,1	0,01	-
		м2								
9	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	12,5	833,33	9,43	10417	118	3381	1,64	21
				246,85	3,57	3086	45	108	0,02	-
		м2								
10	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11	598,35	1,55	6582	17	2083	1,12	12
				176,21	0,59	1938	6	107,1	-	-
		м2								
		Полы								
		Помещение 18								
11	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	180	51,33	4,89	9239	880	9419	0,34	60
				46,44	0,83	8359	149	110,7	0,01	2
		1м2								
12	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	441,2	20,6	0,12	9089	53	10027	0,14	63
				20,48	0,05	9036	22	110,7	-	-
		1м2								
		Заполнение проемов								
13	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,6992	460,21	24,15	1702	89	886	1,28	5
		м2		213,7	7,99	791	30	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,6992	6433 -	- -	23797 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м2	3	77,36 25,09	0,47 0,09	232 75	1 -	82 108	0,16 -	- -
16	Е0134-57-1 прим	-Утепление подоконной части проема м	1,3	64,6 63,14	1,46 0,56	84 82	2 1	82 99	0,4 -	1 -
17	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 м2	0,14468	5454 -	- -	789 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м3	7,05	379,71 313,09	40,1 15,16	2677 2207	283 107	2499 108	1,71 0,07	12 1
19	С12064-5 прим	-Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП /ДМУ 24-30/ м2	7,05	14500 -	- -	102225 -	- -	- -	- -	- -
20	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни м2	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание шт	1	2980 -	- -	2980 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0162-17-6	Внутренняя отделка -Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов комплект	299,06	337,18 47,95	0,11 0,05	100837 14340	33 15	13565 94,5	0,3 -	89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА								
23	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	460	180,82	1,27	83179	585	19028	0,27	125
				43,57	0,2	20044	92	94,5	-	-
		м2								
24	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	460	195,27	0,73	89825	338	28469	0,4	184
				65,3	0,19	30037	89	94,5	-	-
		м2								
25	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	460	135,63	0,78	62391	357	38820	0,5	230
				79,18	0,29	36422	132	106,2	-	1
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Добавляется по протоколу замены								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1								
		КРОВЛЯ								
26	Е0110-14-1	-Установка стропил,мауэрлатов,стоек,раскосов,кобылок	2,4	24334,92	417,85	58404	1003	10536	25,42	61
				3907,13	157,5	9377	378	108	0,78	2
		м3								
27	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,4	1911,46	17,71	4587	43	923	2,16	5
				349,31	6,75	838	16	108	0,03	-
		м3								
28	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	214,6	179,25	2,55	38467	547	6709	0,2	42
				28,78	0,41	6176	88	107,1	0,01	1
		м2								
29	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	214,6	21,41	1,14	4595	244	1346	0,03	7
				5,38	0,42	1155	91	108	-	-
		м2								
30	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	217,37	722,08	10,38	156958	2256	25554	0,65	142
				108,31	1,46	23543	318	107,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
31	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	9,5	833,33	9,43	7917	90	2569	1,64	16
				246,85	3,57	2345	34	108	0,02	-
		м2								
		сечение 2-2 - 3-3								
32	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная	0,4	74370	-	29748	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	углеродистая, ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0108-6-1	-Кладка стен/парапета/ наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,42	9747,96	419,8	62582	2695	6560	5,22	34
				804,71	157,5	5166	1011	106,2	0,76	5
		м3								
		Полы								
		Помещение 18								
34	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	441,2	212,15	8,95	93600	3949	56729	0,76	337
				114,73	1,42	50619	627	110,7	0,02	7
		1м2								
35	Е0110-53-3 прим	-Антисептирование водными растворами лаг	689,22	133,09	0,69	91728	474	5733	0,05	32
				7,45	0,25	5136	172	108	-	1
		м2								
36	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	65,55	263,16	2,5	17250	164	6689	0,65	43
				107,64	0,34	7056	22	94,5	0,05	3
		м2								
37	Е0111-33-2 прим	-Устройство покрытий дощатых из бруса толщиной 70 мм	420	144,99	13,79	60896	5791	53297	0,69	290
				109,46	5,18	45972	2174	110,7	0,03	11
		м2								
38	С12069-34 прим	-Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм (50х70 мм)	5	30125	-	150625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Внутренняя отделка								
39	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону перегородок	88,343	301,88	4,23	26669	374	11308	0,75	66
				134,55	0,9	11887	80	94,5	0,06	6
		м2								
40	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или	57,87	374,01	5,08	21644	294	8599	0,85	49
				156,03	1,21	9030	70	94,5	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону перегородок								
		м2								
41	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Заполнение проемов -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	3,31	4890	-	16186	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	20	201,91	0,56	4038	11	877	0,26	5
		м		40,86	0,09	817	2	107,1	-	-
		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА								
43	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм,из Г-образного профиля	470	453,87	6,58	213320	3092	102967	1,38	649
		м2		231,24	0,59	108684	276	94,5	-	1
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2								
		Монтаж								
44	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	29	352,3	4,95	10217	144	2068	0,34	10
		м		60,03	1,86	1741	54	115,2	0,01	-
45	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	6	618,12	9,94	3709	60	546	0,43	3
		м		75,3	3,71	452	22	115,2	0,02	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1								
46	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,34	29104,6	2538,55	39000	3402	6264	15,87	21
		м3		2645,33	950,63	3545	1274	130	4,64	6
47	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,012	51202,26	20326,01	614	244	564	179	2
		км		30825	5353,43	370	64	130	20,64	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130804-943-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12 км м	163 -	- -	1976 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1191889	25992			2049
			Тенге			333219	6872			49
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1611684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19626	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1631310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2272
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	392154	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 5		Тенге			1700369	30580			2876
			Тенге			463348	7936			55
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2293321	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19626	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ 5		Тенге			2312947	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3172
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	543533	-		-

Итого в текущих ценах к= 2,74267707166 Тенге 6 343 667

НДС 12% Тенге 761 240

Итого Тенге 7 104 907

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила: