Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-31 № 210107/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №210107/07 2023-02-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шайкенов Адил Болатович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Аткенов Берик Байкенбаевич тұлғасындағы "Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-31 № 210107/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 387 200 000.00 (үш жүз сексен жеті миллион екі жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 60 955 200.00 (алпыс миллион тоғыз жүз елу бес мың екі жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 265 371 999.99 (екі миллиард екі жүз алпыс бес миллион үш жүз жетпіс бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
2) 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 453 446 870.00 (төрт жүз елу үш миллион төрт жүз қырық алты мың сегіз жүз жетпіс тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 164 013 580.00 (бір миллиард жүз алпыс төрт миллион он үш мың бес жүз сексен тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 773 144 764.43 (жеті жүз жетпіс үш миллион жүз қырық төрт мың жеті жүз алпыс төрт тенге қырық үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130263
Басшысы Шайкенов Адил Болатович

2023-02-03 10:44:59
Шайкенов Адил Болатович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Өнім беруші:
"Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
БСН/ЖСН 171040017278
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ71070G000856N00500
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87212567040
Басшысы Аткенов Берик Байкенбаевич

2023-02-03 11:15:32
Аткенов Берик Байкенбаевич
"Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5941711-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»						
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	1 164 013 580.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	773 144 764.43
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	387 200 000.00
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	2 265 371 999.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»						
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	453 446 870.00
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	60 955 200.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 210107/00 от 2021-08-31

Акмолинская область №210107/07 2023-02-03

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шайкенов Адил Болатович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Аткенов Берик Байкенбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 210107/00 от 2021-08-31 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 387 200 000.00 (триста восемьдесят семь миллионов двести тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 60 955 200.00 (шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 2 265 371 999.99 (два милиарда двести шестьдесят пять миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС;
2) по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 453 446 870.00 (четыреста пятьдесят три миллиона четыреста сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектов - на 2023 год 1 164 013 580.00 (один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 773 144 764.43 (семьсот семьдесят три миллиона сто сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре тенге сорок три тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130263
Руководитель Шайкенов Адил Болатович

2023-02-03 10:44:59
Шайкенов Адил Болатович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 171040017278
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070G000856N00500
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212567040
Директор Аткенов Берик Байкенбаевич

2023-02-03 11:15:32
Аткенов Берик Байкенбаевич
"Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5941711-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»						
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	1 164 013 580.00
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	773 144 764.43

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	387 200 000.00
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	2 265 371 999.99
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»						
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	453 446 870.00
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	20,5 месяцев при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	60 955 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/16841506

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/16841506

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.