Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35-02/21-ТОО	17.06.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 068 061,67**	**6 310 769,35**							**757 292,32**	**7 068 061,67**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ им.Карима Мынбаева" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области
Договор: №35-2/21-ТОО от 17.06.2021г.
Объект: Здание школы. Ремонтные работы

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		ТД-399									
6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА. Разборка**	м3	17,088	15510,68	6447,78	265046	110180	--	147123	445143
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	154867	49471		32974	
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	284,8	779,35	30,34	221958	8641	--	156754	409009
		НР - 72%; СП - 8%			749,01	15,44	213317	4396		30297	
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	260,18	128,09	--	33327	--	--	23995	61908
		НР - 72%; СП - 8%			128,09	--	33327	--		4586	
		ТД-109									
9	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	949,6	127,91	--	121465	--	--	87455	225634
		НР - 72%; СП - 8%			127,91	--	121465	--		16714	
10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	949,6	68,80	--	65332	--	--	47039	121361
		НР - 72%; СП - 8%			68,80	--	65332	--		8990	
11	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	949,6	319,51	18,12	303409	17207	--	212369	557040
		НР - 72%; СП - 8%			301,39	9,22	286202	8755		41262	
12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	619,6	33,82	--	20953	--	--	15086	38922
		НР - 72%; СП - 8%			33,82	--	20953	--		2883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасад (АС-14)									
13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии=КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЕК. Разборка**	м3	1,1	15510,68	6447,78	17062	7093	--	9471	28655
		НР - 72%; СП - 8%			9062,90	2895,06	9969	3185		2123	
		Кровля (АС-15)									
15	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1683,5	160,57	19,28	270327	32463	--	178404	484630
		НР - 72%; СП - 8%			141,29	5,89	237864	9920		35899	
16	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	1683,5	74,04	11,32	124650	19055	--	80221	221260
		НР - 72%; СП - 8%			62,72	3,46	105595	5823		16390	
17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	1683,5	231,25	12,16	389302	20466	--	270065	712116
		НР - 72%; СП - 8%			219,09	3,71	368836	6254		52749	
18	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1683,5	259,48	1,59	436837	2683	--	312591	809382
		НР - 72%; СП - 8%			257,89	--	434154	--		59954	
19	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	421,4	156,40	0,24	65908	99	--	47383	122354
		НР - 72%; СП - 8%			156,17	--	65809	--		9063	
20	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж керамзитовая гравий**	м3 утеплителя	15,75	3304,89	1360,19	52052	21423	--	26004	84301
		НР - 72%; СП - 8%			1944,70	348,43	30629	5488		6244	
21	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ**	м3 кладки	24,696	23182,68	4681,77	572519	115621	--	365490	1013050
		НР - 72%; СП - 8%			18500,91	2054,02	456898	50726		75041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2960148	354930	--	1979450	5334765
							2605218	144017	--	395169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2960148				
	Всего заработная плата		Тенге					2749235			
		Накладные расходы	Тенге				1979449				
		Сметная прибыль	Тенге				395168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5334765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2915
		Сметная заработная плата	Тенге					2749235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5334765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2915
		Сметная заработная плата	Тенге					2749235			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

Железобетонный пояс ПО-1 (АС-27)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	20,16	33850,23 10967,55	5883,65 1163,62	682421 221106	118614 23459	342701	176086 68681	927188
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,75852	223222,00 --	-- --	169318 --	-- --	169318	-- 13545	182864
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,255968	220428,00 --	-- --	276851 --	-- --	276851	-- 22148	298999
		Кровля (АС-30)									
67	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	136,5	635,66 250,67	126,16 31,06	86767 34216	17221 4240	35330	27689 9156	123612
68	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	136,5	167,46 9,28	18,64 4,80	22858 1267	2544 656	19047	1385 1939	26182
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 72%; СП - 8%	т	0,17745	16878,16 15140,90	1705,90 718,08	2995 2687	303 127	5	2026 402	5423
70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,17745	253896,00 --	-- --	45054 --	-- --	45054	-- 3604	48658
71	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	136,5	946,76 584,41	66,08 14,66	129233 79772	9020 2001	40441	58877 15049	203159
72	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%	м3	14,0595	23985,00 --	-- --	337217 --	-- --	337217	-- 26977	364194
73	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	136,5	724,45 221,03	33,87 4,96	98887 30171	4624 677	64092	22211 9688	130786
74	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ НА ШИР.1МЕТР НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	36,35	724,45 221,03	33,87 4,96	26334 8034	1231 180	17069	5915 2580	34828
		Полы (АС-18,22)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	111,36	1611,36	23,83	179442	2653	115423	44980	242375
		НР - 72%; СП - 8%			551,06	9,93	61366	1106		17954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2057377	156211	1462548	339169	2588268
							438619	32446	--	191723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2057377				
	Материалы		Тенге				634106				
	Всего заработная плата		Тенге					471066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				828440				
		Накладные расходы	Тенге				339167				
		Сметная прибыль	Тенге				191724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2588267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					471066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2588267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					471066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7923033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3043837				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					511142			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176464			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1462548		
		- Накладные расходы	Тенге							2318619	
		- Сметная прибыль	Тенге							586892	
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019г.		**Тенге**								**7 923 033,00**
	Временные здания и сооружения (2,32 %)		**Тенге**								**183 814,37**
	ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								**8 106 847,37**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**Тенге**								**77 825,73**
	ИТОГО ПО АКТУ с затратами на производство работ в зимнее время		**Тенге**								**8 184 673,10**
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**								**163 693,46**
	ИТОГО ПО АКТУ с непредвиденными затратами		**Тенге**								**8 348 366,56**
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г. К=1,049901		**Тенге**								**8 764 958,40**
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки Генподрядчика, к=0,8999999		**Тенге**								**7 888 461,69**
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки Субподрядчика, к=0,8		**Тенге**								**6 310 769,35**
	Налог на добавленную стоимость, 12%		**Тенге**								**757 292,32**
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС		**Тенге**								**7 068 061,67**

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**