Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма 3**
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№02 от 20.10.2021г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

СПРАВКА №2 от 09.11.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	75 288 714,29	84 323 360,01	75 288 714,29	84 323 360,01	37 023 408,04	41 466 217,01
	Удержание аванса 30%	22 586 614,29	25 297 008,00	22 586 614,29	25 297 008,00	11 107 022,41	12 439 865,10
	Всего к оплате подрядчику	**52 702 100,01**	**59 026 352,01**	**52 702 100,01**	**59 026 352,01**	**25 916 385,63**	**29 026 351,91**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Макулбеков Б.

Технадзор:
Директор ТОО "RoyalCompany"
Ахмедов А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры го Шымкент"
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№02 от 20.10.2021г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

Форма-2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружный газопровод среднего давления									
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4756,05**	**204,66**	**193,90**	**973373**	**922198**	**--**	**200359**	**1267631**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,76**	**47,75**	**51175**	**227101**		**93899**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**113,49**	**1664,74**	**--**	**188931**	**--**	**--**	**136031**	**350959**
		НР - 72%; СП - 8%			**1664,74**	**--**	**188931**	**--**		**25997**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3745,86**	**35,06**	**35,06**	**131330**	**131330**	**--**	**34738**	**179353**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,88**	**--**	**48247**		**13285**	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**749,16**	**790,30**	**--**	**592061**	**--**	**--**	**426284**	**1099813**
		НР - 72%; СП - 8%			**790,30**	**--**	**592061**	**--**		**81468**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3745,86**	**160,53**	**75,86**	**601323**	**284161**	**--**	**323022**	**998293**
		НР - 72%; СП - 8%			**84,67**	**35,10**	**317162**	**131480**		**73948**	
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**374,58**	**4361,59**	**159,25**	**1633764**	**59652**	**1181724**	**405819**	**2202749**
		НР - 99%; СП - 8%			**1047,54**	**46,80**	**392388**	**17530**		**163167**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГАЗОПРОВОД									
7	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3857**	**352479,62**	**105417,74**	**488431**	**146077**	**139**	**380761**	**938727**
		НР - 99%; СП - 8%			**246962,00**	**30592,43**	**342215**	**42392**		**69535**	

8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. [illegible]дка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	3,6087	311291,06 227867,00	83374,12 23866,60	1123356 822304	300872 86127	180	899347 161816	2184519
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д90 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -6ШТ									
29	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д90 СП - 8%	шт	6	82272,11 --	-- --	493633 --	-- --	493633	-- 39491	533124
30	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м СП - 8%	шт.	6	17149,00 --	-- --	102894 --	-- --	102894	-- 8232	111126
34	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера СП - 8%	т	0,040278	643660,00 --	-- --	25925 --	-- --	25925	-- 2074	27999
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -18ШТ									
42	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63 СП - 8%	шт	18	58827,59 --	-- --	1058897 --	-- --	1058897	-- 84712	1143609
43	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м СП - 8%	шт.	18	17149,00 --	-- --	308682 --	-- --	308682	-- 24695	333377
47	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера СП - 8%	т	0,120834	643660,00 --	-- --	77776 --	-- --	77776	-- 6222	83998
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ - 232ШТ									
71	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	116,464	1225,00 --	-- --	142668 --	-- --	142668	-- 11413	154081
73	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	134,56	4181,00 --	-- --	562595 --	-- --	562595	-- 45008	607603
76	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	1,98824	588406,00 --	-- --	1169892 --	-- --	1169892	-- 93591	1263483
78	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	269,468	796,00 --	-- --	214497 --	-- --	214497	-- 17160	231657
81	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57x3,5 СП - 8%	шт	232	11383,93 --	-- --	2641072 --	-- --	2641072	-- 211286	2852358
82	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН СП - 8%	шт	232	1776,80 --	-- --	412218 --	-- --	412218	-- 32977	445195

83	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с 3Н СП - 8%	шт	232	5144,62 --	--	1193552 --	--	1193552 --	-- 95484	1289036
84	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86 СП - 8%	1000 шт.	0,232	87194,00 --	--	20229 --	--	20229 --	-- 1618	21847
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D90X8,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160X14,6 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=130М - 21ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
108	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера СП - 8%	т	0,140973	643660,00 --	--	90739 --	--	90739 --	-- 7259	97998
111	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32 СП - 8%	шт	21	13744,50 --	--	288634 --	--	288634 --	-- 23091	311725
112	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с 3Н СП - 8%	шт	21	1433,46 --	--	30103 --	--	30103 --	-- 2408	32511
113	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3 СП - 8%	шт	21	7785,70 --	--	163500 --	--	163500 --	-- 13080	176580
114	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак СП - 8%	шт	21	297,00 --	--	6237 --	--	6237 --	-- 499	6736
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=70М - 1ШТ /МЕТОД ГНБ/									
120	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	70	2424,00 --	--	169680 --	--	169680 --	-- 13574	183254
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=17М - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/									
135	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	17	2424,00 --	--	41208 --	--	41208 --	-- 3297	44505
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=1342М - 207ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
150	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	1342	2424,00 --	--	3253008 --	--	3253008 --	-- 260241	3513249
156	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32 СП - 8%	шт	207	7618,12 --	--	1576951 --	--	1576951 --	-- 126156	1703107
157	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с 3Н СП - 8%	шт	207	1433,46 --	--	296726 --	--	296726 --	-- 23738	320464
158	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3 СП - 8%	шт	207	7785,70 --	--	1611640 --	--	1611640 --	-- 128931	1740571

159	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак СП - 8%	шт	207	297,00 --	-- --	61479 --	-- --	61479	-- 4918	66397
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, УГЛАХ, ОТВЕТВЛ-Х - 434ШТ									
169	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера СП - 8%	т	2,913442	643660,00 --	-- --	1875266 --	-- --	1875266	-- 150021	2025287
172	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	1,79242	1410976,00 --	-- --	2529062 --	-- --	2529062	-- 202325	2731387
175	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3 СП - 8%	шт	434	7785,70 --	-- --	3378994 --	-- --	3378994	-- 270320	3649314
176	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак СП - 8%	шт	434	297,00 --	-- --	128898 --	-- --	128898	-- 10312	139210
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -231ШТ									
180	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	115,5	217,00 --	-- --	25064 --	-- --	25064	-- 2005	27069
181	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV СП - 8%	т	0,018665	137018,00 --	-- --	2557 --	-- --	2557	-- 205	2762
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
185	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	16648	15,00 --	-- --	249720 --	-- --	249720	-- 19978	269698
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -192ШТ									
188	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/ СП - 8%	м3	2,5812	24917,00 --	-- --	64316 --	-- --	64316	-- 5145	69461
190	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички для указания 140х210мм СП - 8%	100 шт.	1,92	116290,00 --	-- --	223277 --	-- --	223277	-- 17862	241139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35672962				
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -85ШТ									
217	С123-040902-3802 2304-0902-3802 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровой фланцевый ГШК-20 СП - 8%	шт.	170	8259,00 --	-- --	1404030 --	-- --	1404030	-- 112322	1516352

218	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015** СП - 8%	шт.	340	434,00 --	-- --	147560 --	-- --	147560	-- 11805	159365
219	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** СП - 8%	шт.	85	232,00 --	-- --	19720 --	-- --	19720	-- 1578	21298
220	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** СП - 8%	шт.	85	392,00 --	-- --	33320 --	-- --	33320	-- 2666	35986
221	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** СП - 8%	шт.	85	151,00 --	-- --	12835 --	-- --	12835	-- 1027	13862
222	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011** СП - 8%	шт.	85	1678,00 --	-- --	142630 --	-- --	142630	-- 11410	154040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1900903				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**37573865**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/2 Наружный газопровод среднего давления	Тенге	37 573 865	
ИТОГО	**Тенге**	**37 573 865**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**37 573 865**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	488 460	
Итого	**Тенге**	**38 062 325**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	346 367	
Итого	**Тенге**	**38 408 693**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**38 408 693**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	768 174	
Итого	**Тенге**	**39 176 866**	
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	41 137 120	
С понижающим коэффицентом К=0,8999999991719	Тенге	37 023 408	
НДС 12%	Тенге	4 442 809	
Всего	**Тенге**	**41 466 217,01**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

Молдабай А.К.

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

Бекенов Д.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Останова Ж.Б.