Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 505-506
тел.: 8 (701) 743-72-60, 8 (7172) 725-028
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ158562203115834874
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Восказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

10 февраля 2023 года

АКТ №13
о выполненных работах (оказанных услугах)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Восказнедра" Еркенова Б.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года, Доп.соглашения №3 от 19.01.2023 года

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за февраль 2023 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за февраль 2023 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за февраль 2023 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**									**3 197 100**		**0**	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933			16 231,8					0,92	14 933			14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949			115 245,8					12,00	1 382 949			1 382 949
	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпретации м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218			299 869,7					6,00	1 799 218			1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401			50 420,1					0,00	0			
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 367			78 918,4					20,00	1 008 401			1 008 401
1.2	Свеска детализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324			27 251,1					20,00	1 578 367			1 578 367
2	**Буровые работы, в том числе**			**229 453 368**		**35 699 133**						123,75	3 372 324			3 372 324
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м	21770	131 077 251	5 929,1	35 699 133	6 021,0						**193 754 235**			**193 754 235**
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	3600	43 451 360			12 069,8					15 840,9	95 378 118			95 378 118
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	311	26 482 839			85 153,8					3 600	43 451 360			43 451 360
2.4	Монтаж, демонтаж БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	12	1 113 527			92 793,9					311	26 482 839			26 482 839
2.5	Промывка скважин	промывка	323	2 232 030			6 910,3					12	1 113 527			1 113 527
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	7 221 492			74 525,2					323	2 232 030			2 232 030
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733			125 766,1					96,9	7 221 492			7 221 492
2.8	Ликвидационный тампонаж глинистым раствором	заливка	323	5 688 136			17 610,3					96,9	12 186 733			12 186 733
3	**Геологическая документация, всего**	**тенге**		**17 944 092**								323	5 688 136			5 688 136
3.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	124,4	13 808 365			110 999,7						**17 944 092**			**17 944 092**
3.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III группы	100 м	32,4	3 596 284			110 996,4					124,4	13 808 365			13 808 365
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		539 443								32,4	3 596 284			3 596 284
4	**Геофизические исследования**	**тенге**		**4 122 830**									539 443			539 443
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 пог.км	24,9	1 816 564			72 954,4						**4 122 830**			**4 122 830**
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м	36	613 678			17 046,6					24,9	1 816 564			1 816 564
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324			16 289,2					36	613 678			613 678
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264			45 484,1					27,4	446 324			446 324
5	**Опробование**			**11 058 213**		**6 290 106**			**2 372 007**		**2 372 007**	27,4	1 246 264			1 246 264
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475	4 107	4 155 386	1 011,7	1 064	1 076 449	1 064	1 076 449	5 687	**7 140 114**	**2 372 007**	**2 372 007**	**7 140 114**
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	16,9	1 184 347	16,9	1 184 347	70 079,7	16,9	1 184 347	16,9	1 184 347	5 687	5 753 538	1 076 449	1 076 449	5 753 538
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018			455 090,0					16,9	1 184 347	1 184 347	1 184 347	1 184 347
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр.	0,2	31 901	0,2	31 901	159 505,0	0,2	31 901	0,2	31 901	0,2	91 018			91 018
												0,2	31 901	31 901	31 901	31 901

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за февраль 2023 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за февраль 2023 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	839 162	7,8	839 162	107 584,9									
5.6	Отбор сколков из шлифы	100 пр.	0,7	79 310	0,7	79 310	113 300,0	0,7	79 310	0,7	79 310	0,7	79 310	79 310	79 310	79 310
	Итого: полевых работ			**268 537 595**		**41 989 239**			**2 372 007**		**2 372 007**		**228 920 363**	**2 372 007**	**2 372 007**	**228 920 362**
	Организация полевых работ	тенге	1,26%	3 222 451		503 871			28 464		28 464		2 747 045	28 464	28 464	2 747 045
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 577 961		403 097			22 771		22 771		2 197 635	22 771	22 771	2 197 635
6	**Обработка проб, в т.ч.**	**тенге**		**3 399 186**		**3 399 186**										
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр.	97,3	2 886 528	97,3	2 886 528	29 666,3									
6.2	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	5 955	0,2	5 955	29 775,0									
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	5 936	0,2	5 936	29 680,0									
6.4	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 м	16,9	500 767	16,9	500 767	29 631,2									
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**20 385 770**			**966 262**		**966 262**		**31 512 715**	**966 262**	**966 262**	**31 512 715**
7.1	Создание базы данных	лист	1	3 485 149			3 485 149,0					1	3 485 149			3 485 149
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436	89	7 166 436	80 521,8	12	966 262	12	966 262	12	966 262	966 262	966 262	966 262
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге	15%	40 280 639		13 219 334							27 061 305			27 061 305
	Итого геологоразведочные работы			**331 866 517**		**66 681 163**			**3 389 504**		**3 389 504**		**268 574 858**	**3 389 504**	**3 389 504**	**268 574 858**
8	**Сопутствующие работы**															
8.1	Временное строительство	тенге	5,00%	13 426 880		2 099 462			118 600		118 600		11 446 018	118 600	118 600	11 446 018
8.2	Транспортировка грузов и экспедиция	тенге	6,00%	16 917 868		2 645 322			149 436		149 436		14 421 982	149 436	149 436	14 421 982
8.3	Полевое довольствие	тенге		45 115 098		9 427 028			375 443		375 443		36 063 513	375 443	375 443	36 063 513
8.4	Производственные командировки	тенге		278 900		278 900							4 228 080			4 228 080
8.5	Рекультивация	тенге	240	4 228 080			17 617,0									
	Итого сопутствующие работы			**79 966 826**		**14 450 712**			**643 479**		**643 479**		**66 159 593**	**643 479**	**643 479**	**66 159 593**
9	**Подрядные работы**	тенге		**58 166 657**		**52 013 376**			**7 574 160**		**7 574 160**		**13 727 441**	**7 574 160**	**7 574 160**	**13 727 441**
9.1	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081		45 766 521			7 574 160		7 574 160		10 224 720	7 574 160	7 574 160	10 224 720
9.2	Ревизия	тенге		800 000		800 000							3 502 721			3 502 721
9.3	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 576		5 446 855										
10	**Итого: геологоразведочные работы**	**тенге**		**470 000 000**		**133 145 251**			**11 607 143**		**11 607 143**		**348 461 892**	**11 607 143**	**11 607 143**	**348 461 892**
11	**НДС, 12%**	**тенге**		**56 400 000**		**15 977 430**			**1 392 857**		**1 392 857**		**41 815 427**	**1 392 857**	**1 392 857**	**41 815 427**
12	**ВСЕГО**	**тенге**		**526 400 000**		**149 122 681**			**13 000 000**		**13 000 000**		**390 277 319**	**13 000 000**	**13 000 000**	**390 277 319**

От Поставщика:

Директор ТОО "С-ГеоПроект": М.А. Омирзаков

Главный бухгалтер: Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: А.А. Сысдыкова

М.П.

От Заказчика:

Руководитель Департамента Е.С. Ерешов

Заместитель руководителя Департамента Ж.А. Аркалыков

Руководитель отдела ЭФБУ А.К. Кустубаева

Главный специалист отдела ИМСБ, ГТ и ОЛП М.Б. Анварбекова