Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : АО «АЛЕЛЬ АГРО». Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Байтерек, учетный квартал 018, строение 1. Фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б. БИН 980340000191., Тел. 225-43-60, 225-43-46, факс 225-43-39.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»Адрес: РК, г. Алматы, ул. Акшагыл 39/2. БИН 020640012305
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт здания административно-бытового корпуса по адресу:г.Тараз, ул.Толе би 230 "А"

Объект : Административно-бытовой корпус
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 28 от 15.09.2021
(наименование)

Акт выполненных работ №2 за декабрь месяц 2021 г.

за декабрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-3 Ремонт административно-бытового корпуса

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	3	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР=94 %		860	6159,81	57,95	5297437	49837	3319093	1822870	7689932	
				м2 покрытия		2242,45	12,46	1928507	10716		569625		
2	4	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %		600	2391,61	2,47	1434966	1482	1173918	244674	1814011	
				м плинтусов		432,61	1,21	259566	726		134371		
			Итого по разделу: 1. Полы									9503943	
			Раздел: 2. Стены										
3	5	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков волостойкой шпаклевкой НР=90 %		326								
				м2 перегородок		10870,23	152,84	3543695	49826	1772328	1569901	5522685	
4	6	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %		1850	5280,8	69,92	1721541	22794		409088		
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1441,54	25,11	2666849	46454	880674	1405024	4397623	
5	7	1212-0102-0702	Огрунтовка стен перед покраской НР=72 %		1850	940,39	8,95	1739722	16558		325750		
				м2		246,78	7,94	456543	14689	314019	92254	592701	
6	8	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %			69,1	0,16	127835	296	–	43904		
				м2 окрашиваемой поверхности	1850	847,36	6,81	1567616	12599	342787	974787	2745795	
7	9	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %			655,26	3,38	1212231	6253	–	203392		
				м2 поверхности облицовки	50	7100,4	28,74	355020	1437	179473	139878	534490	
			Итого по разделу: 2 Стены			3482,2	14,73	174110	737	–	39592		
			Раздел 3 Потолок									13793294	
8	10	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90 %										
				м2 потолка	860	3730,36	20	3208110	17200	1726648	1324299	4895002	
9	11	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %			1702,63	8,35	1464262	7181	–	362593		
				м2 отделываемой поверхности	860	884,86	2,5	760980	2150	131838	502165	1364197	
						729,06	0,83	626992	714	–	101052		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	1212-0102-0702	Огрунтовка поверхностей потолка перед покраской НР=72 %	м2	860	246,78	7,94	212231	6828	145976	42886	275526	
						69,1	0,16	59426	138	–	20409		
11	13	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % ktpp1=2; ktpm1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	860	1199,48	8,88	1031553	7637	272551	604112	1766518	
						873,68	4,39	751365	3775	–	130853		
12	14	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР=80 %	м карниза (галтели)	600	459,28	–	275568	–	51840	178982	490914	
						372,88	–	223728	–	–	36364		
			Итого по разделу: 3 Потолок									8792157	
			Раздел 4 Проемы										
13	15	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %	м2 проемов	6,93	3192,7	190,88	22125	1323	842	18509	43885	
						2880,39	87,29	19961	605	–	3251		
14	16	223-207-0202	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,04	60468		304759		304759	–	329140	
						–		–		–	24381		
15	17	223-207-0201	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89	58149		109902		109902	–	118694	
						–		–		–	8792		
16	18	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	3	5865,62	2,55	17597	8	12282	3662	22960	
						1769,07	–	5307	–	–	1701		
17	19	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3663		10989		10989	–	11868	
						–		–		–	879		
18	20	1206-0101-1205	Приборы дверные. НР=72 %	шт.	3	1030,94	–	3093	–	117	2143	5655	
						991,86	–	2976	–	–	419		
19	21	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	3	2347		7041		7041	–	7604	
						–		–		–	563		
20	22	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	39,69	9823,89	113,14	389910	4491	322741	58279	484044	
						1579,21	52,28	62679	2075	–	35855		
21	23	223-502-0902	Ручка раздельная	м2	3663		76923			76923	–	83077	
					–		–			–	6154		
22	24	1206-0101-1205	Приборы дверные. НР=72 %	шт.	21	1030,94	–	21650	–	821	14997	39579	
						991,86	–	20829	–	–	2932		
23	25	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	21	2347		49287		49287	–	53230	
						–		–		–	3943		
24	26	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	107,1	441,01	1,65	47232	177	35084	10853	62732	
						111,78	0,81	11972	87	–	4647		
25	27	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	1,47	39959,59	259,47	58741	381	56336	1989	65588	
			Итого по разделу: 3 Потолок			1376,64	126,62	2024	186	–	4858		
			Раздел 5 Сантехника									1328056	
26	28	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	2	4865,19	261,64	9730	523	1068	8237	19404	
						4069,48	133,13	8139	266	–	1437		
27	29	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1421		
28	30	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами 1, 430 мм	комплект	2	8876		17752		17752	–	19172	
						–		–		–	1420		
29	31	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744	–	2964	
						–		–		–	220		
30	32	1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР=98 %	комплект	2	53534,4	184,79	107069	370	100741	6020	122136	
						2978,91	92,57	5958	185	–	9047		
31	33	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	10780		21560		21560	–	23285	
						–		–		–	1725		
32	34	1117-0201-0103	Смесители для душа. Установка НР=98 %	шт.	1	1336,12	0,15	1336	–	33	1277	2822	
						1303,3	–	1303	–	–	209		
33	35	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	10010		10010		10010	–	10811	
						–		–		–	801		
34	36	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=98 %	комплект	1	22375,49	109,76	22375	110	20795	1495	25780	
						1470,86	55,39	1471	55	–	1910		
35	37	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	9	878,72	–	7908	–	3573	4248	13128	
						481,72	–	4335	–	–	972		
36	38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1132,82	1,88	11328	19	20	11071	24191	
						1128,96	0,69	11290	7	–	1792		
37	39	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	10	7522		75220		75220	–	81238	
						–		–		–	6018		
38	40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1091,5	4,54	10915	45	44	10625	23263	
						1082,56	1,59	10826	16	–	1723		
39	41	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	10	11541		115410		115410	–	124643	
						–		–		–	9233		
40	42	1116-0301-0201	Трубопроводы нержавеющие гофрированные, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1890,91	29,7	18909	297	12338	6271	27194	
						627,44	12,54	6274	125	–	2014		
41	43	1116-0301-0202	Трубопроводы нержавеющие гофрированные, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1965,2	29,7	19652	297	13081	6271	27997	
						627,44	12,54	6274	125	–	2074		
42	44	244-302-0602	Комплект фитингов , DN 15, 20	шт.	8	2330		18640		18640	–	20131	
						–		–		–	1491		
43	45	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	8	2904,37	114,73	23235	918	2193	19880	46564	
						2515,46	20,24	20124	162	–	3449		
44	46	242-202-0801	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 15	шт.	8	23017		184136		184136	–	198867	
						–		–		–	14731		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	47	1120-1501-0101	**Вентиляторы для вытяжки. Установка НР=98 %**	вентилятор	3	7146,36	301,98	21439	906	146	20303	45081	
						6795,75	109,85	20387	330	–	3339		
46	48	246-409-0301	**Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт**	шт.	3	6356		19068		19068	–	20593	
						–		–		–	1525		
47	49	1110-0212-0201	**Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=90 %**	м перил	8	526,21	60,67	4210	485	239	3336	8150	
						435,67	27,75	3485	222	–	604		
48	50	291-100-0000 (пл)	**Перила хромированные**	м	8	10714		85712		85712	–	92569	
			Итого по разделу: 5 Сантехника			–		–		–	6857		
			ИТОГО:									999162	
			В том числе :					22679010	220488	12020541	9111301	34776571,43	
			Стоимость оборудования, всего					10514899	74334		2549380		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС							0			
			Итого с НДС			12 %		4173188,57				38949760,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баймагамбетов Н. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

АО «АЛЕЛЬ АГРО»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Жатакпаева Р Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «АЛЕЛЬ АГРО». Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Байтерек, учетный квартал 018, строение 1. Фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б. БИН 980340000191., Тел. 225-43-60, 225-43-46, факс 225-43-39.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **"ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»Адрес: РК, г. Алматы, ул. Акшагыл 39/2. БИН 020640012305**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция производственной базы под выведение цыплят (Инкубаторий) в г.Тараз, ул Толе би 230 "А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Цех инкубатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 14.09.2021.

Акт выполненных работ №3 за декабрь месяц 2021г.

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архиктетурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Металлоконструкции										
1	182	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	69,168	70214,78	29747,84	4856615,59	2057598,59	343836,64	2133609,85	7549443,19	
						35495,90	9209,57	2455180,37	637007,32		559217,75		
2	183	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	**Балки, ригели перекрытия, прогоны, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	47	68146,23	32782,97	3202872,83	1540799,54	252433,66	1219084,07	4775713,23	
						29992,33	7598,92	1409639,64	357149,17		353756,33		
		-	**Итого по разделу 6: Металлоконструкции**					8059488,42	3598398,12	596270,30	3352693,92	12325156,42	
								3864820,01	994156,49	0,00	912974,08		
			ИТОГО по акту					8059488,42	3598398,12	596270,30	3352693,92	12325156,42	
								3864820,01	994156,49	0,00	912974,08		
			НДС			12 %		1479018,77					
			Итого с НДС									13804175,19	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баймагамбетов Н .Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Сұлутөр Проект Эксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

АО «АЛЕЛЬ АГРО»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Жатакпаева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор Кожанов Э.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)