Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»
Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Базис-К»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		№ 23	22.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2011г	СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования 2018г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе	50605727,71	3684210,54	1101522,71	3224974,21		64499,48	394736,84	3684210,54
Всего по стройке:	50605727,71							
Итого за отчетный месяц		3684210,54	1101522,71	3224974,21		64499,48	394736,84	3684210,54
Итого за минусом 5%	3500000,01							

К оплате: 3 500 000,01 (Три миллион пятьсот тысяч) тенге

Заказчик: _____ Торегали Р.Ж.

Подрядчик: _____ Атамбаев П.К.

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»

Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Базис-К»

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кулымбетова в г. Актобе

Договор № 23 от 22.02.2018г.

Акт
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–				
		РАЗДЕЛ 2.Выведение на отметку смотровых колодцев (25 шт)								
1	Е0123-24-1	Демонтаж люков	15	146,80	21,25	2202	319	2606	0,79	12
		шт		125,55	8,10	1883	122	130	0,07	1
2	Е0107-31-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,3	2135,23	1484,89	641	445	474	3,95	1
		м3		650,34	478,38	195	144	140	2,37	1
3	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного же лезобетона,бетона,	0,75	152,80	–	115	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических/армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомоб ильных перевозках	1,725	234,30	–	404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	С010333-А10-1	Перевозка грузов автом обилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, ра сстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,475	76,60	–	190	–	–	–	–
		т		15,32	–	38	–	–	–	–
6	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.11 К=1,1	Выведние на отметку смотров ых колодцев (0,3 м3 кладки/колодец).Кладка стен пр иямков и каналов, криволинейного очертания	4,5	8243,35	370,75	37095	1668	6195	7,53	34
		м3		1158,42	137,81	5213	620	106,2	0,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка опор из плит и к олец диаметром до 1000 мм	0,3	3387,22	2320,14	1016	696	636	5,67	2
		м3		934,87	747,46	280	224	126	2,96	1
8	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кольца опорные железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 КО6	15	510,00	–	7650	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0123-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков	15	321,05	44,28	4816	664	4519	1,51	23
		шт		240,64	16,88	3610	253	117	0,09	1
10	С131104-5 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГО СТ 8591-76х	9	9606,00	–	86454	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
11	С131104-4 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	6	5330,00	–	31980	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			172562	3793			71
			Тенге			11219	1363			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54128				
	Материалы -		Тенге			1089				
	Всего заработная плата -		Тенге				12582			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			519				
	Местные материалы -		Тенге			37357				
	Транспортные расходы -		Тенге			190				
		Накладные расходы -	Тенге			14430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14746			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			118434				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14746			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда по типу II (S=14102 м2)

Устройство корыта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 240 мм с м2	4801,91	24,00	19,48	115243	93517	46325	0,01	51
				1,18	6,88	5688	33013	119,7	0,03	161
13	C01031-A7-1	Погрузка лишнего грунта растительного слоя /земля, т	645,48	30,00	–	19365	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	645,48	76,60	–	49444	–	–	–	–
				15,32	–	9889	–	–	–	–
15	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев м3	720,29	756,41	92,19	544831	66405	33774	0,17	119
				24,59	14,59	17710	10506	119,7	0,05	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			728883	159922			171
			Тенге			33286	43519			198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728883				
		Материалы -	Тенге			16038				
		Всего заработная плата -	Тенге				76806			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19365				
		Местные материалы -	Тенге			460717				
		Транспортные расходы -	Тенге			49444				
		Накладные расходы -	Тенге			80100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			857522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				88821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			857522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				88821			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			901445	163715			242
			Тенге			44506	44882			205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783011				
		Материалы -	Тенге			17127				
		Всего заработная плата -	Тенге				89388			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19883				
		Местные материалы -	Тенге			498074				
		Транспортные расходы -	Тенге			49634				
		Накладные расходы -	Тенге			94530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			930194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				103567			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118434				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7106				

		...ность сантехнических работ -	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:									
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			125540				
		Сметная заработная плата -		Тенге			1055733				
		Временные здания и сооружения 1,2%		чел.-ч							494
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		Тенге				103567			
		Выслуга лет 1%					12666				
		Доп.отпуска 0,4%					18169				
		Итого стоимость стр-ва в ценах 2001г					10681,53				
	СН РК 8.02-2-2002	Переход на текущий уровень цен 2001 года через индекс изменения месячного расчетоного показателя (Имрп)					4272,61				
		МРП тек=2269					1101522,71				
		МРП 2001=775									
		Имрп=МРПтек/МРП2001									
		Имрп=2269:775=К=2,9277419									
		ИТОГО, по акту в тек.уровне цен					3224974,21				
	Решение прав-ва	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					64499,48				
		Итого:					3289473,70				
	Решение прав-ва	Налог на добавленную стоимость 12%					394736,84				
		Итого:					3684210,54				
		С коэффициентом к договорной цене 0,95					3500000,01				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту					3500000,01				

Заказчик:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»

Руководитель:

_____ Торегали Р.Ж.

Главный специалист

_____ Умаров Р.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Базис-К»

_____ Атанбраев П.К

ТОО «Отес Актобе»

Технадзор

_____ Кенжебаев Ж.Х.