Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»
Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Базис-К»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		№ 23	22.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2011г	СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования 2018г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе	50605727,71	3684210,54	1101522,71	3224974,21		64499,48	394736,84	3684210,54
Всего по стройке:	50605727,71							
Итого за отчетный месяц		3684210,54	1101522,71	3224974,21		64499,48	394736,84	3684210,54
Итого за минусом 5%	3500000,01							

К оплате: 3 500 000,01 (Три миллион пятьсот тысяч) тенге

Заказчик: _____ Торегали Р.Ж.

Подрядчик: _____ Атамбаев П.К.

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»

Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Базис-К»

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кулымбетова в г. Актобе

Договор № 23 от 22.02.2018г.

Акт
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–				
		РАЗДЕЛ 2.Выведение на отметку смотровых колодцев (25 шт)								
1	Е0123-24-1	Демонтаж люков	15	146,80	21,25	2202	319	2606	0,79	12
		шт		125,55	8,10	1883	122	130	0,07	1
2	Е0107-31-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,3	2135,23	1484,89	641	445	474	3,95	1
		м3		650,34	478,38	195	144	140	2,37	1
3	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного же лезобетона,бетона,	0,75	152,80	–	115	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических/армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомоб ильных перевозках	1,725	234,30	–	404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	С010333-А10-1	Перевозка грузов автом обилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, ра сстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,475	76,60	–	190	–	–	–	–
		т		15,32	–	38	–	–	–	–
6	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.11 К=1,1	Выведние на отметку смотров ых колодцев (0,3 м3 кладки/колодец).Кладка стен пр иямков и каналов, криволинейного очертания	4,5	8243,35	370,75	37095	1668	6195	7,53	34
		м3		1158,42	137,81	5213	620	106,2	0,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка опор из плит и к олец диаметром до 1000 мм	0,3	3387,22	2320,14	1016	696	636	5,67	2
		м3		934,87	747,46	280	224	126	2,96	1
8	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кольца опорные железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 КО6	15	510,00	–	7650	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0123-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков	15	321,05	44,28	4816	664	4519	1,51	23
		шт		240,64	16,88	3610	253	117	0,09	1
10	С131104-5 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГО СТ 8591-76х	9	9606,00	–	86454	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
11	С131104-4 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	6	5330,00	–	31980	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			172562	3793			71
			Тенге			11219	1363			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54128				
	Материалы -		Тенге			1089				
	Всего заработная плата -		Тенге				12582			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			519				
	Местные материалы -		Тенге			37357				
	Транспортные расходы -		Тенге			190				
		Накладные расходы -	Тенге			14430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14746			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			118434				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14746			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда по типу II (S=14102 м2)

Устройство корыта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 240 мм с м2	4801,91	24,00	19,48	115243	93517	46325	0,01	51
				1,18	6,88	5688	33013	119,7	0,03	161
13	C01031-A7-1	Погрузка лишнего грунта растительного слоя /земля, т	645,48	30,00	–	19365	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	645,48	76,60	–	49444	–	–	–	–
				15,32	–	9889	–	–	–	–
15	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев м3	720,29	756,41	92,19	544831	66405	33774	0,17	119
				24,59	14,59	17710	10506	119,7	0,05	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			728883	159922			171
			Тенге			33286	43519			198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728883				
		Материалы -	Тенге			16038				
		Всего заработная плата -	Тенге				76806			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19365				
		Местные материалы -	Тенге			460717				
		Транспортные расходы -	Тенге			49444				
		Накладные расходы -	Тенге			80100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			857522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				88821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			857522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				88821			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			901445	163715			242
			Тенге			44506	44882			205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783011				
		Материалы -	Тенге			17127				
		Всего заработная плата -	Тенге				89388			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19883				
		Местные материалы -	Тенге			498074				
		Транспортные расходы -	Тенге			49634				
		Накладные расходы -	Тенге			94530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			930194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				103567			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118434				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7106				

		...ность сантехнических работ -	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:									
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			125540				
		Сметная заработная плата -		Тенге			1055733				
		Временные здания и сооружения 1,2%		чел.-ч							494
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		Тенге				103567			
		Выслуга лет 1%					12666				
		Доп.отпуска 0,4%					18169				
		Итого стоимость стр-ва в ценах 2001г					10681,53				
	СН РК 8.02-2-2002	Переход на текущий уровень цен 2001 года через индекс изменения месячного расчетоного показателя (Имрп)					4272,61				
		МРП тек=2269					1101522,71				
		МРП 2001=775									
		Имрп=МРПтек/МРП2001									
		Имрп=2269:775=К=2,9277419									
		ИТОГО, по акту в тек.уровне цен					3224974,21				
	Решение прав-ва	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					64499,48				
		Итого:					3289473,70				
	Решение прав-ва	Налог на добавленную стоимость 12%					394736,84				
		Итого:					3684210,54				
		С коэффициентом к договорной цене 0,95					3500000,01				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту					3500000,01				

Заказчик:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»

Руководитель:

_____ Торегали Р.Ж.

Главный специалист

_____ Умаров Р.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Базис-К»

_____ Атанбраев П.К

ТОО «Отес Актобе»

Технадзор

_____ Кенжебаев Ж.Х.

Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»
Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Базис-К»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		№ 23	22.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001г	СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования 2017г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе	103633468,43	53027740,72	15854484,97	46417840,26		928356,81	5681543,65	53027740,72
Всего по стройке:	103633468,43							
Итого за отчетный месяц		53027740,72	15854484,97	46417840,26		928356,81	5681543,65	53027740,72
Итого за минусом 5%	50376353,68							

К оплате: 50 376 353,68 (Пятьдесят миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят три) тенге

Заказчик: _____ Торегали Р.Ж.

Подрядчик: _____ Атамбаев П.К.

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»

Подрядчик: ТОО «Базис-К»

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кулымбетова в г. Актобе

Договор № 23 от 22.02.2018г.

Акт
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–				
		РАЗДЕЛ 2.Выведение на отметку смотровых колодцев (25 шт)								
1	E0123-24-1	**Демонтаж люков**	6	146,80	21,25	881	128	1042	0,79	5
		шт		125,55	8,10	753	49	130	0,07	–
2	E0107-31-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8	**Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	0,12	2135,23	1484,89	256	178	190	3,95	–
		м3		650,34	478,38	78	57	140	2,37	–
3	C01031-A11-11	**Погрузка изделий из сборного же лезобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т п ри автомобильных перевозках**	0,3	152,80	–	46	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	C01031-A12-1	**Погрузка изделий металлических/армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомоб ильных перевозках**	0,69	234,30	–	162	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	C010333-A10-1	**Перевозка грузов автом обилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, ра сстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	0,99	76,60	–	76	–	–	–	–
		т		15,32	–	15	–	–	–	–
6	E0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.11 К=1,1	**Выведние на отметку смотров ых колодцев (0,3 м3 кладки/колодец).Кладка стен пр иямков и каналов, криволинейного очертания**	1,8	8243,35	370,75	14838	667	2478	7,53	14

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка опор из плит и к олец диаметром до 1000 мм м3	0,12	1158,42 3387,22	137,81 2320,14	2085 406	248 278	106,2 254	0,68 5,67	1 1
8	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кольца опорные железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 КО6 м3	6	934,87 510,00	747,46 –	112 3060	90 –	126 –	2,96 –	– –
9	Е0123-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков шт.	6	– 321,05	– 44,28	– 1926	– 266	– 1808	– 1,51	– 9
10	С131104-4 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х шт	6	240,64 5330,00	16,88 –	1444 31980	101 –	117 –	0,09 –	1 –
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53631	1517			28
			Тенге			4488	545			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21651				
		Материалы -	Тенге			435				
		Всего заработная плата -	Тенге				5033			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208				
		Местные материалы -	Тенге			14943				
		Транспортные расходы -	Тенге			76				
		Накладные расходы -	Тенге			5772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5899			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31980				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1919				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5899			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда по типу I (S=1797 м2)								
11	Е0127-101-11 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 350-1000 мм, толщина слоя в ср.6 см	539,1	29,57	29,15	15939	15713	1175	–	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-101-16 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя в ср.6 см	м2 покрытия	0,41	1,23	221	663	133	–	3
			1257,9	18,20	17,76	22898	22345	2419	–	3
13	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м2 покрытия	0,43	1,02	541	1278	133	–	5
			255,53	76,60	–	19574	–	–	–	–
14	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	15,32	–	3915	–	–	–	–
			0,899	586,43	534,68	527	480	213	0,33	–
15	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	т	51,75	146,44	46	132	119,7	0,55	–
			0,899	40182,49	424,49	36104	381	189	0,67	1
16	Е0127-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной в ср.6 см с применением укладчиков асфальтобетона	т	–	176,18	–	158	119,7	0,73	1
			247,99	5404,85	209,91	1340328	52054	32373	0,22	54
17	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	39,85	69,21	9882	17164	119,7	0,24	59
			0,539	586,43	534,68	316	288	128	0,33	–
18	Е0127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2)	т	51,75	146,44	28	79	119,7	0,55	–
			0,539	40182,49	424,49	21662	229	114	0,67	–
19	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	м2	–	176,18	–	95	119,7	0,73	–
			1797	559,78	19,19	1005920	34483	28299	0,04	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6,83	6,32	12275	11366	119,7	0,02	40
			Тенге			2463269	125973			130
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26908	30934			108
		Материалы -	Тенге			2463269				
		Всего заработная плата -	Тенге			64496				
		Местные материалы -	Тенге				57842			
		Транспортные расходы -	Тенге			2230232				
		Накладные расходы -	Тенге			19574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			64911				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							32
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9737			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151691				
						2679870				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				67579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2679870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				67579			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда по типу II (S=14102 м2)								
		Разборка покрытия и основания								
20	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 6 см м3	269,46	408,11	169,61	109970	45704	86933	1,55	418
				238,50	4,07	64266	1097	133	0,01	4
21	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных толщиной 15 см м3	673,65	66,75	51,25	44969	34527	22506	0,12	79
				15,50	9,62	10442	6481	133	0,04	24
22	С01031-А36-1	Погрузка щебня и разобранного асфальтобетона при автомобильных перевозках т	1716,46	25,70	–	44113	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1716,46	76,60	–	131481	–	–	–	–
				15,32	–	26296	–	–	–	–
		Устройство корыта								
24	Е0127-82-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство дорожного корыта глубиной 240 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1000	24,00	19,48	24000	19475	9647	0,01	11
				1,18	6,88	1185	6875	119,7	0,03	34
25	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	210,101	30,00	–	6303	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
26	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	209,76	76,60	–	16068	–	–	–	–
				15,32	–	3214	–	–	–	–
27	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	4491	204,60	34,78	918840	156205	94567	0,04	170
				5,75	11,84	25823	53180	119,7	0,04	187
28	С143008-25 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 м3	187,825	1024,00	–	192333	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143008-27 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	1863,37	786,00	–	1464609	–	–	–	–
30	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	4491	109,38	–	491208	–	–	–	–
31	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	2,2455	586,43	534,68	1317	1201	533	0,33	1
32	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2) т	2,2455	40182,49	424,49	90230	953	474	0,67	1
33	Е0127-53-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II=6 см м2	4491	500,82	19,19	2249162	86179	70723	0,04	174
34	Е0127-54-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям марки II м2	4491	236,63	–	1062720	–	247	–	2
35	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,347	586,43	534,68	790	720	320	0,33	–
36	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2) т	1,347	40182,49	424,49	54138	572	284	0,67	1
37	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II м2	4491	559,78	19,19	2513961	86179	70723	0,04	174
				6,83	6,32	30678	28406	119,7	0,02	99
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			9416208	431715			1030
			Тенге			192974	125603			452
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9416208				
	Материалы -		Тенге			175374				
	Всего заработная плата -		Тенге				318577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50416				
	Местные материалы -		Тенге			8447690				
	Транспортные расходы -		Тенге			147549				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			356957				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							178
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				53544			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10359556				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				372120			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10359556				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1660
							372120			
		РАЗДЕЛ 5.Пешеходный тротуар								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			–	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			–				
		РАЗДЕЛ 6.Пешеходный тротуар по типу I (S=6070 м2)								
38	Е0101-145-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом** м2	1000	1,76	1,76	1764	1764	328	–	–
				–	0,38	–	375	87,3	–	1
39	Е0127-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.10 см** м3	100	756,41	92,19	75641	9219	4689	0,17	17
				24,59	14,59	2459	1459	119,7	0,05	5
40	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)** м2	1000	218,77	34,78	218771	34782	21057	0,04	38
				5,75	11,84	5750	11842	119,7	0,04	42
41	Е0127-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см=4 см** м2	1000	446,34	–	446336	–	34070	0,17	166
				28,46	–	28463	–	119,7	–	–
42	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1** м2	1000	142,06	–	142060	–	10957	0,05	53
				9,15	–	9154	–	119,7	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			884572	45764			273
			Тенге			45825	13676			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			884572				
	Материалы -		Тенге			23160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				59501			
		Местные материалы -	Тенге			769822				
		Накладные расходы -	Тенге			71101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			1013013				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				70166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч			1013013				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				70166			
		РАЗДЕЛ 7.Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=8205 м.п.)								
43	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм сечением 100х200 мм	1334	405,91	8,29	541477	11057	203078	0,80	1071
		м		124,98	2,20	166726	2929	119,7	0,01	10
44	С143003-9 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	21,344	11266,00	–	240462	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Подбивка бортового камня грунтом								
45	Е0101-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грун тов	106,72	4,64	4,06	495	433	182	–	–
		м3		0,55	1,40	59	149	87,3	–	–
46	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	106,72	154,22	–	16458	–	16738	1,12	119
		м3		154,22	–	16458	–	101,7	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			798892	11489			1191
			Тенге			183243	3079			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			798892				
		Материалы -	Тенге			24946				
		Всего заработная плата -	Тенге				186322			
		Местные материалы -	Тенге			579214				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы -	Тенге			219997				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33000			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61133				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			1080022				
Нормативная трудоемкость -	Тенге							1311
Сметная заработная плата -	Тенге				219321			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч			1080022				
Нормативная трудоемкость -	Тенге							1311
Сметная заработная плата -	Тенге				219321			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13616572	616460			2652
Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			453437	173837			621
Материалы -	Тенге			13584592				
Всего заработная плата -	Тенге			288411				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				627274			
Местные материалы -	Тенге			50624				
Транспортные расходы -	Тенге			12041901				
Накладные расходы -	Тенге			167198				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			718738				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							359
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				107811			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858200				
Нормативная трудоемкость -	Тенге			15161530				
Сметная заработная плата -	чел.-ч							3633
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				735085			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31980				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31980				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1919				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			33899				
Нормативная трудоемкость -	Тенге			15195429				
Сметная заработная плата -	чел.-ч							3633
	Тенге				735085			

	Временные здания и сооружения 1,2%	182303
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	261515
	Выслуга лет 1%	153741,93
	Доп.отпуска 0,4%	61496,72
	Итого стоимость стр-ва в ценах 2001г	15854484,97
СН РК 8.02-2-2002	Переход на текущий уровень цен 2001 года через индекс изменения месячного расчетоного показателя (Имрп)	46417840,26
	МРП тек=2269	
	МРП 2001=775	
	Имрп=МРПтек/МРП2001	
	Имрп=2269:775=К=2,9277419	
	ИТОГО, по акту в тек.уровне цен	46417840,26
Решение прав-ва	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	928356,81
	Итого:	47346197,07

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ние прав-ва	Налог на добавленную стоимость 12%				5681543,65				
	Итого:				53027740,71				
	С коэффициентом к договорной цене 0,95				50376353,68				
	ИТОГО, стоимость строительства по акту				50376353,68				

Заказчик:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе»
Руководитель:

_____ Торегали Р.Ж.

Заведующий сектором автомобильных дорог

_____ Аймаганбетов Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Базис-К»

_____ Атамбаев П.К

ТОО "Отес Актобе"
Технадзор

_____ Кенжебаев Ж.Х.