Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88** от **04.08.2020**

# Акт выполненных работ

**за август 2020 год**

**№1**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105 | Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 10 м и сбором в валки | | 272 | 27,61 | 27,61 | 7510 | 7510 | 0 | 2253 | 10544 | |
| | | | | м3 | | 0 | 11,51 | 0 | 3130 | | 781 | | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.15 м3 | | 3428 | 965,08 | 906,33 | 3308295 | 3106894 | 918 | 879312 | 4522616 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 200483 | 1020784 | | 335009 | | |
| 3 | 3 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 5999 | 248 | | 1487752 | | | | 1606772 | |
| | | | | т | | | | | | | 119020 | | |
| 4 | 4 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 3428 | 17,94 | 15,1 | 61495 | 51776 | 153 | 22425 | 90633 | |
| | | | | м3 грунта | | 2,79 | 6,29 | 9567 | 21579 | | 6714 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 163 | 79,27 | 79,27 | 12922 | 12922 | 0 | 3792 | 18051 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 32,31 | 0 | 5267 | | 1337 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/ | | 163 | 22,47 | 22,47 | 3662 | 3662 | 0 | 844 | 4866 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 7,19 | 0 | 1172 | | 360 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 163 | 84,38 | 71,11 | 13754 | 11592 | 456 | 3325 | 18445 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,47 | 17,86 | 1706 | 2911 | | 1366 | | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 2750 | 39,11 | 39,11 | 107561 | 107561 | 0 | 25267 | 143455 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 35093 | | 10626 | | |
| 9 | 9 | Е11-010201-0501 | Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 2750 | 171,86 | 79,2 | 472616 | 217790 | 0 | 259566 | 790756 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 254826 | 105683 | | 58575 | | |
| 10 | 10 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 47,6 | 16867,64 | 1125,96 | 802900 | 53596 | 683373 | 71494 | 944345 | |
| | | | | м3 | | 1385,1 | 265,42 | 65931 | 12634 | | 69951 | | |
| 11 | 11 | Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | | 115,0 | 25647,96 | 1124,41 | 2949515 | 129307 | 2165309 | 647612 | 3884898 | |
| | | | | м3 конструкции | | 5694,78 | 493,58 | 654900 | 56762 | | 287770 | | |
| 12 | 12 | Е11-410104-0205 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | | 15,6 | 4117,56 | 621,15 | 64234 | 9690 | 15391 | 36402 | 108686 | |
| | | | | м | | 2509,78 | 443,93 | 39153 | 6925 | | 8051 | | |
| 13 | 13 | С121-070203-0307 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,170 | 46806 | | 7963 | | 7963 | | 8600 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 637 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | Е11-370401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | | 8,981 | 68974,26 | 23028,13 | 619458 | 206816 | 8993 | 435069 | 1138889 | |
| | | | | т арматуры | | 44944,8 | 8289,62 | 403649 | 74449 | | 84362 | | |
| 15 | 15 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,202 | 224534 | | 45356 | | 45356 | | 48984 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 3628 | | |
| 16 | 16 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 8,779 | 218745 | | 1920362 | | 1920362 | | 2073992 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 153629 | | |
| 17 | 17 | С121-050307-0106 | Проволока вязальная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | | 13,10 | 335 | | 4389 | | 4389 | | 4740 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 351 | | |
| 18 | 18 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 138,0 | 898,48 | 19,98 | 123991 | 2757 | 79046 | 39610 | 176689 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 42187 | 404 | | 13088 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 12013734 | 3921870 | 4931709 | 2426971 | 15595961 | |
| | | | | | | | | 1672402 | 1346792 | | 1155255 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 536501,056 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 16132461,999 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 4,32 % | | 696922,358 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 16829384,358 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 336587,687 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 17165972,045 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2059916,645 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 19225888,690 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз-Гидро Спас", БИН:030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач.участка Жумамуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты технического надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат Акима Талгарского района", БИН:941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурлыбаев Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

Подрядчик: ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

Форма 3

**Приложение 4**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых, талых и грунтовых вод мкр. Бурабай с. Бесагаш Талгарского района Алматинской области**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2020г.

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04.08.2020г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 19225888,69 | 17165972,04 | | | | | | | 2059916,65 | 19225888,69 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | 19225888,69 |

Заказчик: Руководитель аппарата _____ Нургалимов Ж.Н.

Подрядчик: Генеральный директор _____ Нурманов Б.А.

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

Форма 3

Подрядчик: ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

**Приложение 4**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ОКТЯБРЬ 2020г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04.08.2020 | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 77223204,97 | 26034361,38 | | | | | | | 3124123,37 | 29158484,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 29158484,74 |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Нургалимов Ж.Н.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 34 | С341-010205-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км | | 67,5 | 801 | | 54068 | | | | 58393 | |
| | | | | т | | | | | | | 4325 | | |
| 15 | 35 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 711,83 | 965,08 | 906,33 | 686973 | 645152 | 191 | 182591 | 939129 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 41631 | 211967 | | 69565 | | |
| 16 | 36 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 1245,71 | 248 | | 308936 | | | | 333651 | |
| | | | | т | | | | | | | 24715 | | |
| 17 | 37 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 711,83 | 39,11 | 39,11 | 27842 | 27842 | 0 | 6540 | 37133 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 9084 | | 2751 | | |
| 18 | 38 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 711,83 | 171,86 | 79,2 | 122335 | 56374 | 0 | 67188 | 204685 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 65961 | 27356 | | 15162 | | |
| 19 | 39 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 24,86 | 3922,23 | 1098,78 | 97507 | 27316 | 66307 | 11271 | 117480 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 156,24 | 263,55 | 3884 | 6552 | | 8702 | | |
| 20 | 40 | Е11-370401-0203 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | | 34,68 | 12124,38 | 4225,03 | 420473 | 146524 | 9381 | 292418 | 769922 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 7628,84 | 1636,96 | 264568 | 56770 | | 57031 | | |
| 21 | 41 | С121-040303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | | 34,68 | 72237 | | 2505179 | | 2505179 | | 2705593 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 200414 | | |
| 22 | 42 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 400 | 898,48 | 19,98 | 359393 | 7991 | 229120 | 114811 | 512140 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 122282 | 1171 | | 37936 | | |
| 23 | 46 | Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж.Трубы стальные, диаметр 500 мм. | | 0,05 | 1791365,83 | 895804,61 | 89568 | 44790 | 3488 | 55545 | 156723 | |
| | | | | км трубопровода | | 825805,2 | 296323,22 | 41290 | 14816 | | 11609 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 18267392 | 2908691 | 11373814 | 3633756 | 23653242 | |
| | | | | | | | | 3098651 | 1026159 | | 1752090 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 813671,509 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 24466913,057 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 4,32 % | | 1056970,644 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 25523883,701 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 510477,674 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 26034361,375 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3123123,365 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 29158484,740 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз.Гидро Сервис", БИН:030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач.участка Жумамуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат Акима Талгарского района", БИН:941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурахмов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или авторского надзора :

**Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

Форма 3

Подрядчик: ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

**Приложение 4**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ОКТЯБРЬ 2020г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04.08.2020 | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 77223204,97 | 26034361,38 | | | | | | | 3124123,37 | 29158484,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **29158484,74** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Нургалимов Ж.Н.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Место печати (при наличии)
Экспертная технологическая карта

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

**Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

Форма 3

Подрядчик: ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

**Приложение 4**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ОКТЯБРЬ 2020г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04.08.2020 | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 77223204,97 | 26034361,38 | | | | | | | 3124123,37 | 29158484,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **29158484,74** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата**
**М.П.** _____ **Нургалимов Ж.Н.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Место печати (при наличии)
Эксперты(ы) технического аудита :

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

**Акиазарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

Форма 3

Подрядчик: ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

**Приложение 4**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ОКТЯБРЬ 2020г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04.08.2020 | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 77223204,97 | 26034361,38 | | | | | | | 3124123,37 | 29158484,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **29158484,74** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата**
**М.П.** _____ **Нургалимов Ж.Н.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Место печати (при наличии)
Эксперты) технического надзора :

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

**Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

Форма 3

Подрядчик: ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

**Приложение 4**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ОКТЯБРЬ 2020г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04.08.2020 | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 77223204,97 | 26034361,38 | | | | | | | 3124123,37 | 29158484,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | **29158484,74** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Нургалимов Ж.Н.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

Форма 3

Подрядчик: ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

**Приложение 4**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых, талых и грунтовых вод мкр. Бурабай с. Бесагаш Талгарского района Алматинской области**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь 2020г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04.08.2020г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 48064720,23 | 25748956,73 | | | | | | | 3089874,81 | 28838831,54 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **28838831,54** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Нургалимов Ж.Н.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88** от **04.08.2020**

# Акт выполненных работ

**за сентябрь 2020 год**

№2

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 11 | Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 конструкции | 357,89 | 25647,96 | 1124,41 | 9179148 | 402413 | 6738630 | 2015426 | 12090140 | |
| | | | | | | 5694,78 | 493,58 | 2038105 | 176648 | | 895566 | | |
| 2 | 12 | Е11-410104-0205 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | м | 49,5 | 4117,56 | 621,15 | 203819 | 30747 | 48838 | 115505 | 344870 | |
| | | | | | | 2509,78 | 443,93 | 124234 | 21975 | | 25546 | | |
| 3 | 13 | С121-070203-0307 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,5232 | 46806 | | 24489 | | 24489 | | 26448 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1959 | | |
| 4 | 14 | Е11-370401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | 24,418 | 68974,26 | 23028.13 | 1684213 | 562301 | 24450 | 1182889 | 3096471 | |
| | | | | | | 44944.8 | 8289.62 | 1097462 | 202416 | | 229368 | | |
| 5 | 15 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,558 | 224534 | | 125290 | | 125290 | | 135313 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10023 | | |
| 6 | 16 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 23,86 | 218745 | | 5219256 | | 5219256 | | 5636796 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 417540 | | |
| 7 | 17 | С121-050307-0106 | Проволока вязальная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 34,86 | 335 | | 11678 | | 11678 | | 12612 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 934 | | |
| 8 | 18 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 471 | 898,48 | 19,98 | 423185 | 9410 | 269789 | 135190 | 603045 | |
| | | | | | | 305,7 | 2,93 | 143987 | 1379 | | 44670 | | |
| 9 | 19 | Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 51,7 | 2840,12 | 574,53 | 146834 | 29703 | 26178 | 97777 | 264180 | |
| | | | | | | 1759,24 | 170.6 | 90953 | 8820 | | 19569 | | |
| 10 | 20 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 51,80 | 3767,74 | 1098,78 | 195169 | 56917 | 130159 | 23485 | 236146 | |
| | | | | | | 156,24 | 263,55 | 8093 | 13652 | | 17492 | | |
| 11 | 21 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 9 | 3922,23 | 1098,78 | 35300 | 9889 | 24005 | 4080 | 42531 | |
| | | | | | | 156,24 | 263,55 | 1406 | 2372 | | 3150 | | |
| 12 | 22 | Е11-270201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | м3 лотка | 8,2 | 14731,65 | 5990,8 | 120800 | 49125 | 38568 | 57605 | 192677 | |
| | | | | | | 4037,5 | 2467,1 | 33108 | 20230 | | 14272 | | |
| 13 | 23 | С121-040303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 8,2 | 72237 | | 592343 | | 592343 | | 639731 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 47387 | | |
| 14 | 24 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 57 | 898,48 | 19,98 | 51213 | 1139 | 32650 | 16361 | 72980 | |
| | | | | | | 305,7 | 2,93 | 17425 | 167 | | 5406 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 18012737 | 1151644 | 13306323 | 3648318 | 23393940 | |
| | | | | | | | | 3554773 | 447659 | | 1732882 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 804751,543 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 24198691,744 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 4,32 % | | 1045383,483 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 25244075,227 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 504881,505 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 25748956,732 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3089874,808 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 28838831,540 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Каз Гидро Спас", БИН:030740009678**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Нач.участка Жумамуратов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
**«ЛАРИС Эксперт-Курылыс»**

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
**«Энергохолдинг LTD»**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат Акима Талгарского района", БИН:941240001161**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель Нургалиев Ж.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Акиазарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: **ГУ "Аппарат Акима Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

Подрядчик: **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

Форма

**Приложение 4**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Строительство ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за НОЯБРЬ 2020г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 88 | 04,08,2020г, | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Строительство ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района** | 96449093,66 | 17165972,04 | | | | | | | 2059916,65 | 19225888,69 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **19225888,69** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Карибаев М.Б.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 17165972,045 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | 2059916,645 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 19225888,690 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Каз Гидро Спас", БИН:030740009678**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Нач.участка Жумамуратов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат Акима Талгарского района", БИН:941240001161**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Карибаев М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра д.313, кв.62, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13

**Приложение 4**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ИЮЛЬ 2021г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №11 | 28.01.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района | 164943881,54 | 9881643,79 | | | | | | | 1185797,25 | 11067441,04 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **11067441,04** |

**Заказчик:**

**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600,г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра д.313 кв.62, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **28.01.2021**

# Акт выполненных работ

**за ИЮЛЬ 2021 год**

№10

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105 | Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 10 м и сбором в валки | | 200 | 27,61 | 27,61 | 5522 | 5522 | 0 | 1687 | 7753 | |
| | | | | м3 | | 0 | 11,51 | 0 | 2301 | | 574 | | |
| 2 | 2 | Е11-270201-0501 К=0,8 | Демонтаж. Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | | 43 | 8022,64 | 4792,64 | 344973 | 206083 | 0 | 241689 | 633563 | |
| | | | | м3 лотка | | 3230 | 1973,68 | 138890 | 84868 | | 46931 | | |
| 3 | 3 | С341-010205-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км | | 107,5 | 801 | | 86108 | | | | 92996 | |
| | | | | т | | | | | | | 6889 | | |
| 4 | 4 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 757,282 | 965,08 | 906,33 | 730838 | 686346 | 203 | 194250 | 999094 | |
| | | | | м3 грунта | | 88,48 | 297,78 | 44289 | 225502 | | 74007 | | |
| 5 | 5 | С341-020102-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | | 1325,2435 | 590 | | 781894 | | | | 844445 | |
| | | | | т | | | | | | | 62551 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 757,282 | 39,11 | 39,11 | 29620 | 29620 | 0 | 6958 | 39504 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 9664 | | 2926 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 757,282 | 171,86 | 79,2 | 130147 | 59974 | 0 | 71478 | 217755 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 70173 | 29102 | | 16130 | | |
| 8 | 8 | Е11-010101-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 2148,499 | 726,77 | 699,96 | 1561473 | 1503860 | 0 | 385003 | 2102194 | |
| | | | | м3 грунта | | 26,82 | 222,07 | 57613 | 477113 | | 158718 | | |
| 9 | 9 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 2148,499 | 39,11 | 39,11 | 84035 | 84035 | 0 | 19741 | 112077 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 27417 | | 8302 | | |
| 10 | 10 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 2148,499 | 171,86 | 79,2 | 369242 | 170153 | 0 | 202792 | 617796 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 199089 | 82567 | | 48763 | | |
| 11 | 11 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 87,03 | 3922,23 | 1098,78 | 341352 | 95627 | 232127 | 39457 | 411273 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 156,24 | 263,55 | 13598 | 22937 | | 30465 | | |
| 12 | 12 | Е11-270403-1206 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укреплении откосов | | 547,6 | 35,58 | 0,57 | 19481 | 313 | 272 | 20580 | 43266 | |

| | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 поверхности | | 34,51 | 0,29 | 18895 | 160 | | 3205 | | |
| 13 | 13 | С121-080102-1301 | Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм | | 547,6 | 797 | | 436437 | | 436437 | | 471352 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 34915 | | |
| 14 | 14 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 5,85 | 1823,36 | 0 | 10667 | 0 | 0 | 7680 | 19814 | |
| | | | | м3 грунта | | 1823,36 | 0 | 10667 | 0 | | 1468 | | |
| 15 | 15 | Е11-010205-1302 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | | 5,85 | 585,28 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 2465 | 6360 | |
| | | | | м3 грунта | | 585,28 | 0 | 3424 | 0 | | 471 | | |
| 16 | 16 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 10,2375 | 248 | | 2539 | | | | 2742 | |
| | | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 203 | | |
| 17 | 17 | Е11-010203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | | 58,5 | 150,8 | 0 | 8822 | 0 | 0 | 6352 | 16387 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 150,8 | 0 | 8822 | 0 | | 1214 | | |
| 18 | 18 | Е11-300101-0101 | Устройство щебеночной подготовки | | 5,85 | 5584 | 240,59 | 32666 | 1407 | 18174 | 11871 | 47777 | |
| | | | | м3 подушки | | 2236,76 | 118 | 13085 | 690 | | 3539 | | |
| 19 | 19 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 5,85 | 16403,52 | 1125,96 | 95961 | 6587 | 81271 | 8787 | 113127 | |
| | | | | м3 | | 1385,1 | 265,42 | 8103 | 1553 | | 8380 | | |
| 20 | 20 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 184,212 | 39,11 | 39,11 | 7205 | 7205 | 0 | 1693 | 9609 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 2351 | | 712 | | |
| 21 | 21 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 184,212 | 171,86 | 79,2 | 31659 | 14589 | 0 | 17387 | 52970 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 17070 | 7079 | | 3924 | | |
| 22 | 22 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 184,212 | 84,38 | 71,11 | 15544 | 13100 | 516 | 3767 | 20845 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,47 | 17,86 | 1928 | 3290 | | 1844 | | |
| 23 | 23 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | | 7,358 | 4178,76 | 238,53 | 30747 | 1755 | 20556 | 8895 | 42814 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 74,66 | 8436 | 549 | | 3171 | | |
| 24 | 24 | Е11-270401-0102 Изм. 6 доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 450,195 | 3767,74 | 1098,78 | 1696218 | 494665 | 1131214 | 204106 | 2052349 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 156,24 | 263,55 | 70338 | 118648 | | 152026 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6856574 | 3380840 | 1920770 | 1456268 | 8977862 | |
| | | | | | | | | 684420 | 1095791 | | 665028 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 308838,46 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 9286700,60 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 4,32 % | | 401185,47 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 9687886,06 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 193757,72 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 9881643,78 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1185797,25 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 11067441,04 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Гидро Сервис", БИН: 030740009678

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. отдела Аскамуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Талгарского района" БИН: 941240001161

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 3

Приложение 4

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**Заказчик:** **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

**Подрядчик:** **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021г.

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 11 | 28.01.2021г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района | 33082299,00 | 29537766,96 | | | | | | | 3544532,04 | 33082299,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **33082299,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Карибаев М.Б.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

Приложение 2 к приказу Министра ... Республики Казахстан от ...

Заказчик : **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **28.01.2021г.**

# Акт выполненных работ

**за февраль 2021 год**

№5

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 19 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 177,20 | 965,08 | 906,33 | 171012 | 160601 | 47 | 45453 | 233783 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 10363 | 52766 | | 17317 | | |
| 2 | 20 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 309,85 | 248 | | 76843 | | | | 82990 | |
| | | | | т | | | | | | | 6147 | | |
| 3 | 21 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 177,20 | 39,11 | 39,11 | 6931 | 6931 | 0 | 1628 | 9244 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 2261 | | 685 | | |
| 4 | 22 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 177,20 | 171,86 | 79,2 | 30454 | 14034 | 0 | 16725 | 50953 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 16420 | 6810 | | 3774 | | |
| 5 | 23 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 177,20 | 84,38 | 71,11 | 14952 | 12601 | 496 | 3614 | 20052 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,47 | 17,86 | 1855 | 3165 | | 1485 | | |
| 6 | 24 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | | 42,00 | 4178,76 | 238,53 | 175508 | 10018 | 117337 | 50775 | 244386 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 74,66 | 48152 | 3136 | | 18103 | | |
| 7 | 25 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 472,47 | 898,48 | 19,98 | 424506 | 9439 | 270631 | 135612 | 604927 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 144436 | 1383 | | 44809 | | |
| 8 | 26 | Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м | | 31,73 | 44679,59 | 20642,91 | 1417683 | 655000 | 258722 | 576783 | 2154024 | |
| | | | | м3 железобетона звеньев | | 15882,8 | 5757,5 | 503961 | 182685 | | 159557 | | |
| 9 | 27 | С121-040801-0101 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | | 167,00 | 25542 | | 4265514 | | 4265514 | | 4606755 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 341241 | | |
| 10 | 28 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 124 | 1714,99 | 32,69 | 212659 | 4053 | 104484 | 114239 | 353050 | |
| | | | | м бортового камня | | 839,69 | 13,35 | 104122 | 1655 | | 26152 | | |
| 11 | 29 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | | 6,448 | 48303 | | 311458 | | 311458 | | 336374 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 24917 | | |
| 12 | 30 | Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Оклейка швов круглых труб из наплавляемых материалов. Устройство в один слой | | 63 | 126,45 | 8,05 | 7966 | 507 | 313 | 6722 | 15863 | |
| | | | | м2 кровли | | 113,44 | 2,53 | 7147 | 159 | | 1175 | | |
| 13 | 31 | С121-100403-0301 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 | | 72,45 | 298 | | 21590 | | 21590 | | 23317 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 1727 | | |
| 14 | 32 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 166,70 | 3767,74 | 1098,78 | 628082 | 183167 | 418870 | 75577 | 759952 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 156,24 | 263,55 | 26045 | 43934 | | 56293 | | |
| 15 | 40 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 97 | 965,08 | 906,33 | 93613 | 87914 | 26 | 24881 | 127974 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 5673 | 28884 | | 9480 | | |
| 16 | 41 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 169,75 | 248 | | 42098 | | | | 45466 | |
| | | | | т | | | | | | | 3368 | | |
| 17 | 42 | Е11-270201-0501 К=0,8 | Демонтаж. Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | | 5 | 8022,64 | 4792,64 | 40113 | 23963 | 0 | 28100 | 73670 | |
| | | | | м3 лотка | | 3230 | 1973,68 | 16150 | 9868 | | 5457 | | |
| 18 | 43 | С341-010205-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км | | 12,5 | 801 | | 10013 | | | | 10814 | |
| | | | | т | | | | | | | 801 | | |
| 19 | 44 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 23,1 | 965,08 | 906,33 | 22293 | 20936 | 6 | 5925 | 30476 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 1351 | 6879 | | 2257 | | |
| 20 | 45 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 40,425 | 248 | | 10025 | | | | 10827 | |
| | | | | т | | | | | | | 802 | | |
| 21 | 46 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 23,1 | 39,11 | 39,11 | 904 | 904 | 0 | 212 | 1205 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 295 | | 89 | | |
| 22 | 47 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 23,1 | 171,86 | 79,2 | 3970 | 1829 | 0 | 2180 | 6642 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 2141 | 888 | | 492 | | |
| 23 | 48 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 31,22 | 3922,23 | 1098,78 | 122452 | 34304 | 83270 | 14154 | 147535 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 156,24 | 263,55 | 4878 | 8228 | | 10929 | | |
| 24 | 49 | Е11-370401-0203 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | | 44,37 | 12124,38 | 4225,03 | 537959 | 187465 | 12002 | 374122 | 985048 | |
| | | | м3 сборных конструкций | | | 7628,84 | 1636,96 | 338492 | 72632 | | 72966 | | |
| 25 | 50 | С121-040303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | | 44,37 | 72237 | | 3205156 | | 3205156 | | 3461568 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 256412 | | |
| 26 | 51 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 519,75 | 898,48 | 19,98 | 466986 | 10384 | 297713 | 149183 | 665462 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 158890 | 1522 | | 49294 | | |
| 27 | 52 | Е11-010101-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 357,75 | 726,77 | 699,96 | 260003 | 250410 | 0 | 64107 | 350040 | |
| | | | | м3 грунта | | 26,82 | 222,07 | 9593 | 79445 | | 25929 | | |
| 28 | 53 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 357,75 | 64,12 | 64,12 | 22939 | 22939 | 0 | 5389 | 30594 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 20,92 | 0 | 7484 | | 2266 | | |
| 29 | 54 | Е11-010104-0210 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м) | | 357,75 | 107,72 | 107,72 | 38537 | 38537 | 0 | 9053 | 51397 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 35,15 | 0 | 12573 | | 3807 | | |
| 30 | 55 | Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж.Трубы стальные, диаметр 500 мм. | | 0,09 | 1791365,83 | 895804,61 | 161223 | 80622 | 6278 | 99982 | 282101 | |
| | | | | км трубопровода | | 825805,2 | 296323,22 | 74322 | 26669 | | 20896 | | |
| 31 | 56 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 31,8 | 1823,36 | 0 | 57983 | 0 | 0 | 41748 | 107709 | |
| | | | | м3 грунта | | 1823,36 | 0 | 57983 | 0 | | 7978 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 83 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 8 | 3922,23 | 1098,78 | 31378 | 8790 | 21338 | 3627 | 37805 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 156,24 | 263,55 | 1250 | 2108 | | 2800 | | |
| 52 | 84 | Е11-370401-0203 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | | 8,5 | 12124,38 | 4225,03 | 103057 | 35913 | 2299 | 71671 | 188706 | |
| | | | м3 сборных конструкций | | | 7628,84 | 1636,96 | 64845 | 13914 | | 13978 | | |
| 53 | 85 | С121-040303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | | 8,5 | 72237 | | 614014 | | 614014 | | 663136 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 49121 | | |
| 54 | 86 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 25,5 | 898,48 | 19,98 | 22911 | 509 | 14606 | 7319 | 32649 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 7795 | 75 | | 2418 | | |
| 55 | 87 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 38,235 | 39,11 | 39,11 | 1495 | 1495 | 0 | 351 | 1995 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 488 | | 148 | | |
| 56 | 88 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 38,235 | 171,86 | 79,2 | 6571 | 3028 | 0 | 3609 | 10994 | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 92,66 | 38,43 | 3543 | 1469 | | 814 | | |
| 57 | 91 | Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж.Трубы стальные, диаметр 500 мм. | | 0,021 | 1791365,83 | 895804,61 | 37619 | 18812 | 1465 | 23329 | 65824 | |
| | | | км трубопровода | | | 825805,2 | 296323,22 | 17342 | 6223 | | 4876 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 21689684 | 3188456 | 15565667 | 3158667 | 26836223,36 | |
| | | | | | | | | 2582883 | 969222 | | 1987864 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 923166,083 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 27759389,439 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 4,32 % | | 1199205,624 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 28958595,063 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 579171,901 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 29537766,964 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3544532,036 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 33082299,000 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Каз Гидро Спас", БИН: 030740009678**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Нач. участка Жумамуратов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат Акима Талгарского района", БИН: 941240001161**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель аппарата Карибаев М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32

Подрядчик: ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13

Форма 3

**Приложение 4**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021г.

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 11 | 28.01.2021г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района | 66164598,00 | 29537766,96 | | | | | | | 3544532,04 | 33082299,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **33082299,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Карибаев М.Б.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

**Заказчик:** **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

**Подрядчик:** **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 19 августа
2013 года №402

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за апрель 2021г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 11 | 28.01.2021г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района | 96164598,00 | 26785714,29 | | | | | | | 3214285,71 | 30000000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **30000000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Карибаев М.Б.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **28.01.2021**

# Акт выполненных работ

**за апрель 2021 год**

№7

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1.10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.15 м3 | | 1110 | 965,08 | 906,33 | 1071239 | 1006025 | 297 | 284725 | 1464441 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 64917 | 330534 | | 108477 | | |
| 2 | 2 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 1942,5 | 248 | | 481740 | | | | 520279 | |
| | | | | т | | | | | | | 38539 | | |
| 3 | 3 | Е11-270201-0501 К=0,8 | Демонтаж. Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | | 41 | 8022,64 | 4792,64 | 328928 | 196498 | 0 | 230419 | 604095 | |
| | | | | м3 лотка | | 3230 | 1973,68 | 132430 | 80921 | | 44748 | | |
| 4 | 4 | С341-010205-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км | | 102,5 | 801 | | 82103 | | | | 88671 | |
| | | | | т | | | | | | | 6568 | | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1.10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.15 м3 | | 653 | 965,08 | 906,33 | 630197 | 591833 | 175 | 167500 | 861514 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 38190 | 194449 | | 63816 | | |
| 6 | 6 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 1142,75 | 248 | | 283402 | | | | 306074 | |
| | | | | т | | | | | | | 22672 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 653 | 39,11 | 39,11 | 25541 | 25541 | 0 | 6000 | 34064 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 8333 | | 2523 | | |
| 8 | 8 | Е11-010201-0501 | Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 653 | 171,86 | 79,2 | 112225 | 51715 | 0 | 61635 | 187769 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 60510 | 25095 | | 13909 | | |
| 9 | 9 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 78,4 | 3922,23 | 1098,78 | 307503 | 86144 | 209109 | 35544 | 370491 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 156,24 | 263,55 | 12249 | 20662 | | 27444 | | |
| 10 | 10 | Е11-370401-0203 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | | 111 | 12124,38 | 4225,03 | 1345806 | 468978 | 30026 | 935938 | 2464284 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 7628,84 | 1636,96 | 846801 | 181703 | | 182540 | | |
| 11 | 11 | С121-040303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | | 111 | 72237 | | 8018307 | | 8018307 | | 8659772 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 641465 | | |
| 12 | 12 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 1293 | 898,48 | 19,98 | 1161737 | 25832 | 740630 | 371127 | 1655494 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 395275 | 3786 | | 122629 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | Е11-010101-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 216 | 726,77 | 699,96 | 156983 | 151191 | 0 | 38706 | 211345 | |
| | | | | м3 грунта | | 26,82 | 222,07 | 5792 | 47967 | | 15655 | | |
| 14 | 14 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 216 | 64,12 | 64,12 | 13850 | 13850 | 0 | 3253 | 18472 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 20,92 | 0 | 4519 | | 1368 | | |
| 15 | 15 | Е11-010104-0210 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м) | | 216 | 107,72 | 107,72 | 23268 | 23268 | 0 | 5466 | 31032 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 35,15 | 0 | 7591 | | 2299 | | |
| 16 | 16 | Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж.Трубы стальные, диаметр 500 мм. | | 0,08953 | 1791365,83 | 895804,61 | 160381 | 80201 | 6245 | 99460 | 280628 | |
| | | | | км трубопровода | | 825805,2 | 296323,22 | 73934 | 26530 | | 20787 | | |
| 17 | 17 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 19,2 | 1823,36 | 0 | 35009 | 0 | 0 | 25206 | 65032 | |
| | | | | м3 грунта | | 1823,36 | 0 | 35009 | 0 | | 4817 | | |
| 18 | 18 | Е11-010107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | | 38,4 | 158,15 | 0 | 6073 | 0 | 0 | 4373 | 11281 | |
| | | | | м2 спланированной поверхности | | 158,15 | 0 | 6073 | 0 | | 836 | | |
| 19 | 19 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 100,8 | 965,08 | 906,33 | 97280 | 91358 | 27 | 25856 | 132987 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 5895 | 30016 | | 9851 | | |
| 20 | 20 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 176,4 | 248 | | 43747 | | | | 47247 | |
| | | | | т | | | | | | | 3500 | | |
| 21 | 21 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 100,8 | 39,11 | 39,11 | 3943 | 3943 | 0 | 926 | 5258 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 1286 | | 390 | | |
| 22 | 22 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 100,8 | 171,86 | 79,2 | 17324 | 7983 | 0 | 9514 | 28985 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 9341 | 3874 | | 2147 | | |
| 23 | 23 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 100,8 | 84,38 | 71,11 | 8506 | 7168 | 282 | 2056 | 11407 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,47 | 17,86 | 1055 | 1800 | | 845 | | |
| 24 | 24 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | | 54,4 | 4178,76 | 238,53 | 227324 | 12976 | 151980 | 65766 | 316538 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 74,66 | 62369 | 4062 | | 23447 | | |
| 25 | 25 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 272 | 898,48 | 19,98 | 244387 | 5434 | 155802 | 78072 | 348255 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 83151 | 796 | | 25797 | | |
| 26 | 26 | Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м | | 18,24 | 44679,59 | 20642,91 | 814956 | 376527 | 148727 | 331564 | 1238241 | |
| | | | | м3 железобетона звеньев | | 15882,8 | 5757,5 | 289702 | 105017 | | 91722 | | |
| 27 | 27 | С121-040801-0101 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | | 96 | 25542 | | 2452032 | | 2452032 | | 2648195 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 196163 | | |
| 28 | 28 | Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Оклейка швов круглых труб из наплавляемых материалов. Устройство в один слой | | 32 | 126,45 | 8,05 | 4046 | 258 | 159 | 3414 | 8057 | |
| | | | | м2 кровли | | 113,44 | 2,53 | 3630 | 81 | | 597 | | |
| 29 | 29 | С121-100403-0301 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 | | 36,8 | 298 | | 10966 | | 10966 | | 11844 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 877 | | |
| 30 | 30 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | | 6,281 | 4178,76 | 238,53 | 26247 | 1498 | 17548 | 7593 | 36547 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 74,66 | 7201 | 469 | | 2707 | | |
| 31 | 31 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 8,443 | 898,48 | 19,98 | 7586 | 169 | 4836 | 2423 | 10810 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 2581 | 25 | | 801 | | |

Форма 3

**Приложение 4**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

**Заказчик:** **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

**Подрядчик:** **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за май 2021г.

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 11 | 28.01.2021г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района | 129728150,500 | 29967457,59 | | | | | | | 3596094,91 | 33563552,50 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **33563552,50** |

**Заказчик:**
**Руководитель аппарата** _____ **Карибаев М.Б.**
**М.П.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**
**М.П.**

Форма по [illegible]
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № [illegible]

Заказчик : **ГУ "Аппарат Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **28.01.2021**

# Акт выполненных работ

**за МАЙ 2021 год**

№8

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПТАСНП" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 1063 | 965,08 | 906,33 | 1025880 | 963427 | 285 | 272669 | 1402433 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 62169 | 316538 | | 103884 | | |
| 2 | 2 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 18 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 1860,25 | 248 | | 461342 | | | | 498249 | |
| | | | | т | | | | | | | 36907 | | |
| 3 | 3 | Е11-270201-0501 К=0,8 | Демонтаж. Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | | 42 | 3230 | 0 | 135660 | 0 | 0 | 146513 | 304747 | |
| | | | | м3 лотка | | 3230 | 0 | 135660 | 0 | | 22574 | | |
| 4 | 4 | С341-010205-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км | | 105 | 801 | | 84105 | | | | 90833 | |
| | | | | т | | | | | | | 6728 | | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПТАСНП" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 541 | 965,08 | 906,33 | 522108 | 490324 | 145 | 138771 | 713750 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 31640 | 161098 | | 52870 | | |
| 6 | 6 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 18 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 946,75 | 248 | | 234794 | | | | 253578 | |
| | | | | т | | | | | | | 18784 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 541 | 39,11 | 39,11 | 21160 | 21160 | 0 | 4971 | 28221 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 6904 | | 2090 | | |
| 8 | 8 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 541 | 171,86 | 79,2 | 92976 | 42845 | 0 | 51064 | 155563 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 50131 | 20791 | | 11523 | | |
| 9 | 9 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 15,8 | 18298,88 | 1125,96 | 241722 | 17790 | 202047 | 23731 | 286690 | |
| | | | | м3 | | 1385,1 | 265,42 | 21885 | 4194 | | 21236 | | |
| 10 | 10 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 15,8 | 16867,64 | 1125,96 | 266509 | 17790 | 226834 | 23731 | 313459 | |
| | | | | м3 | | 1385,1 | 265,42 | 21885 | 4194 | | 23219 | | |
| 11 | 11 | Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство | | 63,5 | 38989,43 | 4801,24 | 2475829 | 304879 | 1328962 | 873054 | 3616794 | |
| | | | | м3 | | 13289,66 | 1849,01 | 841988 | 117412 | | 267911 | | |
| 12 | 12 | Е11-410104-0205 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок | | 20 | 4117,56 | 621,15 | 82351 | 12423 | 19733 | 46669 | 139341 | |
| | | | | м | | 2509,78 | 443,93 | 50196 | 8879 | | 10322 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | С121-070203-0307 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 78 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,0612 | 46806 | | 2865 | | 2865 | | 3094 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 229 | | |
| 14 | 14 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 5,32 | 224534 | | 1194521 | | 1194521 | | 1290083 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 95562 | | |
| 15 | 15 | С121-050307-0106 | Проволока вязальная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | | 50 | 335 | | 16750 | | 16750 | | 18090 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 1340 | | |
| 16 | 16 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 217 | 898,48 | 19,98 | 194971 | 4335 | 124298 | 62285 | 277836 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 66338 | 635 | | 20580 | | |
| 17 | 17 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 33 | 3922,23 | 1098,78 | 129434 | 36260 | 88018 | 14961 | 155946 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 186,24 | 263,55 | 5156 | 8697 | | 11552 | | |
| 18 | 18 | Е11-370401-0203 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | | 56,1 | 12124,38 | 4225,03 | 680178 | 237024 | 15176 | 473028 | 1245463 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 7628,84 | 1636,96 | 427978 | 91833 | | 92256 | | |
| 19 | 19 | С121-040303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | | 56,1 | 72237 | | 4052496 | | 4052496 | | 4376695 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 324200 | | |
| 20 | 20 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 658 | 898,48 | 19,98 | 591201 | 13146 | 376902 | 188864 | 842471 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 201153 | 1927 | | 62405 | | |
| 21 | 21 | Е11-010101-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НТГАСНГ" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 150,6 | 726,77 | 699,96 | 109452 | 105414 | 0 | 26987 | 147354 | |
| | | | | м3 грунта | | 26,82 | 222,07 | 4038 | 33443 | | 10915 | | |
| 22 | 22 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 150,6 | 64,12 | 64,12 | 9656 | 9656 | 0 | 2268 | 12879 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 20,92 | 0 | 3151 | | 954 | | |
| 23 | 23 | Е11-010104-0210 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м) | | 150,6 | 107,72 | 107,72 | 16223 | 16223 | 0 | 3811 | 21636 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 35,15 | 0 | 5293 | | 1603 | | |
| 24 | 24 | Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж.Трубы стальные, диаметр 500 мм. | | 0,066 | 1791365,83 | 895804,61 | 118230 | 59123 | 4604 | 73320 | 206874 | |
| | | | | км трубопровода | | 825805,2 | 296323,22 | 54503 | 19557 | | 15324 | | |
| 25 | 25 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 14,1 | 1823,36 | 0 | 25709 | 0 | 0 | 18511 | 47758 | |
| | | | | м3 грунта | | 1823,36 | 0 | 25709 | 0 | | 3538 | | |
| 26 | 26 | Е11-010107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | | 30 | 158,15 | 0 | 4745 | 0 | 0 | 3416 | 8814 | |
| | | | | м2 спланированной поверхности | | 158,15 | 0 | 4745 | 0 | | 653 | | |
| 27 | 27 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НТГАСНГ" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 74,4 | 965,08 | 906,33 | 71802 | 67431 | 20 | 19084 | 98157 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 4351 | 22155 | | 7271 | | |
| 28 | 28 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 130,2 | 248 | | 32290 | | | | 34873 | |
| | | | | т | | | | | | | 2583 | | |
| 29 | 29 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 74,4 | 39,11 | 39,11 | 2910 | 2910 | 0 | 684 | 3881 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 949 | | 287 | | |
| 30 | 30 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 74,4 | 171,86 | 79,2 | 12786 | 5892 | 0 | 7022 | 21394 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 6894 | 2859 | | 1585 | | |
| 31 | 31 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 74,4 | 84,38 | 71,11 | 6278 | 5291 | 208 | 1517 | 8419 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,47 | 17,86 | 779 | 1329 | | 624 | | |
| 32 | 32 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | | 40,1 | 4178,76 | 238,53 | 167568 | 9565 | 112029 | 48478 | 233330 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 74,66 | 45974 | 2994 | | 17284 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 60 | Е11-010101-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 459 | 726,77 | 699,96 | 333589 | 321281 | 0 | 82251 | 449107 | |
| | | | | м3 грунта | | 26,82 | 222,07 | 12308 | 101929 | | 33267 | | |
| 51 | 61 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 459 | 64,12 | 64,12 | 29431 | 29431 | 0 | 6914 | 39252 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 20,92 | 0 | 9602 | | 2908 | | |
| 52 | 62 | Е11-010104-0210 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м) | | 459 | 107,72 | 107,72 | 49444 | 49444 | 0 | 11615 | 65944 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 35,15 | 0 | 16132 | | 4885 | | |
| 53 | 63 | Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 | Демонтаж.Трубы стальные, диаметр 500 мм. | | 0,096 | 1791365,83 | 895804,61 | 171971 | 85997 | 6697 | 106647 | 300908 | |
| | | | | км трубопровода | | 825805,2 | 296323,22 | 79277 | 28447 | | 22289 | | |
| 54 | 64 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 40,8 | 1823,36 | 0 | 74393 | 0 | 0 | 53563 | 138193 | |
| | | | | м3 грунта | | 1823,36 | 0 | 74393 | 0 | | 10236 | | |
| 55 | 65 | Е11-010107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | | 81,6 | 158,15 | 0 | 12905 | 0 | 0 | 9292 | 23973 | |
| | | | | м2 спланированной поверхности | | 158,15 | 0 | 12905 | 0 | | 1776 | | |
| 56 | 66 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | | 214,2 | 965,08 | 906,33 | 206720 | 194136 | 57 | 54944 | 282598 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 12527 | 63784 | | 20933 | | |
| 57 | 67 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 18 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 374,85 | 248 | | 92963 | | | | 100400 | |
| | | | | т | | | | | | | 7437 | | |
| 58 | 68 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 29,988 | 39,11 | 39,11 | 1173 | 1173 | 0 | 276 | 1564 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 383 | | 116 | | |
| 59 | 69 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 29,988 | 171,86 | 79,2 | 5154 | 2375 | 0 | 2830 | 8623 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 2779 | 1152 | | 639 | | |
| 60 | 70 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 29,988 | 84,38 | 71,11 | 2530 | 2133 | 84 | 612 | 3393 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,47 | 17,86 | 314 | 536 | | 251 | | |
| 61 | 71 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | | 21,7927005 | 4178,76 | 238,53 | 91066 | 5198 | 60883 | 26346 | 126805 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 74,66 | 24985 | 1627 | | 9393 | | |
| 62 | 72 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 76,4999993 | 898,48 | 19,98 | 68734 | 1528 | 43819 | 21958 | 97947 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 23386 | 224 | | 7255 | | |
| 63 | 73 | Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м | | 5,3199999 | 44679,59 | 20642,91 | 237695 | 109820 | 43379 | 96706 | 361154 | |
| | | | | м3 железобетона звеньев | | 15882,8 | 5757,5 | 84496 | 30630 | | 26782 | | |
| 64 | 74 | С121-040801-0101 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | | 27,9999996 | 25542 | | 715176 | | 715176 | | 772390 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 57214 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 21371405 | 3922899 | 13308759 | 3838421 | 27226614 | |
| | | | | | | | | 3107935 | 1311873 | | 2016783 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 936595,5281 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 28163209,72 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 4,32 % | | 1216650,66 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 29379860,38 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 587597,2076 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 29967457,59 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3596094,91 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 33563552,5 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Гидро Спас", БИН: 030740009678
(наименование организации, ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумамуратов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Алматинского детского дома-интерната" БИН: 941240001161
(наименование организации, ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель аппарата Борисова М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Заказчик:** **ГУ "Аппарат акима Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32**

Форма 3

**Подрядчик:** **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра д.313 кв.62, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13**

**Приложение 4**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2021г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 11 | 28.01.2021г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них гр.I | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | На приобретение материалов | Дополнительные материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района | 153876440,50 | 21560973,21 | | | | | | | 2587316,79 | 24148290,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **24148290,00** |

**Заказчик:** и.о руководителя Толеонов Е.М

**М.П.**

**Подрядчик:** **Генеральный директор** _____ **Нурманов Б.А.**

**М.П.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел. 8(727) 295-63-32

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Каз Гидро Спас" 041600,г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра д.313 кв.62, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4-47-13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района

(наименование, адрес)

Объект: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: Установка ливневых лотков по отводу дождевых талых и грунтовых вод мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 28.01.2021

# Акт выполненных работ

**за ИЮНЬ 2021 год**

№9

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010102-0414 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1.10, Кзм=1.10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.15 м3 | | 1457,718 | 965,08 | 906,33 | 1406815 | 1321171 | 390 | 373918 | 1923191 | |
| | | | | м3 грунта | | 58,48 | 297,78 | 85253 | 434077 | | 142459 | | |
| 2 | 2 | С341-020102-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | | 2551,0065 | 590 | | 1505094 | | | | 1625501 | |
| | | | | т | | | | | | | 120408 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 1457,718 | 39,11 | 39,11 | 57016 | 57016 | 0 | 13394 | 76042 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 18602 | | 5633 | | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 1457,718 | 171,86 | 79,2 | 250524 | 115446 | 0 | 137591 | 419164 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 135078 | 56020 | | 31049 | | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0327 | Механическая очистка дюкера экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы | | 586 | 316,53 | 305,81 | 185487 | 179207 | 183 | 29678 | 232377 | |
| | | | | м3 грунта | | 10,4 | 59,94 | 6097 | 35122 | | 17213 | | |
| 6 | 6 | С341-010104-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | | 879 | 1012 | | 889548 | | | | 960712 | |
| | | | | т | | | | | | | 71164 | | |
| 7 | 7 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Металлические решетки. Монтаж | | 0,221 | 63683,96 | 2667,6 | 14074 | 590 | 859 | 8793 | 24696 | |
| | | | | т конструкций | | 57131,6 | 529,2 | 12626 | 117 | | 1829 | | |
| 8 | 8 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,093 | 262707 | | 24432 | | 24432 | | 26386 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1955 | | |
| 9 | 9 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,128 | 218745 | | 27999 | | 27999 | | 30239 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 2240 | | |
| 10 | 10 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне В15 F200 W6 | | 380 | 1757,18 | 32,69 | 667728 | 12421 | 336223 | 350088 | 1099241 | |
| | | | | м | | 839,69 | 13,35 | 319084 | 5072 | | 81425 | | |
| 11 | 11 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | | 19,76 | 48303 | | 954467 | | 954467 | | 1030825 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 76357 | | |
| 12 | 12 | Е11-010102-0414 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.15 м3 | | 34,68 | 877,37 | 823,94 | 30427 | 28574 | 9 | 8087 | 41595 | |
| | | | | м3 грунта | | 53,17 | 270,71 | 1844 | 9388 | | 3081 | | |
| 13 | 13 | С341-010205-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км | | 60,69 | 801 | | 48613 | | | | 52502 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 3889 | | |
| 14 | 14 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | | 8,2 | 30566,57 | 7438,84 | 250646 | 60998 | 83083 | 131504 | 412722 | |
| | | | | м3 конструкций колодца | | 12995,63 | 3203,42 | 106564 | 26268 | | 30572 | | |
| 15 | 15 | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 12 | 10236 | | 122832 | | 122832 | | 132659 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 9827 | | |
| 16 | 16 | С121-040302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 4 | 7314 | | 29256 | | 29256 | | 31596 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2340 | | |
| 17 | 17 | Е11-061401-0403 | Фильтры емкостных сооружений. Засыпка щебнем фр. 20-40 | | 23,16 | 5008,01 | 965,07 | 115986 | 22351 | 53548 | 43596 | 172348 | |
| | | | | м3 загрузки | | 1730,86 | 337,68 | 40087 | 7821 | | 12767 | | |
| 18 | 18 | Е11-231201-0101 | Монтаж новых люков | | 4 | 1941,38 | 200,34 | 7766 | 801 | 414 | 6890 | 15828 | |
| | | | | шт. | | 1637,5 | 102,48 | 6550 | 410 | | 1172 | | |
| 19 | 19 | С123-030101-0501 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | | 4 | 5327 | | 21308 | | 21308 | | 23013 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 1705 | | |
| 20 | 20 | Е12-190101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм (общее 32 мм). Сверление электроперфоратором | | 228 | 68,2 | 0,89 | 15549 | 203 | 0 | 11049 | 28726 | |
| | | | | отверстие | | 67,31 | 0 | 15346 | 0 | | 2128 | | |
| 21 | 21 | Е12-190101-0203 | Отверстия в стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | | 228 | 78,38 | 1,02 | 17871 | 233 | 0 | 12700 | 33017 | |
| | | | | отверстие | | 77,36 | 0 | 17638 | 0 | | 2446 | | |
| 22 | 22 | Е11-300504-0103 прим. | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | | 13,12 | 1194,29 | 142,44 | 15669 | 1869 | 2926 | 9682 | 27379 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 828,85 | 49,68 | 10875 | 652 | | 2028 | | |
| 23 | 23 | Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм (200мм). Прокладка на сварных соединениях | | 9 | 2244,77 | 549 | 20203 | 4941 | 467 | 15961 | 39057 | |
| | | | | м трубопровода | | 1643,88 | 165,73 | 14795 | 1492 | | 2893 | | |
| 24 | 24 | С123-010801-0117 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 200, толщина стенки 4 мм | | 9 | 2522 | | 22698 | | 22698 | | 24514 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1816 | | |
| 25 | 25 | Е11-010101-0414 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.15 м3 | | 418,6 | 660,7 | 636,33 | 276570 | 266366 | 0 | 68192 | 372344 | |
| | | | | м3 грунта | | 24,38 | 201,88 | 10205 | 84507 | | 27581 | | |
| 26 | 26 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 418,6 | 64,12 | 64,12 | 26841 | 26841 | 0 | 6305 | 35797 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 20,92 | 0 | 8757 | | 2652 | | |
| 27 | 27 | Е11-010104-0210 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м) | | 418,6 | 107,72 | 107,72 | 45092 | 45092 | 0 | 10593 | 60140 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 35,15 | 0 | 14712 | | 4455 | | |
| 28 | 28 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 37,03 | 1823,36 | 0 | 67519 | 0 | 0 | 48614 | 125423 | |
| | | | | м3 грунта | | 1823,36 | 0 | 67519 | 0 | | 9291 | | |
| 29 | 29 | Е11-010107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | | 74,06 | 158,15 | 0 | 11713 | 0 | 0 | 8433 | 21758 | |
| | | | | м2 спланированной поверхности | | 158,15 | 0 | 11713 | 0 | | 1612 | | |
| 30 | 30 | Е11-010102-0414 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.15 м3 | | 170,66 | 877,37 | 823,94 | 149732 | 140613 | 46 | 39796 | 204690 | |
| | | | | м3 грунта | | 53,17 | 270,71 | 9074 | 46199 | | 15162 | | |
| 31 | 31 | С341-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | 298,655 | 248 | | 74066 | | | | 79992 | |
| | | | | т | | | | | | | 5925 | | |
| 32 | 32 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 170,66 | 39,11 | 39,11 | 6675 | 6675 | 0 | 1568 | 8903 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,76 | 0 | 2178 | | 659 | | |
| 33 | 33 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 170,66 | 171,86 | 79,2 | 29330 | 13516 | 0 | 16108 | 49073 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 15814 | 6558 | | 3635 | | |
| 34 | 34 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 170,66 | 84,38 | 71,11 | 14401 | 12136 | 478 | 3481 | 19312 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 10,47 | 17,86 | 1786 | 3048 | | 1431 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 35 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | | 93,38 | 4178,76 | 238,53 | 390212 | 22274 | 260880 | 112890 | 543351 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 74,66 | 107058 | 6972 | | 40248 | | |
| 36 | 36 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 465,29 | 898,48 | 19,98 | 418055 | 9296 | 266518 | 133551 | 595734 | |
| | | | | м2 поверхности | | 305,7 | 2,93 | 142241 | 1362 | | 44128 | | |
| 37 | 37 | Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0.5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0.9 м | | 30,59 | 44679,59 | 20642,91 | 1366749 | 631467 | 249427 | 556060 | 2076634 | |
| | | | | м3 железобетона звеньев | | 15882,8 | 5757,5 | 485855 | 176122 | | 153825 | | |
| 38 | 38 | С121-040801-0101 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | | 161 | 25542 | | 4112262 | | 4112262 | | 4441243 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 328981 | | |
| 39 | 39 | Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Оклейка швов круглых труб из наплавляемых материалов. Устройство в одинелой | | 56,35 | 126,45 | 8,05 | 7126 | 453 | 280 | 6012 | 14189 | |
| | | | | м2 кровли | | 113,44 | 2,53 | 6392 | 143 | | 1051 | | |
| 40 | 40 | С121-100403-0301 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, tот -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С,стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 | | 64,8025 | 298 | | 19311 | | 19311 | | 20856 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 1545 | | |
| 41 | 41 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 534,4 | 3767,74 | 1098,78 | 2013480 | 587188 | 1342798 | 242282 | 2436223 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 156,24 | 263,55 | 83495 | 140840 | | 180461 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 15731142 | 3567739 | 7933094 | 2406816 | 19588992 | |
| | | | | | | | | 1712989 | 1086439 | | 1451038 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 673861,34 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 20262853,75 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 4,32 % | | 875355,28 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 21138209,03 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 422764,18 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 21560973,21 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2587316,79 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 24148290,00 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Каз Гидро Спас", БИН: 030740009678**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Нач. участка Жумамуратов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта (строительства или экспертизы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат акима Талгарского района", БИН: 941240001161**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)