Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

Форма №3-Кс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отопительной системы и котельной ГККП РДК им С.Торойгырова по ул.Сатпаева ,47 в с.Баянаул ,Баянаульского района
Договор подряда (контракт) № 85 от 25.08.2022года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		85	25.08.2022			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные раеходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отопительной системы и котельной ГККП РДК им С.Торойгырова по ул.Сатпаева ,47 в с.Баянаул ,Баянаульского района	20 311 937.62	32 038 865.60							2 434 734,37	20 311 937.62
за месяц	20 311 937.62	18 135 658.58							2 176 279,03	20 311 937.62
удержание аванса 30%	6 093 581,28	5 440 697,58							652 883,71	6 093 581,28
удержание 5 %	1 015 596,88	906 782,93							108 813,95	1 015 596,88
К оплате:	13 202 759,45	11 788 178,08							1 414 581,37	13 202 759,45

Заказчик

ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

Руководитель _____ Тулеубеков Ж. М

Подрядчик
ТОО "BS-Stroy Company" БИН 030640018099

Руководитель _____ Молдашев Д.Ж

Технадзор:

ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Директор _____ Мусин С.К

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт отопительной системы и котельной ГККП РДК им С.Торойгырова по ул.Сатпаева ,47 в с.Баянаул ,Баянаульского района

(наименование, адрес)

Объект : ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 от 25.08.2022года

Акт приемки выполненных работ №1 от 05.10.2022 года.

на Архитектурно-строительная часть Котельная

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фундамент

1	1 1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,04	169,51	163,32	685	660	–	96	843
					6,19	26,63	25	108	–	62	
2	8 1107-0101-0108	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР=72 %	шт. сборных конструкций	25	1777,24	965,5	44431	24138	–	21165	70844
					811,74	364,07	20294	9102	–	5248	
3	9 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,875	25311,3		123393		123393	–	133264
					–		–		–	9871	
4	10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,8	6320,7	1788,3	5057	1431	2879	996	6537
					934,15	795,6	747	636	–	484	
5	11 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок НР=72 %	м3	1,06	27913,61	1370,66	29588	1453	24483	2879	35064
					3446,04	326,18	3653	346	–	2597	

Раздел 2 Стены

6	14 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	16,1	14965,8 6904,25	2947,03 767,55	240949 111158	47447 12358	82344 –	88932 26390	356271
7	15 213-102-0302	лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	6,12	84012,71 –		514158 –		514158 –	– 41133	555291
8	16 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	4	640,37 184,01	245,46 57,14	2561 736	982 229	844 –	695 260	3516
9	18 222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,052	116542,69 –		6060 –		6060 –	– 485	6545
10	19 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,075	109453,14 –		8209 –		8209 –	– 657	8866
11	20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72 %	т металлических изделий	0,06	73947,56 71571,6	2375,96 773,28	4437 4294	143 46	– –	3125 605	8167

12	22 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06	337503 –		20250 –		20250 –	– 1620	21870
		Раздел 3 Перекрытие									
13	23 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=72 %	шт. сборных конструкций	7	11552,13 2691,39	1713 539,87	80865 18840	11991 3779	50034 –	16286 7772	104923
14	24 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	45,5	8006,16 –		364280 –		364280 –	– 29142	393422
15	25 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0077	1014134,75 260568	1422,75 607,47	7809 2006	11 5	5792 –	1448 741	9998
		Раздел 4 Проемы									
16	26 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	2	2830,1	54,28	5660	109	891	3388	9772

					2330,14	22,93	4660	46	–	724	
17	27 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	1,6	3113,75	51,39	4982	82	892	2910	8523
					2504,69	21,53	4008	34	–	631	
18	28 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2	53571		107142		107142	–	115713
					–		–		–	8571	
19	29 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,6	40727		65163		65163	–	70376
					–		–		–	5213	
20	32 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5262		5262		5262	–	5683
					–		–		–	421	

21	33 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520 –		1040 –		1040 –	– 83	1123
22	34 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	1,5	3729,23 1822,06	195,17 89,58	5594 2733	293 134	2568 –	2064 613	8271
23	35 223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками kстм=1,04;	м2	1,5	36068,24 –		54102 –		54102 –	– 4328	58430

24	36 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	3523,98 2439,77	48,64 24,68	8810 6099	122 62	2589 –	4436 1060	14306
25	37 1212-0102-0101	Откосы. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,5	463,32 405,75	1,91 0,86	1158 1014	5 2	139 –	732 151	2041
	Раздел 5 Пол **5.1 Тип1**										
26	41 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	3,69	9769,13 3560,76	1818,35 787,6	36048 13139	6710 2906	16199 –	11552 3808	51408
27	42 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной до 110 мм. Устройство НР=72 %	м2 пола	36,9	4767,27 331,74	254,74 28,85	175912 12241	9400 1065	154271 –	9580 14839	200331

28	43 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР=72 % К=-1,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 пола	-36,9	821,25 53,11	21,02 7,6	-30304 -1960	-776 -280	-27569 –	-1613 -2553	-34470
29	44 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72 %	м2 покрытия	36,9	160,7 141	3,98 1,34	5930 5203	147 49	580 –	3781 777	10488
	5.2 Тип2										
30	45 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	1,093	9769,13 3560,76	1818,35 787,6	10678 3892	1987 861	4798 –	3422 1128	15228
31	46 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	0,8744	26471,29 4022,34	7,2 –	23146 3517	6 –	19623 –	2532 2054	27732
32	47 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72 %	м2 покрытия	10,3	160,7 141	3,98 1,34	1655 1452	41 14	162 –	1056 217	2928

Раздел 6 Отделочные работы

33	48 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1296,72 855,4	78,7 63,74	142639 94094	8657 7011	39888 –	72796 17235	232670
	6.1 Стены										
34	49 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке за 3 раза НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	110	513,79 471,47	9,87 4,88	56517 51862	1086 537	3570 –	37727 7540	101784
35	50 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	88	228,88 228,88	– –	20141 20141	– –	– –	14502 2771	37414
	6.2 Потолки										
36	52 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке за 3 раза НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	36,9	513,79 471,47	9,87 4,88	18959 17397	364 180	1197 –	12655 2529	34143

37	56 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	342,1 260,71	0,86 0,41	14368 10950	36 17	3382 –	7896 1781	24045
38	57 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	168,7 136,94	0,36 0,16	7085 5751	15 7	1319 –	4146 898	12129
	Раздел 7 Кровля										
39	60 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	55,09	364,33 86,4	12,93 3,32	20071 4760	712 183	14599 –	3559 1890	25520
40	61 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72 %	м3 утеплителя	5,36	16620,27 2718,13	1853,2 486,88	89085 14569	9933 2610	64582 –	12369 8116	109570

41	62 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	55,09	714,36 243,73	109,99 27,78	39354 13427	6059 1530	19868 –	10769 4010	54133
42	63 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	55,09	739,2 31,59	57,01 15,03	40723 1740	3141 828	35842 –	1849 3406	45978
43	64 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0606	16256,96 14720,4	1505,2 642,24	985 892	91 39	2 –	670 132	1787

44	72 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м примыканий	15,04	663,87 529,69	15,43 2,82	9985 7967	232 42	1786 –	5766 1260	17011
	Раздел 9 Демонтажные работы										
45	78 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=72 %	м3	1,63	12511,65 9009,9	3501,75 1646,8	20394 14686	5708 2684	– –	12506 2632	35532
46	79 1204-0101-0101	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка НР=72 %	м2 перекрытия	45	3438,43 2254,7	1183,73 460,53	154729 101462	53268 20724	– –	87974 19416	262119
47	80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,88; кмат1=0;	м2 стяжки	33,8	324,07 296,48	27,59 13,39	10954 10021	933 453	– –	7541 1480	19975

48	81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Демонтаж добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=5; ктрм2=5; кэкс2=5;	м2 стяжки	33,8	39,54 18,32	21,22 10,06	1336 619	717 340	– –	690 162	2188
49	82 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий в 3 слоя НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 кровли	36	524,55 523,87	0,68 –	18884 18859	24 –	– –	13578 2597	35059
50	83 1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР=72 %	м3 строительного объема	32,4	1870,7 1306,32	564,38 218,19	60611 42325	18286 7069	– –	35564 7694	103869
51	84 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	42	95,53 89,33	6,2 2,86	4012 3752	260 120	– –	2788 544	7344

52	85 1215-0102-0102	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 2 м3. Демонтаж НР=72 %	шт.	1	4920,99	158,19	4921	158	–	3487	9081
					4762,8	80,27	4763	80	–	673	
53	86 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	18,54	891		16519		–	–	17841
					–		–		–	1322	
54	87 412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	112,35	54		6067		–	–	6552
					–		–		–	485	

Итого	**3 479 048**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	657 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 796 613
- перевозка грузов, тенге	22 586
- накладные расходы, тенге	528 294
в т.ч. зарплата, тенге	47 547
- сметная прибыль (8 %), тенге	257 705
Всего	**3 479 048**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	41 749
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**70 416**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**3 591 213**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500051423)	**3 770 958**
Договорной коэфицент К=0,95	3582410,40
НДС (12 %)	429 889,25
Итого	**4 012 299,65**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BS-Stroy Company"

БИН 030640018099
Директор _____ Молдашев Д.Ж

Принял (Заказчик)
ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4
БИН 990440003815
Руководитель _____ Тулеубеков Ж. М

Технадзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

27.12.2022
Эксперт _____ Макажанов Н.Е
Аттестат эксперта KZ93VJE00025780 от 05.05.2017года.

Эксперт _____ Калымов А.Т
Аттестат эксперта KZ41VJE00027298 от 07.06.2017года.

Авторский надзор
ИП "АСПК"
БИН 700619450232

Эксперт _____ Третьяков С.Н
Аттестат эксперта KZ93VJE00049642 от 02.10.2019года.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

103

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт отопительной системы и котельной ГККП РДК им С.Торойгырова по ул.Сатпаева ,47 в с.Баянаул ,Баянаульского района

(наименование, адрес)

Объект : ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 от 25.08.2022года

Акт приемки выполненных работ №2 от 05.10.2022года.

на часть ТМ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Оборудование

1	1 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=72 %	котел	2	39265,95	1561,1	78532	3122	7253	49968	138780
					34078,2	621,79	68156	1244	–	10280	
2	3 1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	2	7599,38	437,09	15199	874	119	10463	27715
					7102,72	163,65	14205	327	–	2053	
3	4 246-501-0405	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 600 °С ГОСТ 5976-90 Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0	комплект	2	184759		369518		369518	–	399079
					–		–		–	29561	
4	5 1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР=72 %	насос	3	29919,8	930,03	89759	2790	20319	48740	149579
					22216,9	347,7	66651	1043	–	11080	

5	7	584-000-0000(пл)(об)	Насос сетевой 45м3/ч Н=30 N=6,5КвТ К45/30	шт	1	198214,99		198215		–	–	198215
						–		–		198215	–	
6	8	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка НР=72 %	бак	1	19378,66	669,73	19379	670	14102	3486	24694
						4606,47	235,25	4606	235	–	1829	
7	9	1118-0401-0205	Баки конденсационные, вместимость 1 м3. Установка НР=72 %	бак	1	66381,5	1170	66382	1170	47382	13129	85872
						17829,6	404,98	17830	405	–	6361	
8	10	1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	30	4446,82	71,4	133405	2142	99486	23530	169490
						1059,23	30,12	31777	904	–	12555	

9	11 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	14	569,91 545,67	19,66 7,16	7979 7639	275 100	64 –	5572 1084	14635
10	12 241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	825 –		9900 –		9900 –	– 792	10692
11	13 241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	456 –		912 –		912 –	– 73	985
12	16 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	2	2524,68 327,14	– –	5049 654	– –	4395 –	471 442	5962

13	17 245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	2	4393 –		8786 –		8786 –	– 703	9489
14	18 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	2	2965,88 429,66	–	5932 859	–	5072 –	618 524	7074
15	19 261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	2	202 –		404 –		404 –	– 32	436
16	20 1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2177,49 599	1263,29 422,17	4355 1198	2527 844	630 –	1470 466	6291
17	21 588-000-0000(пл)(об)	Термостат предохранительный 0-120 IMIT	шт	2	1785,71 –		3571 –		– 3571	– –	3571

18	22 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2300,25 1934,52	91,55 14,32	4601 3869	183 29	548 –	2807 593	8001
19	23 242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	10003 –		20006 –		20006 –	– 1600	21606
20	24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	2300,25 1934,52	91,55 14,32	13802 11607	549 86	1645 –	8419 1778	23999

21	25 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2331,25	122,55	4663	245	548	2827	8089
					1934,52	28,64	3869	57	–	599	
22	26 242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	5507		33042		33042	–	35685
					–		–		–	2643	
23	27 242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	7347		7347		7347	–	7935
					–		–		–	588	

24	28 242-306-0202	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	24702 –		24702 –		24702 –	– 1976	26678
25	29 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	5	4179,3 3421,6	283,96 63,41	20897 17108	1420 317	2369 –	12546 2675	36118
26	30 242-106-0104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	5	16914 –		84570 –		84570 –	– 6766	91336

27	33 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	23488,05	403,95	46976	808	42406	2883	53848
					1880,94	120,89	3762	242	–	3989	
28	34 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0016	738468,77	5029,73	1182	8	1016	115	1401
					98355,8	2047,41	157	3	–	104	
29	39 1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж дымовой трубы и дымоходного канала труба д.300*5мм-6м НР=72 %	т	0,23676	734576,34	10004,91	173918	2369	151334	15040	204075
					85383,54	2845,75	20215	674	–	15117	

30	41 1109-0607-0102										
	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж дымовой трубы и дымоходного канала труба д.500*9мм-13м НР=72 %	т	1,50332	734576,34	10004,91	1104303	15041	960904	95499	1295786
				85383,54	2845,75	128359	4278	–	95984	
	Раздел 2 Отопление в котельной									
31	42 1116-0301-0101									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	12	1520,62	19,69	18247	236	12908	3740	23746
				425,3	7,59	5104	91	–	1759	
32	43 1116-0301-0102									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15	1644,85	19,69	24673	295	17998	4676	31697
				425,3	7,59	6380	114	–	2348	

33	44 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	3,75	17449,09	171,68	65434	644	61486	2599	73476
					881,14	81,6	3304	306	–	5443	
34	45 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	2	294,58	–	589	–	219	266	923
					185,04	–	370	–	–	68	
35	46 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	20	2300,25	91,55	46005	1831	5484	28063	79993
					1934,52	14,32	38690	286	–	5925	
36	48 242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5465		10930		10930	–	11804
					–		–		–	874	

37	49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,5	161,96	3,77	2672	62	1685	673	3613
					56,06	0,58	925	10	–	268	
38	50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10	94,51	2,66	945	27	439	347	1395
					47,94	0,28	479	3	–	103	
39	51 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	50	92,66	1,17	4633	59	36	3268	8533
					90,78	–	4539	–	–	632	

Раздел 3 Демонтажные работы

40	54 1118-0101-0101										
		Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	котел	2	14237	605,72	28474	1211	–	19987	52338
					13631,28	248,72	27263	497	–	3877	
41	55 1120-1401-0101										
		Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	2	2944,78	69,58	5890	139	–	4160	10854
					2875,2	13,91	5750	28	–	804	
42	56 1118-0501-0101										
		Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	2	7263,68	176,08	14527	352	–	10290	26802
					7087,6	58,08	14175	116	–	1985	

- сметная прибыль (8 %), тенге	252 519
Всего	**3 610 800**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 908
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 998**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**3 720 706**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500051423)	**3 906 933**
Договорной коэфицент К=0,95	3711586,00
НДС (12 %)	445 390,32
Итого	**4 156 976,32**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BS-Stroy Company"

БИН 030640018099
Директор _____ Молдашев Д.Ж

Технадзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт _____ Макажанов Н.Е 29.12.2022
Аттестат эксперта KZ93VJE00025780 от 05.05.2017года.

Эксперт _____ Калымов А.Т
Аттестат эксперта KZ41VJE00027298 от 07.06.2017года.

Принял (Заказчик)

ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4
БИН 990440003815
Руководитель _____ Тулеубеков Ж. М

Авторский надзор:
ИП "АСПК"
БИН 700619450232

Эксперт _____ Третьяков С.Н
Аттестат эксперта KZ93VJE00049642 от 02.10.2019года.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

103

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт отопительной системы и котельной ГККП РДК им С.Торойгырова по ул.Сатпаева ,47 в с.Баянаул ,Баянаульского района

(наименование, адрес)

Объект: ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 от 25.08.2022года

Акт приемки выполненных работ №3 от 10.11.2022

за ноябрь

на Корректирующея смета № .часть Тм

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1 29 1116-0401-0301

Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	569,91	19,66	3419	118	27	2388	6272
			545,67	7,16	3274	43	–	465	

2 30 241-101-0204

Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	6	825		4950		4950	–	5346
			–		–		–	396	

3 31 513-104-0209(об)

Котел стальной водогрейный отопительный Квр 350	комплект	2	4792758		9585516		–	–	9585516
			–		–		9585516	–	

4	32	583-000-0000(пл)(об)	Насос циркуляционный 358 мм 380 В	шт	1	153060	153060	–	–	153060
						–	–	153060	–	
5	33	583-000-0000(пл)(об)	Насос циркуляционный RS 25/15 G 180 мм 220 В	шт	1	33928	33928	–	–	33928
						–	–	33928	–	
6	34	583-000-0000(пл)(об)	Гидроаккумулятор 200 FTT	шт	1	154336	154336	–	–	154336
						–	–	154336	–	

Итого	**9 938 458**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 977
- оборудование, тенге	9 926 840
- накладные расходы, тенге	2 388
в т.ч. зарплата, тенге	215
- сметная прибыль (8 %), тенге	861
Всего	**9 938 458**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	139
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**235**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**9 938 832**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500051423)	**10 436 285**
Договорной коэфицент К=0,95	9914470,45
НДС (12 %)	1 189 736,45
Итого	**11 104 206,90**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BS-Stroy Company"

БИН 030640018[illegible]
Директор _____Молдашев Д.Ж

Принял (Заказчик)

ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4
БИН 990440003875
Руководитель _____Тулеубеков Ж М

Технадзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт _____Макажанов Н.Е 27.12.2022г.
Аттестат эксперта KZ93VJE00025780 от 05.05.2017года.

Эксперт _____Калымов А.Т
Аттестат эксперта KZ41VJE00027298 от 07.06.2017года.

Авторский надзор
ИП "АСПК"
БИН 700619450232

Эксперт _____Третьяков С.Н
Аттестат эксперта KZ93VJE00049642 от 02.10.2019года.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

103

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт отопительной системы и котельной ГККП РДК им С.Торойгырова по ул.Сатпаева ,47 в с.Баянаул ,Баянаульского района

(наименование, адрес)

Объект : ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 от 25.08.2022года

Акт приемки выполненных работ №4 от 05.10.2022

за октябрь

на Корректирующея смета № .Наружные сети отопления

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	24 1124-0108-0104										
		Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=72 %	км труб	0,046	968910,79	334190,21	44570	15373	653	23882	73928
					620527,27	100573,44	28544	4626	–	5476	
2	25 292-221-0000(пл)	Труба Ст89*4-2-ППУ-ПЭ	м	46	10267,86		472322		472322	–	510108
					–		–		–	37786	

3	26 1124-0108-0101										
		Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=72 %	км труб	0,046	823313,37	285535,98	37872	13135	393	20403	62937
					529232,56	86787,35	24345	3992	–	4662	
4	27 292-360-0000(пл)										
		Труба 32 ППУ -ПЭ	м.п.	46	5102		234692		234692	–	253467
					–		–		–	18775	

Итого	**900 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 618
- материалы, изделия и конструкции, тенге	708 060
- накладные расходы, тенге	44 285
в т.ч. зарплата, тенге	3 986
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 699
Всего	**900 440**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	10 805
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 225**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**929 470**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500051423)	**975 991**
Договорной коэфицент К=0,95	927191,73
НДС (12 %)	111 263,01
Итого	**1 038 454,74**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BS-Stroy Company"

БИН 030640018099
Директор _____ Молдашев Д.Ж

Принял (Заказчик)
ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 4
БИН 990440003815
Руководитель _____ Тулеубеков Ж. М

Технадзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт _____ Макажанов Н.Е 27.12.2022г.
Аттестат эксперта KZ93VJE00025780 от 05.05.2017года.

Эксперт _____ Калымов А.Т
Аттестат эксперта KZ41VJE00027298 от 07.06.2017года.

Авторский надзор:
ИП "АСПК"
БИН 700619450232

Эксперт _____ Третьяков С.Н
Аттестат эксперта KZ93VJE00049642 от 02.10.2019года.