Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: ТОО "Асар Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Сырэнергогазстрой"

Объект: г. Кызылорда "Строительство газопровода кирпичного завода расположенного по ул.Кайнарбаева б/н в г.Кызылорда" Газопровод высокого давления 0,6МПа

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь _ 2011 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		2528	27.03.2011				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце , без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	18 000 000	16 071 429							1 928 571	18 000 000
в том числе:										
СМР	18 000 000	16 071 429							1 928 571	
Оборудование										
										18 000 000

Заказчик _____ Б.К. Канибаев

Подрядчик _____ И.П. Дудников

Заказчик: ТОО «Асар Курылыс»
Подрядчик: ТОО "Сырэнергогазстрой"
Наименование объекта:"Строительство газопровода кирпичного завода расположенного по ул. Кайнарбаева б/н в г.Кызылорда "
Договор подряда № 2528 от 27.03.2011г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь 2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления								
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1506,54192	103,79	94,93	156363	143020	44429	0,01	20
		м3		8,86	31,87	13343	48013	59,1	0,03	38
		Накладные расходы -		*29,49*		*44429*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,66*		*16063*				
		Сметная стоимость				*216855*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	46,59408	1529,44	--	71263	--	46924	2,13	99
		м3		1529,44	--	71263	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1007,07*		*46924*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*202,92*		*9455*				
		Сметная стоимость				*127642*				
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	1239,28277	15,33	15,33	18996	18996	4504	--	--
		м3		--	4,84	--	6003	59,1	--	5
		Накладные расходы -		*3,63*		*4504*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,52*		*1880*				
		Сметная стоимость				*25380*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	309,820691	731,32	--	226578	--	149192	1,12	346
		м3		731,32	--	226578	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*481,54*		*149192*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*97,03*		*30062*				
		Сметная стоимость				*405832*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1239,28277	**133,87**	57,22	165909	70909	84608	0,12	154
		м3		76,66	24,95	95000	30918	59,1	0,03	33
		Накладные расходы -		*68,27*		*84608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,17*		*20041*				
		Сметная стоимость				*270558*				
		Устроиство основания под трубопроводы								
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	25,6	**3760,54**	135,11	96270	3459	18263	1,17	30
		м3		**822,46**	33,26	21055	852	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*713,38*		*18263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,91*		*9163*				
		Сметная стоимость				*123695*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком**	12,8	**665,86**	--	8523	--	5612	1,02	13
		м3		665,86	--	8523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*438,44*		*5612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,34*		*1131*				
		Сметная стоимость				*15266*				
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный**	12,8	**2548,16**	--	32616	--	1383	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*1383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,50*		*2720*				
		Сметная стоимость				*36719*				
		Монтаж трубопроводов								
9	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,29428	250001,95	69181,13	323573	89540	182057	223,10	289
		км		178047,19	22874,38	230443	29606	62,1	26,83	35
		Накладные расходы -		*140662,72*		*182057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31253,17*		*40450*				
		Сметная стоимость				*546080*				
10	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	1307,2228	**2243,65**	--	2932950	--	124357	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,13*		*124357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,10*		*244585*				
		Сметная стоимость				*3301892*				
		Укладка сигнальной ленты								
11	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	258,856	**28,67**	6,91	7421	1790	4108	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		21,73	1,59	5624	410	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*15,87*		*4108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,56*		*922*				
		Сметная стоимость				*12451*				
12	**Т Прайс ТОО "Fusion"Перечень12 п.80**	Лента сигнальная с металлической проволкой	1294,28	30,52	--	39499	--	1675	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,29*		*1675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,54*		*3294*				
		Сметная стоимость				*44468*				
		Испытание								
13	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	1294,28	378,09	--	489360	--	322570	0,38	496
		м		370,38	--	479377	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*249,23*		*322570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*64954*				
		Сметная стоимость				*876884*				
		Узел выхода из грунта диам. ПЭ/сталь 110х100 мм в стесненных условиях								
14	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	Монтаж узла выхода	0,019	688931,26	328935,03	13090	6250	6030	359,61	7
		т		342250,46	102895,90	6503	1955	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*317367,46*		*6030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80503,90*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20650*				
15	**21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	0,019	294576,35	--	5597	--	237	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12490,04*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24565,31*		*467*				
		Сметная стоимость				*6301*				
16	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	3	955,11	583,98	2865	1752	1212	0,48	1
		шт		371,14	190,61	1113	572	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*404,14*		*1212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,74*		*326*				
		Сметная стоимость				*4404*				
17	**ТПЕРЕЧЕНЬ ТОО "FUSION"20 п.153**	**Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110**	1	2896,55	--	2897	--	123	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,81*		*123*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,55*		*242*				
		Сметная стоимость				*3261*				
18	ТПРАЙС ТОО "Fusion"Перечень 20 п.158	**Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d110-108**	1	27902,46	--	27902	--	1183	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1183,06*		*1183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2326,84*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31412*				
19	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 150 мм (патрубок)**	0,00025	329723,85	98426,67	82	25	45	284,05	--
		км		224058,64	32694,10	56	8	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*180184,14*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40792,64*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	0,00133	250001,95	69181,13	333	92	187	223,10	--
		км		178047,19	22874,38	237	30	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*140662,72*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31253,17*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
21	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	0,2525	3628,06	--	916	--	39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,83*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,55*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				
22	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,3433	2243,65	--	3014	--	128	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,13*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,10*		*251*				
		Сметная стоимость				*3393*				
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	2	955,11	583,98	1910	1168	808	0,48	1
		шт		371,14	190,61	742	381	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*404,14*		*808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,74*		*217*				
		Сметная стоимость				*2936*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТПЕРЕЧЕНЬ ТОО "FUSION"20 п.157	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110								
		шт	2	3041,07	--	6082	--	258	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,94*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*253,60*		*507*				
		Сметная стоимость				*6847*				
25	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам. 108х3 мм								
		км	0,0013	366825,54	75918,54	477	99	277	310,50	--
				276161,81	28821,61	359	37	62,1	27,65	--
		Накладные расходы -		*212978,44*		*277*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*46384,32*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
26	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	1,3	2418,52	--	3144	--	133	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,55*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*201,69*		*262*				
		Сметная стоимость				*3539*				
27	11-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент								
		км	0,0013	1271646,43	125948,92	1653	164	139	53,25	--
				46009,00	36143,31	60	47	62,1	28,37	--
		Накладные расходы -		*107097,50*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*110299,51*		*143*				
		Сметная стоимость				*1936*				
28	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
		шт	1	982,74	--	983	--	42	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,67*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*81,95*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
29	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком								
		м3	0,1	5433,42	1191,19	543	119	122	2,04	--
				1566,66	386,52	157	39	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*1217,83*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*532,10*		*53*				
		Сметная стоимость				*718*				
30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1,129545	135,15	2,34	153	3	46	0,03	--
				62,02	0,38	70	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*40,99*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,09*		*16*				
		Сметная стоимость				*215*				
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,129545	122,91	1,86	139	2	31	0,02	--
		м2		38,19	0,38	43	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,00*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,99*		*14*				
		Сметная стоимость				*183*				
		Запорная арматура								
32	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	2245,93	101,29	8984	405	5272	2,33	9
		шт		1841,45	47,52	7366	190	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1318,02*		*5272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,12*		*1140*				
		Сметная стоимость				*15397*				
33	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	4	62642,80	--	250571	--	10624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2656,05*		*10624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5223,91*		*20896*				
		Сметная стоимость				*282091*				
34	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	773,85	59,07	6191	473	3663	0,69	6
		фланец		656,70	--	5254	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*457,91*		*3663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,54*		*788*				
		Сметная стоимость				*10643*				
35	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	8	2107,26	--	16858	--	715	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,35*		*715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,73*		*1406*				
		Сметная стоимость				*18979*				
		Установка полиэтиленового шарового крана Ду110								
36	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. 110 мм	1	5,80	1,71	6	2	3	4,50	4
		шт		3,55	0,55	4	1	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*2,90*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,70*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТПЕРЕЧЕНЬ ТОО "FUSION"18 п.72	Шаровый кран SDR 11 d110								
		шт	1	64928,32	--	64928	--	2753	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2752,96*		*2753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5414,50*		*5415*				
		Сметная стоимость				*73095*				
38	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка защитная оболочка								
		км трубопровода	0,0015	329723,85	98426,67	495	148	270	284,05	--
				224058,64	32694,10	336	49	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*180184,14*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40792,64*		*61*				
		Сметная стоимость				*826*				
39	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	1,5	4762,62	--	7144	--	303	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,94*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,16*		*596*				
		Сметная стоимость				*8043*				
40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых заглушек								
		шт	1	955,11	583,98	955	584	404	0,48	--
				371,14	190,61	371	191	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*404,14*		*404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,74*		*109*				
		Сметная стоимость				*1468*				
41	ТПЕРЕЧЕНЬ FUSION 20 п.150	Заглушка PE 100, SDR17 d110								
		шт	1	4347,82	--	4348	--	184	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,35*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,57*		*363*				
		Сметная стоимость				*4895*				
42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка муфт								
		шт	2	955,11	583,98	1910	1168	808	0,48	1
				371,14	190,61	742	381	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*404,14*		*808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,74*		*217*				
		Сметная стоимость				*2936*				
43	ТПЕРЕЧЕНЬ ТОО "FUSION"20 п.151	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110								
		шт	2	3041,07	--	6082	--	258	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,94*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,60*		*507*				
		Сметная стоимость				*6847*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство контрольной трубки**	1	5289,49	1561,93	5289	1562	2219	3,15	3
		шт		2543,87	537,30	2544	537	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*2218,80*		*2219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,66*		*601*				
		Сметная стоимость				*8108*				
45	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ковер для контрольной трубки**	0,0395	324022,38	--	12799	--	543	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14409*				
46	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных **труб диам. 32 мм**	0,0015	508192,27	156120,57	762	234	430	386,40	1
		км		343668,02	66131,73	516	99	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*286823,19*		*430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63601,24*		*95*				
		Сметная стоимость				*1288*				
47	23-010102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные **сварные водогазопроводные с резьбой** /ГОСТ 3262-75/, **черные легкие 32х3 мм**	1,5	226,02	--	339	--	14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,58*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,85*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				
48	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство **бетонной подушки** подковер	0,04	24468,55	1171,63	979	47	122	5,07	--
		м3		3712,44	277,30	148	11	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*3054,53*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2201,85*		*88*				
		Сметная стоимость				*1189*				
49	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны**	0,08	26930,21	1171,63	2154	94	253	5,07	--
		м3		3712,44	277,30	297	22	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*3158,91*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2407,13*		*193*				
		Сметная стоимость				*2599*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5031896	342102			1491
			Тенге			**1178124**	**120355**			**116**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1309204				
		Материалы -	Тенге			83018				
		Всего заработная плата -	Тенге				819101			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			32616				
		Накладные расходы -	Тенге			569896				
		Сметная прибыль -	Тенге			150328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2029428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				819101			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5597				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5597				
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная прибыль -	Тенге			467				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6301				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3717095				
	Материалы -		Тенге			9982				
	Всего заработная плата -		Тенге				479377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3227736				
		Накладные расходы -	Тенге			459426				
		Сметная прибыль -	Тенге			334122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4510643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				479377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6546371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1298479			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка ГРПШ								
		Опоры DN 76 h=2,7 (3,2м) (ОП-1-2700) в кол-ве 7 шт								
50	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	7	736,87	635,98	5158	4452	1440	0,15	1
		яма		100,89	182,30	706	1276	59,1	0,14	1
		Накладные расходы -		*205,70*		*1440*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*75,41*		*528*				
		Сметная стоимость				*7126*				
51	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,62	1354,74	120,64	6259	557	996	0,30	1
		м2		213,93	35,32	988	163	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*215,67*		*996*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*125,63*		*580*				
		Сметная стоимость				*7836*				
52	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,17	26930,21	1171,63	58439	2542	6855	5,07	11
		м3		3712,44	277,30	8056	602	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*3158,91*		*6855*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2407,13*		*5223*				
		Сметная стоимость				*70517*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	15,4	748,85	13,07	11532	201	2129	0,24	4
		м2		199,23	1,90	3068	29	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*2129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,97*		*1093*				
		Сметная стоимость				*14754*				
54	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	0,132118	77889,32	5741,12	10291	759	5995	84,64	11
		т		65980,27	292,29	8717	39	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*45373,76*		*5995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9861,05*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17589*				
55	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные **электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	22,4	770,72	--	17264	--	732	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,68*		*732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,27*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19436*				
56	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат **толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89** (ГОСТ 19903-74)	0,01036	172145,87	--	1783	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7298,98*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14355,59*		*149*				
		Сметная стоимость				*2007*				
57	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная **горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00035	158253,71	--	55	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
58	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель **вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	7	3052,16	149,16	21365	1044	3647	1,04	7
		шт		835,58	42,28	5849	296	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*521,06*		*3647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*2001*				
		Сметная стоимость				*27013*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0819	159092,30	--	13030	--	552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14669*				
60	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в1 слой	2,31	1741,54	68,24	4023	158	1425	1,08	2
		м2		934,09	27,43	2158	63	54,2	0,03	--
		Накладные расходы -		*617,08*		*1425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,69*		*436*				
		Сметная стоимость				*5884*				
61	21-100401-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	2,31	153,00	--	353	--	15	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,49*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,76*		*29*				
		Сметная стоимость				*397*				
62	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,23007	67,57	1,17	421	7	128	0,03	--
		м2		31,01	0,19	193	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,49*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,23007	122,91	1,86	766	12	168	0,05	--
		м2		38,19	0,38	238	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,00*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,99*		*75*				
		Сметная стоимость				*1009*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРП								
64	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	18	2222,65	785,11	40008	14132	21173	1,71	31
		м		1400,26	271,30	25205	4883	62,1	0,21	4
		Накладные расходы -		*1176,29*		*21173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,91*		*4894*				
		Сметная стоимость				*66076*				
65	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	7821,74	82,48	7822	82	5328	9,03	9
		шт		7689,26	28,82	7689	29	62,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5327,79*		*5328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,96*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14202*				
66	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения (Калитка)	0,038	304462,43	--	11570	--	491	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,21*		*491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,73*		*965*				
		Сметная стоимость				*13025*				
67	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград)	0,0506	304462,43	--	15406	--	653	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,21*		*653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,73*		*1285*				
		Сметная стоимость				*17344*				
68	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград)	0,03648	304462,43	--	11107	--	471	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,21*		*471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,73*		*926*				
		Сметная стоимость				*12504*				
69	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,26	6757,37	1338,07	8514	1686	2869	3,73	5
		м3 подстилающего слоя		2612,52	522,73	3292	659	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*2276,84*		*2869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,74*		*911*				
		Сметная стоимость				*12293*				
70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00231	158253,71	--	366	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*30*				
		Сметная стоимость				*412*				
71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00392	149529,80	--	586	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6340,06*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12469,59*		*49*				
		Сметная стоимость				*660*				
72	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	35,2	311,86	1,13	10978	40	717	0,02	1
		м2		12,37	0,29	435	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,37*		*717*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,58*		*936*				
		Сметная стоимость				*12631*				
73	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах	0,07856	83725,03	1992,18	6577	157	4289	109,25	9
		т		79973,19	432,07	6283	34	60,9	0,40	--
		Накладные расходы -		*54592,93*		*4289*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11065,44*		*869*				
		Сметная стоимость				*11735*				
74	21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0228	214645,87	--	4894	--	208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,98*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17899,75*		*408*				
		Сметная стоимость				*5510*				
75	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,2	770,72	--	2466	--	105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,68*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,27*		*206*				
		Сметная стоимость				*2776*				
76	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	3,62732	135,15	2,34	490	8	149	0,03	--
		м2		62,02	0,38	225	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*40,99*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,09*		*51*				
		Сметная стоимость				*690*				
77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,62732	122,91	1,86	446	7	98	0,02	--
		м2		38,19	0,38	139	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,00*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,99*		*44*				
		Сметная стоимость				*587*				
78	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	0,763648	135,15	2,34	103	2	31	0,03	--
		м2		62,02	0,38	47	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*40,99*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,09*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,763648	**122,91**	**1,86**	94	1	**21**	**0,02**	--
		м2		**38,19**	**0,38**	29	--	**54,2**	--	--
		Накладные расходы -		*27,00*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,99*		*9*				
		Сметная стоимость				*124*				
		Обвязка ГРПШ								
80	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка ГРПШ**	1	**6732,08**	**251,19**	6732	251	**2469**	**12,88**	13
		установк		**3394,13**	**73,40**	3394	73	**60,4**	**0,21**	--
		Накладные расходы -		*2468,63*		*2469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,06*		*736*				
		Сметная стоимость				*9937*				
81	Прайс-лист	**Стоимость ГРПШ 03М-04-2У1**	1	**1367220,51**	--	1367221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57970,15*		*57970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114015,25*		*114015*				
		Сметная стоимость				*1539206*				
82	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	508192,27	156120,57	3049	937	**1721**	**386,40**	2
		км		**343668,02**	**66131,73**	2062	397	**62,1**	**67,82**	--
		Накладные расходы -		*286823,19*		*1721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63601,24*		*382*				
		Сметная стоимость				*5152*				
83	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,024	**701,16**	--	4224	--	**179**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,73*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,47*		*352*				
		Сметная стоимость				*4755*				
84	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,0015	688931,26	328935,03	1033	493	**476**	**359,61**	1
		т		**342250,46**	**102895,90**	513	154	**62,1**	**94,30**	--
		Накладные расходы -		*317367,46*		*476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80503,90*		*121*				
		Сметная стоимость				*1630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	215,44	--	646	--	27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,13*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*54*				
		Сметная стоимость				*727*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1655070**	**27529**			**108**
			Тенге			**79287**	**8714**			**8**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1367221**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57970**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**114015**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1539206**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**21365**				
		Материалы -	Тенге			**14472**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6145**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3647**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2001**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**27014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6145**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**218284**				
		Материалы -	Тенге			**78772**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**63317**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**59150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48232**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**21321**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**287837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63317**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**16868**				
		Материалы -	Тенге			**953**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**15072**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10284**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2172**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**29324**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15072**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**31333**				
		Материалы -	Тенге			**3087**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3468**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**24601**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3512**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2788**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**37632**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1921012				116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				88002			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления								
		Земляные работы								
86	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	51,9144	**103,79**	94,93	5388	4928	**1531**	0,01	1
		м3		**8,86**	31,87	460	1655	**59,1**	0,03	1
		Накладные расходы -		*29,49*		*1531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,66*		*554*				
		Сметная стоимость				*7473*				
87	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,6056	**1529,44**	--	2456	--	**1617**	2,13	3
		м3		**1529,44**	--	2456	--	**59,1**	--	--
		Накладные расходы -		*1007,07*		*1617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,92*		*326*				
		Сметная стоимость				*4399*				
88	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1242,39763	15,33	15,33	19044	19044	**4515**	--	--
		м3		--	4,84	--	6018	**59,1**	--	5
		Накладные расходы -		*3,63*		*4515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,52*		*1885*				
		Сметная стоимость				*25444*				
89	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	310,599408	**731,32**	--	227148	--	**149567**	1,12	347
		м3		**731,32**	--	227148	--	**59,1**	--	--
		Накладные расходы -		*481,54*		*149567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,03*		*30137*				
		Сметная стоимость				*406853*				
90	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1242,39763	**133,87**	57,22	166326	71087	**84820**	0,12	154
		м3		**76,66**	24,95	95239	30996	**59,1**	0,03	33
		Накладные расходы -		*68,27*		*84820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,17*		*20092*				
		Сметная стоимость				*271238*				
		Устроиство основания под трубопроводы								
91	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	0,4	**3760,54**	135,11	1504	54	**285**	1,17	--
		м3		**822,46**	33,26	329	13	**62,1**	0,04	--
		Накладные расходы -		*713,38*		*285*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,91*		*143*				
		Сметная стоимость				*1933*				
92	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком**	0,2	665,86	--	133	--	88	1,02	--
		м3		665,86	--	133	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*438,44*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,34*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
93	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный**	0,2	2548,16	--	510	--	22	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,50*		*42*				
		Сметная стоимость				*574*				
		Монтаж трубопроводов								
94	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,0446	250001,95	69181,13	11150	3085	6274	223,10	10
		км		178047,19	22874,38	7941	1020	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*140662,72*		*6274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31253,17*		*1394*				
		Сметная стоимость				*18817*				
95	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	45,046	2243,65	--	101067	--	4285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,13*		*4285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,10*		*8428*				
		Сметная стоимость				*113780*				
		Укладка сигнальной ленты								
96	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	8,92	28,67	6,91	256	62	142	0,03	--
		м2		21,73	1,59	194	14	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*15,87*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,56*		*32*				
		Сметная стоимость				*429*				
97	Т Прайс ТОО "Fusion"Перечень1 2 п.80	Лента сигнальная с металлической проволкой	44,6	30,52	--	1361	--	58	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,29*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,54*		*114*				
		Сметная стоимость				*1532*				
		Испытание								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	44,6	378,09	--	16863	--	11116	0,38	17
		м		370,38	--	16519	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*249,23*		*11116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*2238*				
		Сметная стоимость				*30217*				
99	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные **стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,00764	555853,90	183412,17	4247	1401	2342	404,80	3
		км трубопровода		360033,17	77112,32	2751	589	62,1	78,46	1
		Накладные расходы -		*306545,77*		*2342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68991,97*		*527*				
		Сметная стоимость				*7116*				
100	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные **стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,4098	508192,27	156120,57	208257	63978	117540	386,40	158
		км трубопровода		343668,02	66131,73	140835	27101	62,1	67,82	28
		Накладные расходы -		*286823,19*		*117540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63601,24*		*26064*				
		Сметная стоимость				*351861*				
101	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	7,67056	2062,11	--	15818	--	671	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,43*		*671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,96*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17808*				
102	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	160,64	810,35	--	130175	--	5519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,36*		*5519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,58*		*10856*				
		Сметная стоимость				*146550*				
103	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	137,7488	369,89	--	50952	--	2160	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,68*		*2160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,85*		*4249*				
		Сметная стоимость				*57361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	113,0504	255,32	--	28864	--	1224	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,83*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,29*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32495*				
		Земляные работы								
105	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	681,7548	103,79	94,93	70759	64721	20105	0,01	9
				8,86	31,87	6038	21727	59,1	0,03	17
		Накладные расходы -		*29,49*		*20105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,66*		*7269*				
		Сметная стоимость				*98133*				
106	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	21,0852	1529,44	--	32249	--	21234	2,13	45
				1529,44	--	32249	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1007,07*		*21234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,92*		*4279*				
		Сметная стоимость				*57762*				
107	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
		м3	560,812124	15,33	15,33	8596	8596	2038	--	--
				--	4,84	--	2717	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*3,63*		*2038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,52*		*851*				
		Сметная стоимость				*11485*				
108	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	140,203031	731,32	--	102533	--	67514	1,12	157
				731,32	--	102533	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*481,54*		*67514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,03*		*13604*				
		Сметная стоимость				*183651*				
109	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	560,812124	133,87	57,22	75079	32088	38287	0,12	70
				76,66	24,95	42990	13991	59,1	0,03	15
		Накладные расходы -		*68,27*		*38287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,17*		*9069*				
		Сметная стоимость				*122436*				
		Устроиство основания под трубопроводы								
110	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	6	3760,54	135,11	22563	811	4280	1,17	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		822,46	33,26	4935	200	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*713,38*		*4280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,91*		*2147*				
		Сметная стоимость				*28991*				
111	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком**	3	665,86	--	1998	--	1315	1,02	3
		м3		665,86	--	1998	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*438,44*		*1315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,34*		*265*				
		Сметная стоимость				*3578*				
112	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный**	3	2548,16	--	7644	--	324	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,50*		*637*				
		Сметная стоимость				*8606*				
		Монтаж трубопроводов								
113	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,5857	250001,95	69181,13	146426	40519	82386	223,10	131
		км		178047,19	22874,38	104282	13398	62,1	26,83	16
		Накладные расходы -		*140662,72*		*82386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31253,17*		*18305*				
		Сметная стоимость				*247117*				
114	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая **для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	245,127	1274,16	--	312331	--	13243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,02*		*13243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,25*		*26046*				
		Сметная стоимость				*351620*				
115	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	73,73	856,25	--	63131	--	2677	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,30*		*2677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,40*		*5265*				
		Сметная стоимость				*71072*				
116	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	272,7	422,00	--	115079	--	4879	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17,89*		*4879*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,19*		*9597*				
		Сметная стоимость				*129555*				
		Укладка сигнальной ленты								
117	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	117,14	28,67	6,91	3358	810	1859	0,03	4
		м2		21,73	1,59	2545	186	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*15,87*		*1859*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,56*		*417*				
		Сметная стоимость				*5634*				
118	Т Прайс ТОО "Fusion"Перечень12 п.80	Лента сигнальная с металлической проволкой	585,7	30,52	--	17875	--	758	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,29*		*758*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,54*		*1491*				
		Сметная стоимость				*20123*				
		Испытание								
119	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	585,7	378,09	--	221450	--	145972	0,38	224
		м		370,38	--	216932	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*249,23*		*145972*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,19*		*29394*				
		Сметная стоимость				*396816*				
120	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,001	555853,90	183412,17	556	183	307	404,80	--
		км трубопровода		360033,17	77112,32	360	77	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*306545,77*		*307*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68991,97*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
121	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	1182,97	--	1188	--	50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,16*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*98,65*		*99*				
		Сметная стоимость				*1337*				
122	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	19	1699,31	97,95	32287	1861	17361	1,69	32
		шт.		1317,81	19,01	25038	361	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,73*		*17361*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*209,04*		*3972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*53620*				
123	23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	1	6326,65	--	6327	--	268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*268,25*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,59*		*528*				
		Сметная стоимость				*7123*				
124	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	18	3070,07	--	55261	--	2343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,17*		*2343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,02*		*4608*				
		Сметная стоимость				*62212*				
125	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	54	1679,05	77,69	90669	4195	48972	1,69	91
		шт.		1317,81	9,50	71162	513	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*906,88*		*48972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,87*		*11171*				
		Сметная стоимость				*150812*				
126	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	1739,86	--	1740	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,77*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,09*		*145*				
		Сметная стоимость				*1959*				
127	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	54	578,46	--	31237	--	1324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*1324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,24*		*2605*				
		Сметная стоимость				*35166*				
128	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	18	1699,31	97,95	30588	1763	16447	1,69	30
		шт.		1317,81	19,01	23721	342	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,73*		*16447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,04*		*3763*				
		Сметная стоимость				*50798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Т Прайслист	Сигнализатор загазованности САКЗ-32	18	54061,01	--	973098	--	41259	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2292,19*		*41259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4508,26*		*81149*				
		Сметная стоимость				*1095506*				
		Испытание								
130	11-191101-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	Пневматическое испытание газопроводов	8,15	378,09	--	3081	--	2031	0,38	3
		м		370,38	--	3019	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*249,23*		*2031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*409*				
		Сметная стоимость				*5521*				
		Оборудование								
131	11-190201-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	Устройства газогорелочные с горелками **производительностью до 5 м3/ч. Установка**	36	5836,92	20,26	210129	729	140111	6,07	219
		устройство		5778,97	9,50	208043	342	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*3891,96*		*140111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,31*		*28019*				
		Сметная стоимость				*378259*				
132	Т Прайслист	Горелка ГТП-200шт	36	52317,11	--	1883416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2218,25*		*79857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4362,83*		*157062*				
		Сметная стоимость				*2120335*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5512166	319918			1720
			Тенге			1339849	121261			120
Стоимость оборудования -			Тенге			1883416				
Накладные расходы -			Тенге			79857				
Сметная прибыль -			Тенге			157062				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2120335				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2110514				
Материалы -			Тенге			23242				
Всего заработная плата -			Тенге				895117			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			992334				
Местные материалы -			Тенге			8154				
		Накладные расходы -	Тенге			650468				
		Сметная прибыль -	Тенге			220879				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2981860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1221
		Сметная заработная плата -	Тенге				895117			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1518236				
Материалы -			Тенге			32084				
Всего заработная плата -			Тенге				565992			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			913170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			420728				
		Сметная прибыль -	Тенге			155117				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2094081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				565992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7196276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1840
		Сметная заработная плата -	Тенге				1461109			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12199132	689548			3319
			Тенге			2597260	250330			243
	Стоимость оборудования -		Тенге			3250637				
	Накладные расходы -		Тенге			137827				
	Сметная прибыль -		Тенге			271077				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3659541				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21365				
	Материалы -		Тенге			14472				
	Всего заработная плата -		Тенге				6145			
		Накладные расходы -	Тенге			3647				
		Сметная прибыль -	Тенге			2001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6145			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3638001				
	Материалы -		Тенге			185031				
	Всего заработная плата -		Тенге				1777535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1204205				
	Местные материалы -		Тенге			40771				
		Накладные расходы -	Тенге			1268597				
		Сметная прибыль -	Тенге			392528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5299126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2408
		Сметная заработная плата -	Тенге				1777535			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22465				
	Материалы -		Тенге			953				
	Всего заработная плата -		Тенге				15072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5597				
		Накладные расходы -	Тенге			10521				
		Сметная прибыль -	Тенге			2639				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				15072			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5266664				
	Материалы -		Тенге			45153				
	Всего заработная плата -		Тенге				1048837			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4165506				
		Накладные расходы -	Тенге			883665				
		Сметная прибыль -	Тенге			492026				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6642355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1048837			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15663660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3563
		Сметная заработная плата -	Тенге				2847589			
		Итого прямых затрат по форме 2				**15 663 660**				
		в том числе оборудование				**3 659 541**				
		Временные здания и сооружения	1,30%			156 054				
		Итого				**15 819 713**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			251 716				
		Итого с оборудованием				**16 071 429**				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**16 071 429**				
		НДС	12%			1 928 571				
		Итого с НДС				**18 000 000**				

Заказчик _____ **Б.К.Канибаев**

Подрядчик _____ **И.П. Дудников**