ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНЙ КОМИССИИ

г. Кызылорда «11» 11 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная Кызылординским производственным филиалом АО «КазТрансГазАймак» приказом №147 от «10» 11 2014 г. в составе:

Председателя комиссии – представитель заказчика

Дюсембеков Б.Т. — Главный инженер КПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Нурмаханов Д.К. — Начальник ПТО КПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Асылбеков М.К. — Начальник СЭГС КПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Курманбаев Н.Б. — Начальник СУиРГ КПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ансатбаев К.Д. — Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Оспанова Ш. — Главный специалист отдела развития газовой инфроструктуры Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекжанов Е. — Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ертаев Б.А. — Заместитель начальника департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Омирали П.А. — Руководитель управления по защите прав потребителей города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Келесов М.Е. — Заместитель начальника департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бегалиев И. — Начальник котельного цеха ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентраль»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дудников И.П. — Директор ТОО «Сырэнергогазстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Оракбаев Е. — Заместитель ГИП ТОО «КАТЭК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком **ТОО «Сырэнергогазстрой»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенный объект: **«Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **город Кызылорда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Сырэнергогазстрой»**, выполнившим полный комплекс работ, согласно договору подряда **№1616-04-14R от 25.08.2014 г.**

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **ТОО «КАТЭК» г. Алматы**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту: **«Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда»**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего такой проект)

5. Проектно - сметная документация утверждена:

Филиал РГП "Госэкспертиза"по Кызылординской области № 14-0426/14 от 21 октября 2014 г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2014г.**; окончание работ: **ноябрь 2014г.**;

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

Рабочие чертежи, акты, исполнительные схемы, журналы, сертификаты

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Объект имеет следующие показатели:

Газопровод высокого давления ПЭ д-315 мм., ШУУРГ, ГРПШ-1.

9.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень указанных актов приведен в Приложении № 1 к настоящему акту)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

выполнены согласно проекта

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

РЕШЕНИЕ рабочей комиссии: «Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда»

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

_____ Дюсембеков Б.Т.

Членов комиссии - представителей:

_____ Нурмаханов Д.К.

_____ Асылбеков М.К.

_____ Курманбаев Н.Б.

отказ согл. акт № 06-14/03149 Ансатбаев К.Д.

_____ Оспанова Ш.

отказ согл. акт № 06-14/03141 Бекжанов Е.

_____ Ертаев Б.А.

отказ согл. акт № 04-6782 Омирали П.А.

_____ Келесов М.Е.

_____ Бегалиев И.

_____ Дудников И.П.

_____ Оракбаев Е.