Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"

Договор: № 160 от 18.05.2022 года

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком к финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

№	Наименование	стоимость выполненных работ в тенге							всего за отчетный период
		с начала строительства по отчетный период	в том числе			в том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**	**61 765 610,00**							**61 765 610,00**
2	в том числе НДС	6 617 743,93							6 617 743,93

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640008020

Руководитель _____ **Аймуханбет А.А.**

Технадзор:
ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ **Мұратбек тегі Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983

Директор _____ **Жандабаев Б.У**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2022 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1	1	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		315,6	3096,01	1291,81	977101	407695	0	541187	1639751	
				м3 конструкции		1804,2	577,45	569406	182243		121463		
2	3	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		557	832,2	0	463535	0	0	333745	861062	
				м		832,2	0	463535	0		63782		
3	4	E11-460401-0801	**Основания бетонные септик. Разборка**		100	17286,58	6922,38	1728658	692238	0	984444	2930150	
				м3		10364,2	3308,64	1036420	330864		217048		
4	9	C341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		828,4515	107		88644				95736	
				т							7092		
5	10	C341-020102-0202	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**		1656,903	83		137523				148525	
				т·км							11002		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									5675224	
			ИТОГО:					3395461	1099933		1859376	5675224	
								2069361	513107		420387		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		68103					
			Итого с временными									5743327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		77535				5820862	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		116417				5937279	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6234357	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		748123				6982480	
			Скидка										
			Итого к оплате с НДС			5%		349124				6 633 356	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аймуханбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 2

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	7	Е12-120104-0504	**Стены простые. Очистка вручную от краски масляной**	м2	417,84	263,68	0	110176	0	0	79327	204663	
						263,68	0	110176	0		15160		
2	8	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	291,42	834,73	58,3	243257	16990	0	168850	445076	
						776,43	28,3	226267	8247		32969		
3	9	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	948,48	78,69	0	74636	0	0	53738	138644	
						78,69	0	74636	0		10270		
4	10	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	948,48	364,56	19,82	345778	18799	0	242622	635473	
						344,74	10,54	326979	9997		47072		
5	11	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	1403,96	889,8	33,19	1249244	46598	0	883747	2303630	
						856,61	17,65	1202646	24780		170639		
6	12	Е12-070101-0210	**Полы прокладка из досок. Разборка покрытия**	м2	531,3	169,36	3,46	89981	1839	0	64167	166480	
						165,9	1,84	88143	978		12332		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	13	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5										
				м2	17,64	1681,28	37,17	29658	656	3765	18379	51880	
						1430,65	16,42	25237	290		3843		
8	14	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5										
				м2	6,3	1840,09	35,23	11593	222	1682	7045	20129	
						1537,82	15,41	9688	97		1491		
9	15	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка										
				м2	159,18	1185,62	178,41	188727	28400	0	126311	340241	
						1007,21	94,89	160328	15105		25203		
10	16	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка										
				м2	486,45	2005,97	178,41	975804	86787	0	673327	1781061	
						1827,56	94,89	889017	46159		131930		
11	17	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов витражи пвх. Разборка										
				м2	27,55	2005,97	178,41	55264	4915	0	38134	100870	
						1827,56	94,89	50349	2614		7472		
12	18	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 К=0,7	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж										
				м ограждения	33	470,01	58,08	15510	1917	0	10403	27986	
						411,93	25,91	13594	855		2073		
13	19	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5										
				т конструкций	0,1894	49482,84	18990,21	9372	3597	1118	4233	14693	
						24588,12	6451,64	4657	1222		1088		
14	20	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий										
				м2 кровли	1781,66	296,6	1,63	528440	2904	0	378386	979372	
						294,97	0	525536	0		72546		
15	21	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами										
				м2 кровли	1781,66	181,56	20,11	323478	35830	0	215740	582355	
						161,45	6,73	287649	11991		43137		
16	22	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=0,7	Фонари и навесы. Разборка поликарбонатными монолитными листами										
				м2 поверхности козырька	123,41	894,16	36,76	110349	4536	0	77434	202806	
						857,4	14,06	105812	1735		15023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	23	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	126,62	17286,58	6922,38	2188827	876512	0	1246504	3710157	
						10364,2	3308,64	1312315	418940		274826		
18	24	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	263,7584	107		28222				30480	
											2258		
19	25	С341-020102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	527,5168	83		43784				47287	
											3503		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									11783283	
			Раздел: 2. Ремонтные работы										
20	75	С121-090201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	426,6	29600		12627360		12627360		13637549	Казахстан
											1010189		
21	111	С121-130201-0901	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,040584	633905		25726		25726		27784	Казахстан
											2058		
22	112	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1496,1968	2116		3165952		3165952		3419228	Казахстан
											253276		
23	114	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1352,8	317,46	3,49	429460	4718	367258	42971	510225	
						42,49	1,63	57484	2198		37794		
24	130	С121-130201-0901	Саморежущий шуруп с уплотнительной шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,011235	633905		7122		7122		7692	Казахстан
											570		
25	131	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	414,197	2116		876441		876441		946556	Казахстан
											70115		
26	132	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,087	50417		155637		155637		168088	Казахстан
											12451		
27	133	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	374,5	317,46	3,49	118889	1307	101669	11896	141248	
						42,49	1,63	15913	609		10463		
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									18858370	
			ИТОГО:					24028687	1136527	17333730	4343214	30641653	
								5486426	545817		2269751		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		367700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**31009353**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**418626**				**31427979**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**628560**				**32056539**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									**33660520**	
			Итого с НДС			**12 %**		**4039262**					
			Скидка									**37699782**	
			Итого к оплате с НДС			**5%**		**1884989**					
												35 814 793	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аймуханбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мурат бек тұлы В.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 3

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1	1	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		12	634,93	5,99	7619	72	0	5462	14127	
				прибор		628,94	3,19	7547	38		1046		
2	2	E12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		9	789,36	6,68	7104	60	0	5095	13175	
				прибор		782,68	3,56	7044	32		976		
3	3	E12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**		2	1276,09	18,21	2552	36	0	1825	4727	
				прибор		1257,88	9,69	2516	19		350		
4	4	E12-150102-0301	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**		86	463,43	0	39855	0	0	28696	74035	
				м трубопровода		463,43	0	39855	0		5484		
5	5	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		60	1033,54	7,38	62012	443	0	44499	115032	
				м трубопровода с фасонными частями		1026,16	3,92	61570	235		8521		
6	6	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		55	831,35	3,69	45724	203	0	32853	84863	
				м трубопровода с фасонными частями		827,66	1,96	45521	108		6286		
7	7	C341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		1,61	107		172				186	
				т							14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С341-020102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3,22	83		267			21	288	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									306433	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД										
9	11	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	225	1286,27 1278,95	2,47 0,21	289411 287764	555 47	1091	207224 39731	536366	
10	12	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	85	1281,9 1276,61	2,05 0,32	108962 108512	174 27	275	78148 14969	202079	
11	13	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	28	1245,79 1238,25	4,3 0,5	34882 34671	120 14	91	24973 4788	64643	
12	14	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	222,75	173		38536		38536	3083	41619	Казахстан
13	15	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,15	278		23394		23394	1871	25265	Казахстан
14	16	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	27,72	421		11670		11670	934	12604	Казахста
15	17	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	338	8		2704		2704	216	2920	Казахста
16	18	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	10		1280		1280	102	1382	Казахст
17	19	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	42	14		588		588	47	635	Казахст
18	20	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	4,5	537		2416		2416	193	2609	Казахс
19	27	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	12		540		540	43	583	Казахс
20	28	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	18		360		360	29	389	Казахс
21	29	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	10	40		400		400	32	432	Казах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	30	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	2	33		66		66		71	Казахстан
23	31	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	17		510		510	5	551	Казахстан
24	32	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	15		1875		1875	41	2025	Казахстан
25	33	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	29		435		435	150	470	Казахстан
26	34	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	5	47		235		235	35	254	Казахстан
27	35	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	26		1560		1560	19	1685	Казахстан
28	36	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	46		920		920	125	994	Казахстан
29	37	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	6	77		462		462	74	499	Казахстан
30	38	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	1163		40705		40705	37	43961	
31	39	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	2206		26472		26472	3256	28590	
32	40	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3226		16130		16130	2118	17420	
33	41	С123-040501-0125	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	7532		60256		60256	1290	65076	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД								4820	1053122	
			Раздел: 3. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)										
34	52	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	122	1286,27	2,47	156925	302	592	112361	290829	
						1278,95	0,21	156032	26		21543		
35	53	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	116,876	437		51075		51075	4086	55161	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	54	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1163		23260		23260	1861	25121	
37	55	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190	8		1520		1520	122	1642	Казахстан
38	56	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /вентиль/	шт.	60	161		9660		9660	773	10433	Казахстан
39	57	С123-020501-0502	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	1749		78705		78705	6296	85001	Казахстан
40	58	С123-020501-1102	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20	2320		46400		46400	3712	50112	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)									518299	
			Раздел: 4. Сеть К-1										
41	79	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1409,57 851,76	3,46 1,15	157872 95397	388 129	62087	68779 18132	244783	
42	80	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1210,41 888,26	1,42 0,5	193666 142122	227 80	51317	102385 23684	319735	
43	81	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	300		2400		2400	192	2592	Казахстан
44	82	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	84		1176		1176	94	1270	Казахстан
45	83	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	237		3555		3555	284	3839	Казахстан
46	84	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	21	67		1407		1407	113	1520	Казахстан
47	85	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	29	466		13514		13514	1081	14595	Казахстан
48	86	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20	131		2620		2620	210	2830	Казахстан
49	87	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100		9	545		4905		4905		5297	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	88	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	19	155		2945		2945	392	3181	
51	89	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	714		714		714	236	771	Казахстан
52	90	С123-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	242		726		726	57	784	Казахстан
53	91	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	553		3318		3318	58	3583	Казахстан
54	92	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	212		1272		1272	265	1374	Казахстан
55	93	С123-020601-0803	Прочистка DN 100	шт.	9	553		4977		4977	102	5375	Казахстан
56	94	С123-020601-0801	Прочистка DN 50	шт.	10	212		2120		2120	398	2290	Казахстан
57	95	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	20	176		3520		3520	170	3802	Казахстан
58	96	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	40	247		9880		9880	282	10670	Казахстан
59	97	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	65	81		5265		5265	790	5686	Казахстан
60	98	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	25	122		3050		3050	421	3294	Казахстан
61	99	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	38		760		760	244	821	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Сеть К-1								61	638092	
			ИТОГО:					1617281	2580	625711	712300	2515946	
			В том числе :					988551	755		186365		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30191		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		34373				2546137	
			Итого с зимними удорожаниями									2580510	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты										
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		51610				2632120	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2763821	
		НДС			12 %		331659					
		Итого с НДС									3095480	
		Скидка			5%		154774					
		Итого к оплате с НДС									2 940 706	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аймуханбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Строй Эксперт" Мурзафеева Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 4

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	139	1201,13	51,63	166957	7177	0	117790	307527	
						1149,5	27,46	159780	3817		22780		
2	2	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка**	м трубопроводов	1483	436,59	3,2	647463	4746	44416	432090	1165917	
						403,44	1,23	598302	1824		86364		
3	3	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	191	751,02	5,46	143445	1043	9852	95722	258300	
						693,98	2,08	132550	397		19133		
4	4	E12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	135	955,99	7,75	129059	1047	7989	86727	233049	
						889,06	3,19	120023	431		17263		
5	5	E12-150102-1501	**Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж**	шт.	1	8597,95	0	8598	0	0	6191	15972	
						8597,95	0	8598	0		1183		
6	6	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж**	камера	3	24377,96	1304,42	73134	3914	0	50695	133735	
						23073,54	396,21	69221	1189		9906		
7	7	E12-070101-1501 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные. Разборка**		70	407,89	0	28552	0	0	20558	53039	

				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	E12-150103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	шт	143,51	407,89 506,46	0 17,29	28552 72682	0 2481		3929		
9	9	E12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	203,9	489,17 410,84	9,2 17,29	70201 83770	1320 3526	0	51495 9934	134111	
10	10	E12-150103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	44	393,55 320,11	9,2 17,29	80245 14085	1876 761	0	59127 11432	154329	
11	11	E12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	7	302,82 6977,29	9,2 17,29	13324 48841	405 121	0	9885 1918	25888	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы			6960	9,2	48720	64		35125 6717	90683	
			Раздел: 2. Отопление									2572550	
12	17	C123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	110,88	167		18517		18517	1481	19998	Казахстан
13	18	C123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	819,72	274		224603		224603	17968	242571	Казахстан
14	19	C123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	312,84	442		138275		138275	11062	149337	Казахстан
15	20	C123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	31,68	723		22905		22905	1832	24737	Казахстан
16	23	C123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16	шт.	278	231		64218		64218	5137	69355	Казахстан
17	24	C123-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16	шт.	90	290		26100		26100	2088	28188	Казахстан
18	25	C123-020301-0404	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16	шт.	21	408		8568		8568	685	9253	Казахстан
19	26	C123-020301-0405	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16	шт.	2	667		1334		1334	107	1441	Казахстан
20	27	C123-020302-6101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	20	570		11400		11400	912	12312	Казахстан
21	28	C123-020302-6103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	22	540		11880		11880	950	12830	Казахстан
22	29	C123-020302-6106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	6	725		4350		4350	348	4698	Казахстан
23	30	C123-020301-1101	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16		170	455		77350		77350		83538	Казахстан

3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	C123-020301-1102	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16	шт.	74	487		36038		36038	6188	38921	Казахстан
25 32	C123-020301-1104	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16	шт.	6	922		5532		5532	2883	5975	Казахстан
26 33	C123-020301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16	шт.	208	253		52624		52624	443	56834	Казахстан
27 34	C123-020301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16	шт.	80	396		31680		31680	4210	34214	Казахстан
28 35	C123-020301-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16	шт.	9	617		5553		5553	2534	5997	Казахстан
29 39	C123-020301-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16	шт.	278	123		34194		34194	444	36930	Казахстан
30 40	C123-040902-3222	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	139	3493		485527		485527	2736	524369	
31 43	C123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	40	11211		448440		448440	38842	484315	
32 44	C123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11212		56060		56060	35875	60545	
33 45	C123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	15	12362		185430		185430	4485	200264	
34 46	C123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	13435		67175		67175	14834	72549	
		Итого по разделу: 2. Отопление					3434339	24816	2080010	5374	2179171	
		ИТОГО:					1329516	11323		965405	4751721	
		В том числе :							0	351977		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		57021					
		Временные здания и сооружения										

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого с временными										
	Зимние удорожания									4808742	
	Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		64918					
	Непредвиденные работы и затраты									4873660	
	Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		97473					
										4971133	
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
										5219869	
	НДС										
	Итого с НДС			12 %		626384					
										5846253	
	Скидка										
	Итого к оплате с НДС			5%		292313					
										5 553 940	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аймуханбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ СтройЭксперт" Мурат бек тегі А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКұрылысПроект" Абликеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : ТОО "Сервис Центр-2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 160 от 18.05.2022 года

Акт выполненных работ № 5

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Электроосвещение электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1	1	Е12-170101-2701	Щитки групповые. Демонтаж	шт.	1	7072,58 7072,58	0 0	7073 7073	0 0	0	5092 973	13138	
2	2	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шкаф	4	1127,19 1103,94	23,25 9,67	4509 4416	93 39	0	3207 617	8333	
3	3	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	422	65,53 64,84	0,69 0,37	27654 27362	291 156	0	19813 3797	51264	
4	4	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	220	59,92 59,92	0 0	13182 13182	0 0	0	9491 1814	24487	
5	5	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	2350	99,14 98,91	0,23 0,12	232979 232438	540 282	0	167559 32043	432581	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									529803	
			Раздел: 2. Электрооборудование										
6	70	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		2185	136,95	1,29	299236	2819	35091	188249	526484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	71	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		119,6	0,06	261326	131		38999		
					117	113,55	1,23	13285	144	1248	8566	23599	
				м		101,65	0,03	11893	4		1748		
8	72	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		5	399,23	2,56	1996	12	215	1274	3532	
				м		353,59	0,27	1768	1		262		
9	73	С123-060131-0977	Кабели силовые АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,01	1979269		19793		19793		21376	Казахстан
				км							1583		
10	74	С123-060128-0514	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04	2725453		109018		109018		117739	Казахстан
				км							8721		
11	75	С123-060128-0513	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	1716956		8585		8585		9272	Казахстан
				км							687		
12	76	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03	1027796		30834		30834		33301	Казахстан
				км							2467		
13	77	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,36	714073		257066		257066		277631	Казахстан
				км							20565		
14	78	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,155	453792		70338		70338		75965	Казахстан
				км							5627		
15	79	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,74	272094		201350		201350		217458	Казахстан
				км							16108		
16	80	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ/ВВГЭ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,845	272094		229919		229919		248313	Казахстан
				км							18394		
17	81	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,12	180030		21604		21604		23332	Казахстан
				км							1728		
18	82	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,002	120081		240		240		259	Казахстан
				км							19		
19	83	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		50	510,57	4,61	25528	231	5034	14618	43358	
				м		405,28	0,78	20264	39		3212		
20	84	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		10,1	132		1333		1333		1440	Казахстан
				м							107		
21	85	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		40,4	91		3676		3676	-	3970	Казахстан
				м							294		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2252	316,31 300,83	2,48 0,11	712330 677469	5585 248	29276	487956 96023	1296309	
23 87	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	550,45	40		22018		22018	1761	23779	Казахстан
24 88	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1600,85	29		46425		46425	3714	50139	Казахстан
25 89	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	123,22	24		2957		2957	237	3194	Казахстан
		Итого по разделу: 2. Электрооборудование									3000451	
		Раздел: 3. Электроосвещение										
26	120	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4480	136,95 119,6	1,29 0,06	613536 535808	5779 269	71949	385975 79961	1079472	
27	121	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,33	180030		419470		419470	33558	453028	Казахстан
28	122	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,15	272094		585002		585002	46800	631802	Казахстан
29	123	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4480	316,31 300,83	2,48 0,11	1417069 1347718	11111 493	58240	970712 191022	2578803	
30	124	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4524,8	29		131219		131219	10498	141717	Казахстан
31	125	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20	510,57 405,28	4,61 0,78	10211 8106	93 16	2014	5847 1285	17343	
32	126	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20,2	91		1838		1838	147	1985	Казахстан
		Итого по разделу: 3. Электроосвещение										4904150	
		ИТОГО:					5541273 3148823	26698 1678	2365752	2268359 624771	8434403	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,2 %		101213					
		Итого с временными									8535617	
		Зимние удорожания			1,35 %		115231					
		Итого с зимними удорожаниями									8650848	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		173017				8823865	
	Итого с непредвиденными работами и затратами									9265376	
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			12 %		1111845				10377221	
	НДС										
	Итого с НДС			5%		518861				9 858 360	
	Скидка										
	Итого к оплате с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аймуханбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мурат К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 6

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Пожарная сигнализация сети связи работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1	1	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19 К=0,4	Звонок электрический с кнопкой. Демонтаж		3	393,82	4,44	1181	13	0	844	2187	
				комплект		389,38	1,42	1168	4		162		
2	2	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		170	26,06	0	4430	0	0	3190	8230	
				м		26,06	0	4430	0		610		
3	3	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		1050	99,14	0,23	104097	241	0	74867	193281	
				м		98,91	0,12	103856	126		14317		
4	4	Ц13-100408-0623 К=0,4	Демонтаж видеоконтрольного устройства		1	1418,71	18,71	1419	19	0	1012	2625	
				шт		1400	5,86	1400	6		194		
5	5	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 К=0,4	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		6	1838,15	2,26	11029	14	0	7931	20477	
				камера		1835,89	0	11015	0		1517		
6	6	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования		3	421,63	0	1265	0	0	911	2350	
				шт.		421,63	0	1265	0		174		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Е12-170101-0701 Выключатели и розетки. Демонтаж		3	59,92	0	180	0	0	129	334	
		шт.		59,92	0	180	0		25		
8	8 Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4 Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении/демонтаж		111	1172,1	0,9	130103	100	0	93602	241601	
		шт		1171,2	0	130003	0		17896		
	Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									471085	
						253704	388		182486	471085	
	ИТОГО:					253317	136		34895		
	В том числе :							0			
	Стоимость оборудования, всего							0			
	в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		5653				476738	
	Временные здания и сооружения										
	Итого с временными			1,35 %		6436				483174	
	Зимние удорожания										
	Итого с зимними удорожаниями			2 %		9663				492837	
	Непредвиденные работы и затраты										
	Итого с непредвиденными работами и затратами									517497	
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			12 %		62100				579597	
	НДС										
	Итого с НДС			5%		28980				550 617	
	Скидка										
	Итого к оплате с НДС										

+ 1,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У
(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Айтуханов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Строй Эксперт" Муратова Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКурылысПроект" Абдикеримов О.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сервис Центр-2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Сети наружнего электроснабжения и освещения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 160 от 18.05.2022 года

Акт выполненных работ № 7

за июнь 2022 (месяц, год) на 4-1 Сети наружного электроснабжения и освещения работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1	1	E11-330202-0101 K=0,4	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	10	2863,53	1304,15	28635	13042	0	16126	48342	
						1559,38	680,29	15594	6803		3581		
2	2	E12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	55	99,14	0,23	5453	13	0	3922	10125	
						98,91	0,12	5440	7		750		
3	3	E12-170101-0403	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	237	140,66	0	33336	0	0	24002	61925	
						140,66	0	33336	0		4587		
4	4	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	12,04029	107		1288				1391	
											103		
5	5	C341-020102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	24,08058	83		1999				2159	
											160		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									123942	
			ИТОГО:					70711	13055		44050	123942	
								54370	6810		9181		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		1487					
			Временные здания и сооружения										

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого с временными										
Зимние удорожания										
Итого с зимними удорожаниями										
Непредвиденные работы и затраты			1,35 %		1693				125429	
Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2 %		2542				127122	
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
									129664	
НДС										
Итого с НДС									136152	
			12 %		16338					
Скидка										
Итого к оплате с НДС									152490	
			5%		7625					
									144 865	

10,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аймуханбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сервис Центр-2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружние сети водопровода канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 28.06.2022

Акт выполненных работ № 8

за июнь 2022 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-160101-0101	Трубопроводы водоснабжения диаметром 50 мм. Разборка	м	35	805	0	28175	0	0	20286	52338	
						805	0	28175	0		3877		
2	2	E12-160101-0202	Трубопроводы канализации диаметром 100 мм. Разборка	м	43	2364,83	0	101688	0	0	73215	188895	
						2364,83	0	101688	0		13992		
3	3	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,37	107		147				159	
											12		
4	4	C341-020102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2,74	83		227				245	
											18		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									241637	
			Раздел: 6. Монтажные работы										
			Раздел: 7. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1										
			ИТОГО:					130237	0		93501	241637	
								129863	0		17899		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2900					
			Итого с временными									244537	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Зимние улорожания										
	Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**3301**					
	Непредвиденные работы и затраты										
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**4957**				**247838**	
	НДС									**252795**	
	Итого с НДС			**12 %**		**30335**					
	Скидка									**283130**	
	Итого к оплате с НДС			**5%**		**14157**					
										268 973	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аймуханбет А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мергенбек ұлы Е.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)