Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"

Договор: № 160 от 18.05.2022 года

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком к финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

№	Наименование	стоимость выполненных работ в тенге							всего за отчетный период
		с начала строительства по отчетный период	в том числе			в том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудования мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**	**135 282 221,00**							**73 516 611,00**
2	в том числе НДС	7 876 779,75							7 876 779,75

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" БИН 120640008020

и.о. руководитель _____ **Акмолдаева Д.Н.**

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Руководитель _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983

Директор _____ **Жандабаев Б.У**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области
за июль месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Демонтажные работы	9	2 400 912,00	257 240,57
2	Общестроительные работы	10	30 968 262,00	3 318 028,07
3	Отопление вентиляция	11	594 087,00	63 652,18
4	Вертикальная планировка	12	793 200,00	84 985,71
5	Покрытие	13	8 599 473,00	921 372,11
6	Ограждение территории	14	30 160 677,00	3 231 501,11
	ВСЕГО:		73 516 611,00	7 876 779,75

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Сервис-Центр-2007"

М.П

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СервисЦентр-2007" ТОО 2 город Шымкент Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 9

за июль 2022 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ										
1	1	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		360	3096,01	1291,81	1114563	465052	0	617324	1870438	
				м3 конструкции		1804,2	577,45	649512	207882		138551		
2	2	E11-270701-0302 К=0,6	**Тротуары бетонные плитные. Разборка**		71	280,6	23,66	19923	1680	0	13654	36263	
				м2 тротуара		256,94	10,15	18243	721		2686		
3	9	C341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		500	107		53500				57780	
				т							4280		
4	10	C341-020102-0202	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**		1000	83		83000				89640	
				т*км							6640		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ									2054121	
			ИТОГО:					1270987	466732		630978	2054121	
								667755	208603		152157		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		24649					
			Итого с временными									2078770	
			Зимние удорожания			1,35 %		28063					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**2106833**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**42137**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2148970**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2256496**	
			НДС			**12 %**		**270780**					
			Итого с НДС									**2527276**	
			Скидка			**5%**		**126364**					
			Итого к оплате с НДС									**2 400 912**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) 2
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуКурылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 10

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	2	E11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		290,65	234,13	0	68050	0	0	48996	126410	
				м2		234,13	0	68050	0		9364		
2	3	E12-130103-0402	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**		785,04	125,47	5,72	98499	4490	0	69342	181268	
				м2 облицовки		119,75	2,93	94009	2300		13427		
3	4	E12-120104-0501	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**		2512,46	182,63	0	458851	0	0	330372	852361	
				м2		182,63	0	458851	0		63138		
4	5	E12-120104-0501	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**		5167,86	182,63	0	943806	0	0	679541	1753215	
				м2		182,63	0	943806	0		129868		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2913254	
			Раздел: 2. Ремонтные работы										
5	43	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		62,38	3647,67	97,34	227542	6072	124593	71860	323354	
				м2 покрытия		1553,01	46,96	96877	2930		23952		
6	44	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		86,2	582,02	2,15	50170	186	16250	24357	80489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		391,36	1,1	33735	95		5962		
7	45	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		248,73	5728,47	97,34	1424843	24211	1014353	286531	1848284	
				м2 покрытия		1553,01	46,96	386279	11681		136910		
8	46	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		180,37	1592,8	16,8	287293	3030	221193	46214	360188	
				м		349,67	6,19	63070	1116		26681		
9	51	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		36,83	3647,67	97,34	134344	3585	73562	42427	190913	
				м2 покрытия		1553,01	46,96	57197	1730		14142		
10	52	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		37,46	582,02	2,15	21802	80	7062	10585	34978	
				м плинтусов		391,36	1,1	14660	41		2591		
11	53	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		258,25	5823,99	172,69	1504044	44597	1113125	264632	1910170	
				м2 покрытия		1341,04	82,17	346323	21222		141494		
12	54	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		171,12	1592,8	16,8	272560	2875	209850	43844	341716	
				м		349,67	6,19	59835	1059		25312		
13	73	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		421,2	2545,38	224,43	1072113	94528	473724	397095	1586745	
				м2		1196,25	113,15	503862	47659		117537		
14	74	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		5,4	3357,28	228,34	18129	1233	8098	6775	26896	
				м2		1629,34	113,15	8798	611		1992		
15	76	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		48	2884,11	227,43	138437	10916	55550	55777	209751	
				м2		1499,38	114,53	71970	5497		15537		
16	77	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехзлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99		48	19216		922368		922368		996157	Казахстан
				м2							73789		
17	78	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		15,75	2796,88	223,08	44051	3514	19511	16405	65292	
				м2		1335	111,61	21026	1758		4836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	79	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15,75	28268		445221		445221	35618	480839	Казахстан
19	81	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	117,88	1267,86 298,76	6,53 3,36	149456 35218	769 396	113469	25642 14008	189106	
20	82	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	117,88	1614		190258		190258	15221	205479	Казахстан
21	101	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1591,69	3913,82 2679,41	25,52 7,11	6229588 4264790	40620 11317	1924178	3078797 744671	10053056	
22	102	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	127,3352	26402		3361904		3361904	268952	3630856	Казахстан
23	103	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий /АСПОЛ/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	601,623	1053,83 773,73	4,16 2,01	634008 465494	2503 1209	166012	336026 77603	1047638	
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									23581906	
			ИТОГО:					18697337 7993850	243208 110621	10460281	5835218 1962605	26495161	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		317942					
			Итого с временными									26813103	
			Зимние удорожания			1,35 %		361977					
			Итого с зимними удорожаниями									27175080	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		543502					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27718582	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									29105510	
			НДС			12 %		3492661					
			Итого с НДС									32598171	
			Скидка			5%		1629909					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате с НДС									30 968 262	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 11

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	61	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		29,8	2937,04	40,93	87524	1220	61700	18057	114027	
				м трубопровода		825,63	15,96	24604	476		8446		
2	62	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		1,9	3506,55	49,06	6662	93	4708	1365	8669	
				м трубопровода		979,41	18,66	1861	35		642		
			Итого по разделу: 1. Отопление									122696	
			Раздел: 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ.УСТАНОВОК П1,П2,П3,П4,П5										
3	68	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		14	3513,83	49,06	49194	687	34795	10061	63995	
				м трубопровода		979,41	18,66	13712	261		4740		
			Итого по разделу: 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ.УСТАНОВОК П1,П2,П3,П4,П5									63995	
			Раздел: 3. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	89	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	116	874		101384		101384	8111	109495	Казахстан
5	91	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537		36516		36516	2921	39437	Казахстан
6	92	С123-020101-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	136		408		408	33	441	
7	93	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	249		5229		5229	418	5647	
8	94	С123-020101-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	407		8140		8140	651	8791	Казахстан
9	95	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	686		8232		8232	659	8891	Казахстан
10	96	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	266		1596		1596	128	1724	Казахстан
11	98	С121-110403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	14,3	188		2688		2688	215	2903	Казахстан
12	99	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	15,4	326		5020		5020	402	5422	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	100	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	157,3	293		46089		46089	3687	49776	Казахстан
14	101	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	127,6	487		62141		62141	4971	67112	Казахстан
15	102	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	18,7	807		15091		15091	1207	16298	Казахстан
16	107	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	122	38		4636		4636	371	5007	Казахстан
17	108	С123-020601-1202	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	6	99		594		594	48	642	Казахстан
			Итого по разделу: 3. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									321586	
			ИТОГО:					441144	2000	398967	29483	508277	
								40177	772		37650		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6099					
			Итого с временными									514377	
			Зимние удорожания			1,35 %		6944					
			Итого с зимними удорожаниями									521321	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10426					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**531747**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**558353**	
			НДС			**12 %**		**67002**					
			Итого с НДС									**625355**	
			Скидка			**5%**		**31268**					
			Итого к оплате с НДС									**594 087**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора :

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 12

за июль 2022 (месяц, год) на 7-1 Вертикальная планировка работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3618,7	34,19	34,19	123723	123723	0	37128	173719	
						0	14,25	0	51566		12868		
2	2	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5745,5	34,19	34,19	196439	196438	0	58949	275819	
						0	14,25	0	81873		20431		
3	3	E11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2126,8	43,13	43,13	91729	91729	0	24225	125230	
						0	15,82	0	33646		9276		
4	4	E11-010107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2126,8	35,77	35,77	76076	76076	0	20091	103860	
						0	13,12	0	27904		7693		
			ИТОГО:					487967	487966		140393	678628	
								0	194989		50268		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8144					
			Итого с временными									686772	
			Зимние удорожания			1,35 %		9271					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**696043**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**13921**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**709964**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**745488**	
			НДС			**12 %**		**89459**					
			Итого с НДС									**834947**	
			Скидка			**5%**		**41747**					
			Итого к оплате с НДС									**793 200**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытие**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 13

за июль 2022 (месяц, год) на 7-3 Покрытие работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	400	1720,48	32,69	688192	13076	339240	245676	1008577	
						839,69	13,35	335876	5340		74709		
2	6	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27	54924		1471359		1471359		1589068	Казахстан
											117709		
3	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	461	1350,23	32,69	621781	15054	220050	282834	976984	
						839,69	13,35	386677	6148		72369		
4	11	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7	54924		404680		404680		437054	Казахстан
											32374		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	14	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=0,83	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1800	396,59 26,77	113,95 33,59	713862 48186	205110 60462	460566	78227 63367	855456	
6	15	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1800	430,93 41,79	100,49 28,67	775674 75222	180882 51606	519570	91316 69359	936349	
7	19	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,66	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20СМ. Устройство	м2 основания или покрытия	360	838,57 81,76	247,3 72,21	301883 29432	89028 25996	183424	39908 27343	369134	
8	24	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	1350,23 839,69	32,69 13,35	105318 65496	2550 1041	37272	47907 12258	165483	
9	25	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1	54924		68545		68545	5484	74029	Казахстан
10	26	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30 СМ. Устройство	м2 основания или покрытия	369,5	1262,91 123,13	372,44 108,75	466643 45495	137616 40183	283532	61688 42267	570598	
11	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	122	1350,23 839,69	32,69 13,35	164728 102442	3988 1629	58298	74931 19173	258832	
12	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2	54924		107212		107212	8577	115789	Казахстан
			ИТОГО:					5889877 1088826	647304 192405	4153748	922487 544989	7357353	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		88288				7445642	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		100516				7546158	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		150923					
			Непредвиденные работы и затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7697081**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8082212**	
			НДС			**12 %**		**969865**					
			Итого с НДС									**9052077**	
			Скидка			**5%**		**452604**					
			Итого к оплате с НДС									**8 599 473**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ сш.Ульгили с дошкольным миницентром в селе Караой, Балхашского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 от 18.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 14

за **июль 2022** (месяц, год) на **7-5 Ограждение территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 579,5 п/м										
1	1	E11-010205-0401	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	217,78	1857,06	0	404431	0	0	291190	751271	
						1857,06	0	404431	0		55650		
2	2	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	191,05	866,41	0	165528	0	0	119180	307485	
						866,41	0	165528	0		22777		
3	3	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	191,05	866,41	0	165528	0	0	119180	307485	
						866,41	0	165528	0		22777		
4	4	C121-010202-0103	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	191,05	2280		435594		435594		470442	Казахстан
											34848		
5	5	E11-010107-1304	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	191,05	37,71	37,71	7204	7204	0	1902	9835	
						0	13,83	0	2642		729		
6	6	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	100,81	21720,35	1184,75	2189628	119434	1464588	457308	2858691	
						6007,4	293,06	605606	29543		211755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	7,15254	26757,78 12809,5	11776,84 3532,24	191386 91620	84234 25264	15531	84157 22043	297586	
8	8	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,15254	497928		3561450		3561450	284916	3846366	Казахстан
9	9	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т конструкций	21,61856	79918,09 40980,2	27128,87 9216,63	1727714 885933	586487 199250	255294	781332 200724	2709770	
10	10	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	21,61856	540121		11676638		11676638	934131	12610769	Казахстан
11	11	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	626,93824	970,1 838,51	1,09 0,56	608193 525694	683 351	81815	378752 78956	1065901	
12	12	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,51424	160280,84 64128,6	76689,38 15088,16	82423 32977	39437 7759	10009	29330 8940	120693	
13	13	С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,51424	760883		391276		391276	31302	422578	Казахстан
14	14	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,91296	970,1 838,51	1,09 0,56	14467 12505	16 8	1946	9009 1878	25354	
			Итого по разделу: 1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 579,5 п/м									25804226	
			ИТОГО:					21621460 2889822	837495 264817	17894141	2271340 1911426	25804226	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		309651				26113877	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		352537				26466414	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		529328					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26995742**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**28346501**	
			НДС			**12 %**		**3401580**				**31748081**	
			Итого с НДС										
			Скидка			**5%**		**1587404**				**30 160 677**	
			Итого к оплате с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акмолдаева Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "KZ Стройэксперт" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СуҚұрылысПроект" Абдикеримов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)