Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "InterStroy Engineering",050040, Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/8, п.п.7, тел.: +77272256946**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040440040842**

Исполнитель **АО "Ынтымақ",050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74, тел.: 338-34-90**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010540005228

Договор (контракт) Договор №1 от 04.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
27	**25.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы, пятно 12- паркинг, отсек №19, акт №32, 2-очередь строительства			раб	1	5 376 000,00	5 376 000,00
2	Общестроительные работы, пятно 12- паркинг, ПС-2, акт №33, 2-очередь строительства			раб	1	4 857 000,00	4 857 000,00
				Итого	2	x	10 233 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Сыдыков Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

Счет-фактура № 27 от 25 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

Поставщик: АО "Ынтымақ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010540005228, 050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1190323, от 10.08.2016

ИИК поставщика: KZ37926180219T835000, в банке АФ АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 04.12.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, мкр.Аксай, Момышулы-Кабдолова

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010540005228, АО "Ынтымақ",050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040440040842, ТОО "InterStroy Engineering",050040, Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/8, п.п.7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "InterStroy Engineering"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040440040842, 050040, Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/8, п.п..7

ИИК получателя: KZ1914002203KZ00781, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы, пятно 12-паркинг, отсек №19, акт №32, 2-очередь строительства	раб	1	4 800 000,00	4 800 000,00	12%	576 000,00	5 376 000,00		
2	Общестроительные работы, пятно 12-паркинг, ПС-2, акт №33, 2-очередь строительства	раб	1	4 336 607,14	4 336 607,14	12%	520 392,86	4 857 000,00		
Всего по счету:					**9 136 607,14**		**1 096 392,86**	**10 233 000,00**		

Руководитель: Сыдыков Т. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Досымбекова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
главный бухгалтер

(должность)

Досымбекова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»
Наименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Договор № 1 от 04.12.2017г. Доп.соглашение №1 от 15.03.2018г.	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
					из графы 3							
					СМР в базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
						Строительно-монтажные работы	Работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общестроительные работы, пятно №12-паркинг, отсек №19, акт №32, 2-очередь строительства	9 209 500	9 209 500	4 800 000							576 000	5 376 000
2	Общестроительные работы, пятно №12-паркинг, ПС-2, акт №33, 2-очередь строительства	4 857 000	4 857 000	4 336 607							520 393	4 857 000
	Всего по стройке:	**14 066 500**	**14 066 500**	**9 136 607**							**1 096 393**	**10 233 000**
3	Общестроительные работы, пятно №12-паркинг, отсеки	351 350	82 600									
4	Удержание согласно служебных записок от	97 567	0									
5	Гарантийное удержание (согласно п. 5.8 договора	1 597 302	1 234 570	456 830							54 820	511 650
6	Удержание за услуги бетононасоса -50% (п. 4	1 046 250	825 750									199 500
7	Удержание расхода электроэнергии (п. 4.5 договора	782 616	609 540									
	Всего к оплате:	**10 191 415**	**11 314 040**	**8 679 777**							**1 041 573**	**9 521 850**

Заказчик:

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
ТОО «Интерстрой НС»

_____ **/Карменов А.Т.**

Подрядчик:

Генеральный директор
АО «Ынтымақ»

_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»
Договор: № 1 от 04.12.2017г.
Доп.соглашение №2 от 15.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

АКТ №33
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2018 года
на общестроительные работы, по разделу КЖ (конструкции железобетонные), 2-очередь строительства

паркинг ПС-2 (на отм. -3,010, отм. -1,910)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге	Общая стоимость, тенге	ВСЕГО, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Паркинг (ПС-2)					
1	**Бетонная подготовка**					
1.1	Устройство бетонной подготовки на отм: -3,010 в осях 1-3 из бетона В 7,5 - устройство опалубки; - бетонирование конструкции.	м3	17,00	9 000	153 000	153 000
2	**Фундамент**					
2.1	Устройство ленточного фундамента на отм -2,910 в осях 1-3 из бетона В 25 - устройство опалубки; - армирование конструкции; - бетонирование конструкции.	м3	56,00	28 000	1 568 000	1 568 000
3	**Стены и колонны**					
3.1	Устройство стены и колон на отм. - 1,910 в осях 1-2 и 2-3 бетона В25 -армирование конструкции; -устройство опалубки; -бетонирование конструкции	м3	112,00	28 000	3 136 000	3 136 000
	ИТОГО по акту:		**185,00**			**4 857 000**
	в том числе:					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**520 393**
	ВСЕГО по акту:					**4 857 000**

Генеральный директор
ТОО «InterStroy Engineering»»

_____ **/Карменов А.Т.**

Генеральный директор
АО «ЫНТЫМАҚ»

_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»
Договор: № 1 от 04.12.2017г.
Доп.соглашение №1 от 05.12.2017г.

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

АКТ №32
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2018 года
на общестроительные работы, по разделу КЖ (конструкции железобетонные), 2-очередь строительства

паркинг отсек №019 (с отм. -4,300 до отм. -0,700)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге	Общая стоимость, тенге	ВСЕГО, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Паркинг (отсек №019 на отм. -4,300)					
1	**Плита перекрытия**					
1.1	Устройство плиты перекрытий на отм. -0,700 в осях 1/19-4/19-А/19-Г/19 из бетона В25 - устройство опалубки; - армирование конструкции; - бетонирование конструкции.	м3	100,00	28 000	2 800 000	2 800 000
1.1	Устройство плиты перекрытий на отм. -0,700 в осях 1/19-7/19-А/19-Г/19 из бетона В25 - устройство опалубки; - армирование конструкции; - бетонирование конструкции.	м3	92,00	28 000	2 576 000	2 576 000
	ИТОГО по акту:		**192,00**			**5 376 000**
	в том числе:					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**576 000**
	ВСЕГО по акту:					**5 376 000**

Генеральный директор
ТОО «InterStroy Engineering»»

_____ /Карменов А.Т.

Генеральный директор
АО «ЫНТЫМАҚ»

/Сыдыков Т.К.

Утверждена
Приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»
Наименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Договор № 1 от 04.12.2017г. Доп.соглашение №2 от 15.03.2018г.	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
					из графы 3							
					СМР в базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
						Строительно-монтажные работы	Работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общестроительные работы, пятно №12-паркинг, отсек №19, акт №32, 2-очередь строительства	9 209 500	9 209 500	4 800 000							576 000	5 376 000
2	Общестроительные работы, пятно №12-паркинг, ПС-2, акт №33, 2-очередь строительства	4 857 000	4 857 000	4 336 607							520 393	4 857 000
	Всего по стройке:	**14 066 500**	**14 066 500**	**9 136 607**							**1 096 393**	**10 233 000**
7	Общестроительные работы, пятно №12-паркинг, отсеки	351 350	82 600									
8	Удержание согласно служебных записок от	97 567	0									
9	Гарантийное удержание (согласно п. 5.8 договора	1 597 302	1 234 570	456 830							54 820	511 650
10	Удержание за услуги бетононасоса -50% (п. 4	1 027 000	806 500									180 250
11	Удержание расхода электроэнергии (п. 4.5 договора	782 616	609 540									
	Всего к оплате:	**10 210 665**	**11 333 290**	**8 679 777**							**1 041 573**	**9 541 100**

Заказчик:

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
ТОО «Интерстрой ИС»

/Карменов А.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор
АО «Ынтымақ»

/Сыдыков Т.К.