Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "InterStroy Engineering",г.Алматы, Бостандыкский рн., мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана 83/1 н.п.1А, тел.: +77272256946** — **040440040842**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **АО "Ынтымақ",050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74, тел.: 338-34-90** — **010540005228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 04.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
24	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы, пятно 12- паркинг, отсек №17, 2-очередь строительства			раб	1	5 516 000,00	5 516 000,00
2	Общестроительные работы, пятно 12- паркинг, отсек №19, 2-очередь строительства			раб	1	2 100 000,00	2 100 000,00
				Итого	2	x	7 616 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Сыдыков Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.

Счет-фактура № 23 от 31 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.05.2018

Поставщик: АО "Ынтымақ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010540005228, 050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1190323, от 10.08.2016

ИИК поставщика: KZ37926180219T835000, в банке АФ АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 04.12.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, мкр.Аксай, Момышулы-Кабдолова

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010540005228, АО "Ынтымақ",050050, Республика Казахстан, Алматы, ул.Толе би, дом № 291, к.74

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040440040842, ТОО "InterStroy Engineering",г.Алматы, Бостандыкский рн., мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана 83/1 н.п.1А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "InterStroy Engineering"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040440040842, г.Алматы, Бостандыкский рн., мкр.Каргалы, ул.Кенесары хана 83/1 н.п.1А

ИИК получателя: KZ1914002203KZ00781, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы, пятно 12-паркинг, отсек №17, 2-очередь строительства	раб	1	4 925 000,00	4 925 000,00	12%	591 000,00	5 516 000,00		
2	Общестроительные работы, пятно 12-паркинг, отсек №19, 2-очередь строительства	раб	1	1 875 000,00	1 875 000,00	12%	225 000,00	2 100 000,00		
Всего по счету:					**6 800 000,00**		**816 000,00**	**7 616 000,00**		

Руководитель: Сыдыков Т. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Досымбекова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Досымбекова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утв
Приказом Председателя Агентства РК по делам строител
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 17

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»
Наименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Договор № 1 от 04.12.2017г.	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость выполненных работ и затрат (тенге) из графы 3						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
					СМР в базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
						Строительно-монтажные работы	Работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общестроительные работы, **пятно№12-паркинг, отсек №03, 2-очередь**	2 288 970	0	0							0	0
2	Общестроительные работы, **пятно№12-паркинг, отсек №04, 2-очередь**	14 447 800	11 301 300	0							0	0
3	Общестроительные работы, **пятно №12-паркинг, отсек №05, 2-очередь**	1 819 170	0	0							0	0
4	Общестроительные работы, **пятно №12-паркинг, отсек №07, 2-очередь**	9 983 120	9 983 120	0							0	
5	Общестроительные работы, **пятно №12-паркинг, отсек №17, 2-очередь**	12 824 000	12 824 000	4 925 000							591 000	5 516 000
6	Общестроительные работы, **пятно №12-паркинг, отсек №18, 2-очередь**	2 604 200	2 604 200	0							0	0
	Общестроительные работы, **пятно №12-паркинг, отсек №19, 2-очередь**	3 833 500	3 833 500	1 875 000							225 000	2 100 000
	Всего по стройке:	**47 800 760**	**40 546 120**	**6 800 000**							**816 000**	**7 616 000**
7	Общестроительные работы, пятно №12-паркинг,	386 750	118 000	31 607							3 793	35 400
8	Удержание согласно служебных записок от	97 567	0	0							0	0
9	Гарантийное удержание (согласно п. 5.8 договора	1 597 302	1 234 570	340 000							40 800	380 800
10	Удержание за услуги бетононасоса -50% (п. 4	950 250	729 750	92 411							11 089	103 500
11	Удержание расхода электроэнергии (п. 4.5 договора	812 658	639 581	26 823							3 219	30 041
	Всего к оплате:	**43 956 233**	**37 824 219**	**6 309 160**							**760 892**	**7 066 259**

Заказчик:

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
ТОО «Интерстрой НС»

_____ **/Карменов А.Т.**

Подрядчик:

Генеральный директор
АО «Ынтымак»

_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»
Договор: № 1 от 04.12.2017г.

Доп.соглашение №1 от 05.12.2017г.

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

АКТ №30
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май месяц 2018 года
на общестроительные работы, по разделу КЖ (конструкции железобетонные), 2-очередь строительства

паркинг отсек №017 (с отм. -4,300 до отм. -0,700)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге	Общая стоимость, тенге	ВСЕГО, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Паркинг (отсек №017 на отм. -0,700)					
1	**Плита перекрытия**					
1.1	Устройство плиты перекрытий на отм. -0,700 в осях 1/17-9/17-А/17-Г/17 из бетона В25 - устройство опалубки; - армирование конструкции; - бетонирование конструкции.	м3	197,00	28 000	5 516 000	5 516 000
	ИТОГО по акту:		**197,00**			**5 516 000**
	в том числе:					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**591 000**
	ВСЕГО по акту:					**5 516 000**

Генеральный директор
ТОО «InterStroy Engineering»»

_____ **/Карменов А.Т.**

Генеральный директор
АО «ЫНТЫМАҚ»

_____ **/Сыдыков Т.К.**

Форма №2в

Заказчик: ТОО «InterStroy Engineering»
Подрядчик: АО «ЫНТЫМАҚ»
Договор: № 1 от 04.12.2017г.

Доп.соглашение №1 от 05.12.2017г.

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенному по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3, южнее ул. Маречека, западнее ул. Момышулы»**

АКТ №31

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2018 года
на общестроительные работы, по разделу КЖ (конструкции железобетонные), 2-очередь строительства

паркинг отсек №019 (с отм. -4,300 до отм. -0,700)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге	Общая стоимость, тенге	ВСЕГО, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Паркинг (отсек №019 на отм. -4,300)					
3	**Стены и колонны**					
3.1	Устройство стены и колон на отм. - 4,300 в осях 1/19-7/19-А/19-Г/19 бетона В25 -армирование конструкции; -устройство опалубки; -бетонирование конструкции	м3	75,00	28 000	2 100 000	2 100 000
	ИТОГО по акту:		**75,00**			**2 100 000**
	в том числе:					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					**225 000**
	ВСЕГО по акту:					**2 100 000**

Генеральный директор
ТОО «InterStroy Engineering»»

_____ **/Карменов А.Т.**

Генеральный директор
АО «ЫНТЫМАҚ»

_____ **/Сыдыков Т.К.**