Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

**«14» декабря 2020 года**

Авторский надзор **ТОО «YNTYMAQ CORPORATION»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Генеральный директор Сыдыков Токтар Кусайынович, Инженер-проектировщик Ерғалиев Серік Нұрғалиұлы Приказ №40/20 от 25.06.2020г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **Договор на оказание услуг по осуществлению функций авторского надзора от 24.062019 года.**
№ договора и дата по объекту:
**«Многоквартирные жилые дома и многофункциональный инфраструктурный комплекс» 2-очередь строительства (Блок №1, Блок №4) новое строительство, расположенный по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова 14.**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION» (ТЕКСАН РЕФОРМ КОНСТРАКШН) Генеральный директор ТекджанАйше**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «YNTYMAQ CORPORATION» ГСЛ № 007266 от 14.01.2019 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Генерального директора Сыдыкова Токтара Кусайыновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Unity Jet» №17-ГСЛ №001035 от 19.04.2017г; ТОО «Стройпроектсервис» ГСЛ №000699 от 20.01.2006г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор Қасымжанов Жанәділ Дәулетқанұлы ТОО «Unity Jet»; Директор Қасымжанов Жанәділ Дәулетқанұлы ТОО «Стройпроектсервис».**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«01» декабря 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **«14» декабря 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 месяца (до 31.12.2021 года);**

фактически, месяц: **12 месяцев (до 14.12.2020 года).**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «YNTYMAQ CORPORATION» 112/2019 - ГП, ЭП, АР, КЖ, СС, ПС, ВК, ОВ, ЭЛ, ПОС, АПТ, ОВОС, ПЗ, НВК, ЭС, ТС, Энергопаспорт, Приказ (заказчика) №05/19 от 17.10.2019 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18-0173/19 от 17.10.2019г;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «YNTYMAQ CORPORATION»**

**Генеральный директор Сыдыков Токтар Кусайынович** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Авторский надзор

**Ерғалиев Серік Нұрғалиұлы Приказ №40/20 от 25.06.2020г.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листов