Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(изм. от 08 февраля 2021г. №53)

Декларация о соответствии

« 30 » декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Строй Индустрия»
г.Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, 192
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ахман Самат Канатулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: «Капитальный ремонт внутренней отделки и электроснабжения КГУ «Средняя школа имени К.Шулембаева поселка Аксу города Аксу» отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: п. Аксу, ул.Энергетиков, 2»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является КГУ «Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу» отдела образования города Аксу, в лице руководителя Канаевой К.М., Павлодарская область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями ТОО «ABADAN Construction» ГСЛ 19000370 от 22.02.2019 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Кожаканова Р.С.;

б) субподрядными организациями ТОО «ART-Construction Company» №01123 от 12.05.2006г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Басшигулова Бейбита Каметовича

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Респект», г.Павлодар от 2019г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 2020год, КГУ «Средняя школа им. К.Шулембаева поселка Аксу» отдела образования города Аксу
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2265,5		2265,5	
Строительный объем	м3	27359		27359	
Общая площадь	м2	6380,6		6380,6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание школы четырехэтажное с подвалом, сложной формы в плане, размерами в осях 72х56,9 м, высотой этажей 3 м, высотой спортзала 6,5 м, высотой актового зала 4 м. Высота помещений подвала 2,4 м.
Выполнены следующие виды работ:
- внутренняя отделка стен;
- внутренняя отделка потолков;
- внутренняя отделка полов с покрытием из керамогранита и линолеума;
- устройство сцены;
- демонтаж и монтаж оконных блоков;
- демонтаж и монтаж дверных блоков;
- устройство ограждения радиаторов;
- замена щитков освещения и розеточной сети;
- замена компьютерного щитка;
- замена светильников, розеток;
- замена групповых линий.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2020 г.; окончание работ: декабрь 2021 г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ; фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 60,2 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "ПРЭК", ЗПЭС, АЭС Чугреев П. 20.01.2022

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

КП "Теплосервис-Аксу" гл.инженер Абдалиев 20.01.2022

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Начальник инженерно технического цеха №2 ЦПОПС Кенжеев Н.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

КГП Акжол Аксу Белгиев М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Стой Индустрия»** считает объект: **«Капитальный ремонт внутренней отделки и электроснабжения КГУ «Средняя школа имени К.Шулембаева поселка Аксу города Аксу» отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: п. Аксу, ул.Энергетиков, 2»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Ахман Самат Канатулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 050240006817 КОМПАНИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ ТОО город Алматы Республика Казахстан