Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-09-23 № 154 қосымша келісім

Ақмола облысы №43

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович тұлғасындағы "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калабаев Берик Берлыкович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-23 № 154 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 028-015-159 Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу;
ерекшелігі бойынша 028-011-159 Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу;
ерекшелігі бойынша 028-053-159 Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу;» - «
ерекшелігі бойынша 028-015-159 Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу;
ерекшелігі бойынша 028-011-159 Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу;» сөздерімен ауыстырылсын

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де

Электрондық құжат www.eadoc.kz порталында жасалды. Электрондық құжаттардың түпнұсқалығын тексеру үшін мынадағы мекенжай бойынша мүмкіндік бар: https://www.eadoc.kz/ Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 595 742 000.00 (бес жүз тоқсан бес миллион жеті жүз қырық екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 633 000 000.00 (алты жүз отыз үш миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 117 617 798.22 (жүз он жеті миллион алты жүз он жеті мың жеті жүз тоқсан сегіз тенге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БСН 050140006318
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 25-10-40
басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БСН/ЖСН 051140000014
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ418560000000146307
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87162295928
Директор Калабаев Берик Берлыкович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5510007-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу						
42636198-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 346 359 798.22	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	633 000 000.00
42636198-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 346 359 798.22	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	117 617 798.22
42636198-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 346 359 798.22	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

028-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу						
42636198-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Ақмола облысы КС-40 «Көкшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Көкшетау-Петропавл» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-29,05 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 346 359 798.22	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін; 2023 жылдың 30 қарашаға дейін; 2024 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Зеренді ауданы (1)	30	595 742 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 154 от 2021-09-23

Акмолинская область №43

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель упраления Кулаков Владимир Захарович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калабаев Берик Берлыкович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 154 от 2021-09-23 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 028-015-159 Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области;
по специфике 028-011-159 Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области;
по специфике 028-053-159 Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области;» заменить словами «
по специфике 028-015-159 Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области;
по специфике 028-011-159 Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области;»

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2022 год 595 742 000.00 (пятьсот девяносто пять миллионов семьсот сорок две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2023 год 633 000 000.00 (шестьсот тридцать три миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2024 год 117 617 798.22 (сто семнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот девяносто восемь тенге двадцать два тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БИН 050140006318
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 25-10-40
Руководитель упраления Кулаков Владимир Захарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ418560000000146307
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87162295928
Директор Калабаев Берик Берлыкович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5510007-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области						
42636198-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области	Работа	1	1 346 359 798.22	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	633 000 000.00
42636198-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области	Работа	1	1 346 359 798.22	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	117 617 798.22
42636198-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области	Работа	1	1 346 359 798.22	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	0.00
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области						
42636198-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автодороги общего пользования» КС-40 «Кокшетау-Рузаевка»-Васильковка-«Кокшетау-Петропавловск» км 0-29,05 Акмолинской области	Работа	1	1 346 359 798.22	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года; до 30 ноября 2023 года; до 30 ноября 2024 года	Акмолинская область, Зерендинский район (1)	30	595 742 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.