Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-11-19 № 84 қосымша келісім

Ақмола облысы №2 2023-02-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Дюсенбекова Динара Меирбековна тұлғасындағы Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Темербаев Ильяс Кельгенбаевич тұлғасындағы Проектный институт "Казгипроград" 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-11-19 № 84 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылға арналған сома КБК 472 - 013-015-159 бойынша 500 000.00 (бес жүз мың) теңгені 00 тиынды құрайды. КБК 472-013-015-159 бойынша 2022 жылға арналған сома 1 490 000.00 (бір миллион төрт жүз тоқсан мың) теңгені 00 тиынды құрайды. КБК 472-013-015-159 бойынша 2023 жылға арналған сома 2 341 000,00 (екі миллион үш жүз қырық бір мың) теңгені құрайды 00 тиын. 2024 жылға арналған сома КБК 472-013-015-159 бойынша 365.92 (үш жүз алпыс бес) теңгені құрайды 92 тиын.
2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 70 230,00 теңгеге тең үш пайызы мөлшерінде енгізілсін
3) Шарт мәтінінде басшы Мұстафин Бақтияр Маратұлы деген сөздер ереже негізінде әрекет ететін басшы Дүйсенбекова Динара Мейірбекқызы өкім негізінде әрекет ететін деген сөздермен ауыстырылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34
БСН 170540009133
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0325000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163921747
Басшысы Дюсенбекова Динара Меирбековна

2023-02-21 11:52:52
Дюсенбекова Динара Меирбековна
Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Өнім беруші:
Проектный институт "Казгипроград" 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Алмалинский район, Гоголя, 84а
БСН/ЖСН 021040002389
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ766017131000025291
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77272790089
Басшысы Темербаев Ильяс Кельгенбаевич

2023-02-21 12:25:18
Темербаев Ильяс Кельгенбаевич
Проектный институт "Казгипроград" 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью Проектный институт "Казгипроград" 1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6255202-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ақмола облысы Біржан сал ауданы Донской ауылдық округінің Андықожа батыр ауылындағы құрылысты дамыту схемасын (жеңілдетілген бас жоспарын) әзірлеу						
45630572-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Ақмола облысы Біржан сал ауданы Донской ауылдық округінің Андықожа батыр ауылындағы құрылысты дамыту схемасын (жеңілдетілген бас жоспарын) әзірлеу	Жұмыс	1	4 331 365.92	Желтоксан 2024 ж.	желтоқсан 2023 ж.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а., (1)	0	2 341 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

45630572-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Ақмола облысы Біржан сал ауданы Донской ауылдық округінің Андықожа батыр ауылындағы құрылысты дамыту схемасын (жеңілдетілген бас жоспарын) әзірлеу	Жұмыс	1	4 331 365.92	Желтоксан 2024 ж.	желтоқсан 2023 ж.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а., (1)	0	365.92
45630572-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Ақмола облысы Біржан сал ауданы Донской ауылдық округінің Андықожа батыр ауылындағы құрылысты дамыту схемасын (жеңілдетілген бас жоспарын) әзірлеу	Жұмыс	1	4 331 365.92	Желтоксан 2024 ж.	желтоқсан 2023 ж.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а., (1)	0	500 000.00
45630572-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Ақмола облысы Біржан сал ауданы Донской ауылдық округінің Андықожа батыр ауылындағы құрылысты дамыту схемасын (жеңілдетілген бас жоспарын) әзірлеу	Жұмыс	1	4 331 365.92	Желтоксан 2024 ж.	желтоқсан 2023 ж.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Андықожа батыр а., (1)	0	1 490 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 84 от 2021-11-19

Акмолинская область №2 2023-02-21

государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дюсенбекова Динара Меирбековна, действующий на основании Распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью Проектный институт "Казгипроград" 1, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Темербаев Ильяс Кельгенбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 84 от 2021-11-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма на 2021 год по КБК 472- 013-015-159 составляет 500 000.00 (Пятьсот тысяч) тенге 00 тиын. Сумма на 2022 год по КБК 472- 013-015-159 составляет 1 490 000.00 (Один миллион четыреста девяносто тысяч) тенге 00 тиын. Сумма на 2023 год по КБК 472- 013-015-159 составляет 2 341 000,00 (Два миллиона триста сорок одна тысяча) тенге 00 тиын. Сумма на 2024 год по КБК 472- 013-015-159 составляет 365.92 (Триста шестьдесят пять) тенге 92 тиын.
2) В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 70 230,00 тенге
3) В тексте Договора слова Руководитель Мустафин Бахтияр Маратович, действующий на основании положение заменить на слова Руководитель Дюсенбекова Динара Меирбековна действующий на основании распоряжения

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34
БИН 170540009133
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0325000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163921747
Руководитель Дюсенбекова Динара Меирбековна

2023-02-21 11:52:52
Дюсенбекова Динара Меирбековна
Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью Проектный институт "Казгипроград" 1
г.Алматы, Алмалинский район, Гоголя, 84а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040002389
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766017131000025291
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77272790089
Руководитель Темербаев Ильяс Кельгенбаевич

2023-02-21 12:25:18
Темербаев Ильяс Кельгенбаевич
Проектный институт "Казгипроград" 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью Проектный институт "Казгипроград" 1

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6255202-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка схемы развития застройки (упрощенный генеральный план) с. Андыкожа батыра Донского сельского округа района Биржан сал Акмолинской области						
45630572-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Разработка схемы развития застройки (упрощенный генеральный план) с. Андыкожа батыра Донского сельского округа района Биржан сал Акмолинской области	Работа	1	4 331 365.92	Декабрь 2024 г.	декабрь 2023 г.	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра, (1)	0	2 341 000.00
45630572-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Разработка схемы развития застройки (упрощенный генеральный план) с. Андыкожа батыра Донского сельского округа района Биржан сал Акмолинской области	Работа	1	4 331 365.92	Декабрь 2024 г.	декабрь 2023 г.	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра, (1)	0	365.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

45630572-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Разработка схемы развития застройки (упрощенный генеральный план) с. Андыкожа батыра Донского сельского округа района Биржан сал Акмолинской области	Работа	1	4 331 365.92	Декабрь 2024 г.	декабрь 2023 г.	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра, (1)	0	500 000.00
45630572-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов и аналогичных документов	Разработка схемы развития застройки (упрощенный генеральный план) с. Андыкожа батыра Донского сельского округа района Биржан сал Акмолинской области	Работа	1	4 331 365.92	Декабрь 2024 г.	декабрь 2023 г.	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Андыкожа батыра, (1)	0	1 490 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17058479

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17058479

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.