Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",100019, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3, тел.: 7212 415535** | **040440000219** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** | **130440015157** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор субподряда №АДС-19/11-6 от 26.11.2019г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 535 | 31.10.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кобда-Мартук" участок 0-30 км. | | | услуга | 1 | 2 973 501,00 | 2 973 501,00 | 318 589,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 2 973 501,00 | 318 589,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2020

М.П.

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"**
**БИН 040440000219**
**Субподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
**БИН 130440015157**

**Справка**
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **месяц** 2020 года
Наименование объекта:**Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Кобда -Мартук участок 0-30 км**

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Организационно | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименование | код |
| | | АДС-19/11-6 | 26.11.2019г | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Наименование объекта | полненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | НДС 12 % (тенге) | Всего к оплате с |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | СМР в сметных текущих ценах | Стоимость оборудования 20_ года | Стоимость прочих затрат не вход.в СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 546 417 896 | | | 487 873 121 | | | 58 544 775 | **546 417 896** |
| | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц | | 2 654 912 | | 2 654 912 | | | 318 589 | **2 973 501** |

**Генподрядчик:**
**Председатель Правления**
**ТОО "Каранды жолдары"** _____ **Мухажанов А.Б**

**Субподрядчик:**
**ТОО "АССАНА-ДорСтрой"** _____ **Дращ В.В**

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
БИН 040440000219
Субподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
БИН 130440015157
Договор: №АДС-19/11-6 от 26.11.2019г

Форма 2В

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Кобда -Мартук участок 0-30 км

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Локальная смета №2-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда | | | | | | | | | | |
| Тип 1 на основной дороге | | | | | | | | | | |
| 63 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 | 18401,43 | 1,11 | 1,11 | 20426 | 20426 | 5565 | 28069 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 0,42 | 0 | 7729 | 2079 | |
| 64 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 | 2163,60 | 1280,59 | 1139,20 | 2770685 | 2464773 | 849690 | 3910004 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 135,30 | 228,33 | 292735 | 494015 | 289630 | |
| 65 | СТ калькуляция 6 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2639,52 | 3171,00 | | 8369918 | 0 | 0 | 9039511 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 669593 | |
| 66 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство оснований из из ЩПС (ПГС 20%) | м3 | 3070,17 | 1280,59 | 1139,20 | 3931625 | 3497534 | 1205717 | 5548329 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 135,30 | 228,33 | 415394 | 701011 | 410987 | |
| 67 | СТ калькуляция 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 374,53 | 4899,20 | | 1834905 | 0 | 0 | 1981697 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 146792 | |
| 68 | СТ калькуляция 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 2184,30 | 4723,90 | | 10318409 | 0 | 0 | 11143882 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 825473 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | СТ калькуляция 6 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 749,07 | 3171,00 | | 2375290 | 0 | 0 | 2565314 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 190023 | |
| 70 | СТ калькуляция 2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 374,53 | 5831,20 | | 2183968 | 0 | 0 | 2358686 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 174717 | |
| 71 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2 | т | 32,14 | 1871,27 | 1871,27 | 60140 | 60140 | 30513 | 97905 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 879,11 | 0 | 28253 | 7252 | |
| 72 | СТ калькуляция 9 | Битумы нефтянные дорожные вязские марки БНД 70/100 | тн | 33,16 | 63231,00 | | 2096732 | 0 | 0 | 2264471 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 167739 | |
| 73 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 67236,00 | 154,44 | 104,40 | 10383928 | 7019438 | 5218105 | 16850196 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,62 | 29,24 | 2865598 | 1965981 | 1248163 | |
| 74 | СТ калькуляция 9 | Битумы нефтянные дорожные вязские марки БНД 70/100 | тн | 0,73 | 63231,00 | | 45908 | 0 | 0 | 49581 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 3673 | |
| 75 | СТ калькуляция 7 | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые | тн | 6494,99 | 14878,00 | | 96632534 | 0 | 0 | 104363137 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 7730603 | |
| 76 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 до 60 мм | м2 покрытия | 67236,00 | 0,55 | 0,09 | 36980 | 6051 | 33403 | 76013 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,46 | | 30929 | 0 | 5631 | |
| 77 | СТ калькуляция 9 | Битумы нефтянные дорожные вязские марки БНД 70/100 | тн | 0,41 | 63231,00 | | 25637 | 0 | 0 | 27688 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 2051 | |
| 78 | СТ калькуляция 7 | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые | тн | 3446,14 | 14878,00 | | 51271664 | 0 | 0 | 55373397 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 4101733 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 192358749 | 13068362 | 7342993 | 215677881 |
| | | | | | | | 3604656 | 3196988 | 15976139 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7342993 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15976139 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 215677881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Устройство присыпных обочин | | | | | | |
| 95 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 7270,00 | 285,98 | 276,22 | 2079075 | 2008119 | 407341 | 2685329 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,67 | 68,15 | 70301 | 495451 | 198913 | |
| 96 | 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 12504,00 | 561,00 | | 7014744 | 0 | 0 | 7575924 |
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 561180 | |
| 97 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 5816,00 | 62,55 | 62,55 | 363791 | 363791 | 75878 | 474842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 18,12 | 0 | 105386 | 35173 | |
| 98 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 5816,00 | 105,08 | 105,08 | 611145 | 611145 | 127510 | 797748 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 30,45 | 0 | 177097 | 59092 | |
| 99 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1453,00 | 1579,73 | | 2295348 | 0 | 1652650 | 4263838 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1579,73 | | 2295348 | 0 | 315840 | |
| 100 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 5816,00 | 153,08 | 72,72 | 890313 | 422940 | 475954 | 1475568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 80,36 | 33,30 | 467374 | 193673 | 109301 | |
| 101 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 | 5816,00 | 93,99 | 76,21 | 546646 | 443237 | 102845 | 701451 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,08 | 15,48 | 52809 | 90032 | 51959 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 13801061 | 3849232 | 2842178 | 17974699 |
| | | | | | | | 2885832 | 1061638 | 1331459 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2842178 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1331459 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 17974699 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7: | Тенге | | | | 233 652 580 | | | #ССЫЛКА! |
| | | ИТОГО прочие | | | | | | | | |
| | | ИТОГО за минусом прочих | | | | | 233 652 580 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 3 504 789 | | | |
| | | ИТОГО | | | | | 237 157 369 | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве стр-монт работ -2,079% | | | | | 4 930 502 | | | |
| | | ИТОГО | | | | | 242 087 871 | | | |
| | | В том числе в текущих ценах 2019г. 1,0498961 | | | | | 254 167 111 | | | |
| | | ИТОГО | | | | | 254 167 111 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с коэф. К договорной сумме | | | | | 251 350 884 | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 30 162 106 | | | |
| | | ВСЕГО | | | | | 281 512 991 | | | |
| | | Минус генподрядные | | | | | 14 075 650 | | | |
| | | Минус материалы и аренда техники | | | | | 264 463 840 | | | |
| | | ВСЕГО с НДСом | | | | | 2 973 501 | | | |

**Генподрядчик:**
**Председатель Правления**
**ТОО "Каранды жолдары"**

_____ **Мухажанов А.Б**

**Субподрядчик:**
**ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

_____ **Дращ В.В**