Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-08-27 № 105/20 қосымша келісім

Ұлытау облысы №11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Жезқазған қаласының әділет басқармасында 2013 жылдың 01 қазанында тіркелген № 1196-1130-26 ММ мемлекеттік мекеме туралы ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Келмаганбетова Маруа Конилбаевна тұлғасындағы "Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Мукаев Асет Маратович тұлғасындағы "НС Система" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-08-27 № 105/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 869 384 754 тенге 70 тиын тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 414 576 938 тенге (далее – сумма Договора). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 694 447 943 тенге 77 тиын в том числе НДС; 015 За счет средств местного бюджета по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 306 612 774 тенге 63 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 472 198 307 тенге 80 тиын в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1
БСН 131040000187
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ09070503467E752001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87102733013
Басшысы Келмаганбетова Маруа Конилбаевна

Өнім беруші:
"НС Система" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 12
БСН/ЖСН 020940003416
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ98070G000536N00763
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7212) 41-44-44
Бас директор Мукаев Асет Маратович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3074607-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь						
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	209 177 689.44
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	694 447 943.77
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	472 198 307.80
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	590 151 847.30
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	718 442 666.53
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек						
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	458 053 520.33

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек						
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	306 612 774.63
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	0.00
24546450-ОК1	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау,3-кезек	Жұмыс	1	3 869 384 754.70	желтоқсан 202 жыл	желтоқсан 2024 жыл	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	30	420 300 004.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 105/20 от 2020-08-27

область Ұлытау №11

Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна, действующий на основании положении о государственном учреждении зарегистрированного в управлении юстиции города Жезказгана 01 октября 2013 года № 1196-1930-26 ГУ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НС Система", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Мукаев Асет Маратович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 105/20 от 2020-08-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 869 384 754 тенге 70 тиын тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 414 576 938 тенге (далее – сумма Договора). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 694 447 943 тенге 77 тиын в том числе НДС; 015 За счет средств местного бюджета по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 306 612 774 тенге 63 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 472 198 307 тенге 80 тиын в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана" область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1 БИН 131040000187 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ09070503467E752001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87102733013 Руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НС Система" Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 12 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020940003416 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ98070G000536N00763 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8 (7212) 41-44-44 Генеральный директор Мукаев Асет Маратович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3074607-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь						
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	209 177 689.44
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь						
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	694 447 943.77
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	472 198 307.80
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	590 151 847.30
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	718 442 666.53
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	458 053 520.33
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь						
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	306 612 774.63
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	0.00
24546450-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г.Жезказган, 3 очередь	Работа	1	3 869 384 754.70	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	30	420 300 004.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.