Счет-фактура № 00000000041 от 28 мая 2014 г.

ата оборота по реализации: 28.05.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ079143984078C03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/152 от 19.09.2013г ,доп. согл. №3 от 14.03.2014г.

ловия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная.

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика азахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал"А","В", "Бирлик") города Актобе	объект	1	57 458 846,43	57 458 846,43	12%	6 895 061,57	64 353 908,00	0	
Всего по счету:					**57 458 846,43**		**6 895 061,57**	**64 353 908,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал "А", "В", "Бирлик") города Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/152	19.09.2013г.			
			Доп.согл.№3	14.03.2014Г			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	421 895 888,88		166 501 796	376 692 757,93			45 203 130,95	421 895 888,88
в т.ч. май 2014г.		64 353 908	25 220 938	57 458 846			6 895 062	64 353 908

Итого к оплате за май 2014г: 64 353 908 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи девятьсот восемь) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ (КВАРТАЛ "А", "В", "БИРЛИК") г.АКТОБЕ

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ (КВАРТАЛ "А", "В", "БИРЛИК") г.АКТОБЕ

Договор №03-3/152 от 19.09.2013г.

Доп.согл.№3 от 14.03.2014 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД.БИРЛИК-МАЛЫЙ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3284	32,60	30,83	107064	101248	30366	0,01	40		
		м3		1,77	7,76	5816	25489	97	0,03	89		
2	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1168	46,38	44,29	54173	51727	15926	0,01	17		
		м3		2,05	12,01	2390	14029	97	0,04	48		
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /уширение траншей под колодцы вручную после разработки их механизированным способом/	140,31	897,35	--	125906	--	142274	5,26	738		
		м3		897,35	--	125906	--	113	--	--		
4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6108,24	108,20	108,20	660912	660912	132182	--	--		
		т		--	21,64	--	132182	100	0,45	2776		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	656,8	134,10	--	88077	--	99527	0,97	638
		м3		134,10	--	88077	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2627,2	6,48	6,48	17023	17023	5361	--	--
		м3		--	2,10	--	5527	97	0,01	21
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2627,2	21,55	4,52	56606	11865	43399	0,11	284
		м3		17,03	--	44741	--	97	--	--
8	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	760	483,56	6,82	367503	5183	37160	0,26	198
		м2		40,73	2,54	30955	1930	113	0,01	9
		МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм засыпка труб песком	409,8	958,50	152,52	392793	62503	112318	1,02	418
		м3		153,68	57,15	62978	23420	130	0,28	114
10	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,127	70811,26	30144,88	8993	3828	8009	236,00	30
		км		40500,00	8009,55	5144	1017	130	31,06	4
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,46	58881,69	25695,31	85967	37515	75708	194,00	283
		км		33075,00	6813,45	48290	9948	130	26,38	39
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х3,5 мм	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	66	14	130	26,38	--
13	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х1,9 мм	0,46	47611,09	17877,09	21901	8223	20570	173,00	80
		км		29700,00	4698,68	13662	2161	130	18,10	8
14	С130804-285 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм	128,27	607,00	--	77860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С136804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1474,6	371,00	--	547077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	2,02	257,00	--	519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	464,6	57,00	--	26482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,40	10
		шт		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	--
20	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
21	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 150мм,шт	1	19258,86	--	19259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 100мм,шт	7	10775,35	--	75427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 80мм,шт	1	8132,34	--	8132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	41	473,47	39,24	19412	1609	14170	1,47	60
		1шт		254,25	15,75	10424	646	128	0,07	3
25	С130901-115	Вентили Dy 32 мм	41	748,00	--	30668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8,2	623,70	14,12	5114	116	1109	0,55	5
		м		100,35	5,29	823	43	128	0,03	--
27	Е0116-10-6	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 125 мм	0,2	1565,57	27,87	313	6	49	1,04	--
		м		180,23	10,44	36	2	128	0,05	--
28	Е0116-10-7	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 150 мм	9,6	2029,57	27,87	19484	268	2343	1,04	10
		м		180,23	10,44	1730	100	128	0,05	--
29	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм	33,5	25330,54	1879,87	848573	62976	85965	8,86	297
		м3		1435,50	538,43	48089	18037	130	2,06	69
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1000мм	1,4	23093,74	1879,87	32331	2632	3593	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	2010	754	130	2,06	3
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,9	106,00	--	3699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,9	302,00	--	10540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. 1000 мм	2,5	842,14	53,99	2105	135	566	0,84	2
		м		154,06	20,23	385	51	130	0,10	--
34	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. более 1400 мм	259,05	2187,98	140,38	566796	36365	152501	2,18	564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		400,28	52,56	103693	13616	130	0,26	66
35	С11011-774	Скобы ходовые	266,8	129,00	--	34417	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	0,5	7744,87	86,60	3872	43	275	3,06	2
		м3		490,50	32,72	245	16	105	0,16	--
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк Д700мм, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	23	8060,00	--	185380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3748	247994,13	49389,75	92948	18511	39677	312,70	117
		т		62775,00	18657,00	23528	6993	130	91,12	34
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	99	300,57	225,64	29756	22338	16539	0,41	41
		шт		69,53	58,98	6883	5839	130	0,23	22
40	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	440,21	332,43	3081	2327	1722	0,61	4
		шт		102,38	86,87	717	608	130	0,33	2
41	С130804-47	Седловидное ответвление д 110х32 мм	4,1	416,00	--	1706	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 110х110 SDR17,шт	6	1712,45	--	10275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 140х140 SDR17,шт	1	4567,58	--	4568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс лист г.Атырау	Переход полиэтиленовый д 110х90 SDR17,шт	1	1301,34	--	1301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс лист г.Атырау	Переход полиэтиленовый д 140х110 SDR17,шт	1	2206,37	--	2206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под фланец д 90 SDR11,шт	1	980,92	--	981	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под фланец д 110 SDR11,шт	26	1313,82	--	34159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под фланец д 140 SDR11,шт	1	1455,78	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130809-35	Фланцы плоские для п/э труб Dy 90 мм	1	458,00	--	458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130809-36	Фланцы , Dy 110 мм	26	572,00	--	14872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-37	Фланцы Dy 140 мм	1	721,00	--	721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4706860	1107582			3853
			Тенге			628754	262490			3309
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4270967				
		Материалы -	Тенге			1162432				
		Всего заработная плата -	Тенге				877439			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			686355				
		Местные материалы -	Тенге			700855				
		Накладные расходы -	Тенге			1026646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5615470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7597
		Сметная заработная плата -	Тенге				1031436			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			435893				
		Материалы -	Тенге			29312				
		Всего заработная плата -	Тенге				13805			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			391569				
		Накладные расходы -	Тенге			17670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27214				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			480777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6096246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7685
		Сметная заработная плата -	Тенге				1047892			

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД.УЧАСТОК НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

52	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	640	29,64	28,03	18968	17938	5380	0,01	7
		м3		1,61	7,06	1030	4516	97	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	255	42,17	40,26	10753	10267	3161	0,01	3
				1,86	10,92	474	2784	97	0,04	10
54	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 3 м /уширение траншей под колодцы вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	28,2	780,30	--	22004	--	24865	4,57	129
				780,30	--	22004	--	113	--	--
55	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	456,45	108,20	108,20	49388	49388	9878	--	--
				--	21,64	--	9878	100	0,45	207
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	128	134,10	--	17165	--	19396	0,97	124
				134,10	--	17165	--	113	--	--
57	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	512	6,48	6,48	3317	3317	1045	--	--
				--	2,10	--	1077	97	0,01	4
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	512	21,55	4,52	11032	2312	8458	0,11	55
				17,03	--	8719	--	97	--	--
59	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах								
		м2	250	483,56	6,82	120889	1705	12224	0,26	65
				40,73	2,54	10183	635	113	0,01	3
		МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								
60	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм засыпка п/э труб песком								
		м3	11,75	958,50	152,52	11262	1792	3220	1,02	12
				153,68	57,15	1806	672	130	0,28	3
61	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,418	115636,32	31953,19	48336	13356	42628	360,00	150
				66375,00	12071,25	27745	5046	130	58,95	25
62	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,028	154891,68	66009,80	4337	1848	3463	376,00	11
				70200,00	24936,75	1966	698	130	121,79	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
64	С130806-267 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х4,5 мм	419,672	1220,00	--	512000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130806-275 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	28,112	2410,00	--	67750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	3,03	257,00	--	779	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,418	348390,19	68162,54	145627	28492	38164	255,70	107
		км		44482,50	25749,00	18594	10763	130	125,76	53
68	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,028	453445,54	80944,76	12696	2266	2876	278,50	8
		км		48442,50	30577,50	1356	856	130	149,34	4
69	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
70	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
71	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	15	585,99	36,99	8790	555	6450	1,93	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		317,25	13,50	4759	202	130	0,07	1
72	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
		шт		513,00	175,50	2052	702	130	0,86	3
73	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 80мм,шт	2	8132,34	--	16265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 100мм,шт	2	10775,35	--	21551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 150мм,шт	15	19258,86	--	288883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 200мм,шт	4	29110,08	--	116440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=2000мм	11,8	26856,94	1879,87	316912	22182	30280	8,86	105
		м3		1435,50	538,43	16939	6353	130	2,06	24
78	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм	7,25	25330,54	1879,87	183646	13629	18604	8,86	64
		м3		1435,50	538,43	10407	3904	130	2,06	15
79	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1000мм	2,4	23093,74	1879,87	55425	4512	6159	8,86	21
		м3		1435,50	538,43	3445	1292	130	2,06	5
80	Е0122-43-3	Устройство бетонных камер с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных 2х4м;2х2,5м	10,2	16649,51	369,93	169825	3773	20559	8,01	82
		м3		1410,75	139,73	14390	1425	130	0,68	7
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,65	106,00	--	3355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,65	302,00	--	9558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. 1000 мм	5	842,14	53,99	4211	270	1133	0,84	4
		м		154,06	20,23	770	101	130	0,10	--
84	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. более 1400 мм	211,875	2187,98	140,38	463578	29743	124729	2,18	461
		м2		400,28	52,56	84809	11136	130	0,26	54
85	С11011-774	Скобы ходовые	162,4	129,00	--	20950	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	0,75	7744,87	86,60	5809	65	412	3,06	2
		м3		490,50	32,72	368	25	105	0,16	--
87	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	17	8060,00	--	137020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0791	247994,13	49389,75	19616	3907	8374	312,70	25
		т		62775,00	18657,00	4966	1476	130	91,12	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2904871	213330			1483
			Тенге			254964	63589			446
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1744962				
		Материалы -	Тенге			881198				
		Всего заработная плата -	Тенге				318553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21728				
		Местные материалы -	Тенге			373742				
		Накладные расходы -	Тенге			396421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128483				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2269866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2127
		Сметная заработная плата -	Тенге				378016			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1159908				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1159908				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69595				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1229503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3499369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2127
		Сметная заработная плата -	Тенге				378016			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			7611730	1320912			5336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -				883719	326078			3755
		Материалы -	Тенге			6015929				
		Всего заработная плата -	Тенге			2043630				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1195992			
		Местные материалы -	Тенге			708083				
		Накладные расходы -	Тенге			1074597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1423067				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							712
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				213460			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			446340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7885336				
		Сметная заработная плата -	Тенге							9725
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1409452			
		Материалы -	Тенге			1595801				
		Всего заработная плата -	Тенге			29312				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13805			
		Накладные расходы -	Тенге			1551478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17670				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2651			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1710280				
		Сметная заработная плата -	Тенге							87
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге				16455			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9595616				
		Сметная заработная плата -	Тенге							9812
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				1425908			
		ИТОГО:	Тенге			115147				
		Производство работ в зимнее время 3,1185%	Тенге			9710763				
		Выслуга лет 1%	Тенге			302830				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			97108				
		ИТОГО:				38843				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,23355				10149544				
		Налоги, обязательные платежи 2%				22669498				
		ИТОГО:				453390				
		НДС 12%				23122888				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				2774747				
						25897635				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оралбай-2005"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Копия по листу правды

Цены региона Актюбинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование объекта: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабкения района новостроек п.Новый (Квартал "А", "В", "Бирлик") г.Актобе. Квартал А.

Договор №03-3/152 от 19.09.2013г.
Доп.согл.№3 от 14.03.2014 года

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2014 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3012,6	29,64	28,03	89293	84443	25335	0,0112	34
		м3 грунта		1,61	7,06	4850	21269	97	0,0245	74
2	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	865,5	42,17	40,26	36498	34845	10721	0,0129	11
		м3 грунта		1,86	10,91	1610	9443	97	0,03733	32
3	Е1-162-9	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы /уширение траншей под колодцы/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	85,2	780,3	–	66482	–	75125	4,572	390
		м3 грунта		780,3	–	66482	–	113	–	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1549,245	108,2	108,2	167628	167628	33526	–	–
		т		–	21,64	–	33526	100	0,04544	70

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова и ям грунтом 2 группы	488,6	134,1	–	65521	–	74039	0,972	475
		м3 грунта		134,1	–	65521	–	113	–	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1954,6	6,48	6,48	12666	12666	3982	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	4105	97	0,00806	16
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1954,6	21,55	4,52	42122	8835	32288	0,108	211
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	33287	–	97	–	–
8	Е1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых грунтах	500	483,56	6,82	241780	3410	24448	0,26	130
		м2 креплений		40,73	2,54	20365	1270	113	0,0122	6
	Раздел 2 Монтаж водопровода									
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм и засыпка труб песком	324,4	958,5	152,52	310937	49477	88911	1,02	331
		м3 основания		153,68	57,15	49854	18539	130	0,279	91
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,323	58881,69	25695,31	77900	33995	68604	194	257
		км трубопровода		33075	6813,45	43758	9014	130	26,38	35
11	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32х1,9 мм	0,299	47611,09	17877,09	14236	5345	13371	173	52
		км трубопровода		29700	4698,68	8880	1405	130	18,1	5
12	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	1336,23	371		495741				
		м								
13	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм	301,99	57		17213				
		м								
14	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д.1500мм	29,12	25247,42	1879,87	735205	54742	74725	8,86	258
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	41802	15679	130	2,061	60
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,12	106		3087				

		м3							
16	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,12	302		8794				
	м3								
17	E23-12-1	Покрытие битумно-полимерной мастикой поверхностей бетонных колодцев диаметром более 1400 мм	226,08	2187,98	140,38	494659	31737	133091	2,177	492
		м2 поверхности		400,28	52,56	90495	11883	130	0,2567	58
18	E6-13-1	Устройство бетонных упоров	0,185	7163,47	86,6	1325	16	102	3,06	1
		м3		490,5	32,72	91	6	105	0,1598	–
19	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,143	247994,13	49389,75	35463	7063	15139	312,7	45
		т фасонных частей		62775	18657	8977	2668	130	91,12	13
20	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	55	300,56	225,63	16531	12410	9188	0,414	23
		шт		69,53	58,98	3824	3244	130	0,226	12
21	8-4-47	Седловинное ответвление, D110x32 мм	4,3	416		1789				
		10шт								
22	99-1-5	Втулка под фланец Д110, SDR 11	12	1313,82		15766				
		шт								
	Всего прямые затраты					**2 950 636**	**506 612**			**2 710**
						439 796	**132 051**			**472**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					2 004 227				
	Накладные расходы, тенге					682 595				
	- заработная плата, тенге					102 389				
	- трудоемкость, чел-ч					341				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					217 994				
	Всего по объекту					**3 851 225**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					46 215				
	- сметная заработная плата, тенге					6 516				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					37				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)					121 542				
	- сметная заработная плата, тенге					55 909				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	340
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38 974
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15 590
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 073 546**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	9 098 461
Налог (2 %)	181 969
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	9 280 430
НДС (12 %)	1 113 652
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10 394 082

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства"	**ТЕХНАДЗОР:** ТОО "Оразбай-2005"	**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Решение по смете прошу

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Элитстройсервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал "А", "В", "Бирлик") города Актобе**
наименование, адрес

Договор №03-3/152 от 19.09.2013г. дополнительное соглашение №3 от 14.03.2014 года

Акт №1
выполненных работ за май месяц 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7034,1	32,60	30,83	229324	216867	65042	0,01	70
				м3	1,77	7,7616	12457	54596	97	0,02	141
2	2	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2505	46,38	44,29	116184	110939	34156	0,014	35
				м3	2,05	12,01	5125	30088	97	0,041	103
3	3	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	477	897,35	0	428034	0	483678	5,26	2509
			л.бббт б	м3	897,35	0	428034	0	113	0	0
4	4	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4482,1	108,2	108,2	484963	484963	96993	0	0
				т	0	21,64	0	96993	100	0,45	2017
5	5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1407	134,1	0	188679	0	213207	0,97	1365
				м3	134,1	0	188679	0	113	0	0
6	6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5628	6,48	6,48	36467	36467	11484	0	0
				м3	0	2,1036	0	11839	97	0,01	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5628,0	21,55	4,5161	121262	25417	92969	0,11	619
				м3	17,03	0	95845	0	97	0	0
8	8	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых местах	1244,7	483,56	6,82	601894	8489	60861	0,26	324
				м2	40,73	2,54	50698	3162	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				2206807		1058390		
			Раздел: Монтаж водопровода								
8	8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм и засыпка п/э труб песком	880,6	958,5	152,52	844055	134309	241354	1,02	898
				м3	153,68	57,15	135331	50326	130	0,28	247
9	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,403	58881,69	25695,31	259256	113136	228317	194	854
				км	33075	6813,45	145629	30000	130	26,38	116
12	12	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE (ГОСТ 18599-2001)Р0,6 МПА SDR 26 Дв 101,1 мм	4447,03	371	0	1649848	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
20	20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
				шт	231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
21	21	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
				шт	227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
22	22	С прайс лист	Задвижки клиновые с обрезиненным клином 6100 РУ 16 класс герметичности А дм 80 мм	2	8132,34		16265	0			
				шт			0	0			
23	23	С прайс лист	Задвижки клиновые с обрезиненным клином 6100 РУ 16 класс герметичности А дм 100 мм	5	10775,35		53876	0			
				шт			0	0			
24	24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	55	473,47	39,24	26041	2158	19008	1,47	81
				1шт	254,25	15,75	13984	866	128	0,07	4
25	25	С130901-115	Вентили д 32 мм	55	748		41140	0			0
				шт			0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов гильз из стальных электросварных труб диам. 125 мм	12,4	1565,57	27,87	19413	346	3026	1,04	13
				м	180,23	10,44	2235	129	128	0,05	1
32	32	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 2000 мм	2,3	26856,94	1879,87	61771	4324	5902	8,86	20
				м3	1435,5	538,43	3302	1238	130	2,06	5
33	33	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 1500 мм	42,5	25330,54	1879,87	1076548	79894	109060	8,86	377
				м3	1435,5	538,43	61009	22883	130	2,06	88
34	34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 1000 мм	3,35	23093,74	1879,87	77364	6298	8596	8,86	30
				м3	1435,5	538,43	4809	1804	130	2,06	7
35	35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	48,2	106		5109	0			0
				м3			0	0			0
36	36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	48,2	302		14556	0			0
				м3			0	0			0
38	38	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных колодцев диам. более 1400 мм	345,4	2187,98	140,38	755728	48487	406668	2,18	753
				м2	400,28	52,56	138257	18154	130	0,26	90
39	39	С11011-774	Скобы ходовые	365,4	129		47137	0			
				кг			0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	31	8060		249860	0			0
				комплект			0	0			0
42	42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,46915	247994,13	49389,75	116346	23171	49665	312,7	147
				т	62775	18657	29451	8753	130	91,12	43
43	43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	130	300,57	225,64	39074	29333	43436	0,41	53
				шт	69,53	58,98	9039	7667	130	0,23	30
45	45	С130804-47	Седловидное ответвление д 110 х32 мм	5,5	416		2288	0			
				10шт			0	0			
48	48	С прайс лист	Переход полиэтиленовый д 110х90 SDR 17	2	1301,34		2603	0			
				шт			0	0			
49	49	С прайс лист	Заглушка д 110 SDR 17	1	1348,63		1349	0			
				шт			0	0			
50	50	С прайс лист	Втулка под фланец Д 90 SDR 11	2	980,92		1962	0			
				шт			0	0			
51	51	С прайс лист	Втулка под фланец Д 110 SDR 11	33	1313,82		43356	0			
				шт			0	0			
53	53	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы д 110 мм	33	572		18876	0			
				шт.			0	0			
			Итого по разделу: Монтаж водопровода				5426689		1117192		
			ИТОГО:				7633496		2175581		
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2175581				
			Итого с накладными				9809077				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				588545				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10397622				
			Итого с временными, 1,2 %				10522394				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			328141	10850534				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			42090	10892624				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			105224	10997848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**24564243**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**491285**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25055528**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3006663,4**				
			Итого с НДС				**28062191**				
			Всего:				**28062191**				

ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АКТОБЕ" _____
(подпись)

ТОО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС-АКТОБЕ" _____
(подпись)

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005" _____
(подпись)

Всего по смете проверено