Счет-фактура № 00000000013 от 25 мая 2016 г.

Дата оборота по реализации: 25.05.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г Дополнительное соглашение №2 от 04.02.16гг

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе	объект	1	59 653 893,75	59 653 893,75	12%	7 158 467,25	66 812 361,00		
Всего по счету:					**59 653 893,75**		**7 158 467,25**	**66 812 361,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/18	28.05.2015				
			доп.согл.№2	04.02.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	371 124 993		140 866 474	331 361 601			39 763 392	371 124 993
в т.ч. май 2016г.		66 812 361	25 357 908	59 653 894			7 158 467	66 812 361

Итого к оплате за май 2016г: 66 812 361 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят одна) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

123	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,24436	87100		21284			
		Итого по разделу 5				**175980**	**1161**	**13287**	**60**
						9954	**426**		**2**
		Накладные расходы, тенге				13287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11356			
		Всего по разделу, тенге				**200623**			
		Раздел 6 Проемы							
		6.1 Оконные							
130	E10-22-1	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м *м2 проемов*	2,89	249,61	10,41	721	30	628	1,11	3
				177,3	3,94	512	11	120	0,0192	
131	E10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	471,96	133,51	5,58	63011	2634	54467	0,586	277
				94,05	2,12	44388	1001	120	0,0103	5
		6.3 Витражи.								
149	E10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м *м2 проемов*	32,4	91,46	3,84	2963	124	2567	0,402	13
				64,58	1,44	2092	47	120	0,0071	
151	E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм *м*	18,8	435,9	2,02	8195	38	1269	0,3925	7
				64,13	0,17	1206	3	105	0,0013	
152	E9-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,5985	17937,37	627,69	10736	376	7702	86,5	52

123	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,24436	87100		21284			
		т							
		Итого по разделу 5				**175980**	**1161**	**13287**	**60**
						9954	**426**		**2**
		Накладные расходы, тенге				13287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11356			
		Всего по разделу, тенге				**200623**			
		Раздел 6 Проемы							
		6.1 Оконные							
130	E10-22-1	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	2,89	249,61	10,41	721	30	628	1,11	3
		м2 проемов		177,3	3,94	512	11	120	0,0192	
131	E10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	471,96	133,51	5,58	63011	2634	54467	0,586	277
		м2 проемов		94,05	2,12	44388	1001	120	0,0103	5
		6.2 Дверные								
149	E10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	32,4	91,46	3,84	2963	124	2567	0,402	13
		м2 проемов		64,58	1,44	2092	47	120	0,0071	
151	E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	18,8	435,9	2,02	8195	38	1269	0,3925	7
		м		64,13	0,17	1206	3	105	0,0013	
152	E9-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,5985	17937,37	627,69	10736	376	7702	86,5	52

		т конструкций		14197,5	101,25	8497	61	90	0,49	
153	8-7-17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х3,0 мм *10м*	2,089	11500		24024				
154	8-7-3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 14х2,0 мм *10м*	2,68	5060		13561				
		Итого по разделу 6				**123211**	**3202**	**66633**		**352**
						56695	**1123**			**5**
		Накладные расходы, тенге				66633				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11391				
		Всего по разделу, тенге				**201235**				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Подвал

269	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	-112,5	233,9	1,96	-26314	-221	-12917	0,611	-69
				108,9	0,45	-12251	-51	105	0,0262	-3

9.2 Спортзал

274	Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе *м2 оштукатуриваемой поверхности*	479,6	377,98	3,43	181279	1645	37788	0,4552	218
				73,73	1,31	35361	628	105	0,0063	3

275 Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	50,7	456,81	3,94	23160	200	5516	0,5535	28
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	5177	76	105	0,00729	
9.3 1 этаж									
280 Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	1260	377,98	3,43	476255	4322	99278	0,4552	574
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	92900	1651	105	0,0063	8
281 Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	700	456,81	3,94	319767	2758	76146	0,5535	387
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	71477	1043	105	0,00729	5
284 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	189,6	1028,3	4,62	194966	876	51384	1,52	288
	м2 облицовки		254,97	3,14	48342	595	105	0,0162	3
9.4 2 этаж									
287 Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	1610,0158	377,98	3,43	608554	5522	126856	0,4552	733
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	118706	2109	105	0,0063	10
288 Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	703	456,81	3,94	321137	2770	76472	0,5535	389
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	71783	1047	105	0,00729	5
9.5 3 этаж									
294 Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	700	377,98	3,43	264586	2401	55154	0,4552	319
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

				73,73	1,31	51611	917	105	0,0063	4
295	E15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	774	456,81	3,94	353571	3050	84196	0,5535	428
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	79033	1153	105	0,00729	6
9.6 Актовый зал										
300	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	47	233,9	1,96	10993	92	5396	0,611	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	5118	21	105	0,0262	1
301	E15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	547	377,98	3,43	206755	1876	43099	0,4552	249
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	40330	717	105	0,0063	3
302	E15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	281,2	456,81	3,94	128455	1108	30589	0,5535	156
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	28713	419	105	0,00729	2
9.7 Откосы										
306	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню откосов цементно-известковым раствором	430	233,9	1,96	100577	843	49372	0,611	263
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	46827	194	105	0,0262	11
307	E15-64-5	Шпаклевание откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	430	680,3	6,12	292529	2632	64885	0,8056	346
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	60798	998	105	0,01132	5
9.8 Столовая										
310	E15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	481,7	377,98	3,43	182073	1652	37954	0,4552	219
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	35516	631	105	0,0063	3

311	E15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	283,6	456,81	3,94	129551	1117	30850	0,5535	157
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	28958	423	105	0,00729	2
314	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0	0	0	0	0	0	0	0
		м2 облицовки		0	0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу 9				**3767895**	**32643**	**862019**		**4714**
						808400	**12571**			**69**
		Накладные расходы, тенге				862019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				277795				
		Всего по разделу, тенге				**4907708**				

Раздел 10 Главный вход

10.6 Крыльцо

346	E8-27-1	Устройство крылец с входной площадкой	31,5	563,6	70,85	17753	2232	9534	1,53	48
		м2 крыльца		229,5	27	7229	851	118	0,13	4
347	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,015;	3,3495	6780		22710				
		м3								
348	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	58,2	573		33349				
		м3								
		Итого по разделу 10				**73812**	**2232**	9534		**48**

					7229	**851**			**4**
	Накладные расходы, тенге				9534				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5001				
	Всего по разделу, тенге				**88347**				
	Раздел 13 Вход в подвал (2 шт)								
380	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,44	61,9	2,62	832	35	189	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	141	13	123	0,0048	–
381	Е6-1-11	Устройство железобетонных лестниц и площадок	6,4	9426,38	536,04	60329	3431	7227	5,63	36
		м3		873	202,5	5587	1296	105	0,989	6
382	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,0532	65300		3474				
		т								
	Итого по разделу 13					**64635**	**3466**			**37**
						5728	**1309**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге					55441				
	Накладные расходы, тенге					7416				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4323				
	Всего по разделу, тенге					**76374**				

Раздел 14 Разные работы

14.2 Отмостка

384	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку *м3 основания*	10	1495,27 123,75	100,89 38,25	14953 1238	1009 383	1912 118	0,85 0,18	9 2
385	Е6-1-20	Устройство бетонных отмосток *м3*	10	7783,45 441	311,32 117,61	77835 4410	3113 1176	5865 105	2,82 0,5744	28 6
		Итого по разделу 14				**92787** **5648**	**4122** **1559**	**7777**		**37** **26**
		Накладные расходы, тенге				7777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6034				
		Всего по разделу, тенге				**106598**				
		Всего по смете № 2-1-1				**5580884**				

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее освещение								
1	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	**3**	961,6	22,6	2885	68	1181	2	6

		шт								
2	99-1-10(пл)	Корпус ЩРВ-9	3	412 1210	2,3	1236 3630	7	95	0,013	
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
		шт		227	2,3	4086	41	95	0,013	
4	99-21-122(пл	Автоматический выключатель 1ф 16А	15	69		1035				
		шт								
5	99-1-11(пл)	Автоматический выключатель ИЭК-32А	3	224		672				
		шт								
6	99-21-127(пл	Шина N с дин. изолятором на 12 гр	3	63		189				
		шт								
7	99-21-128(пл	Шина PE на 12 гр	3	53		159				
		шт								
8	99-21-129(пл	Дин рейка	3	121		363				
		шт								
9	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	3	1135,1	42,1	3405	126	1598	3	9
		шт		556	4,5	1668	14	95	0,026	
10	99-1-12(пл)	Корпус ЩРВ-15-15-18	3	1279		3837				
		шт								
11	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	26	501,2	13,2	13031	343	5664	1	26
		шт		227	2,3	5902	60	95	0,013	
12	99-1-11(пл)	Автоматический выключатель ИЭК-32А	2	224		448				
		шт								
13	99-21-61(пл)	Выключатель автоматический 25А 3ф	2	224		448				
		шт								
14	99-21-122(пл	Автоматический выключатель 1ф 16А	14	69		966				
		шт								
15	99-21-125(пл	Автоматический выключатель 1ф 10А	9	69		621				

			шт								
16	99-21-127(пл	Шина N с дин. изолятором на 12 гр		3	63		189				
			шт								
17	99-21-128(пл	Шина PE на 12 гр		3	53		159				
			шт								
18	99-21-129(пл	Дин рейка		3	121		363				
			шт								
19	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг		6	1135,1	42,1	6811	253	3195	3	18
			шт								
					556	4,5	3336	27	95	0,026	
20	99-1-13(пл)	Корпус ЩРВ-18		6	**1279**		7674				
			шт								
21	99-21-124(пл	Автоматический выключатель 50А 3ф		6	279		1674				
			шт								
22	99-21-122(пл	Автоматический выключатель 1ф 16А		79	69		5451				
			шт								
23	99-21-127(пл	Шина N с дин. изолятором на 12 гр		12	63		756				
			шт								
24	99-21-128(пл	Шина PE на 12 гр		12	53		636				
			шт								
25	99-21-129(пл	Дин рейка		12	121		1452				
			шт								
26	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
			шт								
					205	2,3	410	5	95	0,013	
27	18-3-192										
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		2	4720		9440		1		
			шт								
28	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		2	561		1122				
			шт								
29	17-6-60										
		Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60		2	17		34				
			шт								

30 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	330	342,8	134	113124	44220	61383	0,99	327
	шт								
31 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	330	158 2480	37,8	52140 818400	12474	95	0,221	73
	шт								
32 Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	90	269,9	98	24291	8820	12911	0,76	68
	шт								
33 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	90	122 2480	29	10980 223200	2610	95	0,17	15
	шт								
34 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	50	342,8	134	17140	6700	9301	0,99	50
	шт								
35 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	50	158 2480	37,8	7900 124000	1890	95	0,221	11
	шт								
36 Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	30	269,9	98	8097	2940	4304	0,76	23
	шт								
37 17-2-24	Светильники, тип ЛПБ06-4х20-001-УХЛ4	30	122 2940	29	3660 88200	870	95	0,17	5
	шт								
38 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	20	342,8	134	6856	2680	3720	0,99	20
	шт								
39 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	20	158 2480	37,8	3160 49600	756	95	0,221	4
	шт								
40 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	900	101		90900				
	шт								
41 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	900	17		15300				
	шт								

42 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		11	313	131	3443	1441	1629	0,75	8
	шт									
43 17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4		11	119 209	36,9	1309 2299	406	95	0,216	2
	шт									
44 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды		50	314,3	120	15715	6000	7885	0,79	40
	шт									
45 17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ		50	132 365	34	6600 18250	1700	95	0,199	11
	шт									
46 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды		25	314,3	120	7858	3000	3943	0,79	20
	шт									
47 17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ		25	132 365	34	3300 9125	850	95	0,199	5
	шт									
48 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60		35	17		595				
	шт									
49 17-6-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100		35	18		630				
	шт									
51 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220		50	242		12100				
	шт									

52	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	65	264		17160				
		шт								
53	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	40	182		7280				
		шт								
55	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	120	145		17400				
		шт								
56	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	36	96		3456				
		шт								
57	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	15	116		1740				
		шт								
58	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,386	16300		6292				
		1000шт								
59	18-3-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб прямой, У1105 У3	296	1760		520960				
		шт								
60	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2265	26,92	–	60974		60543	0,152	344
		м провода		24,75	–	56059		108	–	
61	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,55	28900		15895				
		1000м								
62	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,55	52100		80755				
		1000м								
63	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,165	60500		9983				

		1000м							
	Итого по разделу 1				**2467947**	**76855**	**181572**		**978**
					161746	**21710**			**127**
	Накладные расходы, тенге				181572				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158971				
	Всего по разделу, тенге				**2808490**				
	Раздел 2 Силовое оборудование								
	2.1 Силовое оборудование								
73	Ц8-399-3 Провод в коробах, сечение до 70 мм2	1968	18,2	8,5	35818	16728	21126	0,05	98
	м		8,9	2,4	17515	4723	95	0,014	28
74	16-7-101 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	0,2	3582		716				
	1000м								
75	16-7-99 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	0,11	2599		286				
	1000м								
76	16-7-103 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 6 мм2	0,29	4789		1389				
	1000м								
77	16-7-105 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 10 мм2	0,475	7784		3697				

		1000м							
78	16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 16 мм2	0,105	11557		1213			
		1000м							
79	16-7-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 25 мм2	0,52	18813		9783			
		1000м							
80	16-7-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 35 мм2	0,208	24610		5119			
		1000м							
81	16-7-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 50 мм2	0,012	34140		410			
		1000м							
82	16-7-110	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 70 мм2	0,048	56292		2702			
		1000м							
83	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	346	66,8	18,1	23113	6263	7922	0,12	42
		м кабеля								
				20,3	3,8	7024	1315	95	0,022	8
84	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,132	60500		7986			
		1000м							
85	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,138	159700		22039			

			1000м							
86	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2		0,076	79100		6012			
			1000м							
87	99-21-20(пл)'	Кабельный наконечник М-6		90	12		1080			
			шт							
88	99-21-21(пл)'	Кабельный наконечник М-10		74	18		1332			
			шт							
89	99-21-22(пл)'	Кабельный наконечник М-16		30	25		750			
			шт							
90	99-21-23(пл)'	Кабельный наконечник М-25		18	31		558			
			шт							
91	99-21-24(пл)'	Кабельный наконечник М-35		16	52		832			
			шт							
92	99-21-25(пл)'	Кабельный наконечник М-50		2	64		128			
			шт							
93	99-21-26(пл)'	Кабельный наконечник М-70		8	71		568			
			шт							
94	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А		7	892,9	17,9	6250	125	2635	2	14
			шт		394	2,3	2758	16	95	0,013	
95	99-25-1(пл)	Пускатель магнитный ПМ 12-010-260		5	2315		11575				
			шт								
96	99-25-2(пл)	Пускатель ПМ 12-025-260		1	2190		2190				
			шт								
97	99-25-3(пл)	Пускатель ПМ 12-010-640		1	2591		2591				
			шт								
98	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		64	108,6	48,9	6950	3130	3149	0,22	14
			м		39,6	12,2	2534	781	95	0,071	5
99	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм		7,4	579		4285				
			10м								

100	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	554	147,3	73	81604	40442	35683	0,29	161
		м		49,5	18,3	27423	10138	95	0,107	59
101	8-4-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=32 мм	3	1440		4320				
		10м								
102	8-4-121	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=40 мм	37,2	2150		79980				
		10м								
103	8-4-122	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=50 мм	15,2	3200		48640				
		10м								
104	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 75 мм	12	180,3	91,6	2164	1099	917	0,33	4
		м		57,4	23	689	276	95	0,134	2
105	8-4-124	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=75 мм	1,2	5480		6576				
		10м								
	2.2 Заземление ВРУ									
106	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	30	19,53	3,19	18118	96	509	0,096	3
		м заземления		15,17	0,99	455	30	105	0,0049	
107	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0378	46400		1754				
		т								
108	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	20	373,37	41,12	7467	822	2410	0,67	13
		заземлитель		105,75	9	2115	180	105	0,04	1

109	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,1885	47200	8897				
		Итого по разделу 2			**418892**	**68704**	**74352**		**349**
					60513	**17459**			**102**
		Накладные расходы, тенге			74352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			29595				
		Всего по разделу, тенге			**522838**				
		Всего по смете №2-1-2			**3331328**				

Локальная смета № 2-1-3
Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	15	266,48	3,96	3997	59	1030	0,297	4

				52,2	1,49	783	22	128	0,0073	
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм								
		м трубопровода	140	343,48	3,96	48087	554	9621	0,297	42
				52,2	1,49	7308	209	128	0,0073	1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм								
		м трубопровода	166	422,48	3,96	70132	657	11408	0,297	49
				52,2	1,49	8665	247	128	0,0073	1
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм								
		м трубопровода	200	472,48	3,96	94496	792	13745	0,297	59
				52,2	1,49	10440	298	128	0,0073	1
5	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм								
		м трубопровода	99	606,31	7,95	60025	787	8674	0,372	37
				65,48	2,97	6483	294	128	0,0145	1
12	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	258,9013	4327,14	34,73	1120302	8992	40251	0,682	177
		кВт								
				108,45	13,01	28078	3368	128	0,0635	16
13	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	200	62,13	–	12426		5760	0,12	24
		комплект								
				22,5	–	4500		128	–	
25	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром 15 мм	36	477,24	39,24	17181	1413	12442	1,47	53
		шт								
				254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
26	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	36	2580		92880				
		шт								
27	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм	185	521,24	39,24	96429	7259	63936	1,47	272
		шт								
				254,25	15,75	47036	2914	128	0,07	13

32	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	-24	4310		-103440				
		шт								
35	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 15 мм	18	477,24	39,24	8590	706	6222	1,47	26
		шт		254,25	15,75	4577	284	128	0,07	1
36	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	18	367		6606				
		шт								
37	Е16-15-1	Установка кранов двойной регулировки диаметром 20 мм	185	473,47	39,24	87592	7259	63936	1,47	272
		шт		254,25	15,75	47036	2914	128	0,07	13
38	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	185	377		69745				
		шт								
		Итого по разделу 1				**1685048**	**28478**	**237025**		**1015**
						174059	**11117**			**52**
		Накладные расходы, тенге				237025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115324				
		Всего по разделу, тенге				**2037397**				
		Всего по смете №2-1-3				**2037397**				

Локальная смета № 2-2-1

Комплектация материально-технической базы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл.		

		Единица измерения		з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	62-7-64(об)	Прилавок-витрина холодильная "Таир-106" 1120х850 ПВВ (Н)-70М	1	98340		98340				
		шт								
11	72-1-89(об)	Хлеборезка МРУ-180В	1	82645		82645				
		шт								
13	62-5-109(об)	Машина посудомоечная,фронтальная 500 тар/ч МПК-500Ф	1	261910		261910				
		шт								
33	77-1-105	Тележка для сбора мусора 800х500х850	1	4983		4983				
		шт								
34	62-3-48(об)	Машина тестомесительная 835х800х1420 ТММ-140	1	89971		89971				
		шт								
36	Ц28-921-13	Машина картофелеочистительная 595х420х850 МОК-150-04	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт								
37	74-2-69(об)	Картофелечистка	1	1068,75 71415	2,25	1069 71415	2	90	0,01314	–
		шт								
42	63-3-49(об)	Станок токарный по дереву ТП-40-1	1	518094		518094				
		шт								
45	63-3-54(об)	Станок вертикально-сверлильный 2Н-118 770х370х820	1	220405		220405				
		шт								
46	73-1-124(об)	Станок горизонтально-фрезерный настольный	1	98753		98753				
		шт								
49	73-2-42(об)	Табурет поворотный	12	2258		27096				
		шт								
50	68-34-30(об)	Стеллаж деревянный СД-3 1500х500х1900	6	5500		33000				
		шт								

53	*62-3-131(об)*	*Набор слесарно-монтажных инструментов*	*шт*	*6*	*7772*	*46632*
55	*62-7-131(об)*	*Набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов*	*шт*	*6*	*7772*	*46632*
56	*63-6-76(об)*	*Верстак столярный ВСШ*	*шт*	*4*	*12760*	*51040*
58	*74-2-208(об)*	*Комплект ножовок столярных*	*набор*	*6*	*154*	*924*
59	*76-67-44*	*Набор инструментов для резьбы по дереву*	*комплект*	*8*	*11600*	*92800*
61	77-1-65	Шкаф для инструментов 1200х500х2000	шт	2	14835	29670
62	62-5-158(об)	Стол обеденный 1200х700х750 мм	шт	54	4085	220590
64	73-1-6(об)	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000х1000	шт	20	17100	342000
67	*73-1-55(об)*	*Стол для программированного обучения*	*шт*	*7*	*25800*	*180600*
68	73-1-4(об)	Вешалка для гардероба на 16 крючков	шт	3	13975	41925
69	76-68-5	Вешалка гардеробная консольная на 32 крючка	шт	11	9525	104775
70	*73-2-6(об)*	*Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)*	*шт*	*1*	*11073*	*11073*
71	73-2-24(об)	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплекте из двух секций	шт	1	46655	46655
72	73-1-102(об)	Шкаф вытяжной демонстрационный	шт	1	43645	43645
73	73-1-110(об)	Шкаф для хранения реактивов	шт	3	21285	63855
75	73-2-40(об)	Стул ученический	шт	330	1613	532290

			шт									
76	73-2-40(об)	Стул ученический (ростовая группа 2-4)		96	1613		154848					
			шт									
77	63-6-42(об)	Шкаф многофункциональный состоит из 3-х шкафов размерами каждого 900х430х2200		19	31175		592325					
			шт									
78	76-64-116	Машина краеобметочная		6	6374		38244					
			шт									
79	69-3-54(об)	Доска гладильная		2	2700		5400					
			шт									
80	76-64-117	Утюг электрический		2	865		1730					
			шт									
86	73-1-36(об)	Стол демонстрационный для кабинета физики		1	26015		26015					
			шт									
87	76-55-550	Стол демонстрационный для лаборатории биологии 1200х750х900		1	26445		26445					
			шт									
88	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер		1	56215		56215					
			шт									
90	74-2-56(об)	Стол для игр		16	3763		60208					
			шт									
93	61-1-37(об)	Интерактивные средства обучения для начальных классов		4	57760		231040					
			комплект									
101	О73-1-59	Наглядные и учебные пособия по военно-техническому имуществу, (стоимость одного места)		295	1255	–	370225					–
			объект									
102	61-6-6(об)	Стол для аналитических весов		2	3655	–	7310					–
			шт									
103	68-27-37(об)	Весы аналитические		2	170800		341600					
			шт									
104	73-1-154(об)	Муфельная печь		2	2169		4338					
			шт									
105	61-8-7(об)	Стол под муфельную печь		2	5590		11180					
			шт									

106	73-1-43(об)	Стол-тележка для оборудования	шт	4	10320	41280
107	63-4-51(об)	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	2	10320	20640
108	63-4-51(об)	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	2	10320	20640
109	63-4-50(об)	Шкаф-стеллаж для лаборантской	шт	1	5375	5375
110	76-55-368	DVD диски комплект	наименование	1	300	300
111	76-55-374	Стол демонстрационный для кабинета ин-яз 1200x750x900	шт	1	46655	46655
116	63-6-192(об)	Занавес для сцены	шт	1	70020	70020
118	68-1-53(об)	Стеллаж деревянный для инвентаря	шт	4	5500	22000
119	73-1-107(об)	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	3	17845	53535
127	62-3-144(об)	Стеллаж библиотечный односторонний 900x278x1910	шт	35	31390	1098650
128	73-2-39(об)	Стол читательский двухместный	шт	20	3655	73100
129	73-1-111(об)	Шкаф для папок и бумаг	шт	20	19780	395600
134	63-5-23(об)	Стол гримировальный	шт	6	15695	94170
135	63-4-4(об)	Вешалка для костюмов на катках	шт	2	4924	9848
137	76-36-67	Диван	шт	2	18598	37196
138	76-44-19	Машина швейная с электрическим приводом	шт	2	19500	39000
139	73-1-160(об)	Козел гимнастический		1	14400	14400

140	76-39-16	Канат для лазания	шт	2	9700	19400
141	73-2-122(об)	Перекладина гимнастическая	шт	1	10200	10200
142	73-1-156(об)	Бревно высокое	шт	1	20200	20200
143	76-39-14	Брусья гимнастические женские	шт	1	36000	36000
144	76-39-14	Брусья гимнастические	шт	1	36000	36000
145	80-2-11	Кольца на канатах	комплект	1	14340	14340
146	73-1-161(об)	Кольца гимнастические	шт	1	2340	2340
147	74-2-291(об)	Мат гимнастический детский поролоновый	шт	6	7327	43962
148	74-2-296(об)	Стол для настольного тенниса	секция	5	12470	62350
149	76-54-40	Табло электросветовое	шт	1	1180	1180
150	73-2-64(об)	Шкаф для одежды двухъярусный со скамьей	шт	24	19458	466992
151	76-39-56	Обручи гимнастические диаметром 90-95 см	шт	30	220	6600
152	76-39-49	Мяч футбольный	шт	25	1360	34000
153	76-39-48	Мяч волейбольный	шт	25	1360	34000
154	76-39-47	Мяч баскетбольный	шт	25	1360	34000
155	76-39-18	Конь гимнастический	шт	1	26800	26800
156	76-39-20	Мостик гимнастический	шт	1	4300	4300

			шт							
157	76-39-54	Палки гимнастические	30	80		2400				
			шт							
158	61-20-23(об)	Скамейка гимнастическая	10	6800		68000				
			шт							
159	68-12-71(об)	Стенка гимнастическая	10	9000		90000				
			шт							
160	**73-2-121(об)**	**Лыжи спортивно-беговые для взрослых с палками**	**30**	**3000**		**90000**				
			пара							
161	73-2-120(об)	Лыжи детские с палками	30	980		29400				
			пара							
162	**74-2-285(об)**	**Коньки с ботинками для детей**	**30**	**5000**		**150000**				
			шт							
163	76-39-10	Стойка волейбольная	2	6800		13600				
			комплект							
164	Т1-10-3	Ворота футбольные – строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
			ворота	3349,5	118,44	6699	237	105	0,578	1
165	Т1-10-4	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
			ворота	1667,09	7,48	3334	15	90	0,028	–
166	76-38-35	Сетка волейбольная	2	920		1840				
			шт							
167	76-38-21	Корзины для мячей (волейбольных,футбольных,баскетбольных)	3	320		960				
			шт							
168	76-39-59	Свистки игровые	15	400		6000				
			шт							
169	76-39-60	Секундомер	10	2600		26000				
			шт							
170	76-39-46	Кольцо баскетбольное с сеткой	2	1850		3700				
			комплект							
171	74-2-306(об)	Щит с баскетбольными сетками	2	3010		6020				

			комплект								
172	74-2-305(об)	*Щиты баскетбольные учебные*	шт	6	430	2580					
173	*74-1-1(об)*	*Скамья*	*шт*	*6*	*430*	*2580*					
		Всего прямые затраты				**8724517**	**790**	**11261**		**325**	
		стоимость оборудования , тенге				**11102** 8651993	**254**			**8**	
		Накладные расходы, тенге				11261					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5027					
		Всего по смете				**8740805**					

Локальная смета № 4-1-1

Наружное электроснабжение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж ВЛ-10 кВ								
1	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	415,35	263,47	1661	1054	949	0,918	4

	опора								
			151,88	73,93	608	296	105	0,309	1
2 Е33-109-6 (Д									
	Снятие проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,47	12078,77	9331,52	5677	4386	2305	15,33	7
	км линии								
			2747,25	1924,37	1291	904	105	6,816	3
	Итого по разделу 1				**7338**	**5440**			**11**
					1899	**1200**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				3254				
	- заработная плата, тенге				488				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1183				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				707				
	Всего по разделу, тенге				**11299**				
	Сметная заработная плата, тенге				3587				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
Раздел 2 Демонтаж ВЛ-0,4 кВ									
3 Е33-103-1 (Д									
	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	415,35	263,47	2492	1581	1423	0,918	6
	опора								
			151,88	73,93	911	444	105	0,309	2

4	Е33-109-6 (Д	Снятие проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,64	12078,77	9331,52	7730	5972	3140	15,33	10
		км линии		2747,25	1924,37	1758	1232	105	6,816	4
		Итого по разделу 2				**10222**	**7553**			**16**
						2669	**1676**			**6**
		Накладные расходы, тенге				4563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				989				
		Всего по разделу, тенге				**15774**				

Раздел 4 Наружное освещение

24	99-8-1(пл)	Опоры восьмиграненные конические ОНО 8,0 м	9	16412		147708			
		шт							
25	99-8-2(пл)	Подземная фундаментная часть ПЧ для ОНО 8,0 м	9	9156		82404			
		шт							
		Итого по разделу 4				**230112**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13807			
		Всего по разделу, тенге				**243919**			

Раздел 5 КТПГ

5.1 Основание под КТПГ

47	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,9	1495,27	100,89	1346	91	171	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	
48	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	724,21	389,08	2897	1556	1630	0,937	4
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
49	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0.5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,592	9268		14755				
		м3								
		5.2 Оборудование КТПГ								
50	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция								
				4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
51	75-4-8	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-400-6/10/0,4; тупиковая; ВК/ВК	1	759100		759100				
		шт								
		5.3 Заземление КТПГ и ДЭС								
53	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	19,63	218,93	–	4298		4857	1,54	30
		м3 грунта								
				218,93	–	4298		113	–	
54	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,6	134,1	–	2628		2970	0,972	19
		м3 грунта								
				134,1	–	2628		113	–	
55	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	19,6	21,55	4,52	422	89	324	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	334		97	–	
56	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	55	19,53	3,19	1074	175	933	0,096	5

	м заземления								
			15,17	0,99	834	54	105	0,0049	0
57 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0693	46400		3216				
	т								
58 Е33-26-2									
	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	5	373,37	41,12	1867	206	1158	0,67	3
	заземлитель								
			105,75	9	1058	45	105	0,04	0
59 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0564	47200		2662				
	т								
5.5 КЛ-0,4 кВ									
77 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	41,04	28,89	27,85	1186	1143	377	0,00724	
	м3 грунта								
			1,04	8,44	43	346	97	0,0315	1
78 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1	6,48	6,48	6	6	2	–	
	м3 грунта								
			–	2,1	–	2	97	0,00806	
79 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	16	0,108	
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	17		97	–	
80 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	114	36,7	27,8	4184	3169	1701	0,06	7
	м кабеля								
			8,8	6,9	1003	787	95	0,04	5
81 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	114	11,2	7,9	1277	901	574	0,02	2
	м кабеля								
			3,3	2	376	228	95	0,011	1
82 30-8-92	Песок природный	4,56	593		2704				
	м3								

83 Ц8-145-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	228	48,9	19,5	11149	4446	6065	0,14	32
	м кабеля		23,4	4,6	5335	1049	95	0,027	6
84 Ц8-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	42	167	71,5	7014	3003	3180	0,41	17
	м кабеля		64,1	15,6	2692	655	95	0,091	4
86 Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	45,6	72,38	0,07	3301	3	898	0,123	6
	м2 покрытия		18,56	0,02	846	1	106	0,0001	
87 1-1-336	Лента сигнальная "Осторожно! Кабель!"	45,6	198		9029				
	м2								
88 Ц8-163-3	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	6	418,4	–	2510		1961	2	12
	шт		344	–	2064		95	–	
89 16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240	6	5090		30540				
	комплект								
90 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,018	303277,67	1984,82	5459	36	1091	270	5
	км трубопровода		45900	749,25	826	13	130	3,66	
91 Ц8-407-5	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	2	294,4	152	589	304	313	0,78	2
	м		124	40,3	248	81	95	0,235	
92 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	3	629		1887				

м

Итого по разделу 5	**891585**	**25723**	**34869**	**175**
	28009	**6159**		**33**
оборудования, тенге	759100			
Накладные расходы, тенге	34869			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10041			
Всего по разделу, тенге	**936495**			
Всего по смете №4-1-1	**1207487**			
вт.ч. Стоимость оборудования	759100			

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксплл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксплл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезды и площадки								
		1.1 Асфальтобетонное покрытие								
2	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	1970	61,9	2,62	121943	5161	27866	0,0681	134

				10,51	0,99	20705	1950	123	0,0048	9
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1464	241,27	33,29	353219	48737	32127	0,033	48
		(стоимость щебня)м2 основания								
				5	11,5	7320	16836	133	0,04038	59
		1.2 Покрытие из брусчатки								
12	1-2-117	Брусчатка	1010	776		783760				
		м2								
		1.4 Покрытие беговых дорожек								
18	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1865	61,9	2,62	115444	4886	26380	0,0681	127
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	19601	1846	123	0,0048	9
19	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1437	241,27	33,29	346705	47838	31535	0,033	47
		(стоимость щебня) м2 основания								
				5	11,5	7185	16526	133	0,04038	58
		1.5 Травяное покрытие футбольной площадки								
23	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1474	225,58	0,34	332505	501	74861	0,2678	395
		м2								
				39,24	0,13	57840	192	129	0,0005	1
		1.8 Искусственное покрытие								
31	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	540	19,95	15,58	10773	8413	4690	0,0093	5

		м2 корыта								
				1,03	5,5	556	2970	133	0,02686	15
32	E11-2-3	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	81	1412,68	–	114427		47300	3,1	251
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	38455		123	–	
		Итого по разделу 1				**2178776**	**115535**	**244759**		**1008**
						151662	**40319,5**			**151**
		Накладные расходы, тенге				244759				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				145412				
		Всего по разделу, тенге				**2568948**				

Раздел 3 Ограждение территории

3.1 Ограждение

54	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,25747	33697,62	304,24	8676	78	8973	198	51
		т								
				33075	114,75	8516	30	105	0,56	
58	E7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	253,08	506,61	240,24	128213	60800	111654	1,42	359
		м оград								
				249,75	65,38	63207	16546	140	0,2351	59

3.2 Ворота

59	E51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	4	821,25	–	3285		3712	5,82	23
		яма								
				821,25	–	3285		113	–	
62	E9-17-12	Монтаж стоек из квадратных труб	0,14944	8108,11	5078,47	1212	759	510	16,29	2
		т конструкций								

				2956,64	839,11	442	125	90	2,46	
63	Е6-1-20	Бетонирование стоек	0,4	7783,45	311,32	3113	125	234	2,82	1
		м3								
				441	117,61	176	47	105	0,5744	
71	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт								
				3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
72	1-1-785	Скобяные изделия ворот	2	5200		10400				
		комплект								
73	1-1-814	Запор для ворот	2	5500		11000				
		шт								
74	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,06092	7729,82	2897,82	471	177	271	20,66	1
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	201	67	101	5,39	
	3.3 Калитки									
75	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	8	821,25	–	6570		7424	5,82	47
		яма								
				821,25	–	6570		113	–	
78	Е9-17-12	Монтаж стоек из квадратных труб	0,15328	8108,11	5078,47	1243	778	524	16,29	2
		т конструкций								
				2956,64	839,11	453	129	90	2,46	
79	Е6-1-20	Бетонирование стоек	0,6	7783,45	311,32	4670	187	353	2,82	2
		м3								
				441	117,61	265	71	105	0,5744	
87	Е7-25-7	Устройство калиток	4	3039,27	2052,22	12157	8209	8124	5,31	21
		шт								
				886,5	564,32	3546	2257	140	2,0569	8
88	1-1-788	Скобяные изделия калиток	4	2980		11920				
		комплект								
89	1-1-820	Запор для калиток	4	3080		12320				
		шт								
90	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,09568	7729,82	2897,82	740	277	426	20,66	2

	т металлоконструкций							
		3300,75	1104,75	316	106	101	5,39	1
	Итого по разделу 3			**225343**	**73736**	**152152**		**547**
				93412	**20048**			**71**
	Накладные расходы, тенге			152152				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22650				
	Всего по разделу, тенге			**400145**				

Раздел 5 Озеленение

5.2 Посев газонных трав

121	Е47-25-3								
	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2661,5	225,58	0,34	600381	905	135170	0,2678	713
	(стоимость земли растительной)		39,24	0,13	104437	346	129	0,0005	1
	Итого по разделу 5				**600381**	**905**			**13218**
					104437	**346**			**347**
	Накладные расходы, тенге				135170				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44133				
	Всего по разделу, тенге				**779685**				
	Всего по смете №7-1-1				**3748777**				

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	24646679
Всего по объекту:	24646679
в т.ч. Оборудование	9411093
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**274241**
ИТОГО	**24920919**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**219852**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	155098
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	62039
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	25357908
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	60605399
Итого в текущих ценах	60605399
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1212108
Сметная стоимость в текущем уровне цен	61817507
С учетом конкурсной сидки 3,5%	59653894
Налог на добавленную стоимость	7158467
ВСЕГО по объекту:	66812361

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "ИнжГеоПроект Плюс"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
	Дубовенко Т.Г.	Нысанбаев Н.Т.

Расценки по смете проверил