**Форма №2**

**Тапсырыс беруші:** "Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

**Шымкент қаласы Еңбекші ауданы бойынша орталық көшелерін механикалық, қолмен және санитарлық тазалау бойынша қызметтері,** көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт

**Өнім беруші:** "Build Stroi" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

**05.05.2022 ж. № 86 шартқа 30.12.2022 ж. №86 қосымша келісім.**

## Акт №2

### 2023 жылдың ақпан айында орындаған жұмыстарды қабылдау актісі.

| Реттік саны | Жұмыс атаулары | Негізі (бекітілген калькуляция) | Өлшем бірлігі | Көлемі | Бағасы, теңге | Сомасы, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Орталық көшелерді қолмен санитарлық тазалау жұмыстары** | | | | | |
| 1 | Аялдамаларды тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 43,28 | 4690,49 | 202 981 |
| 2 | Тротуарларды тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 1596,55 | 2008,775 | 3 207 106 |
| 3 | Жиек тастар жанын тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 981,40 | 3707,897 | 3 638 945 |
| 4 | Лоток жиегін тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 208,99 | 2021,763 | 422 528 |
| 5 | Жасыл аймақты тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 5377,73 | 723,841 | 3 892 620 |
| 6 | Ирригациялық арықтарды тазалау | кальк. | 100п/м | 3016,62 | 1537,865 | 4 639 154 |
| 7 | Жаңа жауған қарды күреу | кальк. | м2 | 20360,60 | 2468,679 | 50 263 786 |
| 8 | Қолмен инертті материалдар себу | кальк. | м2 | 20360,60 | 985,397 | 20 063 274 |
| 9 | Қоқыстарды қолмен арту | кальк. | сағат | 4368,000 | 1513,53 | 6 611 099 |
| | **Орталық көшелерді механикалық және санитарлық тазалау жұмыстары** | | | | | |
| 10 | Көшені сумен жуу | кальк. | 1000м$^2$ | | 2613,549 | - |
| 11 | Көшеге су себу | кальк. | 1000м$^2$ | | 653,387 | - |
| 12 | Көшені ПМ-де сыпыру (көшенің екі жақ бетін сыпыру) | кальк. | 1000м$^2$ | 8874,04 | 1120,093 | 9 939 750 |
| 13 | Көшені шаң сорғыш (пылесос) машинамен сыпыру | кальк. | 1000м$^2$ | 721,92 | 1120,093 | 808 618 |
| 14 | Қар күреу | кальк. | 1000м$^2$ | 7873,48 | 871,183 | 6 859 242 |
| 15 | Инертті материалдар себу | кальк. | 1000м$^2$ | 7873,48 | 712,786 | 5 612 106 |
| 16 | Көшені ПМ-де сыпыру (инертті материалды, қарды сыпыру) | кальк. | 1000м$^2$ | 7866,48 | 1120,093 | 8 811 189 |
| 17 | Жаңа жауған қарды арту | кальк. | сағат | 22,00 | 2115,934 | 46 551 |
| 18 | Жаңа жауған қарды тасмалдау | кальк. | сағат | 96,00 | 2757,36 | 264 707 |
| 19 | Жиналған суларды сорып алып кету | кальк. | сағат | 156,00 | 5514,393 | 860 245 |
| 20 | Қоқыстарды арту | кальк. | м3 | 1008,00 | 2130,572 | 2 147 617 |
| 21 | Қоқыстарды тасымалдау | кальк. | м3 | 4454,61 | 2728,013 | 12 152 226 |
| | **Ішкі орамдық жолдары мен ішкі орамдық аумақты санитарлық тазалау жұмыстары** | | | | | |
| 22 | Жасыл аумақтар мен Ішкі орам жолдардағы қоқыстарды тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 32491,72 | 723,841 | 23 518 842 |
| 23 | Ирригациялық арықтар (көктем, күз) | кальк. | 100п/м | 1208,61 | 1537,865 | 1 858 679 |
| 24 | Лоток жиегін тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 1707,78 | 2021,763 | 3 452 718 |
| 25 | Жиек тастар жанын тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 1247,05 | 3707,897 | 4 623 949 |
| 26 | Тротуарларды тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | 1767,10 | 2008,775 | 3 549 698 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Көк алаңдарды тырмамен тазалау | кальк. | 1000м$^2$ | | 2207,289 | - |
| 28 | Жаңа жауған қарды күреу | кальк. | 100м$^2$ | 2285,10 | 2468,679 | 5 641 178 |
| 29 | Нығыздалған қардан тазалау | кальк. | 100м$^2$ | 1115,835 | 3280,063 | 3 660 009 |
| 30 | Қолмен инертті материалдар себу | кальк. | 100м$^2$ | 2348,27 | 985,397 | 2 313 978 |
| 31 | Музды жою | кальк. | 100м$^2$ | 0,000 | 4937,357 | - |
| 32 | Қоқыстарды қолмен арту | кальк. | сағат | 720,000 | 1513,53 | 1 089 742 |
| 33 | Қоқыстарды тасымалдау | кальк. | м3 | 480,000 | 2728,013 | 1 309 446 |
| 34 | Барлығы қоқыс полигонына тасымалданғаны | кальк. | м3 | 4934,607 | | |
| | **Барлығы:** | | | | | 191 461 983,37 |
| | *оның ішінде:* | | | | | |
| | **Негізгі жұмыстарға:** | | | | | 170 948 199,44 |
| | ҚҚС-12% | | | | | 20 513 783,93 |

**"Тапсырыс беруші"**

**Аудан әкімінің орынбасары** **А. Малахов**

**Бөлім басшысы** **Б. Сыдықов**

**"Өнім беруші"**

**"Build Stroi" ЖШС-і директоры** **Е. Ерманов**

**"Build Stroi" ЖШС-і директорының орынбасары** **Э. Бауыржан**

**Өндірістік директор** **Ж. Оспанов**

**Участке басшысы** **Н. Әмірхан**