ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№ 198-07-063
24 февраля 2023 г.

Кому: Представителю Заказчика, Председателю правления
г-же Кулкаевой Г.У.
ТОО «Национальный научный онкологический центр»
г. Астана, ул.Керей, Жанибек хандар, 3.

Копия: Вице-министру здравоохранения Республики Казахстан
г-ну Буркитбаеву Ж.К.
г. Астана, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5.

Уважаемая Гульнара Утепергеновна,

Сообщаю Вам о том, что подрядчик направил нам на согласование акты выполненных работ по проекту «Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан» №317, 318, 319, 320.

В соответствии с условиями Договора №198 от 06.08.2019г. мы рассмотрели предоставленные акты выполненных работ, направили подрядчику замечания по ним и проконтролировали их устранение.

Проанализировав полученную документацию, нами согласованы акты выполненных Подрядчиком работ на общую сумму 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге с учетом НДС в составе:

1. Акт №317 Надземная строительная часть ЛДК (I Этап) (локальная смета 2-1-2) на сумму 59 305 734 (пятьдесят девять миллионов триста пять тысяч семьсот тридцать четыре) тенге с учетом НДС;
2. Акт №318 Медицинское оборудование (локальная смета 2-1-13) на сумму 2 121 074 472 (два миллиарда сто двадцать один миллион семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят два) тенге с учетом НДС;
3. Акт №319 Внутренние инженерные системы транспортировки Лифты ЛДК (локальная смета 2-1-9) на сумму 263 072 936 (двести шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот тридцать шесть) тенге с учетом НДС;
4. Акт №320 Отделочные работы ЛДК (локальная смета 2-1-3) на сумму 56 546 858 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь) тенге с учетом НДС;

Указанные акты выполненных работ проверены на соответствие проектно-сметной документации, срокам выполнения работ, а также стоимости и условиям Договора №176 от 26.07.2019 г. Отклонений по представленным актам выполненных работ не выявлено, в связи с чем считаем работы по данным актам выполнены в полном объеме и могут быть приняты Заказчиком.

К настоящему письму прилагаются:

- Акты выполненных работ №317, 318, 319, 320 в 4 (четырех) экземплярах,
- Реестр актов выполненных работ I и III этапов за февраль 2023 года в 4 (четырех)

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте

© 2023 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Deloitte.

экземплярах,

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2023 г. в 4 (четырех) экземплярах.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» **Миллер Михаил**

ҚҰЖАТТАР ҮШІН

принято
27.02.2023 г.
14:10 ч.