Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы" г Алматы пл.Республики ,4

форма КС-3
Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Исполнитель: ТОО "Строй-проект-инвентаризация",Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Майлы Кожа, дом 186

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №16» УОЗ г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, д.19»

Справка №1

Стоимость выполненных работ и затрат на 27 февраля 2023 года.

Код закзчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №23-П	22.04.2022 г.				
		Доп соглашение №5	27.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____), без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	28 214 424,00	25 191 450,00							3 022 974,00	28 214 424,00

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Зместитель Руководителя _____ Таджибаев О.П.

МП

27.02.2023

Исполнитель: ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Директор _____ Кулмарсев М.Л.

МП

27.02.2023

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4** ИИН/БИН **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строй-проект-инвентаризация",160000, РК, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Майлы Кожа, дом 186** **040840002389**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №5 от 27.02.2023 г., к Договору №23-П от 22.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
1	27.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка ПСД «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №16» УОЗ г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, д.19»			раб	1	28 214 424,00	28 214 424,00
				Итого	1	x	28 214 424,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акшабаев М.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2023

М.П.

Наименование Заказчика *Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»*	Наименование Исполнителя *ТОО «Строй-проект-инвентаризация»*
Адрес: *РК, 050001, г. Алматы пл. Республики, 4*	*Адрес: РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Майлы Кожа, дом 186*
ИИК № KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитете Казначейства МФ РК *БИК KKMFK2A ,КБе 12* *РНН 600400243843* *БИН 011240001633*	*ИИК № KZ098210239812189526 в АО "Банк "Bank RBK"* *БИК KINCKZKA, КБе 17* *БИН 040840002389*

А К Т № 1

Договор № 23-П от 22.04.2021 г. Дополнительное соглашение №5 от 27.02.2023 г.

Разработка ПСД «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №16» УОЗ г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, д.19»	
“ 27” февраля 2023 года	
Мы нижеподписавшиеся, представитель заказчика с одной стороны:	Руководитель проектно-технического отдела Заманбеков Д.К. (должность, фамилия, инициалы)
и представитель исполнителя с другой стороны:	Директор ТОО «Строй-проект-инвентаризация» Акшабаев М.Л. (должность, фамилия, инициалы)
Разработка ПСД «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №16» УОЗ г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, д.19»	
Удовлетворяют условиям договора (удовлетворяют, не удовлетворяют)	
Краткое описание выполненных работ (оказание услуг)по: Получено положительное заключение №02-0201/22 от 26.12.2022 г.	
Договорная цена составляет: **28 214 424,00 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч четыреста двадцать четыре тенге ноль тиын) в т.ч. НДС 12% - 3 022 974,00 тенге;**	
Общий объем выполненных: **28 214 424,00 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч четыреста двадцать четыре тенге ноль тиын) в т.ч. НДС 12% - 3 022 974,00 тенге;**	
Объем выполненных работ за месяц: **28 214 424,00 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч четыреста двадцать четыре тенге ноль тиын) в т.ч. НДС 12% - 3 022 974,00 тенге;**	
Следует к перечислению: **28 214 424,00 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч четыреста двадцать четыре тенге ноль тиын) в т.ч. НДС 12% - 3 022 974,00 тенге;**	

От Заказчика:
Руководитель проектно-технического отдела **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

_____ Заманбеков Д.К.

(подпись)

От Исполнителя:
Директор
ТОО «Строй-проект-инвентаризация»

_____ Акшабаев М.Л.

(подпись)