Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Программа 458018000149
Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Ак. Бектурова, 15

СПРАВКА №2 от 29 ноября 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 года

код	код	Дополнительное соглашение №275/1 к договору № 275 от 23. 09. 2013 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Ак.Бектурова, 15	5 471 925	4 885 647							586 278	
за ноябрь месяц	2 259 114	2 017 066							242 048	
Предоплата 30 %		-							-	
К оплате:	2 259 114	2 017 066							242 048	2 259 114

К оплате: два миллиона двести пятдесят девять тысяч сто четырнадцать тенге

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара

_____ Акылбеков Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "САМЕК СТРОЙ"

_____ Камзин Б.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

форма-2

Подрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Дополнительное соглашение №275/1 к договору № 275 от 23. 09. 2013 года

Программа 458018000149

АКТ №2 от 29 ноября 2013 года

приемки выполненных работ

Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Ак.Бектурова, 15

за ноябрь м-ц 2013 года

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед.	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 3 Устройство проезжей части														
	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,05	1840,27	123,75	100,89	38,25	3773	254	207	78	118	392	1,03	2
	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	мп	58,531	635,14	108,68	6,63	1,76	37174	6361	388	103	133	8596	0,7041	41
	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 К =0,016	м3	0,936	26200				24522	0	0	0		0		0
	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2), т=20 см, фр. 20-40 мм	м2	695	431,8	5	33,29	11,5	300101	3475	23137	7993	133	15252	0,07338	51
	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	0,278	40097,59		339,59	140,94	11147	0	94	39	133	52	1,16	0,322
	27-53-1	Устройсто покрытий толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	695	479,51	5,94	15,35	5,06	333259	4128	10668	3517	133	10168	0,05126	36
	27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины к=2	м2	1390	57,01	0,01			79244	14	0	0	133	19	0,00009	0
	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	мп	9,469	635,14	108,68	6,63	1,76	6014	1029	63	17	133	1391	0,7041	7
15	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 К =0,016	м3	0,152	26200				3981	0	0	0		0		0
		Итого по разделу							799215	15261	34557	11747		35870		137
		Накладные расходы							35870	5381						18
		Итого							835085	20642	34557	11747		35870		155
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							50105							

		Итого по разделу 3 в ценах 2001 г.							**885190**	**20642**	**34557**	**11747**		**35870**		**155**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1731/775=2,234							1977515							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							39551							
		Итого							**2017066**							
		НДС, 12%							242048							
		Всего по сметному расчету							**2259114**							

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" г. Павлодара — Акылбеков Д.Т.

Гл. специалист сектора по ремонту дорог — Жомартов Ж.К.

Заведующий планово-производственным сектором — Ержанов М.Л.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Руди Н.Я.

Проверено и нормы отмечено смета

Подрядчик:

Директор ТОО "САМЕК СТРОЙ" — Камзин Б.

Технадзор: ИП "Берикбаев" — Берикбаев Е.Н.

Казахстан Республикасы, ШКО, Улан ауданы, БЕРИКБАЕВ Е.Н. Жеке кәсіпкер
Казахстан ВКО Уланский район
БЕРИКБАЕВ ЕЛДОС НУРЛАНОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
РНН 510310180854

ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Программа 458018000149
Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Ак. Бектурова, 15

СПРАВКА №1 от 26 ноября 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 года

код	код	Договор № 275 от 23.09. 2013 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Ак.Бектурова, 15	3 212 811	2 868 581							344 230	
за ноябрь месяц	3 212 811	2 868 581							344 230	
Предоплата 30 %	963 843	860 574							103 269	
К оплате:	2 248 968	2 008 007							240 961	2 248 968

К оплате: два миллиона двести сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь тенге

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара

Акыпбеков Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Камзин Б.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" форма-2

Подрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Договор № 275 от 23. 09. 2013 года

Программа 458018000149

АКТ №1 от 26 ноября 2013 года

приемки выполненных работ

Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Ак.Бектурова, 15

за ноябрь м-ц 2013 года

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед.	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1 Подготовительный период														
	23-24-1 (ДМ)	Демонтаж люка Ктрр=0,4; Ктрм=0,4; Кзпр=0,4; Кэкс=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0,0	шт	5	97,87	83,7	14,17	5,4	489	419	71	27	130	580	0,828	4
	7-31-1	Установка опорных плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,100	2850,04	812,93	1851,43	597,97	285	81	185	60	140	197	7,3045	1
	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	5	1100				5500	0	0	0		0		0
	23-24-1	Установка люка	шт	5	302,67	209,25	35,42	13,5	1513	1046	177,1	67,5	130	1448	1,38	6,9
	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	22,5	408,12	238,5	169,62	4,07	9183	5366	3816	92	133	7259	1,5636	35
	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	мп	362	122,85	122,85			44472	44472	0	0	133	59148	0,767	278
	П9-29-1	Мусор строительный погрузка	т	137	27,10		27,1	18,97	3713	0	3713	2599	100	2599	0,03984	5
	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	137,00	98,12		98,12	19,62	13442	0	13442	2688	100	2688	0,04120	6
		Исключить:														
	23-24-1 (ДМ)	Демонтаж люка Ктрр=0,4; Ктрм=0,4; Кзпр=0,4; Кэкс=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0,0	шт	-2	97,87	83,7	14,17	5,4	-196	-167	-28	-11	130	-231	0,828	-2
	7-31-1	Установка опорных плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	-0,040	2850,04	812,93	1851,43	597,97	-114	-33	-74	-24	140	-80	7,3045	0
	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	-2	1100				-2200	0	0	0		0		0
	23-24-1	Установка люка	шт	-2	302,67	209,25	35,42	13,5	-605	-419	-70,84	-27	130	-580	1,38	-2,76

		Итого по разделу 1							7548	50765	21231	5472		73028		331
		Накладные расходы							7302	10954						37
		Итого							14851	61719	21231	5472		73028		368
		Стоимость демонтируемых материалов							2435							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1037							
		Итого по разделу 1 в ценах 2001 г.							**15888**	**61719**	**21231**	**5472**		**73028**		**368**
		Раздел 2 Земляные работы														
	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2	350	19,95	1,03	15,58	5,5	698	361	5453	1925	133	3040	0,0362	13
	1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	52,5	26,22	1,15	25,03	6,78	137	60	1314	356	97	404	0,0312	2
	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	78,75	98,12		98,12	19,62	772	0	7727	1545	100	1545	0,04120	3
	1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	м3 грунта	350,00	3,07	0,39	2,66	0,93	105	137	931	326	97	449	0,00577	2
		Исключить:														
	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2	-44	19,95	1,03	15,58	5,5	-88	-45	-686	-242	133	-382	0,0362	-2
	1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	-6,6	26,22	1,15	25,03	6,78	-13	-8	-165	-45	97	-51	0,0312	0
	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	-9,90	98,12		98,12	19,62	-97	0	-971	-194	100	-194	0,04120	0
	1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	м3 грунта	-343,40	3,07	0,39	2,66	0,93	-104	-134	-913	-319	97	-439	0,00577	-2
		Итого по разделу 2							1406	371	12690	3352		4372		16
		Накладные расходы							432	656						2
		Итого							1848	1027	12690	3352		4372		18
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							107							
		Итого по разделу 2 в ценах 2001 г.							**1955**	**1027**	**12690**	**3352**		**4372**		**18**
		Раздел 3 Устройство проезжей части														
	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	10,80	1840,27	123,75	100,89	38,25	1985	1337	1090	413	118	2065	1,03	11
	27-34-4	Устройство бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	мп	308,8	680,14	153,68	6,63	1,76	21027	47456	2047	543	133	63839	1,0061	311

	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 К =0,045	м3	13,278	26200				347884	0	0	0		0		0
	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2), т=20 см, фр. 20-40 мм	м2	350	431,8	5	33,29	11,5	151130	1750	11652	4025	133	7681	0,07338	26
	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	0,15	40097,59		339,59	140,94	6015	0	51	21	133	28	1,16	0,174
	27-53-1	Устройсто покрытий толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	350	479,51	5,94	15,35	5,06	167829	2079	5373	1771	133	5121	0,05126	18
	27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины к=2	м2	700	57,01	0,01			39907	7	0	0	133	9	0,00009	0
	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км трубопровода	0,0037	58770,31	33075	25695,31	6813,45	217	122	95	25	130	191	220,38	1
	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10 м	0,37	2900				1073	0	0	0		0		0
		Исключить:														
	27-34-4	Устройство бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	мп	-308,8	680,14	153,68	6,63	1,76	-210027	-47456	-2047	-543	133	-63839	1,0061	-311
		Добавить:														
	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,08	1840,27	123,75	100,89	38,25	147	10	8	3	118	15	1,03	0
	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	мп	311,20	635,14	108,68	6,63	1,76	197656	33821	2063	548	133	45711	0,7041	219
	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 К =0,045	м3	0,103	26200				2699	0	0	0		0		0
	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	мп	20,000	635,14	108,68	6,63	1,76	12702	2174	133	35	133	2937	0,7041	14
	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 К =0,016	м3	0,320	26200				8383	0	0	0		0		0
		Итого по разделу 3							955517	41300	20465	6841		63758		289
		Накладные расходы							63758	9564						32
		Итого							1019275	50864	20465	6841		63758		321

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							61157							
		Итого по разделу 3 в ценах 2001 г.							**1080432**	**50864**	**20465**	**6841**		**63758**		**321**
		Всего по разделам в ценах 2001 года							**1258879**							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1731/775=2,234							2812335							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							56246							
		Итого							**2868581**							
		НДС, 12%							344230							
		Всего по сметному расчету							**3212811**							

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" г. Павлодара — Акылбеков Д.Т.

Гл. специалист сектора по ремонту дорог — Жомартов Ж.К.

Заведующий планово-производственным сектором — Ержанов М.Л.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Руди Н.Я.

Подрядчик:

Директор ТОО "САМЕК СТРОЙ" — Камзин Б.

Технадзор: ИП "Берикбаев" — Берикбаев Е.Н.

БЕРИКБАЕВ ЕЛДОС НУРЛАНОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИИН/БИН 790909300766

ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Счет-фактура № 37 от 26 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью САМЕК-СТРОЙ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031240006826, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, Павлодар, ул. Ткачева, дом № 17, корпус 1, к.34,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007068, от 25.12.2012

ИИК поставщика: ИИК KZ538210539812118782, в банке Филиал АО "Bank RBK" в г.Павлодар, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 275 от 23.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, дом № 25, корпус а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031240006826, Товарищество с ограниченной ответсвенностью САМЕК-СТРОЙ,140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, Павлодар, ул. Ткачева, дом № 17, корпус 1, к.34

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041240000819, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара",Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, дом № 25, корпус а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041240000819, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, дом № 25, корпус а

ИИК получателя: KZ36070103KSN4514000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по ул.Ак.Бекутрова,15	шт	1	2 868 581,25	2 868 581,25	12%	344 229,75	3 212 811,00	0	
Всего по счету:					**2 868 581,25**		**344 229,75**	**3 212 811,00**		

Руководитель: Камзин Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

МП

Уполномоченный на подписание сч.фактур за гл.бухгалтера Камзин Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Камзин Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

График работ

Наименование государственных закупок способом из одного источника: ***Благоустройство городских территторий, в том числе разработка ПСД***

№ лота ***14***

Наименование лота: ***Благоустройство территории, прилегающей к жилому дому по ул.Ак.Бектурова 15***

№ п/п	Наименование работ	Сентябрь 2013	Октябрю 2013	Ноябрь 2013
1	Подготовительный период	+	+	
2	Земляные работы	+	+	
3	Устройство проезжей части	+	+	
4	Вывоз мусора			+

275

Директор
ТОО «САМЕК СТРОЙ»

Камзин Б.

«СОГЛАСОВАНО»
И.О. руководителя
ГУ «ОПЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара»
Д.Д. Жалмагамбетов