Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"
Подрядчик: ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		54	20.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан	**641 884,99637**	**105 507,50**							**12 660,90**	**118 168,40235**

Заказчик _____ 2022 г
М.П. ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", заместитель акима Уахитов Е.Б., БИН 080840019073

Подрядчик _____ 2022 г
М.П. ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), директор Оспанов Ж.Б., БИН 061240008471

М.П. Эксперт технического надзора _____ 2022 г
ТОО "ТЕХНОДВОР", эксперт Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2022 года

По объекту: "Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан"

№	Наименование и виды работ	с НДС	Примечание
1	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 36, ЖК "Арайлым"	12 329 163,84	
2	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 38 ЖК "Премиум"	11 650 198,84	
3	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сарайшык дом 40 ЖК "Версаль"	14 655 553,02	
4	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Д.Конаева 35, 35/1 ЖК "Новый Мир"	23 536 101,90	
5	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1, 12/2	8 784 601,06	
6	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Достык 12,12/1 ЖК "Тулпар"	9 327 442,15	
7	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 4	1 765 355,82	
8	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 35 (ЖК"Министерский"), 35а, 37, 39, 41	11 839 696,18	
9	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)	1 712 576,10	
10	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 33 ЖК "Визит"	11 106 767,22	
11	Дворовая территория по адресу: ул. Сыганак 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27 ЖК "Семь бочек"	11 460 946,22	
	ВСЕГО	**118 168 402,35**	

Директор
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.) **Оспанов Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 36, ЖК "Арайлым"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	5	659,46	16,97	3297	85	3	3059	6865
					641,89	9,02	3209	45		509	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	4	6565		26260		26260		28361
										2101	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	5	7939,88	563,96	39699	2820	22706	15808	59948
					2834,81	528,53	14174	2643		4441	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	5	6472		32360		32360		34949
										2589	
		Брусчатое покрытие тротуаров									
		Демонтаж брусчатого покрытия									
5	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	20,2	6772,25	2297,46	136799	46409	0	79754	233877
					4474,79	1008,85	90391	20379		17324	
6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	50,5	933		47117				50886
										3769	
7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1515	40		60600				65448
		Укладка брусчатого покрытия								4848	
8	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/		121,2	4722,16	0	572326	0	0	412075	1063153

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м³ грунта		4722,16	0	572326	0		78752	
9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		206,04	428		88185				95240
			т							7055	
10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		206,04	40		8242				8901
			т·км							659	
11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		121,2	36,3	31,67	4400	3839	13	1286	6141
			м³ грунта		4,52	10,22	548	1239		455	
12	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10		40,4	13237,33	1624,8	534788	65642	458897	29738	609688
			м³		253,69	427,88	10249	17286		45162	
13	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		404	1488,3	309,31	601273	124961	451975	72409	727576
			м² основания		60,24	105,71	24337	42707		53894	
14	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		404	927,7	244,8	374791	98899	84137	241677	665784
			м² покрытия		474,64	79,26	191755	32021		49316	
15	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		404	2154,26	211,88	870321	85600	6880	755359	1755736
			м² покрытия		1925,35	63,69	777841	25731		130056	
16	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017		404	9010		3640040		3640040		3931243
			м²							291203	
		Малые архитектурные формы									
17	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой		6	36873	0	221238	0	221238	0	238937
			шт.		0	0	0	0		17699	
18	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой		5	56163	307	280815	1535	263205	14919	319393
			шт.		3215	64	16075	320		23659	
19	У86-010301-0105 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)		1	280356	0	280356	0	280356	0	302784
			шт.		0	0	0	0		22428	
20	У86-010113-0103 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)		1	915303	1380	915303	1380	863583	46281	1038511
			комплект		50340	518	50340	518		76927	
		ИТОГО:					8738209	431170	6351653	1672365	11243421
							1751245	142889		832846	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		116932				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**11360353**
		Зимние удорожания			**0 %**		**0**				
		Итого с зимними удорожаниями									**11360353**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**227207**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11587560**
		Итого с конкурсной скидкой									**11008182**
		НДС			**12 %**		**1320981,84**				
		Итого с НДС									**12329163,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Каледбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 38 ЖК "Премиум"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 20.04.2022г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	5	659,46	16,97	3297	85	3	3059	6865
					641,89	9,02	3209	45		509	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	4	6565		26260		26260		28361
										2101	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	5	7939,88	563,96	39699	2820	22706	15808	59948
					2834,81	528,53	14174	2643		4441	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	5	6472		32360		32360		34949
										2589	
		Устройство бортового камня и поребрика									
		Демонтаж поребрика									
5	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	110	995,39	0	109493	0	0	118252	245964
					995,39	0	109493	0		18219	
6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	11,88	933		11084				11971
										887	
7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	356,4	40		14256				15396
		Поребрик								1140	
8	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	11	3632,43	0	39957	0	0	28769	74224
					3632,43	0	39957	0		5498	
9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	18,7	428		8004				8644
										640	
10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	18,7	40		748				808
										60	
11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	11	36,29	31,67	399	348	1	117	557
					4,52	10,22	50	112		41	
12	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м³ основания	4,4	10470,17	2889,91	46069	12716	26525	11756	62451
					1551,76	1321,08	6828	5813		4626	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	**Поребрик. Установка**	м поребрика	110	3611,95	48,34	397315	5318	184159	227040	674304
					1889,44	21,67	207838	2384		49949	
		Подъем колодцев до проектной отметки									
14	Е12-160101-2101 Кзтр и Кэм=1,09	**Подъем колодцев до проектной отметки**	люк	1	20260,21	470,01	20260	470	11016	6484	28884
					8774,29	231,41	8774	231		2140	
15	Е12-160101-2102 Кзтр и Кэм=1,09	**Демонтаж и монтаж люков**	люк	1	16838,84	470,01	16839	470	9299	5257	23864
					7069,79	231,41	7070	231		1768	
		Брусчатое покрытие тротуаров									
		Демонтаж брусчатого покрытия									
16	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных**	м³ конструкции	15,35	6772,25	2297,46	103954	35266	0	60605	177724
					4474,79	1008,85	68688	15486		13165	
17	С3414-101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	38,7	933		36107			2889	38996
18	С3412-101-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	1161	40		46440			3715	50155
		Укладка брусчатого покрытия									
19	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/**	м³ грунта	92,1	4722,16	0	434911	0	0	313136	807891
					4722,16	0	434911	0		59844	
20	С3414-104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	156,57	428		67012			5361	72373
21	С3412-101-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	156,57	40		6263			501	6764
22	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	92,1	36,3	31,67	3343	2917	10	977	4665
					4,52	10,22	416	941		345	
23	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10**	м³	30,7	13237,33	1624,8	406386	49881	348716	22598	463303
					253,69	427,88	7788	13136		34319	
24	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м² основания	307	1488,3	309,31	456908	94958	343456	55024	552886
					60,24	105,71	18494	32453		40954	
25	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м² покрытия	307	927,7	244,8	284804	75154	63935	183650	505929
					474,64	79,26	145714	24333		37475	
26	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м² покрытия	307	2154,26	211,88	661358	65047	5228	573998	1334185
					1925,35	63,69	591082	19553		98829	
27	С1255-102-0231	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	м²	307	9010		2766070		2766070	221286	2987356
		Малые архитектурные формы									
28	У86-010303-0206 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	шт.	7	36873	0	258111	0	258111	0	278760
					0	0	0	0		20649	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой		6	56163	307	336978	1842	315846	17903	383272
			шт.		3215	64	19290	384		28391	
30	У86-010301-0105 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810)		1	280356	0	280356	0	280356	0	302784
			шт.		0	0	0	0		22428	
31	У86-010113-0103 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)		1	915303	1380	915303	1380	863583	46281	1038511
			комплект		50340	518	50340	518		76927	
32	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические		1	296930	478	296930	478	275422	19278	341505
			комплект		21030	155	21030	155		25297	
		ИТОГО:					8127273	349150	5833062	1709992	10624249
							1755146	118418		786983	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		110492				
		Итого с временными									10734740
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									10734740
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		214695				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10949435
		Итого с конкурсной скидкой									10401963,25
		НДС			12 %		1248235,59				
		Итого с НДС									11650198,84

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.Т.П." (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008475

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.С., ИИН 120740012082

Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сарайшык дом 40 ЖК "Версаль"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство поребрика									
		Демонтаж поребрика									
1	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	103	995,39	0	102525	0	0	110727	230312
					995,39	0	102525	0		17060	
2	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	56,226	933		52459				56656
										4197	
3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	333,6	40		13344				14412
										1068	
		Поребрик									
4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	10,3	3632,43	0	37414	0	0	26938	69500
					3632,43	0	37414	0		5148	
5	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	17,51	428		7494				8094
										600	
6	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	17,51	40		700				756
										56	
7	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	10,3	36,29	31,67	374	326	1	109	522
					4,52	10,22	47	105		39	
8	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м³ основания	4,12	10470,17	2889,91	43137	11907	24837	11008	58477
					1551,76	1321,08	6393	5443		4332	
9	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка	м поребрика	103	3611,95	48,34	372031	4979	172440	212592	631393
					1889,44	21,67	194612	2232		46770	
		Подъем колодцев до проектной отметки									
10	Е12-160101-2101 Кзтр и Кэм=1,09	Подъем колодцев до проектной отметки	люк	5	20260,21	470,01	101301	2350	55080	32421	144420
					8774,29	231,41	43871	1157		10698	
11	Е12-160101-2102 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж и монтаж люков		5	16838,84	470,01	84194	2350	46495	26284	119316

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			люк		7069,79	231,41	35349	1157		8838	
		Брусчатое покрытие тротуаров									
		Демонтаж брусчатого покрытия									
12	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	25,1755	6772,25	2297,46	170495	57839	0	99398	291485
					4474,79	1008,85	112655	25398		21592	
13	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	62,94	933		58723				63421
										4698	
14	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1888,2	40		75528				81570
		Укладка брусчатого покрытия								6042	
15	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	151,053	4722,16	0	713296	0	0	513574	1325020
					4722,16	0	713296	0		98150	
16	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	256,7901	428		109906				118698
										8792	
17	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	256,7901	40		10272				11094
										822	
18	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	151,053	36,3	31,67	5483	4784	17	1603	7652
					4,52	10,22	683	1544		566	
19	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10	м³	50,351	13237,33	1624,8	666513	81810	571929	37063	759862
					253,69	427,88	12774	21544		56286	
20	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	503,51	1488,3	309,31	749374	155741	563302	90244	906786
					60,24	105,71	30331	53226		67168	
21	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	503,51	927,7	244,8	467106	123259	104861	301205	829774
					474,64	79,26	238986	39908		61463	
22	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	503,51	2154,26	211,88	1084691	106684	8575	941413	2188194
					1925,35	63,69	969433	32069		162090	
23	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	503,51	9010		4536625		4536625		4899555
										362930	
		Малые архитектурные формы									
		Демонтаж МАФ									
24	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	0,12	135217,37	6557,5	16226	787	0	10703	29083
					128659,87	603,19	15439	72		2154	
25	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,12	917		110				119
										9	
26	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2,4	55		132				143
										11	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,12	917		110				119
		Монтаж МАФ								9	
28	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	5	36873	0	184365	0	184365	0	199114
					0	0	0	0		14749	
29	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	5	56163	307	280815	1535	263205	14919	319393
					3215	64	16075	320		23659	
		ИТОГО:					9944743	554351	6531732	2430201	13364940
		В том числе :					2529883	184175		989996	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		138995				
		Итого с временными									13503937
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									13503937
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		270079				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13774016
		Итого с конкурсной скидкой									13085315,2
		НДС			12 %		1570237,82				
		Итого с НДС									14655553,02

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Д.Конаева 35, 35/1 ЖК "Новый Мир"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Брусчатое покрытие тротуаров									
1	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	510	927,71	244,8	473132	124848	106215	305087	840475
					474,64	79,26	242066	40423		62256	
2	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	510	2154,26	211,88	1098673	108059	8685	953547	2216399
					1925,35	63,69	981929	32482		164179	
3	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	510	9010		4595100		4595100		4962708
										367608	
		Малые архитектурные формы									
4	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	15	36873	0	553095	0	553095	0	597343
					0	0	0	0		44248	
5	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	13	56163	307	730119	3991	684333	38791	830423
					3215	64	41795	832		61513	
6	У86-010301-0105 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)	шт.	3	280356	0	841068	0	841068	0	908353
					0	0	0	0		67285	
7	У86-010201-0117 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	1	840115	9418	840115	9418	799285	31964	941845
					31412	3713	31412	3713		69766	
8	У86-010106-0104 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Карета"	комплект	1	499865	556	499865	556	475146	22192	563822
					24163	224	24163	224		41765	
9	У86-010104-0510 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"	комплект	1	192204	375	192204	375	180771	10178	218573
					11058	127	11058	127		16191	
		Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е12-180101-2302 Кзтр и Кэм=1,09	Ограждения металлические. Ремонт средний		282,4	19229,9	162,39	5430524	45859	24566	3859270	10032978
			м²		18980,52	0	5360099	0		743184	
11	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками		282,4	640,43	0	180857	0	0	124793	330103
			м²		640,43	0	180857	0		24453	
12	Е12-120103-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза		282,4	1578,81	0,47	445856	133	34094	296418	801657
			м²		1457,61	0,23	411629	65		59383	
		ИТОГО:					15880608	293239	8302358	5642240	23244679
							7285007	77866		1721831	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		241745				
		Итого с временными									23486424
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									23486424
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		469728				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									23956152
		Итого с конкурсной скидкой									22758344,4
		НДС			12 %		2731001,33				
		Итого с НДС									25489345,73
		Итого к оплате									23536101,90

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P.(Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял.(Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.Б., БИН 120740012082, Приказ №3-П от 17.05.2022 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1,12/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортового камня и поребрика									
1	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	472	995,39	0	469824	0	0	507409	1055410
					995,39	0	469824	0		78177	
2	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	28,332	933		26434				28549
										2115	
3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	849,96	40		33998				36718
										2720	
		Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
4	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	221	1451,04	309,31	320680	68358	239009	39610	389113
					60,24	105,71	13313	23362		28823	
5	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5525	193203,04	3397,73	106745	1878	104867	983	116346
					0	1648,04	0	911		8618	
6	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	221	2561,76	258,28	566149	57079	500220	19870	632900
					40,04	43,21	8849	9549		46881	
7	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	221	554,68	0,05	122584	11	121020	1677	134202
					7,03	0	1554	0		9941	
8	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	221	2984,15	271,65	659497	60035	590614	19618	733443
					40,04	42,15	8849	9315		54328	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	221	669,73	0,05	148010	11	146446	1677	161663
					7,03	0	1554	0		11976	
		Брусчатое покрытие тротуаров									
		Демонтаж брусчатого покрытия									
10	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	21,565	6772,25	2297,46	146044	49545	0	85143	249682
					4474,79	1008,85	96499	21756		18495	
11	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	82,208	933		76700				82836
										6136	
12	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2466,24	40		98650				106542
										7892	
		Укладка брусчатого покрытия Тип 8									
13	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	2,3	13237,33	1624,8	30446	3737	26125	1693	34710
					253,69	427,88	583	984		2571	
14	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	23	1488,3	309,31	34231	7114	25731	4122	41421
					60,24	105,71	1386	2431		3068	
15	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	23	927,7	244,8	21337	5630	4790	13759	37904
					474,64	79,26	10917	1823		2808	
16	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	23	2154,26	211,88	49548	4873	392	43003	99955
					1925,35	63,69	44283	1465		7404	
17	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	23	9010		207230		207230		223808
										16578	
		Малые архитектурные формы									
18	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	10	36873	0	368730	0	368730	0	398228
					0	0	0	0		29498	
19	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	7	56163	307	393141	2149	368487	20887	447150
					3215	64	22505	448		33122	
20	У86-010301-0105 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)	шт.	3	280356	0	841068	0	841068	0	908353
					0	0	0	0		67285	
21	У86-010806-0101 0	Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)	комплект	2	233595	3082	467190	6164	439526	21778	528085
					10750	1216	21500	2432		39117	
22	У86-010104-0510 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"	комплект	1	192204	375	192204	375	180771	10178	218573
					11058	127	11058	127		16191	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	У86-010113-0109 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)**		1	1195222	1389	1195222	1389	1138844	50531	1345413
			комплект		54989	540	54989	540		99660	
		ИТОГО:					6575662	268348	5303870	841938	8011004
							767663	75143		593404	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		83314				
		Итого с временными									8094318
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									8094318
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		161886				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8256204
		Итого с конкурсной скидкой									7843393,8
		НДС			12 %		941207,26				
		Итого с НДС									8784601,056

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840012073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.С., ИИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Достык 12,12/1 ЖК "Тулпар"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-6 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Спортивная площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	5	659,46	16,97	3297	85	3	3059	6865
					641,89	9,02	3209	45		509	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	4	6565		26260		26260		28361
										2101	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	5	7939,88	563,96	39699	2820	22706	15808	59948
					2834,81	528,53	14174	2643		4441	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	5	6472		32360		32360		34949
										2589	
		Малые архитектурные формы									
5	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	14	36873	0	516222	0	516222	0	557520
					0	0	0	0		41298	
6	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	13	56163	307	730119	3991	684333	38791	830423
					3215	64	41795	832		61513	
7	У86-010301-0105 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)	шт.	3	280356	0	841068	0	841068	0	908353
					0	0	0	0		67285	
8	У86-010113-0107 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	2416712	2885	2416712	2885	2300133	104491	2722899
					113694	1131	113694	1131		201696	
9	У86-010104-0510 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"	комплект	2	192204	375	384408	750	361542	20357	437146
					11058	127	22116	254		32381	
10	У86-010104-0509 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лодка"	комплект	2	191272	370	382544	740	361546	18662	433303
					10129	125	20258	250		32097	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									
11	Е12-180101-2302 Кзтр и Кэм=1,09	Ограждения металлические. Ремонт средний	м²	49	19229,9	162,39	942265	7957	4263	669633	1740850
					18980,52	0	930045	0		128952	
12	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	186	640,43	0	119120	0	0	82193	217419
					640,43	0	119120	0		16106	
13	Е12-120103-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	186	1578,81	0,47	293659	88	22456	195233	528004
					1457,61	0,23	271115	43		39112	
		ИТОГО:					6727733	19316	5172892	1148227	8506040
		В том числе :					1535526	5198		630080	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		88463				
		Итого с временными									8594503
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									8594503
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		171890				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8766393
		Итого с конкурсной скидкой									8328073,35
		НДС			12 %		999368,80				
		Итого с НДС									9327442,152

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P. (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНАПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., ИИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортового камня и поребрика									
		Демонтаж бортового камня и поребрика									
1	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	20	995,39 995,39	0 0	19908 19908	0 0	0	21500 3313	44721
2	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,46	933		1362			109	1471
3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,8	40		1752			140	1892
		Поребрик									
4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	1	3632,43 3632,43	0 0	3632 3632	0 0	0	2615 500	6747
5	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	1,7	428		728			58	786
6	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1,7	40		68			5	73
7	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1	36,29 4,52	31,67 10,22	36 5	31 10	0	11 4	51
8	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м³ основания	0,4	10470,17 1551,76	2889,91 1321,08	4188 621	1156 528	2411	1069 421	5678
9	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка	м поребрика	10	3611,95 1889,44	48,34 21,67	36120 18894	484 217	16742	20640 4541	61301
		Бортовой камень									
10	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м³ грунта	1,5	3632,43 3632,43	0 0	5449 5449	0 0	0	3923 750	10122
11	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	2,55	428		1091			87	1178
12	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2,55	40		102			8	110
13	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1,5	36,3 4,52	31,67 10,22	54 7	47 15	0	16 6	76
14	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		1	10620,82	2889,91	10621	2890	6179	2672	14356

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м³ основания		1551,76	1321,08	1552	1321		1063	
15	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Бордюр. Установка		10	6271,95	48,34	62720	484	43342	20640	90029
			м поребрика		1889,44	21,67	18894	217		6669	
		Малые архитектурные формы									
16	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой		8	36873	0	294984	0	294984	0	318583
			шт.		0	0	0	0		23599	
17	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой		7	56163	307	393141	2149	368487	20887	447150
			шт.		3215	64	22505	448		33122	
18	У86-010301-0105 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)		2	280356	0	560712	0	560712	0	605569
			шт.		0	0	0	0		44857	
		ИТОГО:					1396668	7241	1292857	93973	1609893
							91467	2756		119252	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		16743				
		Итого с временными									1626636
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									1626636
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		32533				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1659169
		Итого с конкурсной скидкой									1576210,55
		НДС			12 %		189145,27				
		Итого с НДС									1765355,816

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008477

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 35 (ЖК"Министерский"),35а,37,39,41**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-8 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые архитектурные формы									
1	У86-010303-0206 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	шт.	10	36873	0	368730	0	368730	0	398228
					0	0	0	0		29498	
2	У86-010302-0311 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой**	шт.	7	56163	307	393141	2149	368487	20887	447150
					3215	64	22505	448		33122	
3	У86-010301-0105 0	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)**	шт.	3	280356	0	841068	0	841068	0	908353
					0	0	0	0		67285	
4	У86-010104-0510 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"**	комплект	1	192204	375	192204	375	180771	10178	218573
					11058	127	11058	127		16191	
5	У86-010113-0107 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)**	комплект	1	2416712	2885	2416712	2885	2300133	104491	2722899
					113694	1131	113694	1131		201696	
6	У86-010106-0108 0	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	комплект	1	751210	839	751210	839	720322	27659	841178
					30049	345	30049	345		62309	
7	У86-010113-0103 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	комплект	1	915303	1380	915303	1380	863583	46281	1038511
					50340	518	50340	518		76927	
8	У86-010201-0117 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)**	комплект	1	840115	9418	840115	9418	799285	31964	941845
					31412	3713	31412	3713		69766	
		Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									
9	Е12-180101-2302 Кзтр и Кэм=1,09	**Ограждения металлические. Ремонт средний**	м²	80	19229,9	162,39	1538392	12991	6959	1093278	2842204
					18980,52	0	1518442	0		210534	
10	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Очистка щетками**		109,32	640,43	0	70012	0	0	48309	127787

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м²		640,43	0	70012	0		9466	
11	Е12-120103-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза		109,32	1578,81	0,47	172596	51	13198	114747	310331
			м²		1457,61	0,23	159346	25		22988	
		ИТОГО:					8499483	30088	6462536	1497794	10797059
		В том числе :					2006858	6307		799782	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		112289				
		Итого с временными									10909347
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									10909347
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		218187				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									11127534
		Итого с конкурсной скидкой									10571157,3
		НДС			12 %		1268538,88				
		Итого с НДС									11839696,18

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "GAS.T.P.", (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова [illegible], БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-9 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	**Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	7	659,46	16,97	4616	119	4	4283	9611
					641,89	9,02	4493	63		712	
2	С1236-101-0502	**Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей**	кг	5,6	6565		36764		36764		39705
										2941	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство**	м² покрытия	7	7939,88	563,96	55579	3948	31788	22131	83927
					2834,81	528,53	19844	3700		6217	
4	С1255-301-0401	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м²	7	6472		45304		45304		48928
										3624	
		Малые архитектурные формы									
5	У86-010303-0206 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	шт.	5	36873	0	184365	0	184365	0	199114
					0	0	0	0		14749	
6	У86-010302-0311 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой**	шт.	9	56163	307	505467	2763	473769	26855	574908
					3215	64	28935	576		42586	
7	У86-010301-0105 0	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796х1,640х0,810)**	шт.	2	280356	0	560712	0	560712	0	605569
					0	0	0	0		44857	
		ИТОГО:					1392807	6830	1332706	53269	1561762
							53272	4339		115686	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		16242				
		Итого с временными									1578004

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									1578004
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		31560				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1609564
		Итого с конкурсной скидкой									1529085,8
		НДС			12 %		183490,30				
		Итого с НДС									1712576,096

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P. (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008417

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019025

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС" Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 33 ЖК "Визит"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-10 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	3	1446,61	309,31	4340	928	3231	538	5268
					60,24	105,71	181	317		390	
2	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,3	33299,39	2778,28	9990	833	8088	1162	12044
					3562,53	694,3	1069	208		892	
3	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	3	659,46	16,97	1978	51	2	1836	4119
					641,89	9,02	1926	27		305	
4	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	2,4	6565		15756		15756		17016
										1260	
5	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	3	7939,88	563,96	23820	1692	13623	9485	35969
					2834,81	528,53	8504	1586		2664	
6	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	3	6472		19416		19416		20969
										1553	
		Детская площадка с резиновым покрытием									
7	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	320	659,46	16,97	211027	5430	192	195795	439369
					641,89	9,02	205405	2886		32547	
8	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	256	6565		1680640		1680640		1815091
										134451	
9	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	320	7939,88	563,96	2540762	180468	1453155	1011693	3836650
					2834,81	528,53	907139	169130		284195	
10	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	320	6472		2071040		2071040		2236723
										165683	
		Малые архитектурные формы									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой		6	36873	0	221238	0	221238	0	238937
			шт.		0	0	0	0		17699	
12	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой		5	56163	307	280815	1535	263205	14919	319393
			шт.		3215	64	16075	320		23659	
13	У86-010301-0105 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810)		2	280356	0	560712	0	560712	0	605569
			шт.		0	0	0	0		44857	
14	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами-Диск"		1	215359	2846	215359	2846	197736	14440	248183
			комплект		14777	1091	14777	1091		18384	
15	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"		1	251402	3103	251402	3103	227211	20241	293374
			комплект		21088	1155	21088	1155		21731	
		ИТОГО:					8108295	196886	6735245	1270109	10128674
							1176164	176720		750270	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		105338				
		Итого с временными									10234011
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									10234011
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		204680				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10438691
		Итого с конкурсной скидкой									9916756,45
		НДС			12 %		1190010,77				
		Итого с НДС									11106767,22

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P.80 (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008481

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.06.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27 ЖК "Семь бочек"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-11 Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
1	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**		3,8	3632,43	0	13803	0	0	9938	25640
			м³ грунта		3632,43	0	13803	0		1899	
2	С3414-104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		6,46	428		2765				2986
			т							221	
3	С3412-101-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**		6,46	40		258				279
			т·км							21	
4	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		3,8	36,29	31,67	138	121	0	40	192
			м³ грунта		4,52	10,22	17	39		14	
5	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**		1,52	10470,17	2889,91	15915	4393	9163	4061	21574
			м³ основания		1551,76	1321,08	2359	2008		1598	
6	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	**Поребрик. Установка**		38	3611,95	48,34	137254	1836	63618	78432	232941
			м поребрика		1889,44	21,67	71799	823		17255	
		Бортовой камень									
7	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		16,95	3632,43	0	61570	0	0	44330	114372
			м³ грунта		3632,43	0	61570	0		8472	
8	С3414-104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		28,815	428		12333				13320
			т							987	
9	С3412-101-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**		28,815	40		1153				1245
			т·км							92	
10	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		16,95	36,3	31,67	615	537	2	180	859
			м³ грунта		4,52	10,22	77	173		64	
11	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**		11,3	10620,82	2889,91	120015	32656	69824	30191	162222
			м³ основания		1551,76	1321,08	17535	14928		12016	
12	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	**Бордюр. Установка**		113	6271,95	48,34	708730	5463	489761	233232	1017319
			м поребрика		1889,44	21,67	213507	2449		75357	
		Восстановление асфальта									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
			м² основания	349	1451,04	309,31	506413	107949	377440	62551	614481
					60,24	105,71	21024	36893		45517	
14	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,8725	193203,04	3397,73	168570	2965	165605	1553	183733
					0	1648,04	0	1438		13610	
15	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство									
			м² покрытия	349	2561,76	258,28	894054	90139	789941	31379	999466
					40,04	43,21	13974	15080		74033	
16	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306									
			м² покрытия	349	554,68	0,05	193583	17	191112	2649	211930
					7,03	0	2453	0		15698	
17	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство									
			м² покрытия	349	2984,15	271,65	1041468	94806	932689	30981	1158244
					40,04	42,15	13974	14710		85795	
18	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
			м² покрытия	349	669,73	0,05	233736	17	231265	2649	255297
					7,03	0	2453	0		18912	
		Брусчатое покрытие									
19	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/									
			м³ грунта	9	4722,16	0	42499	0	0	30600	78947
					4722,16	0	42499	0		5848	
20	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка									
			т	15,3	428		6548				7072
										524	
21	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км									
			т·км	15,3	40		612				661
										49	
22	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале									
			м³ грунта	9	36,3	31,67	327	285	1	95	456
					4,52	10,22	41	92		34	
23	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10									
			м³	3	13237,33	1624,8	39712	4875	34077	2208	45274
					253,69	427,88	761	1284		3354	
24	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
			м² основания	30	1488,3	309,31	44649	9279	33563	5377	54028
					60,24	105,71	1807	3171		4002	
25	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство									
			м² покрытия	30	927,7	244,8	27831	7344	6248	17946	49439
					474,64	79,26	14239	2378		3662	
26	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
			м² покрытия	30	2154,26	211,88	64628	6357	511	56091	130377
					1925,35	63,69	57761	1911		9658	
27	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017									
			м²	30	9010		270300		270300		291924
										21624	
		Малые архитектурные формы									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	У86-010303-0206 0	**Конструкции ури металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**		10	36873	0	368730	0	368730	0	398228
			шт.		0	0	0	0		29498	
29	У86-010302-0311 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой**		7	56163	307	393141	2149	368487	20887	447150
			шт.		3215	64	22505	448		33122	
30	У86-010301-0105 0	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810)**		4	280356	0	1121424	0	1121424	0	1211138
			шт.		0	0	0	0		89714	
31	У86-010113-0103 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)**		1	915303	1380	915303	1380	863583	46281	1038511
			комплект		50340	518	50340	518		76927	
32	У86-010106-0108 0	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**		2	751210	839	1502420	1678	1440644	55317	1682356
			комплект		30049	345	60098	690		124619	
		ИТОГО:					8910497	374246	7827988	766968	10451661
							684595	99033		774196	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		108697				
		Итого с временными									10560359
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									10560359
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		211207				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10771566
		Итого с конкурсной скидкой									10232987,7
		НДС			12 %		1227958,52				
		Итого с НДС									11460946,22

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P. (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240002174

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., ИИН 120740012082, Приказ №1-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)