Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-09-18 № 52 қосымша келісім

Ақмола облысы №5 2023-03-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Хамитов Даулет Калияскарович тұлғасындағы "Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Омаров Уваидилда Жинакбаевич тұлғасындағы "Многопрофильная компания "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-09-18 № 52 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 690 182 883.15 (алты жүз тоқсан миллион жүз сексен екі мың сегіз жүз сексен үш тенге он бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "530 860 571.36 (бес жүз отыз миллион сегіз жүз алпыс мың бес жүз жетпіс бір тенге отыз алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "690 182 883.15 (алты жүз тоқсан миллион жүз сексен екі мың сегіз жүз сексен үш тенге он бес тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 56 877 918.36 тенге (елу алты миллион сегіз жүз жетпіс жеті мың тоғыз жүз он сегіз тенге отыз алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 73 948 166.05 тенге (жетпіс үш миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың жүз алпыс алты тенге бес тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 70 000.00 (жетпіс мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 28 000 000.00 (жиырма сегіз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 61 500 000.00 (алпыс бір миллион бес жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 48 000 000.00 (қырық сегіз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 552 612 883.15 (бес жүз елу екі миллион алты жүз он екі мың сегіз жүз сексен үш тенге он бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121
БСН 180840005470
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ96070103KSN0307000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163321464
Басшысы Хамитов Даулет Калияскарович

2023-03-10 11:46:17
Хамитов Даулет Калияскарович
"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"

Өнім беруші:
"Многопрофильная компания "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Сатпаева, 4
БСН/ЖСН 051140009048
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ658560000007038404
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77272641370
Бас директор Омаров Уваидилда Жинакбаевич

2023-03-10 11:52:08
Омаров Уваидилда Жинакбаевич
"Многопрофильная компания "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4641518-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»						
35894469-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»	Жұмыс	1	690 182 883.15	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. (1)	0	70 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

35894469-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»	Жұмыс	1	690 182 883.15	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. (1)	0	0.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»						
35894469-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»	Жұмыс	1	690 182 883.15	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. (1)	0	48 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

35894469-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»	Жұмыс	1	690 182 883.15	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. (1)	0	552 612 883.15
35894469-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»	Жұмыс	1	690 182 883.15	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. (1)	0	28 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

35894469-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы Ерейментау қ. 60 пәтерлік коммуналдық (жалға беретің) тұрғын үй құрылысы»	Жұмыс	1	690 182 883.15	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 7,5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. (1)	0	61 500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 52 от 2020-09-18

Акмолинская область №5 2023-03-10

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Хамитов Даулет Калияскарович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Омаров Уваидилда Жинакбаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 52 от 2020-09-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 690 182 883.15 (шестьсот девяносто миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят три тенге пятнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "530 860 571.36 (пятьсот тридцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят один тенге тридцать шесть тиын)" заменить цифрами и словами "690 182 883.15 (шестьсот девяносто миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят три тенге пятнадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 56 877 918.36 тенге (пятьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот восемнадцать тенге тридцать шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 73 948 166.05 тенге (семьдесят три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят шесть тенге пять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 70 000.00 (семьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 28 000 000.00 (двадцать восемь миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 61 500 000.00 (шестьдесят один миллион пятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 48 000 000.00 (сорок восемь миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 552 612 883.15 (пятьсот пятьдесят два миллиона шестьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят три тенге пятнадцать тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"
Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121
БИН 180840005470
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070103KSN0307000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163321464
Руководитель Хамитов Даулет Калияскарович

2023-03-10 11:46:17
Хамитов Даулет Калияскарович
"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
г.Алматы, Сатпаева, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140009048
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ658560000007038404
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77272641370
Генеральный директор Омаров Уваидилда Жинакбаевич

2023-03-10 11:52:08
Омаров Уваидилда Жинакбаевич
"Многопрофильная компания "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4641518-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»						
35894469-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»	Работа	1	690 182 883.15	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау (1)	0	70 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

35894469-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»	Работа	1	690 182 883.15	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау (1)	0	0.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»						
35894469-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»	Работа	1	690 182 883.15	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау (1)	0	48 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

35894469-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»	Работа	1	690 182 883.15	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау (1)	0	552 612 883.15
35894469-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»	Работа	1	690 182 883.15	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау (1)	0	28 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

35894469-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г.Ерейментау Акмолинской области»	Работа	1	690 182 883.15	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	7,5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау (1)	0	61 500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17223771

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17223771

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.