. Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подготовка территории строительства											
1	1	1123-1201-0101	Люки. Установка-демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	шт.	12	920	108,83	11040	1306	0	10241	22983	
						811,17	50,83	9734	610	–	1702		
2	2	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	12	1663,92	181,42	19967	2177	1567	17067	39997	

					1351,92	84,67	16223	1016	–	2963	
3	3 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	32649		391788		391788	–	423131
					–		–		–	31343	
4	4 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка КЦО - 1 НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	13000	7168,75	2080	1147	71	1470	3834
					5387,5	2400	862	384	–	284	
5	5 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО1	шт.	8	2456		19648		19648	–	21220
					–		–		–	1572	
6	6 1106-0101-0119	Обетонирование горловину В7,5 НР = 91 %	м3	0,06	22066,67	1300	1324	78	1071	173	1617
					2916,67	250	175	15	–	120	
7	7 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка. Срубка бетона горловины НР = 84 %	м3	0,683	16780,38	7915,08	11461	5406	–	7058	20001
					8865,3	3436,31	6055	2347	–	1482	
8	8 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,64	92		151		–	–	163
					–		–		–	12	
9	9 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1,64	148		243		–	–	262
					–		–		–	19	
	Раздел 2 Земляные работы										
10	10 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1536,41	60,39	60,39	92784	92784	0	19115	120851
					–	17,28	0	26549	–	8952	

	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,69	198,95	190,52	9488	9086	5	1979	12384
					8,32	49,32	397	2352	–	917	
12	12 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	95,38	40		3815		–	–	4120
					–		–		–	305	
13	13 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1378,47	198,96	190,53	274266	262640	137	57203	357987
					8,33	49,3	11489	67959	–	26518	
14	15 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	110,25	198,97	190,53	21936	21006	11	4575	28632
					8,34	49,3	919	5435	–	2121	
15	17 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	878,8	73,55	73,55	64632	64632	–	16888	88042
					–	26,69	–	23456	–	6522	
16	18 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	878,8	35,25	35,25	30978	30978	–	6268	40226
					–	9,91	–	8705	–	2980	
17	19 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	878,8	79,22	67,67	69621	59471	2549	14813	91189

					8,65	14,76	7601	12973	–	6755	
18	20	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4394	6,69	6,69	29408	29408	–	5412	37606
						–	1,71	–	7517	–	2786	
19	21	1101-0102-0308	Грунты 2 группы.Погрузка грунта 2 группы в кавальере экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 автосомасвалы для засыпки уширенного основания дорожной одежды, подсыпки бортового камня, насыпи для тротуаров НР = 72 %	м3 грунта	110,25	198,97	190,53	21936	21006	11	4575	28632
						8,34	49,3	919	5435	–	2121	
20	22	4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	220,5	94		20727		–	–	22385
						–		–		–	1658	
21	23	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - уширение основания дорожной одежды, подсыпка под бортовой камень с трамбованием НР = 72 %	м3 грунта	110,25	715,08	–	78838	–	–	56763	146449
						715,08	–	78838	–	–	10848	
22	24	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание НР = 72 %	м3 грунта	157,94	60,39	60,39	9538	9538	–	1965	12423
						–	17,28	–	2729	–	920	
23	25	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	157,94	65,68	65,68	10374	10374	–	2709	14129
						–	23,82	–	3762	–	1047	

	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м3 уплотненного грунта	157,94	32,16	32,16	5079	5079	–	1027	6594
					–	9,04	–	1427	–	488	
25	27 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	157,94	79,22	67,67	12512	10688	458	2663	16389
					8,65	14,77	1366	2333	–	1214	
	Раздел 3 Дорожная одежда										
	3.1 установка бортового камня										
26	28 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	18,505	5441,07	1654,77	100687	30622	55453	25159	135914
					789,65	672,29	14612	12441	–	10068	
27	29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий -плашмя НР = 108 %	м бортового камня	284,25	2150,32	30,2	611228	8584	405429	216376	893813
					693,81	11,02	197215	3132	–	66208	
28	30 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,22275	37608		459673		459673	–	496447
					–		–		–	36774	

Итого	**3 089 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	676 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 337 871
- перевозка грузов, тенге	26 768
- накладные расходы, тенге	473 501
- сметная прибыль (8 %), тенге	228 698
Всего	**3 089 254**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	32 128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	61 803

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 664**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 246 849**
в текущих и прогнозных ценах 2019-2020г. (Иинф=1,10)	**3 571 534**
с учетом скидки к=0,89999999506	**3 214 380,58**
НДС (12 %)	385 725,67
Итого	**3 600 106,25**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 08.10.2021 года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Дорожная одежда											
		3.1 установка бортового камня											
1	28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	51,93	5441,07	1654,77	282555	85932	155616	70604	381412	

						789,65	672,29	41007	34912	–	28253	
2	29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	797,75	2150,32	30,2	1715418	24092	1137839	607260	2508492
						693,81	11,02	553487	8791	–	185814	
3	30	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	34,303	37608		1290067		1290067	–	1393273
						–		–		–	103205	
		3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										
4	31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	228,6	1180,51	1049,45	269865	239904	466	85608	383911
						129,02	217,73	29494	49773	–	28438	
5	32	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	246,4	3272,16		806260		806260	–	870761
						–		–		–	64501	

Итого	**5 537 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	623 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 390 249
- накладные расходы, тенге	763 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	410 211
Всего	**5 537 849**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	57 594
Исключить из акта вып.раб. №1 от 10.09.21г. затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) (-61803 тг)	-61 803
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**110 673**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 644 313**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**6 208 744,3**

с учетом скидки к=0,89999999506	**5 587 869,84**
НДС (12 %)	670 544,38
Итого	**6 258 414,22**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.10.2021 года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды											
1	31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	413,55	1180,51	1049,45	488200	434000	844	154870	694516	
						129,02	217,73	53356	90042	–	51446		

2	32 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	446,02	3272,16		1459449		1459449	–	1576205
					–		–		–	116756	
3	33 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3430	793,98	222,9	2723351	764547	1853641	373255	3344335
					30,66	70,1	105164	240443	–	247729	
4	34 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 основания	3430	85,34	22,82	292716	78273	214444	27153	345459
					0	7,33	0	25142	–	25590	
5	35 1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	6,86	131728,72	1701,17	903659	11670	891989	6213	982662
					–	838,63	–	5753	–	72790	

Итого	**6 943 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 288 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 420 366
- накладные расходы, тенге	561 492
- сметная прибыль (8 %), тенге	514 309
Всего	**6 943 177**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	72 209
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 308**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**7 155 694**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**7 871 263,4**
с учетом скидки к=0,89999999506	**7 084 137,02**
НДС (12 %)	850 096,44
Итого	**7 934 233,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29.11.2021 года

за ноябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										
1	36	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по оснеованию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	1,683	131728,28	1700,87	221699	2863	218836	1524	241081	
						–	838,48	–	1411	–	17858		
2	37	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, марки 2, т 6см НР = 108 %	м2 покрытия	3366	1565,65	96,04	5269978	323271	4809846	248835	5960318	
						40,66	27,79	136862	93541	–	441505		

38 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	3366	716,67	0,08	2412311	269	2410561	1600	2607024
				0,44	0	1481	0	–	193113	

Итого	**8 808 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	326 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 439 243
- накладные расходы, тенге	251 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	652 476
Всего	**8 808 422**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	91 608
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**178 001**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 078 031**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**9 985 834,1**
с учетом скидки к=0,89999999506	**8 987 250,64**
НДС (12 %)	1 078 470,08
Итого	**10 065 720,72**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 081240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора Селиканов Н.К.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Субеков Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор Кабдышева Б.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27.12.2021 года

за декабрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Земляные работы										
14		4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	2757	148		408036		–	–	440679	
						–		–		–	32643		
16		4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	220,5	94		20727		–	–	22385	
						–		–		–	1658		

24	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	8,994	60,39	60,39	543	543	–	112	708
					–	17,28	–	155	–	52	
25	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,994	65,68	65,68	591	591	–	154	805
					–	23,82	–	214	–	60	
26	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м3 уплотненного грунта	8,994	32,16	32,16	289	289	–	59	376
					–	9,04	–	81	–	28	
27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,994	79,22	67,67	713	609	26	152	933
					8,65	14,77	78	133	–	69	
		Раздел 3 Дорожная одежда									
		3.1 установка бортового камня									
28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,585	5441,07	1654,77	19506	5932	10743	4874	26331
					789,65	672,29	2831	2410	–	1950	
29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	55	2150,32	30,2	118268	1661	78447	41867	172945
					693,81	11,02	38160	606	–	12811	
30	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,36525	37608		88952		88952	–	96069
					–		–		–	7116	
		3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды									
31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,765	1180,51	1049,45	4445	3951	8	1410	6323
					129,02	217,73	486	820	–	468	
32	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,059	3272,16		13282		13282	–	14344

				–		–		–	1063	
33	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	20,917	793,98	222,9	16608	4662	11304	2276	20395
					30,66	70,1	641	1466	–	1511	
34	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 основания	20,917	85,34	22,82	1785	477	1308	166	2107
					0	7,33	0	153	–	156	
35	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битумаперед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	0,00418	131728,72	1701,17	551	7	544	4	599
					–	838,63	–	4	–	44	
36	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0,03305	131728,28	1700,87	4354	56	4297	30	4734
					–	838,48	–	28	–	351	
37	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	200,617	1565,65	96,04	314096	19267	286672	14831	355241
					40,66	27,79	8157	5575	–	26314	
38	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	198,317	716,67	0,08	142128	16	142025	94	153600
					0,44	0	87	0	–	11378	
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по нижнему слою а/б покрытия из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	0,71418	131729,58	1701,41	94079	1215	92864	646	102303

				–	838,03	–	599	–	7578	
40	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3564,317	1802,44	96,26	6424463	343096	5936446	263832	7223359
					40,66	27,88	144920	99369	–	535064	
		Раздел 4 Организация дорожного движения									
		4.1 установка дорожных знаков									
41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,126	20738,1	1063,49	2613	134	2335	156	2990
					1142,86	214,29	144	27	–	221	
42	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4430	782	8860	1564	819	7516	17686
					3238,5	241	6477	482	–	1310	
43	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4258		8516		8516	–	9197
					–		–		–	681	
44	2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10738		21476		21476	–	23194
					–		–		–	1718	
		4.2 маркировка проезжей части									
45	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,322	17338,51	9208,07	5583	2965	1776	1780	7952
					2614,91	2503,11	842	806	–	589	

Итого	**8 705 253**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	387 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 928
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 701 839
- перевозка грузов, тенге	428 763
- накладные расходы, тенге	339 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	644 834
Всего	**8 705 253**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	90 535
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**175 916**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 971 704**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**9 868 874,1**
с учетом скидки к=0,89999999506	**8 881 984,22**
НДС (12 %)	1 065 838,11
Итого	**9 947 822,33**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Кабылшаитова А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**